



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2020 № 3295
г. Щёлково, Московская область

Об увеличении цены контракта от 06.02.2019 № Ф.2019.28968 и срока выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся по адресу: Московская область, г. Щёлково, микрорайон «Жегалово»

В связи с корректировкой проектно-сметной документации по объекту: «Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся по адресу: Московская область, г. Щёлково, микрорайон «Жегалово» (далее – Объект) (положительные заключения Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» по проектной документации Объекта от 09.10.2020 № 50-1-1-2-1638-20 и по сметной документации от 01.12.2020 № 50-1-1-2-2142-20), руководствуясь пп. 8 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация городского округа Щёлково постановляет:

1. Увеличить цену муниципального контракта от 06.02.2019 № Ф.2019.28968 на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте на сумму 241 830 033 (Двести сорок один миллион восемьсот тридцать тысяч тридцать три) рубля 08 копеек, в том числе НДС 40 305 005 (Сорок миллионов триста пять тысяч пять) рублей 51 копейка.

2. Увеличить срок выполнения строительно-монтажных работ на Объекте до 20 декабря 2020 года.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково.

4. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления начальника Управления строительного комплекса Администрации городского округа Щёлково Тропина А.М.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково Горячева С.А.

Глава
городского округа Щёлково

А.А. Булгаков

