

Приложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 № 13)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 имени И. А. Копылова городского округа Щёлково

Наименование проекта: Приобретение кресел для актового зала и оргтехники в МБОУ СОШ №25 им. И. А. Копылова ГОЩ

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
1 000 000,00	754 000,00	236 000,00	10 000,00	831 403,00	625 593,80	195 809,20	10 000,00	829 700,00	625 593,80	195 809,20	8 297,00	Заключено 2 (два) контракта. Общая экономика составила 170 300,00 руб.; - в результате проведенной конкурентной процедуры; - ограничения на приобретение оргтехники (Постановление Администрации г.о. Щелково 09.07.2024 №2916); - пени за нарушение обязательства по срокам поставки.

* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект _____ реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 13.09.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 12.12.2024 г.

5. К отчету прилагаются на 6 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Е.М. Старостина

(Ф.И.О.)

(подпись)




Глава городского округа:

А.А. Булгаков

(Ф.И.О.)

(подпись)




Дата « 20 » г.

Приложение к отчету. Фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ и после.

Проект: Приобретение кресел для актового зала и оргтехники в МБОУ СОШ №25 им. И.А. Копылова ГОШ


Кресла для актового зала: ДО



Кресла для актового зала: ПОСЛЕ



Кресла для актового зала: ПОСЛЕ



Оргтехника: ПОСЛЕ



Оргтехника: ПОСЛЕ

