о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Приобретение сценических костюмов ,фортепиано для МБУК ГОЩ КДЦ "Дом офицеров"

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	Д	ĮC2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	дсз			
1=2+3+4		2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
300000,00	285000,0	00	12000,00	3000,00	300000,00	285000,00	12000,00	3000,00	300000,00	285000,00	12000,00	3000,00	0,00	0,00	

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДС3- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Сведения об итогах реализа	ции проекта.	
1. Объект приобретение сценических костюмов и цифр «Лира»: <u>своевременно</u> (своевременно, с нарушением сроков)	ового фортепиано для ансамбля ве	теранов
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:		
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта)	05.11.2020 гг.	
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта		
5. К отчету прилагаются на <u>3</u> листах: (фотографии объекта промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).	по итогам реализации проекта – до начала	ι работ,
Инициатор (представитель инициативной группы): <i>Мвакова П.С.</i> (Ф.И.О.) (подпись)		
Глава городского округа Щёлково		
Бунгаков Андрей Алексеевич		(a)

(подпись)

Ф.И.О.)

_20 __г.

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Ремонт внутриквартального проезда ул. Гостинный переулок

(подъезд к контейнерной площадке для сбора мусора)

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				реализа	ское поступл цию проекта бюджетирова	инициатив		Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	дс1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	дс1	ДС2	дсз			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
1400000,00	1316000,00	70000,00	14000,00	1400000,00	1316000,00	70000,00	14000,00	851988,03	801487,78	36500,25	14000,00	548011,97	548011,97	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДС3- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

2. (Сведения	об	итогах	реализации	проекта.
------	----------	----	--------	------------	----------

1. Объект (ремонт внутриквартального проезд	да ул. Гостинный пер.), включенный в про	рект, завершен своевременно
	(своевременно, с нарушением сроков)	

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

- 3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) 15.10.2020г.
- 4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта 03.11.2020г.
- 5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Булгаков Андрей Алексеевич

(ФИ.О.)

_ 20 __г.

(подпись)

asyfor

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: **Устройство гостевого парковочного пространства у Гребенского кладбища.**

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				ское поступ. цию проект юджетиров	а инициати		Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонен <mark>и</mark> я
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	дсз			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
900000,00	855000,00	36000,00	9000,00	900000,00	855000,00	36000,00	9000,00	877893,10	833998,45	34894,65	9000,00	22106,90	22106,90	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

2. Сведения об итогах реа	ализации проекта.
---------------------------	-------------------

своевременно	странства у Гребенского кладбища), включенный в проект, завершен
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то п	временно, с нарушением сроков) по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения	я контракта) - 04.12.2020г.
4. Дата окончания выполнения работ по реализации	и проекта – 17.12.2020г.
5. К отчету прилагаются на 13 листах: (фотогр промежуточные этапы выполнения, торжественное	рафии объекта по итогам реализации проекта – до начала работ, открытие).
Инициатор (представитель инициативной группы):	
(Ф.И.О.)	(подпись)
Глава городского округа Щёлково	

(подпись)

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Устройство линии уличного освещения по ул. Заречная в

г.п.Щёлково

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

					еское поступле ацию проекта бюджетирован	инициатив		Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	дсз			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
1307500,00	1230000,00	64420,00	13080,00	1307500,00	1230000,00	64420,00	13080,00	1307456,63	1229959,20	64417,43	13080,00	43,37	43,37	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

2. Сведения об итогах реализации проекта.	
1. Объект (Устройство линии уличного освещения по ул. Заречная в г.п. Щёлково), включенный в проессвоевременно (своевременно, с нарушением сроков)	кт, завершен
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:	
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 10.11.2020 г. 4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 14.11.2020 г.	
5. К отчету прилагаются на листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта – до н промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).	ачала работ,
Инициатор (представитель инициативной группы):	
(Ф.И.О.) (подпись)	
Глава городского округа Щёлково возраского округ щёлково Булгаков Андрей Алексеевич	

(подпись)

_20 __г.

achifu bus

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм из стеклопластика по адресу:Щёлково, ул. Стефановского между домами №1 и №2.

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

2000	мотрено сред нициативног руб	о бюджетир		реализа	еское поступл ацию проекта бюджетирова	инициатив	to the second	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	дсз			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
3528000,00	3351000,00	141000,00	36000,00	3528000,00	3351000,00	141000,00	36000,00	2920000,00	2765765,44	118234,56	36000,00	608000,00	608000,00	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

2. C	Сведения	об	итогах	реализации	проекта.
------	----------	----	--------	------------	----------

стика по адресу: Щелково, ск еменно	квер
и проекта – до начала ра	бот
ŢĮ	ции проекта — до начала ра

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Детские игровые площадки МБДОУ №47 "Бельчонок".

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

	редусмотрено средств на реализацию Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного руб. Фюджетирования, руб.				Использован инициат	ие средств н ивного бюдх	alada marana		Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения			
всего	ДС1	ДС2	дс3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	дсз			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
315000,00	299250,00	12600,00	3150,00	315000,00	299250,00	12600,00	3150,00	278000,00	264100,00	10750,00	3150,00	37000,00	37000,00	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

	2. Сведения об итогах реализации проекта.		
1. Объект, включенный в проект, заверг	пен Coebpenee		
	(своевременно, с нарушением сроков)		
2. Если проект выполнен с нарушением	сроков, то по какой причине:		
		* 1, 21	
3. Дата начала реализации проекта (дата	а заключения контракта) - 02.11. 2020	Γ.	
4. Дата окончания выполнения работ по	реализации проекта - 19. 11. 2020	Γ.	
5. К отчету прилагаются на <u></u> ли промежуточные этапы выполнения, тор	истах: (фотографии объекта по итогам ре ожественное открытие).	ализации проекта – до	начала работ,
Инициатор (представитель инициативне	ой группы):		
Hasoroba A.B	Thors		
(Ф.И.О.)	(подпись)		
Глава городского округа Щёлково			
TO TO DO MCKOLO ONOGO			
Булгаков Андрей Алексеевич	A Till		
(Ф.И.О.)	(подпись)		
« » 20 r.			i 1

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Приобретение школьной мебели для МБОУ СОШ №24

им. С.А.Красовского ГОЩ.

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

проекта инициативного бюджетирования, реализац					ское поступл цию проекта юджетирова	а инициати		Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	дс2	дс3	всего	ДС1	ДС2	дс3	всего	ДС1	ДС2	дсз			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
250000,00	237500,00	10000,00	2500,00	250000,00	237500,00	10000,00	2500,00	204070,00	193866,50	7703,50	2500,00	45930,00	45930,00	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2-

денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. 0	Сведения	об	итогах	реализации	проекта.
------	----------	----	--------	------------	----------

annue committee annue en committe de contraction de	•
1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно	
(своевременно, с нарушением 2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине	
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -	<u>16.09.2020 г.</u>
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -	<u>21.10.2020 г</u> .
5. К отчету прилагаются на <u>10</u> листах: (фотографии объекта п промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).	по итогам реализации проекта – до начала работ
Инициатор (представитель инициативной группы):	
Палагина Валентина Николаевна Описия	
(Ф.И.О.) (подпись)	
Глава городского округа Щёлково	
Булгаков Андрей Алексеевич	

_20 __г.

any

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Проект по замене оконных блоков в здании МБОУ СОШ №13

В.А.Джанибекова

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию Фактическое поступление средств на проекта инициативного бюджетирования, руб. Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.						Использован инициа	ние средств н тивного бюд	Control of the Control of the Control	Andrew Committee of the	Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения			
всего	ДС1	1	ДС2	дсз	всего	дс1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	дсз			
1=2+3+4		2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
3202500,00	3042375,	00	128100,00	32025,00	3202500,00	3042375,00	128100,00	32025,00	2083987,50	1979788,13	72174,37	32025,00	1118512,51	1118512,50	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2-

денежные средства бюджета муниципального образования

ДС3- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

2. Сведения об итогах реализации проекта.		
1. Объект, включенный в проект, завершенсвоевременно		
(своевременно, с нарушением сроков)		
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:		
нарушений сроков нет		
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 12.10.2020 г.		
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 05.11.2020 г.		
5. К отчету прилагаются на листах: (фотографии объекта по итогам реализации промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).	проекта – до начала	работ,
Инициатор (представитель инициативной группы):		
Лисафьева Ольга Викторовна Шесеф		
(Ф.И.О.) (подпись)		
Глава городского округа Щёлково		
nc kora nkora		
Вулгаков Андрей Алексеевич		
$\Phi(0)$		

_20 __r.

adoph

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Ремонт тротуара вдоль школы №13 В.А.Джанибекова

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

	Предусмотрено средств на реализацию Фактическое поступление средств на проекта инициативного бюджетирования, руб. Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использован инициат	ие средств н ивного бюдх			Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение , руб.	Причины отклонения			
всего	ДС1	ДС2	дс3	всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
1700000,00	1598000,00	85000,00	17000,00	1700000,00	1598000,00	85000,00	17000,00	1193502,03	1122759,08	53742,95	17000,00	506497,97	506497,97	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2-

денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

	2. Сведения об итогах реализации проекта.
	1. Объект, включенный в проект, завершен <u>своевременно</u>
	(своевременно, с нарушением сроков)
	2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
	нарушений сроков нет
	3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 12.10.2020 г.
	4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 10.12.2020 г.
	5. К отчету прилагаются на листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта – до начала рабо промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).
	Инициатор (представитель инициативной группы):
	Кубанкова Татьяна Викторовна Мубу
	(Ф.И.О.)
2.	Глава городского округа Щёлково
TO NOT OC DE DE DE LE	Булгаков Андрей Алексеевич
10	м _{тику} (Ф.И.О.) (подпись) (подпись)

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: **Текущий ремонт помещений МАДОУ детский сад №50 "Ручеек"** общеразвивающего вида Щёлково.

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

	Предусмотрено средств на реализацию Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного руб. Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использован инициат	ние средств н гивного бюдх	•		Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения			
всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	дс3	всего	ДС1	ДС2	дсз			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
1300000,00	1235000,00	52000,00	13000,00	1300000,00	1235000,00	52000,00	13000,00	1182002,39	1122902,27	46100,12	13000,00	117997,61	117997,61	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

2. Сведения об	б итогах реализации проекта.	
1. Объект, включенный в проект, завершен 👢 👢	philippo	
(своеврем	иенно, с нарушением сроков)	
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по	какой причине:	
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения в	контракта) 0 г. Ш. 2020	<u>r</u> .
4. Дата окончания выполнения работ по реализации п	роекта - 01.12. 2020	r.
5. К отчету прилагаются на <u>З</u> листах: (фотогра промежуточные этапы выполнения, торжественное от		ректа – до начала работ,
Инициатор (представитель инициативной группы): <u>Lapaeba Enera данардовка</u> (Ф.И.О.)	подпись)	
Глава городского округа Щёлково		
PORCKON OKPYT WENKON		
Булгаков Андрей Алексеевич	ul	
(h, h, h, w, s, s, (Φ. H.O.)	подпись)	

20 __г.

Soft-

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: **Ремонт отмостки, цоколя, установка навеса для колясок, пожарных** выходов и мусорной площадки в МБДОУ №47 "Бельчонок"

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования руб.			реализа	ское поступ цию проект юджетиров	а инициати		Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	дсз			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	. 8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
525000,00	498750,00	21000,00	5250,00	525000,00	498750,00	21000,00	5250,00	438375,00	416456,25	16668,75	5250,00	86625,00	86625,00	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

2.	Сведения об итогах реализации проекта.		
1. Объект, включенный в проект, заверше	ен Своеврешение		
	(своевременно, с нарушением сроков)		
2. Если проект выполнен с нарушением с	роков, то по какой причине:		
3. Дата начала реализации проекта (дата :	заключения контракта) - 19.10. 2020	r.	
	реализации проекта	г.	
	тах: (фотографии объекта по итогам реализации	проекта – до 1	начала работ
промежуточные этапы выполнения, торж	сетвенное открытие).		
Инициатор (представитель инициативной Набокова Я.В.	й группы):		
(Ф.И.О.)	(подпись)		
Глава городского округа Щёлково			
Бунгаков Андрей Алексеевич	(подпись)		

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Приобретение оргтехники для МАУДО ДШИ им.Ю.А.Розума

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

проекта инициативного бюджетирования, реализ					ское поступ. цию проект юджетиров	а инициати	Control and	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	дсз			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
315000,00	299250,00	12600,00	3150,00	315000,00	299250,00	12600,00	3150,00	315000,00	299250,00	12600,00	3150,00	0,00	0,00	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

Γ.		
г.		
ции проекта – д	о начала	работ,
	г.	

appen-

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Строительство скейтпарка в пос.Литвиново

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

6.4	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования руб.			реализа		ление сред а инициати ания, руб.		Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	дс1	ДС2	дсз			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
1000000,00	950000,00	40000,00	10000,00	1000000,00	950000,00	40000,00	10000,00	885000,00	840750,00	34250,00	10000,00	115000,00	115000,00	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

2. Сведения об итогах реализации проекта.	
. Объект (Строительство (устройство) скейтпарка в пос. Литвиново), включенный в проект, завершен	своевременн
(своевременно, с нарушением сроков)	
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:	

3.,	Дата начала	реализации проекта	(дата заключения	контракта) -	28.10.2020 г.
-----	-------------	--------------------	------------------	--------------	---------------

- 4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта 19.11.2020 г.
- 5. К отчету прилагаются на ___ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Глава городского округа Щёлково

achyfin

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Спортивная площадка для МАДОУ детский сад №45"Домовёнок"

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования руб.				реализа	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	дс3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	дс3	= /		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
300000,00	285000,00	12000,00	3000,00	300000,00	285000,00	12000,00	3000,00	300000,00	285000,00	12000,00	3000,00	0,00	0,00	

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

2. Сведения об итогах реализации проекта.	
1. Объект, включенный в проект, завершен Своеврешение	
(своевременно, с нарушением сроков)	
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:	
	,
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта)	
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 16. 10. 2020 г.	
5. К отчету прилагаются на листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта — до начала ра промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).	абот,
Инициатор (представитель инициативной группы):	
Coporcine J. A. Caref	
(Ф.И.О.) (подпись)	
Глава городского округа Щёлково	
TODORCKON OKDYY WES	
Вулгаков Андрей Алексеевич	
(подпись $)$	

20 __г.

colph

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Прокладка дорожек с подготовкой основания и укладкой асфальта в МБДОУ в детском саду №11 "Звездочка" общеразвивающего вида Щёлково.

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			100	реализа	ское поступ цию проект юджетиров	а инициати		Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
150000,00	142500,00	6000,00	1500,00	150000,00	142500,00	6000,00	1500,00	150000,00	142500,00	6000,00	1500,00	0,00	0,00	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2-

денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

2. Сведения об ит	тогах реализации проекта.
1. Объект, включенный в проект, завершен своеврем	менно
(своевременн	но, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по как	кой причине:
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения кон	нтракта) — <u>28.09.2020</u> г.
4. Дата окончания выполнения работ по реализации пров	екта — $19.10.2020$ г.
5. К отчету прилагаются на 4 <u>-х</u> листах: (фотографии промежуточные этапы выполнения, торжественное откра	и объекта по итогам реализации проекта – до начала работ рытие).
Инициатор (представитель инициативной группы):	
Кириллова Мария Николаезна	ufs -
(Ф.И.О.)	дпись)
	дпись)
« » 20 г.	

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: **Ремонт асфальтового покрытия МБДОУ в детском саду №37** "Радуга "общеразвивающего вида Щёлково.

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования руб.				реализа	ское поступ цию проект юджетиров	а инициати		Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	дс3	всего	ДС1	ДС2	дсз			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
250000,00	237500,00	10000,00	2500,00	250000,00	237500,00	10000,00	2500,00	246250,00	233937,50	9812,50	2500,00	3750,00	3750,00	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Све	едения об итогах реали	зации проекта.	
1. Объект, включенный в проект, завершен _	Своевременно		
	(своевременно, с нарушение	м сроков)	
2. Если проект выполнен с нарушением сроко	ов, то по какой причин	e:	
3. Дата начала реализации проекта (дата закл	ючения контракта)	09.10.2020 г.	
4. Дата окончания выполнения работ по реал	изации проекта	_17.11.2020г.	
5. К отчету прилагаются на5 листах промежуточные этапы выполнения, торжести		а по итогам реализации п	проекта – до начала ра
Инициатор (представитель инициативной гру	уппы):		
Малышева Александра Николаевна	Marcel	·	
(Ф.И.О.)	(подпись)		
Глава городского округа Щёлково			
OROACKOTOOA			
Булгаков Андрей Алексеевич			
	(Styl)		
ими _{ми м} (Ф.И.О.)	(подпись)		
« » 20 г.	(подинов)		

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Текущий ремонт помещений МБОУ СОШ №29 Щёлково

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения				
всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	дс2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	дсз			V -
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
1000000,00	950000,00	40000,00	10000,00	1000000,00	950000,00	40000,00	10000,00	702243,29	667131,13	25112,16	10000,00	297756,71	297756,71	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

2. C	ведения об итогах реализации	проекта.		
1. Объект, включенный в проект, завершен	<u>своевременно</u> (своевременно, с нарушением сроков	a)		
2. Если проект выполнен с нарушением сро	оков то по какой принине.			
2. Если проект выполнен с нарушением сро	ков, то по какои причине.		11-	**************************************
3. Дата начала реализации проекта (дата зан	ключения контракта) – 19.10.2	020г.		-2
4. Дата окончания выполнения работ по реа	ализации проекта – 30.11.2020	r.		
5. К отчету прилагаются на листая промежуточные этапы выполнения, торжес		тогам реализаци	и проекта –	до начала ра
Инициатор (представитель инициативной г	руппы):			
Садовская Олеся Сергеевна	Cef-			
(Ф.И.О.)	(подпись)			
Глава городского округа Щёлково				
ACKON OKPYT WEINE				
Булгаков Андрей Алексеевич				
Lie noi	(tul)			
ль « « » « « » « « « « « » « » « « » « »	(подпись)			
20 5				

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Текущий ремонт помещений МБОУ СОШ №28 Щёлково

1.Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

10.00	отрено сред нициативног руб	го бюджет	22	реализа	ское поступл цию проекта юджетирова	а инициати		Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользован ных средств,	Отклонение, руб.	Причины отклонения	
всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	дсз			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
1000000,00	950000,00	40000,00	10000,00	1000000,00	950000,00	40000,00	10000,00	669208,80	635748,36	23460,44	10000,00	330791,20	330791,20	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДС3- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

2. Сведения об итогах реализации проекта

- 1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
- 2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
- 3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) 12.11.2020 г.
- 4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта 12.12.2020 г.
- 5. К отчету прилагаются на 8 листах: (фотографии объекта по итогам в реализации проекта до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Лушникова Дарья Михайловна

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа Щёлково

Булгаков Андрей Алексеевич

(Ф.И.О.)

20 г.

(подпись)

adyfu

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования:

Городской округ Щёлково

Наименование проекта: Ремонт фасада ,цоколя,отмостки,устройство козырьков в МБДОУ ЦРР-детский сад №38 "Солнышко"(корпус №2) Щёлково.

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				реализа	цию проекта	кое поступление средств на ию проекта инициативного оджетирования, руб.			Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Отклонение, руб.	Причины отклонения		
всего	ДС1	l .	ДС2		ДС3	всего	дс1	ДС2	дсз	всего	ДС1	ДС2	дсз			
1=2+3+4		2		3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
2000000,00	190	00,000	8000	0,00	20000,00	2000000,00	1900000,00	80000,00	20000,00	1740000,00	1653000,00	67000,00	20000,00	260000,00	260000,00	экономия

ДС1- денежные средства бюджета области

ДС2- денежные средства бюджета муниципального образования

ДСЗ- денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных

2. Сведения об итогах реали	зации проекта.		
1. Объект, включенный в проект, завершен высеренееми	>		
(своевременно, с нарушение	ем сроков)		
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причин	re:		
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта)	19.10.2020	Γ.	
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта)4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта	02.12. 2020	Γ.	
5. К отчету прилагаются на <u></u> листах: (фотографии объекта промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).		проекта – д	о начала работ
Инициатор (представитель инициативной группы): <i>Задзекаю Е «И.</i> (Ф.И.О.) (подпись)			
Глава городского округа Щёлково			
Булгаков Андрей Алексеевич			
<u>мин ж</u> 20 г.			