



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2020 № 24202
г. Щёлково, Московская область

Об увеличении сроков выполнения
строительно-монтажных работ
на объекте: «Новый корпус на 550
учащихся МБОУ СОШ № 11 им. Титова
по адресу: Московская область,
г. Щёлково, ул. Институтская, д. 5»

На основании заявления муниципального казённого учреждения городского округа Щёлково «Строительство и инвестиции» от 24.09.2020 исх. № 706 (вх. № 172-01Вх-20363), руководствуясь ч. 65 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Губернатора Московской области от 30.03.2020 № 108-ПП «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области» (с изменениями от 25.09.2020 № 420-ПП), Администрация городского округа Щёлково постановляет:

1. Увеличить сроки выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Новый корпус на 550 учащихся МБОУ СОШ № 11 им. Титова

по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Институтская, д. 5» на 31 календарный день.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково.

3. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления директора муниципального казённого учреждения городского округа Щёлково «Строительство и инвестиции» Горячева А.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково Воробьева Д.Р.



А.А. Булгаков