



**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06.08.2021 № 2204  
г. Щёлково, Московская область

Об увеличении цены  
муниципального контракта  
от 26.03.2020  
№ 0148200005420000027  
и срока выполнения работ по  
строительству объекта:  
«Школа на 275 мест по адресу:  
Московская область, г. Щёлково,  
ул. Шмидта, д. 11»

В связи с подтверждением соответствия изменений, внесенных в проектную документацию по объекту общего образования: «Школа на 275 мест по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Шмидта, д. 11» (далее – Объект), получившую положительное заключение Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» проектной документации Объекта от 13.07.2021 № 50-1-1-2-2926-21, руководствуясь подпунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация городского округа Щёлково постановляет:

1. Увеличить цену муниципального контракта от 26.03.2020 № 0148200005420000027 на выполнение работ по строительству объекта: «Школа на 275 мест по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Шмидта, д. 11», на сумму 105 066 880 (Сто пять миллионов шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 94 копейки, в том числе НДС – 17 511 146 (Семнадцать миллионов пятьсот одиннадцать тысяч сто сорок шесть) рублей 82 копейки.

2. Увеличить срок выполнения работ по строительству Объекта до 30 июня 2022 года.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково.

4. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления директора Муниципального казённого учреждения городского округа Щёлково «Строительство и инвестиции» Горячева А.В.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково Джеглава С.Н.



А.А. Булгаков