



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
от 27.04.2020 № 182А  
г. Щёлково, Московская область

Об увеличении сроков выполнения  
строительно-монтажных работ  
на объекте: «Средняя  
общеобразовательная школа  
на 1100 учащихся по адресу:  
Московская область, г. Щелково,  
микрорайон «Жегалово»

На основании заявления МКУ ГОЩ «Стройинвест» от 20.07.2020  
исх. № 508, руководствуясь пп. 4 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  
Администрация городского округа Щёлково постановляет:

1. Увеличить сроки выполнения строительно-монтажных работ  
на объекте: «Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся  
по адресу: Московская область, г. Щелково, микрорайон «Жегалово»  
на 97 календарных дней.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном  
сайте Администрации городского округа Щёлково.

3. Настоящее постановление подлежит постоянному хранению  
в МБУ ГОЩ «Щёлковский архив».

4. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления  
начальника Отдела координации строительства Администрации городского  
округа Щёлково Мансурову Л.В.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково  
Суслину Е.В.

Глава  
городского округа Щёлково



А.А. Булгаков

