



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 № 1228
г. Щёлково, Московская область

Об увеличении срока выполнения
строительно-монтажных работ на объекте:
«Школа на 275 мест по адресу: Московская
область, г. Щёлково, ул. Шмидта, д.11»

Ввиду изменения лимитов бюджетных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 16.03.2021 № 163/8 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», руководствуясь пп. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация городского округа Щёлково постановляет:

1. Увеличить срок выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Школа на 275 мест по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Шмидта, д.11», до 30 июня 2022 года, путем внесения соответствующих изменений в муниципальный контракт от 26.03.2020 № 0148200005420000027 на выполнение работ по строительству объекта: "Школа на 275 мест по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Шмидта, д.11".

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково.

3. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления директора муниципального казённого учреждения городского округа Щёлково «Строительство и инвестиции» Горячева А.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково Джеглава С.Н.

Глава
городского округа Щёлково



А.А. Булгаков

