

Приложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 № 13)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Щёлково

Наименование проекта Приобретение и установка кондиционеров, приобретение оргтехники и офисной мебели для МБУК ГОЩ ЦКД «Гребнево»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрез источников финансирования:

Проект	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ия*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ия*	
1=2+3+4	2	3	4		5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
800 000,00	603 200,00	188 800,00	8 000,00		538 679,60	404 174,16	126 505,44	8 000,00	536 040,00	404 174,16	126 505,44	5 360,40	

* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно _____

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 05.09.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 31.10.2024 г.

5. К отчету прилагаются на 6 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Представитель инициативной группы:

Субботина О.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Булгаков А.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)



Дата « » 20 г.











