

Приложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 № 13)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Щёлково.

Наименование проекта: МАОУ СОШ № 8 ГОЩ г. Щёлково ул. Первомайская стр.12 Приобретение мебели для детского сада

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3 +4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11 +12	10	11	12	
1000000	754 000	236 000	10 000	931 847,11	702 093,65	219 753,46	10 000	931 158,70	702 093,65	219 753,46	9 311,59	Договоры заключены на меньшую сумму (на 68 841,30 рублей меньше) по результатам конкурсных процедур
0												

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект _____ реализован своевременно _____
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 10.09.2024 г./20.09.2024г.:

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 25.09.2024 г./29.11.2024г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):
Дерягина М.И.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Булпаков А.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)



2024 г.







