

Приложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 № 13)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
 Наименование муниципального образования образования городской округ Щёлково
 Наименование проекта: Приобретение компьютеров, МФУ, радиотелефонов для улучшения материально-технической базы
 Спортивная школа по адаптивным видам спорта «Спартанец»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
280 000,00	211 120,00	66 080,00	2 800,00	215 649,98	162 109,98	50 740,00	2 800,00	214 999,98	162 109,98	50 740,00	2 150,00	

* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – **08.10.2024 г.**;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – **22.10.2024 г.**
5. К отчету прилагаются на 6 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Директор МБУ ДО ГОЩ СПАВС "СПАРТАНЕЦ"

И.В. Шихеримова

(Ф.И.О.)

(подпись)



Глава городского округа:

А.А. Булгаков

(Ф.И.О.)

(подпись)



Дата « * » 20__ г.











