

Приложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13
«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 № 13)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городская округ Щёлково

Наименование проекта: Приобретение техники для улучшения материально-технической базы МАУ ГОЩ «УСК
«Подмосковье» (Буран для прокладки лыжных трасс)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Исполнено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				При меч ание	
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12		
500 000,00	377 000,00	118 000,00	5 000,00	490 091,09	369 453,21	115 637,88	5 000,00	489 991,00	369 453,21	115 637,88	4 899,91		

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект _____ своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: _____
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) 03.12.2024
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта 18.12.2024
5. К отчету прилагаются на 1 листе: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Директор МАУ ГОЩ «УСК «Подмосковье»

К.А. Строков

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа:

А.А. Булгаков

(Ф.И.О.)



(подпись)

Дата «__» _____ 20__ г.



