

Приложение 1  
к распоряжению Министерства  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.10.2023 № 13  
«УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Министерства территориальной  
политики Московской области  
от 16.10.2023 № 13)

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: **городской округ Щёлково**

Наименование проекта : **Выполнение работ по демонтажу и устройству нового навеса над трибунами на стадионе  
д.Огуднево МАУ ГОЩ «ФОК №2»**

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание			
	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*				
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
1250000,0	942500,0	295000,0	12500,0	834200,0	625820,0	195880,0	12500,0	830000,0	625820,0	195880,0	8300,0	Экономия средств по итогам конкурентных процедур.

\* - Денежные средства населения, денежные средства юридического лица, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 11 октября 2024 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 20 ноября 2024 г.
5. К отчету прилагаются на 5 \_\_\_\_\_ листах: (фотографии объекта реализации проекта).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Директор МАУ ГОЩ «ФОК №2»:

Клюзов Владислав Витальевич

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Булгаков Андрей Алексеевич

(Ф.И.О.)

(подпись)



Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.







