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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка схемы теплоснабжения городского округа Щёлково Московской области 

выполнена в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 

устанавливающий статус схемы теплоснабжения, как документ, содержащий материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее 

развития и повышения энергетической эффективности. 

Целью разработки (актуализации) схем теплоснабжения является: 

● Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения 

бесперебойного и качественного теплоснабжения. 

● Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации 

процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой 

энергии. 

● Снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

● Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт 

повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт 

и распределение тепловой энергии. 

● Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития 

эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового 

потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и 

теплоносителя. 

Разработка схемы теплоснабжения проводится на основе анализа фактических тепловых 

нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей с 

учетом перспективного развития. В качестве исходной информации при выполнении работы 

использованы материалы, предоставленные администрацией муниципального образования и 

ресурсоснабжающими организациями. При разработке схемы теплоснабжения так же 

использовались результаты проведенных на объектах теплоснабжения энергетических 

обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических 

характеристик, данные отраслевой статистической отчетности. 

Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы 

системы теплоснабжения, должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую 

техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального 

образования. 

Нормативная правовая база 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:  

● Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23 Организация 

развития систем теплоснабжения поселений, городских округов); 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях 

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в соответствии с частью 1 статьи 

4 Федерального закона «О теплоснабжении»;  

● Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации"; 

● Приказ Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; 
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● Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

● Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила 

определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых 

значений». 

Техническая база 

Технической базой для разработки схемы теплоснабжения являются:  

● Проект Генерального плана развития городского округа; 

● Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;  

● Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические 

режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);  

● Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению 

тепловых потерь и гидравлических характеристик;  

● Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных 

конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

● Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и 

потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды;  

● Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и 

нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР), данные потребления на собственные нужды, потерям ТЭР и т.д.); 

● Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и 

использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

При разработке схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные 

документы: 

● СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76) «Котельные установки»; 

● СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети»; 

● СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий»; 

● СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной 

прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в 

полиэтиленовой оболочке»; 

● СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 

● СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

● СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»; 

Климатические условия 

Климат на территории городского округа умеренно-континентальный, с морозной, снежной 

зимой, с редкими оттепелями, влажным, относительно теплым летом и с чётко выраженной 

сезонностью. По климатическим условиям городской округ относится к климатическому поясу II В 

зоне нормальной влажности.  

Зима умеренно холодная и длится около пяти месяцев. Устойчивый снежный покров 

устанавливается во второй половине ноября и имеет продолжительность 160 дней. Снег лежит с 

ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем составляет 55 см. Глубина 

промерзания почвы может достигать 120 – 140 см.  



9 

 

Среднемесячная скорость ветра колеблется от 3,8 м/с осенью до 2,7 м/с летом. Средняя 

годовая скорость ветра составляет 3,4 м/с. Преобладающими в году являются ветры северо-

западного и западного направления осенью и зимой, а весной и летом – восточного и юго-

восточного. Годовая сумма осадков по многолетним данным равна 630 мм. За тёплый период, с 

апреля по октябрь, их выпадает до 70% от годовой суммы, и только 30% осадков выпадает за 

холодный период года – с ноября по март.  

Согласно, свода правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», средняя годовая 

температура воздуха положительна и составляет +5,6°С. Абсолютный максимум температуры 

воздуха +36°С, а абсолютный минимум – минус 48°С. Средняя температура наиболее холодного 

периода минус 15°С, а наиболее жаркого – +23°С. Данные о средней месячной и годовой 

температуре воздуха на территории городского округа по данным метеорологических наблюдений, 

приведены в таблице  1. 

Таблица 1 – Средние месячные и годовые температуры воздуха, 0С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-7,8 -6,9 -1,3 6,5 13,3 17 19,1 17,1 11,3 5,2 -0,8 -5,2 5,6 

График температуры окружающего воздуха по городскому округу, показан на рисунке  1. 

 
Рисунок 1 – График температуры окружающего воздуха 

Согласно СП 131.13330.2020 средняя температура отопительного сезона, составляет минус 

2,2°С, продолжительность отопительного сезона, составляет 204 суток (4896 ч). Расчетная 

температура для расчета отопления минус 26°С. Средняя годовая температура воздуха 

положительна и составляет +5,6°С.  

Градусосутки отопительного периода: 

Daz = (ti-t-tht) • Zht, оС•сут. 

где ti-t – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, °С; 

tht – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, °С; 

Zht – продолжительность отопительного периода, сутки. 

DaZ= (20+2,2)х204= 4528,8°С•сут. 
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1. Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа 

1.1 Величины существующей площади строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с 

разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома и 

общественные здания 

Площадь территории городского округа составляет 62149 га (621,49 км2), в том числе города 

Щёлково – 5200 га (52 км2).  

На момент разработки схемы теплоснабжения, общая численность постоянного населения в 

городском округе Щёлково по данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по г. Москве и Московской области (Мосстат) составляла: 

- на 01.01.2024 – 218 279 человек, в том числе городское население – 179 124 человек, 

сельское население – 39 155 человек;  

в среднем за 2023 г. – 218 037 человек, в том числе городское население – 178 864 человек, 

сельское население – 39 173 человек. 

По данным генерального плана городского округа Щёлково, на конец расчетного срока, 

ориентировочная численность постоянного населения городского поселения Щёлково составит 

265 400 человек.  

Карта (схема) границ административного деления городского округа Щёлково, показана на 

рисунке  2. 
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Рисунок 2 – Карта (схема) границ территории городского округа Щёлково 

На перспективу развития городского округа рассмотрено по сценарию, определенному в 

генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки 

текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий на свободных площадках. 

Изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного 

строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового населения, а также 

существующего населения городского округа. Предложения по развитию жилищного 

строительства ориентированы на улучшение условий проживания жителей, удовлетворение 

потребности населения в жилье при повышении качества жилой среды. Также предполагается 

построить или реконструировать в соответствии с нормативами школы, детские сады и объекты 

социальной инфраструктуры. Намечается строительство культурно-оздоровительных комплексов, 

учреждений культуры и искусства. Кроме того, в городском округе, предполагается дальнейшее 

развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети 

предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций. 

В многоэтажных домах газ не предусматривается, а в малоэтажных (в основном коттеджного 

типа), где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего 

водоснабжения. С этой целью в каждом таком доме устанавливаются автономные источники тепла 

и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты 

различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения), а также 

аналогичные агрегаты зарубежных фирм. 
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Планируемые объекты нового капитального строительства в течение срока реализации 

схемы теплоснабжения по элементам территориального деления и по зонам действия источников 

тепловой энергии, приведены в таблице 2. Обобщенные данные прироста площади строительных 

фондов городского округа по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения приведены в 

таблице 3. 
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Таблица 2 – Планируемые объекты нового капитального строительства 

№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

1 
ЖК «Новоград 

Монино» 

п. Монино, ВВА им. 

Гагарина, корп. 4-10 
2024 62494,3 56813 

50:14:0040509:540;  

50:14:0040509:187;  

50:14:0040509:188;  

50:14:0040509:189 

мкд 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

2 

ООО СЗ «АВЕРУС», 

ЖК «Новоград 

Монино» 

п. Монино, ВВА им. 

Гагарина, корп. 11-19 
2027 82940 75400 

50:14:0040509:192;  

50:14:0040509:198;  

50:14:0040509:199;  

50:14:0040509:195; 

50:14:0040509:196 

мкд 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

3 

ООО СЗ «АВЕРУС», 

ЖК «Новоград 

Монино» 

п. Монино, ВВА им. 

Гагарина, корп. 20-31 
2028 89100 81000 

50:14:0040509:146;  

50:14:0040509:141;  

50:14:0040509:144;  

50:14:0040509:145; 

50:14:0040509:200; 

50:14:0040509:148;  

50:14:0040509:149 

мкд 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

4 

ООО СЗ «АВЕРУС», 

ЖК «Новоград 

Монино», п. Монино, 

ВВА им. Гагарина, 

корп. 32-44 

п. Монино, ВВА им. 

Гагарина, корп. 32-44 
2030 114730 104300 

50:14:0040509:149;  

50:14:0040509:150;  

50:14:0040509:151;  

50:14:0040509:152; 

50:14:0040509:153; 

50:14:0040509:154 

мкд 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

5 
Поликлиника на 275 

посещений в смену 

п. Монино, ВВА им. 

Гагарина 
2030 79200 4100 50:14:0040509:140 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

6 Детский сад 300 мест 
п. Монино, ВВА им. 

Гагарина  
2025 8140 7400 50:14:0040509:185 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

7 Детский сад 300 мест 
п. Монино, ВВА им. 

Гагарина  
2030 8140 7400 50:14:0040509:143 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

8 Детский сад 200 мест 

п. Монино, ул. 

Железнодорожная, 

ВВА им. Гагарина  

2028 5610 5100 50:14:0040509:191 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

9 
Многофункциональный 

торгово-деловой центр  

п. Монино, ВВА им. 

Гагарина  
2030 30470 27700 50:14:0040509:183 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

10 

ООО СЗ «Олимп 

Гарант», ЖК «Дом на 

Сиреневой» 

г. Щёлково, мкр. №1, 

ул. Полевая, 

корп.62А 

2024 29687,9 19111,3 50:14:0050283:41 мкд 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 
нов 

11 

ООО СЗ «Олимп 

Гарант», ЖК «Дом на 

Сиреневой» 

г. Щёлково, мкр. №1, 

ул. Полевая, корп.62Б 
2024 11414,1 7433 50:14:0050283:42 мкд 

Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 
нов 

12 

Многоквартирная 

жилая застройка ООО 

«Бизнеслэнд», ЖК 

«Горизонт» 

г. Щёлково, мкр. 

«Чкаловский», ул. 

Ленина, корп. А,Б,В с 

автостоянкой 

2027 32283,9 29349 50:14:0000000:106849 мкд 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

13 
Общеобразовательная 

школа на 550 учащихся 
пос. Новый городок 2024 11947,1 10861 0 общ 

Котельная №б/н, п. 

Новый городок 
нов 

14 Плавательный бассейн 
п. Монино, ул. 

Авиационная 
2026 1100 1000 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

15 

Пожарное депо. МКУ 

ГОЩ "Стройинвест" 

Договор №16ТС-2021-

ТЦ от 27.08.2021 

г. Щёлково, мкр. 

«Потапово-3А», ул. 

Фрунзе 

2025 559,46 508,6 50:14:0050279:132 общ 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 
нов 

16 Торговый центр 
п. Клюквенный, 

поз.17  
2027 4565 4150 50:14:0020330:289 общ 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

нов 

17 
Офисно-складской 

комплекс 

п. Клюквенный, 

поз.18 
2028 6380 5800 50:14:0020330:287 произ 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

нов 

18 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

г. Щёлково, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), поз.14 по 

2028 4396 4396 50:14:0050303 общ 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

Торгово-офисный 

центр  в жилом  

квартале, поз.14 по ГП 

генплану застройки; 

55.939188, 38.032530 

19 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Офисное здание,  поз. 

№ 19  по ГП 

г. Щёлково, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), поз.19 по 

генплану застройки; 

55.938282, 38.034017 

2028 1160 1160 50:14:0050303 общ 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

нов 

20 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Детский сад проектной 

мощностью на 250 

мест, поз. №18 по ГП 

вместо сносимого 

детского сада №63 

«Лучик» 

комбинированного 

вида г.о. Щёлково (2 

корпус), 

расположенного по 

адресу: г.о. Шёлково, 

Фряновское шоссе, 

стр.63 

г. Щёлково, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), поз.18 по 

генплану застройки; 

55.937342, 38.034914 

2028 6330 6330 50:14:0050303:3205 общ 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

нов 

21 Торговые центры  

г. Щёлково, между 

ул. Центральная, 

Иванова и ручей 

Поныри в мкр. №14, 

поз.12, 13   

2028 2420 2200 50:14:0050422 общ 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 
нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

22 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Торгово-

развлекательный центр 

в жилом квартале, поз. 

№15 по ГП 

г. Щёлково, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), поз.15 по 

генеральному плану 

застройки; 55.936834, 

38.028831 

2031 43000 43000 50:14:0050303 общ 

Пристроенная 

котельная 

мощностью 

2,5 МВт к Торгово-

развлекательному 

центру в жилом 

квартале, поз.15 по 

ГП 

нов 

23 
ЖК «Клюквенный», п. 

Клюквенный, поз.7, 8 

п. Клюквенный, 

поз.7, 8 
2025 13288 12080 50:14:0020330:287 мкд 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

нов 

24 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК «Соболевка" 

г. Щёлково, квартал 

«Соболевка», д.1 
2027 12750 13050 50:14:0050501 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

25 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК «Соболевка" 

г. Щёлково, квартал 

«Соболевка», д.2 
2029 13100 13100 50:14:0050501 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

26 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК «Соболевка" 

г. Щёлково, квартал 

«Соболевка», д.3 
2029 12750 13050 50:14:0050501 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

27 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК «Соболевка" 

г. Щёлково, квартал 

«Соболевка», д.4 
2027 12750 13050 50:14:0050501 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

28 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК «Соболевка" 

г. Щёлково, квартал 

«Соболевка», д.5 
2027 9650 9650 50:14:0050501 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

29 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

г. Щёлково, квартал 

«Соболевка», д.6 
2024 10680,6617 9709,692451 50:14:0050501 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

30 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

г. Щёлково, квартал 

«Соболевка», д.7 
2024 10680,6617 9709,692451 50:14:0050501 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

31 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

г. Щёлково, квартал 

«Соболевка», д.8 
2024 14019,5 12745 50:14:0050501 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

32 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

г. Щёлково, квартал 

«Соболевка», д.10 
2028 9080 9080 50:14:0050501 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

33 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

г. Щёлково, квартал 

«Соболевка», д.11 
2026 9650 9650 50:14:0050501 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

34 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

г. Щёлково, квартал 

«Соболевка», д.12 
2027 8000 8000 50:14:0050501 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

35 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

Жилой дом поз. №14 

Подземная 

автостоянка на 249 

м/м 

2029 17780 14950 50:14:0050501 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

36 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 
Жилой дом поз. №15 2026 8740 7410 50:14:0050501 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

37 

ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

Здание станции 

переливания крови 

Здание станции 

переливания крови 
2027 8187,495747 7443,177952 50:14:0050501 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

38 

ООО СЗ «Спутник», 

ЖК 

"Соболевка"Детский 

сад 430 мест 

г. Щелково, квартал 

«Соболевка» 
2027 6845,3 6223 50:14:0050501 общ 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

39 

ООО «СЗ «Веста-

2001», ЖК 

«Пустовский» 

Многоквартирный 

жилой дом, 

расположенный по 

адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул. 

1-ый Советский пер., 

поз.4 по ГП  

Московская область, 

г.Щелково, ул. 1-ый 

Советский пер., поз.4 

по ГП  

2025 9284 8440 50:14:0050502:3125  мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

40 
ЖК «Клюквенный», п. 

Клюквенный, поз.1, 2 

п. Клюквенный, 

поз.1, 2 
2026 15378 13980 50:14:0020330 мкд 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

нов 

41 
ЖК «Клюквенный», п. 

Клюквенный, поз.3, 4 

п. Клюквенный, 

поз.3, 4 
2028 13178 11980 50:14:0020330 мкд 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

42 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Многоквартирный 

жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями, позиция 

№10 по ГП 

Московская область, 

г. Щелково, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП) поз. 10 по 

генеральному плану 

застройки; 55.938693, 

38.032051 

2027 53437 34200 50:14:0050303 мкд 

Пристроенная 

котельная 

мощностью 3,0 Мвт 

к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. 

№ 10 ГП 

нов 

43 
ЖК «Клюквенный», п. 

Клюквенный, поз.9, 10 

п. Клюквенный, 

поз.9, 10 
2028 13167 11970 50:14:0020330 мкд 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

нов 

44 

ООО 

Специализированный 

застройщик "Олимп-

Альянс". 

Многквартирный 

жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. №3 

по ГП 

Московская область, 

г. Щёлково, 

микрорайон №5, ул. 

Центральная» ,поз. 3 

по генеральному 

плану застройки, 

55.923925, 37.969174 

2030 29067,1 25748 50:14:0050412 мкд 

Пристроенная 

котельная 

мощностью 1,6 МВт  

к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями, 

поз.№3 по ГП 

нов 

45 

ООО 

Специализированный 

застройщик "Олимп-

Альянс". 

Многоквартирный 

жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. №3а 

по ГП 

Московская область, 

г. Щёлково, 

микрорайон №5, ул. 

Центральная» ,поз. 

3А по генеральному 

плану застройки, 

55.923366, 37.970984 

2030 29486,3 26188 50:14:0050412 мкд 

Пристроенная 

котельная 

мощностью 1,5 МВт 

к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями, 

поз.№3а по ГП 

нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

46 

ООО 

Специализированный 

застройщик "Олимп-

Альянс". 

Многоквартирный 

жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями  поз 

№4А по ГП. 

Московская область, 

г. Щёлково, 

микрорайон №5, ул. 

Центральная», поз. 

№4А по 

генеральному плану 

застройки, 55.923646, 

37.970026 

2030 17262 15911 50:14:0050412 мкд 

Пристроенная 

котельная 

мощностью lМ Вт  к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями,  

поз.№4а 

нов 

47 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Многоквартирный 

жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями, позиция 

№11 по ГП 

Московская область, 

г. Щелков, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), позиция 

11 по генеральному 

плану застройки; 

55.936189, 38.026976 

2027 61925 39586,5 50:14:0050303 мкд 

Пристроенная 

котельная 

мощностью 3,5 МВт 

к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. 

№11 по ГП 

нов 

48 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Многоквартирный 

жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями, позиция 

№12 по ГП 

Московская область, 

г. Щелков, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), позиция 

12 по генеральному 

плану застройки; 

55.935413, 38.024650 

2027 61925 39586,5 50:14:0050303 мкд 

Пристроенная 

котельная 

мощностью 3,5 МВт 

к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. 

№ 12 по ГП 

нов 

49 
г. Щёлково, вблизи ул. 

Кожинская 

г. Щёлково, вблизи 

ул. Кожинская 
2037 79200 72000 0 мкд 

Котельная, ул. 

Рабочая, д.1 
нов 

50 г. Щелково г. Щелково, 13, 14 2038 79200 176400 50:14:0040102:9 мкд 

Новая БМК-14 МВт 

(п. 

Краснознаменский, 

нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

в районе ул. 

Мальцево) 

51 
г. Щелково, мкр. 

«Потапово-1» 

г. Щелково, мкр. 

«Потапово-1» 
2038 79200 353500 0 мкд 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в 

районе ул. 

Кожинский проезд, 

ул. Потаповская) 

нов 

52 

г. Щёлково-3, Жилая 

зона МРЦ ФГУП 

"РТРС" РЦ №5 

г. Щёлково-3, Жилая 

зона МРЦ ФГУП 

"РТРС" РЦ №5 

2038 79200 116670 0 мкд 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

53 
г. Щелково, в районе 

ул. Новая 

г. Щелково, в районе 

ул. Новая 
2038 79200 167000 0 мкд Новая БМК-13МВт  нов 

54 
Поликлиника на 245 

посещений в смену 

г. Щелково, 

Потапово-1 
2038 79200 2858 0 общ 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в 

районе ул. 

Кожинский проезд, 

ул. Потаповская) 

нов 

55 Больничный стационар д. Медвежьи Озёра 2030 79200 3069 0 общ 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

нов 

56 
Поликлиника на 56 

посещений в смену 
д. Гребнево 2030 79200 653 0 общ Котельная Ново нов 

57 
Поликлиника на 348 

посещений в смену 
п. Монино 2030 79200 5189 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

58 
Поликлиника на 

225посещений в смену 

г. Щелково 

Радиоцентр 5 
2038 79200 2625 0 общ 

Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

59 Детский сад 220 мест 

г. Щелково, ул. 

Школьная (вблизи 

МОУ СОШ №1) 

2025 3526,6 3206 0 общ 
Котельная, ул. 

Школьная 
нов 

60 
Общеобразовательная 

школа на 160 учащихся 

п. Клюквенный, 

поз.15  
2026 2816 2560 50:14:0020330 общ 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

61 Детский сад 125 мест 
п. Загорянский, ул. 

Ватутина 
2030 1999,8 1818 0 общ 

Котельная ЖД Полк 

п. Загорянский №29 
нов 

62 Детский сад 270 мест п. Монино 2030 7480 6800 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

63 Детский сад 240 мест д. Медвежьи Озёра 2026 3630 3300 0 общ 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

нов 

64 Детский сад 120 мест п. Клюквенный 2026 1980 1800 50:14:0020330 общ 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

нов 

65 Детский сад 125 мест 

г. Щелково-3, ул. 

Жуковского, вблизи 

д.2 

2026 1999,8 1818 0 общ 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

66 Детский сад 240 мест 

г. Щелково, мкр. 

"Щёлково-7", у 

прудов вблизи ул. 

Неделина 55.947735, 

37.980037 

2025 3630 3300 0 общ 

Котельная, мкр. 

Щелково-7, ул. 

Неделина, д.25, 

стр.1 

нов 

67 
Общеобразовательная 

школа на 800 учащихся 
п. Монино 2027 15510 14100 50:14:0040509:190 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

68 
Общеобразовательная 

школа на 850 учащихся 
п. Монино 2027 15510 14100 50:14:0040509:142 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

69 
Пристройка к СОШ 

№16 на 550 учащихся 

г. Щёлково, между 

ул. Центральная, 

Иванова и руч. 

Поныри в мкр. №14 

2030 4891,7 4447 50:14:0050408 общ 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 
нов 

70 Детский сад 95 мест с. Трубино 2030 1525,7 1387 0 общ 
Новая БМК 

Трубино 
нов 

71 Детский сад 160 мест с. Трубино 2030 2592,7 2357 0 общ 
Новая БМК 

Трубино 
нов 

72 Детский сад 150 мест п. Литвиново 2030 2445,3 2223 0 общ 
Новая БМК 

Литвиново 
нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

73 Детский сад 125 мест 
г. Щелково-3, ул. 

Радиоцентра-5 
2030 1999,8 1818 0 общ 

Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

74 Детский сад 270 мест д. Большие Жеребцы 2030 4296,6 3906 0 общ 

Котельная д. 

Большие Жеребцы, 

мкр. Восточный,1а 

нов 

75 Детский сад 170 мест 
п. Монино, вблизи ул. 

Маслова 
2028 2741,2 2492 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

76 Детский сад 120 мест д. Новопарево 2030 1926,1 1751 0 общ 
Новая БМК- 0,3 

МВт д. Новопарево 
нов 

77 Детский сад 90 мест д. Головино 2030 1452 1320 0 общ 

Новая БМК- 0,2 

МВт в районе ул. 

Семейная- Садовая 

нов 

78 Детский сад 120 мест д. Большие Петриши 2030 1926,1 1751 0 общ 

Новая БМК- 0,3 

МВт д. Большие 

Петрищи 

нов 

79 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Средняя 

общеобразовательная 

школа на 1030 мест в 

жилом квартале, поз. 

№17 по ГП 

г. Щелково, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), поз.17 по 

генеральному плану; 

55.934830, 38.031169 

2031 4396 4396 50:14:0050303 общ 

Индивидуальная 

отдельно стоящая 

котельная 

мощностью 2 МВт 

нов 

80 

ООО 

Специализированный 

застройщик "Олимп-

Альянс". Детский сад 

на 180 мест в 

микрорайоне №5 по ул. 

Центральной поз. № 8 

по ГП. 

Щёлково Московской 

области поз. № 8 по 

ГП. 55.926701, 

37.964687 

2028 2950 2763 50:14:0050412 общ 
Котельная №2, ул. 

Строителей 
нов 

81 Детский сад 160 мест 
г. Щелково, ул. 60 лет 

Октября 
2033 2592,7 2357 0 общ 

Котельная №1, 

Щелково-7 
нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

82 Детский сад 290 мест 
г. Щелково ул. 

Институтская д.14 а 
2033 4667,3 4243 0 общ 

Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

83 Детский сад 280 мест 
г. Щёлково, кв. 

Жегалово 
2034 4341,7 3947 0 общ 

Котельная "ОМК 

Маркет" 
нов 

84 Детский сад 280 мест 

г. Щелково ул. 

Жуковского, вблизи 

д.1 

2034 4341,7 3947 0 общ 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

85 Детский сад 350 мест 
г. Щелково-3, ул. 

Радиоцентра-5 
2034 5630,9 5119 0 общ 

Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

86 Детский сад 125 мест 
г. Щелково ул. 

Кожинская 
2035 1999,8 1818 0 общ 

Новая БМК- 0,4 

МВт в районе ул. 

Знаменская 

нов 

87 Детский сад 420 мест 

г. Щелково, 

Потапово-1, вблизи 

ул. Чкаловская 

2038 6668,2 6062 0 общ 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в 

районе ул. 

Кожинский проезд, 

ул. Потаповская) 

нов 

88 Детский сад 84 мест 
г. Щёлково, вблизи 

ул. Кожинская 
2037 1362,9 1239 0 общ 

Новая БМК- 0,4 

МВт в районе ул. 

Знаменская 

нов 

89 Детский сад 220 мест 

г. Щелково, мкр. 

Чкаловский, ул 

Гагарина (ул. 

Рудакова) 

2038 3586 3260 0 общ 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

90 Детский сад 120 мест 
г. Щелково, ул. 

Институтская, д.30 
2038 1926,1 1751 0 общ 

Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

91 Детский сад 280 мест 
д. Набережная, ул. 

Браварская 
2038 4341,7 3947 0 общ 

Новая БМК- 0,5 

МВт 
нов 

92 Детский сад 240 мест 
д. Серково, вблизи 

школы 
2038 3630 3300 0 общ 

Котельная, д. 

Серково, д.73б 

(школа) 

нов 

93 Детский сад 220 мест 
п. Краснознаменский 

вблизи д. №4 
2038 3586 3260 0 общ 

Котельная п. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцево 

нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

94 
ФОК с спортивным 

залом 
п. Монино 2026 847 770 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

95 

Плавательный бассейн 

Монино, ул. 

Авиационная. МКУ 

ГОЩ "Стройинвест" 

п. Монино, ул. 

Авиационная 
2025 1402,5 1275 50:14:0000000:150530 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

нов 

96 
ФОК с спортивным 

залом и бассейном 

п. Фряново вдоль 

дороги Фряново-

Аксеново 

2028 852,5 775 0 общ 
Котельная №9 

Фряново 
нов 

97 
ФОК с спортивным 

залом и бассейном 
д. Медвежьи Озёра 2035 1402,5 1275 0 общ 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

нов 

98 
ФОК с спортивным 

залом 
д. Медвежьи Озёра 2035 528 480 0 общ 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

нов 

99 
ФОК с спортивным 

залом 
п. Литвиново 2035 385 350 0 общ 

Новая БМК 

Литвиново 
нов 

100 
ФОК с спортивным 

залом и бассейном 

г. Щелково, мкр. №14 

ул. Центральная 
2026 1402,5 1275 0 общ 

Щелковская ГТ 

ТЭЦ 
нов 

101 
ФОК с спортивным 

залом 

г. Щелково ул. 

Краснознаменская 
2038 1100 1000 0 общ 

Котельная 

Краснознаменская 

24 

нов 

102 
ФОК с спортивным 

залом 

г. Щелково, мкр. 

Потапово 1 
2038 1100 1000 0 общ 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в 

районе ул. 

Кожинский проезд, 

ул. Потаповская) 

нов 

103 
ФОК с спортивным 

залом 

г. Щелково, 

Чкаловская 
2038 1100 1000 0 общ 

Котельная КТС-040, 

мкр. Гагаринский 
нов 

104 

Сборочное 

производство 

отечественных 

космических 

г. Щёлково, квартал 

«Жегалово» 
2024 0 0 50:14:0000000:106834 произ 

Автономный 

источник 

теплоснабжения 

нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

аппаратов. Застройщик 

ООО «Газпром СПКА» 

105 
ГКУ СО Московской 

области "Доверие" 
д. Алмазово 2024 0 0 0 общ 

Котельная 

"Алмазово" 
нов 

106 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№36 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№36 

2028 138,4 138,4 0 мкд 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

лик 

107 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№38 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№38 

2028 111,39 111,39 0 мкд 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

лик 

108 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№40 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№40 

2028 123,9 123,9 0 мкд 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

лик 

109 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№42 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№42 

2028 125 125 0 мкд 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

лик 

110 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№44 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№44 

2028 695,4 695,4 0 мкд 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

лик 

111 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№48 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№48 

2028 250 250 0 мкд 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

лик 

112 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№60 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№60 

2025 303,4 303,4 0 мкд 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

лик 

113 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№62 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№62 

2025 167,9 167,9 0 мкд 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

лик 

114 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№64 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№64 

2025 153,7 153,7 0 мкд 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

лик 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Общая 

площадь, 

м2 

Отапливаемая 

площадь, м2 

№ кадастрового 

квартала 

Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

115 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№66А 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№66А 

2025 150 150 0 мкд 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

лик 

116 
МКД г. Щёлково, ул. 

Механизаторов, д. 7 

г. Щёлково, ул. 

Механизаторов, д. 7 
2028 4910,2 4910,2 0 мкд 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

лик 

117 

Многоквартирный 

жилой дом (для 

переселения граждан)  

г.Щёлково, ул. 

Заречная 
2026 21844,77 16424,64 50:140050301:130 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 
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Обобщенные данные прироста площади строительных фондов по этапам и на расчетный срок 

схемы теплоснабжения приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Обобщенные данные прироста площади строительных фондов по этапам и на 

расчетный срок 

Наименование Прирост площади строительных фондов, м2 

2023 2024 2025 2026 2027 2028-2044 Всего 

Многоквартирные жилые 

здания 
0,00 115 521,68 21 295,00 47 464,64 269 315,18 1 219 201,29 1 672 797,79 

Индивидуальная 

жилищная застройка 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общественно-деловая 

застройка 
0,00 10 861,00 15 689,60 12 523,00 38 573,00 205 139,00 282 785,60 

Производственно-

промышленные здания 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 5 800,00 

Всего по городскому 

округу 
0,00 126 382,68 36 984,60 59 987,64 307 888,18 1 430 140,29 1 961 383,39 

Так же, в городском округе на период развития в соответствие с принятыми стратегическими 

решениями развития региона предполагается строительство новых общественных и 

производственных зданий, перечень которых представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Перспективные объекты капитального строительства производственных зданий 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

строительства 
Планировочный район 

Год 

ввода 

Присоединенная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Источник 

теплоснабжения 

1 

Сборочное производство 

отечественных 

космических аппаратов 

для системы связи «Ямал» 

и системы наблюдения 

«Смотр». Застройщик 

ООО «Газпром СПКА». 

Московская область, г.о. 

Щёлково, квартал 

«Жегалово» 

(50:14:0000000:106834) 

2023-

2024 
— 

Производственная 

котельная (АИТ) 

Теплоснабжение объектов перспективного капитального строительства производственных 

зданий промышленных предприятий будет обеспечиваться от автономных производственно-

отопительных котельных расположенных на территории этих зон. Эти котельные являются 

источниками теплота для одного или ограниченного числа потребителей, связанных между собой 

на технологической или организационно-правовой основе (п. 1.3 статьи 3 Свода правил СП 

373.1325800.2018). С учетом этого и в соответствии с п. 119 «Методических указаний по разработке 

схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212, 

предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах должны разрабатываться 

в случае участия источника тепловой энергии, расположенного на территории производственной 

зоны, в теплоснабжении жилищного фонда. 

В соответствии с расположением автономных источников тепловой энергии, перспективных 

объектов капитального строительства схемой теплоснабжения не планируется осуществлять от них, 

теплоснабжение жилищного фонда. Поэтому, существующие и перспективные потребители с 

индивидуальным и автономным способом теплоснабжения не рассматриваются в полном объеме 

требований к схеме теплоснабжения городского округа вследствие неизменности технико-

экономических показателей и технологических зон на протяжении всего действия схемы. 

Далее при разработке схемы теплоснабжения рассматривается влияние на состояние 

централизованной системы теплоснабжения городского округа, только за счет прироста/сноса 

присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных централизованной услугой 

теплоснабжения.  
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В соответствие с данными генерального плана развития капитального строительства на 

перспективу развития предполагается интенсивное жилищное строительство. Фактические объемы 

прироста тепловой нагрузки новых потребителей не соответствуют данным генерального плана, что 

свидетельствует о завышенных показателях перспективного развития. 

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе 

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так 

же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего 

периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение 

рассматриваемого периода. Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период 

приняты нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и 

реконструируемых зданий.  

Данные по площади застройки по зданиям общественного назначения, учреждениям 

здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям и прочим объектам, 

планируемые к строительству, приняты по генеральному плану городского округа. Расчетный 

прирост тепловой нагрузки с разделением по видам теплопотребления, за счет объектов 

капитального строительства, в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне 

действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии на каждом этапе приведен в таблице 5. 

В таблице 6 приводятся прогнозируемые приросты тепловых нагрузок в зоне действия 

только для тех источников тепловой энергии (без учета тепловых потерь в сетях и собственных 

нужд источников тепла на предполагаемый прирост тепловой нагрузки), к которым планируется 

подключение перспективных тепловых нагрузок для варианта 1. Bсточники, на которых 

планируется возможный иной сценарий развития, выделены цветом. Перспективные тепловые 

нагрузки только для источников тепловой энергии, на которых предусматривается другой вариант 

развития, вариант 2 – приводятся в таблице 7. 

Анализ представленного материала показывает, что суммарный ожидаемый прирост 

тепловой нагрузки для источников централизованного теплоснабжения по городскому округу в 

расчетный срок схемы теплоснабжения до конца перспективного периода равзития, составляет 

143,27 Гкал/ч, в том числе 114,95 Гкал/ч – отопление и вентиляция и 27,83 Гкал/ч горячее 

водоснабжение. 

Для покрытия прироста тепловых нагрузок планируется провести мероприятия на 

действующих источниках тепла в зоне, которых прогнозируется прирост тепловой нагрузки, а также 

строительство новых блочно-модульных водогрейных котельных. Подробная информация о 

степени реконструкции и технического перевооружения источников тепла, в зависимости от 

выбранного варианта реализации схемы теплоснабжения, приведена в книге 7. Следует отметить, 

что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки микрорайонов и соответственно 

темпы роста тепловой нагрузки, а также и время выхода на прогнозируемую величину отпуска 

тепла, поэтому сроки и объемы реконструкции источников тепла следует уточнять при 

последующих актуализациях схемы теплоснабжения городского округа. 

Перспективные потребители с автономным источником теплоснабжения (АИТ) не 

рассматриваются в схеме теплоснабжения, во-первых, вследствие неизменности технико-

экономических показателей на протяжении всего срока действия схемы эти источники не 

принимают участие в централизованном теплоснабжении городского округа. 
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Таблица 5 – Прогноз прироста тепловой энергии за счет перспективной застройки 

№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

на отопление на 

вентиляцию 

на 

ГВС 

ср. 

на 

технологию 

1 
ЖК «Новоград 

Монино» 

п. Монино, ВВА 

им. Гагарина, 

корп. 4-10 

2024 2,863 0,089 0,983 0 мкд 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

2 

ООО СЗ «АВЕРУС», 

ЖК «Новоград 

Монино» 

п. Монино, ВВА 

им. Гагарина, 

корп. 11-19 

2027 3,523 0,161 1,258 0 мкд 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

3 

ООО СЗ «АВЕРУС», 

ЖК «Новоград 

Монино» 

п. Монино, ВВА 

им. Гагарина, 

корп. 20-31 

2028 4,129 0 1,433 0 мкд 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

4 

ООО СЗ «АВЕРУС», 

ЖК «Новоград 

Монино», п. Монино, 

ВВА им. Гагарина, 

корп. 32-44 

п. Монино, ВВА 

им. Гагарина, 

корп. 32-44 

2030 4,491 0 1,629 0 мкд 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

5 
Поликлиника на 275 

посещений в смену 

п. Монино, ВВА 

им. Гагарина 
2030 0,318 0 0,005 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

6 Детский сад 300 мест 
п. Монино, ВВА 

им. Гагарина  
2025 0,645 0 0,021 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

7 Детский сад 300 мест 
п. Монино, ВВА 

им. Гагарина  
2030 0,645 0 0,021 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

8 Детский сад 200 мест 

п. Монино, ул. 

Железнодорожная, 

ВВА им. Гагарина  

2028 0,445 0 0,014 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

9 
Многофункциональный 

торгово-деловой центр  

п. Монино, ВВА 

им. Гагарина  
2030 1,764 0 0,009 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

10 

ООО СЗ «Олимп 

Гарант», ЖК «Дом на 

Сиреневой» 

г. Щёлково, мкр. 

№1, ул. Полевая, 

корп.62А 

2024 1,158 0 0,284 0 мкд 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 
нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

на отопление на 

вентиляцию 

на 

ГВС 

ср. 

на 

технологию 

11 

ООО СЗ «Олимп 

Гарант», ЖК «Дом на 

Сиреневой» 

г. Щёлково, мкр. 

№1, ул. Полевая, 

корп.62Б 

2024 0,326 0 0,080 0 мкд 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 
нов 

12 

Многоквартирная 

жилая застройка ООО 

«Бизнеслэнд», ЖК 

«Горизонт» 

г. Щёлково, мкр. 

«Чкаловский», ул. 

Ленина, корп. 

А,Б,В с 

автостоянкой 

2027 3,180 0 0,429 0 мкд 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

13 
Общеобразовательная 

школа на 550 учащихся 

пос. Новый 

городок 
2024 1,770 0 0,040 0 общ 

Котельная №б/н, п. 

Новый городок 
нов 

14 Плавательный бассейн 
п. Монино, ул. 

Авиационная 
2026 0,486 0,387 0,227 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

15 

Пожарное депо. МКУ 

ГОЩ "Стройинвест" 

Договор №16ТС-2021-

ТЦ от 27.08.2021 

г. Щёлково, мкр. 

«Потапово-3А», 

ул. Фрунзе 

2025 0,108 0 0,017 0 общ 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 
нов 

16 Торговый центр 
п. Клюквенный, 

поз.17  
2027 0,264 0 0,001 0 общ 

Котельная БМК-12,6 

МВт п. Клюквенный 
нов 

17 
Офисно-складской 

комплекс 

п. Клюквенный, 

поз.18 
2028 0,369 0 0,000 0 произ 

Котельная БМК-12,6 

МВт п. Клюквенный 
нов 

18 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Торгово-офисный 

центр  в жилом  

квартале, поз.14 по ГП 

г. Щёлково, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), поз.14 

по генплану 

застройки; 

55.939188, 

38.032530 

2028 0,193 0 0,026 0 общ 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
нов 

19 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Офисное здание,  поз. 

№ 19  по ГП 

г. Щёлково, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), поз.19 

по генплану 

застройки; 

55.938282, 

38.034017 

2028 0,079 0 0,011 0 общ 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

на отопление на 

вентиляцию 

на 

ГВС 

ср. 

на 

технологию 

20 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Детский сад проектной 

мощностью на 250 

мест, поз. №18 по ГП 

вместо сносимого 

детского сада №63 

«Лучик» 

комбинированного 

вида г.о. Щёлково (2 

корпус), 

расположенного по 

адресу: г.о. Шёлково, 

Фряновское шоссе, 

стр.63 

г. Щёлково, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), поз.18 

по генплану 

застройки; 

55.937342, 

38.034914 

2028 0,390 0 0,018 0 общ 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
нов 

21 Торговые центры  

г. Щёлково, между 

ул. Центральная, 

Иванова и ручей 

Поныри в мкр. 

№14, поз.12, 13   

2028 0,140 0 0,001 0 общ Щелковская ГТ ТЭЦ нов 

22 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Торгово-

развлекательный центр 

в жилом квартале, поз. 

№15 по ГП 

г. Щёлково, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), поз.15 

по генеральному 

плану застройки; 

55.936834, 

38.028831 

2031 1,892 0 0,118 0 общ 

Пристроенная 

котельная мощностью 

2,5 МВт к Торгово-

развлекательному 

центру в жилом 

квартале, поз.15 по 

ГП 

нов 

23 
ЖК «Клюквенный», п. 

Клюквенный, поз.7, 8 

п. Клюквенный, 

поз.7, 8 
2025 0,630 0 0,146 0 мкд 

Котельная БМК-12,6 

МВт п. Клюквенный 
нов 

24 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК «Соболевка" 

г. Щёлково, 

квартал 

«Соболевка», д.1 

2027 0,933 0 0,450 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

на отопление на 

вентиляцию 

на 

ГВС 

ср. 

на 

технологию 

25 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК «Соболевка" 

г. Щёлково, 

квартал 

«Соболевка», д.2 

2029 0,933 0 0,450 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

26 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК «Соболевка" 

г. Щёлково, 

квартал 

«Соболевка», д.3 

2029 0,933 0 0,450 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

27 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК «Соболевка" 

г. Щёлково, 

квартал 

«Соболевка», д.4 

2027 0,933 0 0,450 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

28 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК «Соболевка" 

г. Щёлково, 

квартал 

«Соболевка», д.5 

2027 0,770 0 0,320 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

29 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

г. Щёлково, 

квартал 

«Соболевка», д.6 

2024 0,933 0 0,450 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

30 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

г. Щёлково, 

квартал 

«Соболевка», д.7 

2024 0,933 0 0,450 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

31 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

г. Щёлково, 

квартал 

«Соболевка», д.8 

2024 0,933 0 0,450 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

32 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

г. Щёлково, 

квартал 

«Соболевка», д.10 

2028 0,780 0 0,380 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

33 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

г. Щёлково, 

квартал 

«Соболевка», д.11 

2026 0,700 0 0,318 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

34 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

г. Щёлково, 

квартал 

«Соболевка», д.12 

2027 0,653 0 0,220 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

35 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

Жилой дом поз. 

№14 Подземная 

автостоянка на 

249 м/м 

2029 2,582 0 0,620 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

на отопление на 

вентиляцию 

на 

ГВС 

ср. 

на 

технологию 

36 
ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

Жилой дом поз. 

№15 
2026 1,570 0 0,560 0 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

37 

ООО СЗ «Спутник», 

ЖК "Соболевка" 

Здание станции 

переливания крови 

Здание станции 

переливания 

крови 

2027 0,295 0,256 0,030 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

38 

ООО СЗ «Спутник», 

ЖК 

"Соболевка"Детский 

сад 430 мест 

г. Щелково, 

квартал 

«Соболевка» 

2027 0,400 0,117 0,100 0 общ 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

39 

ООО «СЗ «Веста-

2001», ЖК 

«Пустовский» 

Многоквартирный 

жилой дом, 

расположенный по 

адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул. 

1-ый Советский пер., 

поз.4 по ГП  

Московская 

область, 

г.Щелково, ул. 1-

ый Советский 

пер., поз.4 по ГП  

2025 0,241 0 0,340 0 мкд 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 

40 
ЖК «Клюквенный», п. 

Клюквенный, поз.1, 2 

п. Клюквенный, 

поз.1, 2 
2026 0,729 0 0,170 0 мкд 

Котельная БМК-12,6 

МВт п. Клюквенный 
нов 

41 
ЖК «Клюквенный», п. 

Клюквенный, поз.3, 4 

п. Клюквенный, 

поз.3, 4 
2028 0,625 0 0,145 0 мкд 

Котельная БМК-12,6 

МВт п. Клюквенный 
нов 

42 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Многоквартирный 

жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями, позиция 

№10 по ГП 

Московская 

область, г. 

Щелково, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП) поз. 10 

по генеральному 

плану застройки; 

55.938693, 

38.032051 

2027 2,060 0 0,521 0 мкд 

Пристроенная 

котельная мощностью 

3,0 Мвт к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. № 

10 ГП 

нов 

43 
ЖК «Клюквенный», п. 

Клюквенный, поз.9, 10 

п. Клюквенный, 

поз.9, 10 
2028 0,624 0 0,145 0 мкд 

Котельная БМК-12,6 

МВт п. Клюквенный 
нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

на отопление на 

вентиляцию 

на 

ГВС 

ср. 

на 

технологию 

44 

ООО 

Специализированный 

застройщик "Олимп-

Альянс". 

Многквартирный 

жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. №3 

по ГП 

Московская 

область, г. 

Щёлково, 

микрорайон №5, 

ул. Центральная» 

,поз. 3 по 

генеральному 

плану застройки, 

55.923925, 

37.969174 

2030 0,979 0 0,271 0 мкд 

Пристроенная 

котельная мощностью 

1,6 МВт  к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями, поз.№3 

по ГП 

нов 

45 

ООО 

Специализированный 

застройщик "Олимп-

Альянс". 

Многоквартирный 

жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. №3а 

по ГП 

Московская 

область, г. 

Щёлково, 

микрорайон №5, 

ул. Центральная» 

,поз. 3А по 

генеральному 

плану застройки, 

55.923366, 

37.970984 

2030 1,003 0 0,267 0 мкд 

Пристроенная 

котельная мощностью 

1,5 МВт к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями, поз.№3а 

по ГП 

нов 

46 

ООО 

Специализированный 

застройщик "Олимп-

Альянс". 

Многоквартирный 

жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями  поз 

№4А по ГП. 

Московская 

область, г. 

Щёлково, 

микрорайон №5, 

ул. Центральная», 

поз. №4А по 

генеральному 

плану застройки, 

55.923646, 

37.970026 

2030 0,613 0 0,188 0 мкд 

Пристроенная 

котельная мощностью 

lМ Вт  к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями,  

поз.№4а 

нов 

47 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Многоквартирный 

жилой дом со 

Московская 

область, г. 

Щелков, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), 

позиция 11 по 

2027 2,400 0 0,611 0 мкд 

Пристроенная 

котельная мощностью 

3,5 МВт к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

на отопление на 

вентиляцию 

на 

ГВС 

ср. 

на 

технологию 

встроенно-

пристроенными 

помещениями, позиция 

№11 по ГП 

генеральному 

плану застройки; 

55.936189, 

38.026976 

пристроенными 

помещениями поз. №11 

по ГП 

48 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Многоквартирный 

жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями, позиция 

№12 по ГП 

Московская 

область, г. 

Щелков, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), 

позиция 12 по 

генеральному 

плану застройки; 

55.935413, 

38.024650 

2027 2,400 0 0,611 0 мкд 

Пристроенная 

котельная мощностью 

3,5 МВт к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. № 

12 по ГП 

нов 

49 
г. Щёлково, вблизи ул. 

Кожинская 

г. Щёлково, 

вблизи ул. 

Кожинская 

2037 3,387 0 0,796 0 мкд 
Котельная, ул. Рабочая, 

д.1 
нов 

50 г. Щелково г. Щелково, 13, 14 2038 8,299 0 1,951 0 мкд 

Новая БМК-14 МВт (п. 

Краснознаменский, в 

районе ул. Мальцево) 

нов 

51 
г. Щелково, мкр. 

«Потапово-1» 

г. Щелково, мкр. 

«Потапово-1» 
2038 16,630 0 3,909 0 мкд 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе 

ул. Кожинский проезд, 

ул. Потаповская) 

нов 

52 

г. Щёлково-3, Жилая 

зона МРЦ ФГУП 

"РТРС" РЦ №5 

г. Щёлково-3, 

Жилая зона МРЦ 

ФГУП "РТРС" РЦ 

№5 

2038 5,489 0 1,290 0 мкд 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

53 
г. Щелково, в районе 

ул. Новая 

г. Щелково, в 

районе ул. Новая 
2038 7,857 0 1,847 0 мкд Новая БМК-13МВт  нов 

54 
Поликлиника на 245 

посещений в смену 

г. Щелково, 

Потапово-1 
2038 0,222 0 0,050 0 общ 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе 

ул. Кожинский проезд, 

ул. Потаповская) 

нов 

55 Больничный стационар 
д. Медвежьи 

Озёра 
2030 0,238 0 0,043 0 общ 

Котельная д. Медвежьи 

Озера, ул. Юбилейная 
нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

на отопление на 

вентиляцию 

на 

ГВС 

ср. 

на 

технологию 

56 
Поликлиника на 56 

посещений в смену 
д. Гребнево 2030 0,051 0 0,001 0 общ Котельная Ново нов 

57 
Поликлиника на 348 

посещений в смену 
п. Монино 2030 0,403 0 0,007 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

58 
Поликлиника на 

225посещений в смену 

г. Щелково 

Радиоцентр 5 
2038 0,204 0 0,004 0 общ 

Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

59 Детский сад 220 мест 

г. Щелково, ул. 

Школьная (вблизи 

МОУ СОШ №1) 

2025 0,280 0 0,015 0 общ 
Котельная, ул. 

Школьная 
нов 

60 
Общеобразовательная 

школа на 160 учащихся 

п. Клюквенный, 

поз.15  
2026 0,205 0 0,005 0 общ 

Котельная БМК-12,6 

МВт п. Клюквенный 
нов 

61 Детский сад 125 мест 
п. Загорянский, 

ул. Ватутина 
2030 0,163 0 0,009 0 общ 

Котельная ЖД Полк п. 

Загорянский №29 
нов 

62 Детский сад 270 мест п. Монино 2030 0,593 0 0,019 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

63 Детский сад 240 мест 
д. Медвежьи 

Озёра 
2026 0,288 0 0,016 0 общ 

Котельная д. Медвежьи 

Озера, ул. Юбилейная 
нов 

64 Детский сад 120 мест п. Клюквенный 2026 0,161 0 0,008 0 общ 
Котельная БМК-12,6 

МВт п. Клюквенный 
нов 

65 Детский сад 125 мест 

г. Щелково-3, ул. 

Жуковского, 

вблизи д.2 

2026 0,163 0 0,009 0 общ 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

66 Детский сад 240 мест 

г. Щелково, мкр. 

"Щёлково-7", у 

прудов вблизи ул. 

Неделина 

55.947735, 

37.980037 

2025 0,547 0 0,030 0 общ 

Котельная, мкр. 

Щелково-7, ул. 

Неделина, д.25, стр.1 

нов 

67 
Общеобразовательная 

школа на 800 учащихся 
п. Монино 2027 0,950 0 0,022 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

на отопление на 

вентиляцию 

на 

ГВС 

ср. 

на 

технологию 

68 
Общеобразовательная 

школа на 850 учащихся 
п. Монино 2027 0,950 0 0,024 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

69 
Пристройка к СОШ 

№16 на 550 учащихся 

г. Щёлково, между 

ул. Центральная, 

Иванова и руч. 

Поныри в мкр. 

№14 

2030 0,300 0 0,015 0 общ Щелковская ГТ ТЭЦ нов 

70 Детский сад 95 мест с. Трубино 2030 0,124 0 0,007 0 общ Новая БМК Трубино нов 

71 Детский сад 160 мест с. Трубино 2030 0,206 0 0,011 0 общ Новая БМК Трубино нов 

72 Детский сад 150 мест п. Литвиново 2030 0,194 0 0,011 0 общ Новая БМК Литвиново нов 

73 Детский сад 125 мест 
г. Щелково-3, ул. 

Радиоцентра-5 
2030 0,163 0 0,009 0 общ 

Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

74 Детский сад 270 мест 
д. Большие 

Жеребцы 
2030 0,341 0 0,019 0 общ 

Котельная д. Большие 

Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а 

нов 

75 Детский сад 170 мест 
п. Монино, вблизи 

ул. Маслова 
2028 0,217 0 0,012 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

76 Детский сад 120 мест д. Новопарево 2030 0,157 0 0,008 0 общ 
Новая БМК- 0,3 МВт д. 

Новопарево 
нов 

77 Детский сад 90 мест д. Головино 2030 0,118 0 0,006 0 общ 

Новая БМК- 0,2 МВт в 

районе ул. Семейная- 

Садовая 

нов 

78 Детский сад 120 мест 
д. Большие 

Петриши 
2030 0,157 0 0,008 0 общ 

Новая БМК- 0,3 МВт д. 

Большие Петрищи 
нов 

79 

ООО 

«Специализированный 

застройщик 

«Солнечная Долина». 

Средняя 

общеобразовательная 

школа на 1030 мест в 

жилом квартале, поз. 

№17 по ГП 

г. Щелково, 

Фряновское шоссе 

(пос. РТП), поз.17 

по генеральному 

плану; 55.934830, 

38.031169 

2031 1,720 0 0,090 0 общ 

Индивидуальная 

отдельно стоящая 

котельная мощностью 

2 МВт 

нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

на отопление на 

вентиляцию 

на 

ГВС 

ср. 

на 

технологию 

80 

ООО 

Специализированный 

застройщик "Олимп-

Альянс". Детский сад 

на 180 мест в 

микрорайоне №5 по ул. 

Центральной поз. № 8 

по ГП. 

Щёлково 

Московской 

области поз. № 8 

по ГП. 55.926701, 

37.964687 

2028 0,304 0 0,060 0 общ 
Котельная №2, ул. 

Строителей 
нов 

81 Детский сад 160 мест 
г. Щелково, ул. 60 

лет Октября 
2033 0,206 0 0,011 0 общ 

Котельная №1, 

Щелково-7 
нов 

82 Детский сад 290 мест 

г. Щелково ул. 

Институтская д.14 

а 

2033 0,370 0 0,020 0 общ 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

83 Детский сад 280 мест 
г. Щёлково, кв. 

Жегалово 
2034 0,344 0 0,019 0 общ 

Котельная "ОМК 

Маркет" 
нов 

84 Детский сад 280 мест 

г. Щелково ул. 

Жуковского, 

вблизи д.1 

2034 0,344 0 0,019 0 общ 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

85 Детский сад 350 мест 
г. Щелково-3, ул. 

Радиоцентра-5 
2034 0,446 0 0,025 0 общ 

Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

86 Детский сад 125 мест 
г. Щелково ул. 

Кожинская 
2035 0,163 0 0,009 0 общ 

Новая БМК- 0,4 МВт в 

районе ул. Знаменская 
нов 

87 Детский сад 420 мест 

г. Щелково, 

Потапово-1, 

вблизи ул. 

Чкаловская 

2038 0,529 0 0,029 0 общ 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе 

ул. Кожинский проезд, 

ул. Потаповская) 

нов 

88 Детский сад 84 мест 

г. Щёлково, 

вблизи ул. 

Кожинская 

2037 0,111 0 0,006 0 общ 
Новая БМК- 0,4 МВт в 

районе ул. Знаменская 
нов 

89 Детский сад 220 мест 

г. Щелково, мкр. 

Чкаловский, ул 

Гагарина (ул. 

Рудакова) 

2038 0,284 0 0,016 0 общ 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

на отопление на 

вентиляцию 

на 

ГВС 

ср. 

на 

технологию 

90 Детский сад 120 мест 

г. Щелково, ул. 

Институтская, 

д.30 

2038 0,157 0 0,008 0 общ 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
нов 

91 Детский сад 280 мест 
д. Набережная, ул. 

Браварская 
2038 0,344 0 0,019 0 общ Новая БМК- 0,5 МВт нов 

92 Детский сад 240 мест 
д. Серково, вблизи 

школы 
2038 0,288 0 0,016 0 общ 

Котельная, д. Серково, 

д.73б (школа) 
нов 

93 Детский сад 220 мест 

п. 

Краснознаменский 

вблизи д. №4 

2038 0,284 0 0,016 0 общ 

Котельная п. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцево 

нов 

94 
ФОК с спортивным 

залом 
п. Монино 2026 0,052 0 0,007 0 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

95 

Плавательный бассейн 

Монино, ул. 

Авиационная. МКУ 

ГОЩ "Стройинвест" 

п. Монино, ул. 

Авиационная 
2025 0,486 0,3874 0,227 0,4863 общ 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, 

д.12 

нов 

96 
ФОК с спортивным 

залом и бассейном 

п. Фряново вдоль 

дороги Фряново-

Аксеново 

2028 0,244 0 0,213 0 общ Котельная №9 Фряново нов 

97 
ФОК с спортивным 

залом и бассейном 

д. Медвежьи 

Озёра 
2035 0,402 0 0,350 0 общ 

Котельная д. Медвежьи 

Озера, ул. Юбилейная 
нов 

98 
ФОК с спортивным 

залом 

д. Медвежьи 

Озёра 
2035 0,032 0 0,004 0 общ 

Котельная д. Медвежьи 

Озера, ул. Юбилейная 
нов 

99 
ФОК с спортивным 

залом 
п. Литвиново 2035 0,024 0 0,003 0 общ Новая БМК Литвиново нов 

100 
ФОК с спортивным 

залом и бассейном 

г. Щелково, мкр. 

№14 ул. 

Центральная 

2026 0,402 0 0,012 0 общ Щелковская ГТ ТЭЦ нов 

101 
ФОК с спортивным 

залом 

г. Щелково ул. 

Краснознаменская 
2038 0,067 0 0,009 0 общ 

Котельная 

Краснознаменская 24 
нов 

102 
ФОК с спортивным 

залом 

г. Щелково, мкр. 

Потапово 1 
2038 0,067 0 0,009 0 общ 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе 

ул. Кожинский проезд, 

ул. Потаповская) 

нов 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

на отопление на 

вентиляцию 

на 

ГВС 

ср. 

на 

технологию 

103 
ФОК с спортивным 

залом 

г. Щелково, 

Чкаловская 
2038 0,067 0 0,009 0 общ 

Котельная КТС-040, 

мкр. Гагаринский 
нов 

104 

Сборочное 

производство 

отечественных 

космических 

аппаратов. Застройщик 

ООО «Газпром СПКА» 

г. Щёлково, 

квартал 

«Жегалово» 

2024 0,000 0 0 0 произ 
Автономный источник 

теплоснабжения 
нов 

105 
ГКУ СО Московской 

области "Доверие" 
д. Алмазово 2024 0,355 0 0,064 0 общ Котельная "Алмазово" нов 

106 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№36 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское 

шоссе, д, №36 

2028 0,012 0 0 0 мкд 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
лик 

107 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№38 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское 

шоссе, д, №38 

2028 0,010 0 0 0 мкд 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
лик 

108 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№40 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское 

шоссе, д, №40 

2028 0,012 0 0 0 мкд 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
лик 

109 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№42 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское 

шоссе, д, №42 

2028 0,008 0 0 0 мкд 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
лик 

110 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№44 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское 

шоссе, д, №44 

2028 0,037 0 0 0 мкд 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
лик 

111 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№48 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское 

шоссе, д, №48 

2028 0,010 0 0 0 мкд 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
лик 

112 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№60 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское 

шоссе, д, №60 

2025 0,006 0 0 0 мкд 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
лик 

113 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№62 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское 

шоссе, д, №62 

2025 0,003 0 0 0 мкд 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
лик 
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№пп Наименование 

потребителя 

Адрес узла ввода Год  Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч Категория 

потребителя 

Наименование 

источника 

Статус 

потребителя  

(нов - новое 

строительство,  

лик-

ликвидация) 

на отопление на 

вентиляцию 

на 

ГВС 

ср. 

на 

технологию 

114 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№64 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское 

шоссе, д, №64 

2025 0,003 0 0 0 мкд 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
лик 

115 

МКД г. Щёлково, ул. 

Фряновское шоссе, д, 

№66А 

г. Щёлково, ул. 

Фряновское 

шоссе, д, №66А 

2025 0,003 0 0 0 мкд 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
лик 

116 
МКД г. Щёлково, ул. 

Механизаторов, д. 7 

г. Щёлково, ул. 

Механизаторов, д. 

7 

2028 0,099 0 0 0 мкд 
Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 
лик 

117 

Многоквартирный 

жилой дом (для 

переселения граждан)  

г.Щёлково, ул. 

Заречная 
2026 0,440 0 0,655 0 мкд 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
нов 
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Таблица 6 – Прогнозы перспективных тепловых нагрузок в зоне действия существующих или предлагаемых для строительства новых источников 

тепловой энергии 

№пп Наименование источника 

теплоснабжения 

Базовая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Прогноз нагрузок с учетом приростов 

тепловой нагрузки, Гкал/ч 
  

Прирост 

теплоносителя, 

т/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 2024-2044 

— В целом по округу 525,40 23,49 19,93 28,42 54,98 57,11 66,27 88,25 80,04 4001,94 

1 

Котельная, мкр. Богородский, 13 35,33 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 3,13 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а 7,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Котельная №2, ул. Строителей 10,71 0,00 0,25 0,25 0,25 0,61 0,61 0,61 0,61 15,31 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,13 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 10,75 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,12 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 4,56 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Котельная №4, ул. Иванова 17,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Котельная №3, ул. Пионерская 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Котельная №61 ул. Центральная 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Котельная, ул. Фабричная, д.1 34,03 4,15 4,73 8,97 14,90 16,06 22,03 22,03 22,03 550,72 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 2,80 0,24 2,71 4,36 0,78 0,00 0,00 0,00 383,38 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 1,35 0,34 1,53 1,57 0,38 0,00 0,00 0,00 167,34 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 
3,38 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 

0,59 1,37 1,37 
34,33 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 
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№пп Наименование источника 

теплоснабжения 

Базовая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Прогноз нагрузок с учетом приростов 

тепловой нагрузки, Гкал/ч 
  

Прирост 

теплоносителя, 

т/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 2024-2044 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,33 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, 

д.12 
46,81 3,94 6,19 7,35 14,23 20,48 

30,39 30,39 30,39 
759,72 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 2,95 1,52 0,93 5,58 4,79 0,00 0,00 0,00 599,62 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,98 0,25 0,23 1,30 1,46 0,00 0,00 0,00 147,94 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,16 

10 

Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Котельная, ул. Московская, д.68а 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 

Котельная Краснознаменская 24 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 1,90 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 1,68 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,23 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 

Котельная Фряновское шоссе (РТП) 3,80 0,00 0,02 0,02 0,02 0,92 0,92 0,92 0,92 23,04 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,02 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 21,67 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 1,38 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 

Котельная №1, Щелково-7 14,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,22 5,43 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 5,15 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,28 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 

Котельная п. Краснознаменский, ул. 

Мальцево 
4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,30 0,30 
7,50 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 7,10 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,40 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 

Котельная, ул. Садовая, 3а 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№пп Наименование источника 

теплоснабжения 

Базовая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Прогноз нагрузок с учетом приростов 

тепловой нагрузки, Гкал/ч 
  

Прирост 

теплоносителя, 

т/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 2024-2044 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 

Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 40,38 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 46,20 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,10 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 

Котельная, д. Серково, д.73б (школа) 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 7,60 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 7,20 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,40 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 

Котельная, д. Серково (топочная) 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 

Котельная, ул. Институтская, д.27в 47,01 0,00 0,00 0,17 3,78 3,78 4,34 12,63 12,63 315,73 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,16 3,18 0,00 0,37 6,13 0,00 270,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,01 0,43 0,00 0,02 1,32 0,00 45,73 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 

Котельная п. Монино, ул. Центральная, 

д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино) 
0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 

Котельная, д. Долгое Ледово ул. 

Академическая д.7 (котельная 

Академическая ИФЗ) 

1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 

Котельная Долгое Ледово (СПТУ) 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 

Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная 

Огуднево) 
2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№пп Наименование источника 

теплоснабжения 

Базовая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Прогноз нагрузок с учетом приростов 

тепловой нагрузки, Гкал/ч 
  

Прирост 

теплоносителя, 

т/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 2024-2044 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 

Котельная Петровское 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 

Котельная Богослово 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 

Котельная Ново 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 1,30 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 

Котельная д. Оболдино 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 

Котельная Литвиново 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 

Котельная Трубино 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 

Котельная Сукманиха 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 

Котельная Школьная Загорянский 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 Котельная, ул. Школьная 0,22 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 7,38 
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№пп Наименование источника 

теплоснабжения 

Базовая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Прогноз нагрузок с учетом приростов 

тепловой нагрузки, Гкал/ч 
  

Прирост 

теплоносителя, 

т/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 2024-2044 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 

Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 4,30 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 

Котельная п. Монино, стадион Регби 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 

Котельная №5 Фряново 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 

Котельная №1 Фряново 7,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 

Котельная №2 Фряново 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 

Котельная №3 Фряново 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 

Котельная №8 Фряново 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 

Котельная №9 Фряново 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 0,46 0,46 11,43 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 6,10 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 5,33 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№пп Наименование источника 

теплоснабжения 

Базовая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Прогноз нагрузок с учетом приростов 

тепловой нагрузки, Гкал/ч 
  

Прирост 

теплоносителя, 

т/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 2024-2044 

42 

Котельная №4 д. Еремино 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 

Котельная №6 д. Хлепетово 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 

Котельная №7 д. Костыши 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 

Котельная, ул. Заводская,10а 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 

Котельная Клюквенный 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 

Котельная Новый городок, №72 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 

Котельная Беляева 17,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 

Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, 

д.10, стр.1 
0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 
Щелковская ГТ ТЭЦ 45,64 0,00 0,00 0,41 0,41 0,56 0,87 0,87 0,87 21,75 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,40 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 21,05 
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№пп Наименование источника 

теплоснабжения 

Базовая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Прогноз нагрузок с учетом приростов 

тепловой нагрузки, Гкал/ч 
  

Прирост 

теплоносителя, 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 2024-2044 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная д. 11, стр. 1 
7,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 

Котельная "ОМК Маркет" 21,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,36 9,08 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 

Котельная, ул. Московская д.77 13,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 

Котельная ул. Заречная, д.84 16,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 

Котельная ул. Металлоконструкций, 8 

стр. 5 
1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 

Котельная №б/н, п. Новый городок 4,79 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 45,25 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,25 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 

Котельная, мкр. Щелково-7, ул. 

Неделина, д.25, стр.1 
1,48 0,00 0,58 0,58 0,58 0,58 

0,58 0,58 0,58 
14,43 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,67 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 
Котельная №3 п. Монино, Новинское 

шоссе, д. 14 
4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 
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№пп Наименование источника 

теплоснабжения 

Базовая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Прогноз нагрузок с учетом приростов 

тепловой нагрузки, Гкал/ч 
  

Прирост 

теплоносителя, 

т/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 2024-2044 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 

Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 

1 
7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 

Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 

Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский 13,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 1,90 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 1,68 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,23 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 

Котельная д. Супонево, к/п "Варежки" 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а 
16,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,36 0,36 0,36 
9,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,53 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 

Котельная, ул. Рабочая, д.1 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18 4,18 104,58 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,68 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,90 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 

Котельная УК "Квартал-

Недвижимость", п. Литвиново 
1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 АТЭС Ривер Хаус 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 

Котельная Краснознаменская 6А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Сосновая 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 

Котельная №1 п. Монино, ул. 

Авиационная, д.1 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 

ГКУ СО МО "Доверие" 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и вентиляция, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 горячее водоснабжение, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология, Гкал/ч — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 

Информация о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможным 

изменением производственных зон и их перепрофилирования, отсутствует. Не предоставлены 

организациями и данные о возможном развитии производства. В связи с этим прогнозирование 

перспективных объемов потребления тепловой энергии в производственных зонах не 

предусматривается и принимается допущение, что возможный прирост теплопотребления при 

возможном увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением 

современных энергосберегающих технологий. 

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных 

предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды 

или пара не выявлено. В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов 

расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные 

преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную 

направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города. Как правило, 

при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают 

собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых 

нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а 

также для выработки тепловой энергии в виде пара или горячей воды на различные технологические 

цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий. 

Ввиду отсутствия проектов по объектам промышленного комплекса площадь их сооружений 

не известна. Перспективная площадь производственной застройки, главным образом, необходима 

для прогнозирования спроса на коммунальные ресурсы со стороны промышленных предприятий. 

Официальных источников получения данной информации нет. Оценка площади каким-либо 

косвенным образом (на основании других данных) не будет носить достоверный характер в силу 

существования большой специфики между объектами (административные здания, цеха, складские 

помещения и т.п.) предприятий различного промышленного профиля, которые сложно 

унифицировать и, соответственно, получить какую-то универсальную оценку, которую можно было 

бы использовать при расчете площади.  

В силу различий между вводимыми зданиями, строениями и сооружениями (например, часть 

вводимых помещений может в принципе не отапливаться), предлагается использовать другой 

подход при прогнозировании спроса на коммунальные ресурсы со стороны действующих 

промышленных предприятий, базирующийся на прогнозах развития сектора производства 

промышленных товаров. В генеральном плане нет указания на появление новых коммунальных 

нагрузок, ассоциируемых с производственными зонами 

На расчетный срок развития строительство производственных предприятий с 

использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не 

планируется. Теплоснабжение потребителей производственных зон планируется осуществлять 

автономными источниками (АИТ) и поэтому в дальнейшем не рассматриваются в полном объеме 

требований к схеме теплоснабжения. 
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1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 

нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия 

каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому 

округу 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки 

в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника 

тепловой энергии представлены в таблице  7. 

Таблица 7 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 

нагрузки 

№п

п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч)/км2 

2023 2024 2025 2026 2027 2030 2038 2039 2044 

1 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 
14,71 14,71 14,77 13,63 13,63 13,63 13,635 13,635 13,635 

2 

Котельная №1, ул. 

Космодемьянская, 

10а 

0,7660 0,7660 0,7660 0,7660 0,7660 0,8560 0,8560 0,8560 0,8560 

3 
Котельная №2, ул. 

Строителей 
4,8231 3,7149 2,3831 2,3831 2,3831 1,9152 1,9152 1,9152 1,9152 

4 
Котельная №4, ул. 

Иванова 
9,8471 9,8471 9,8471 9,8471 9,8471 9,8471 9,8471 9,8471 9,8471 

5 
Котельная №3, ул. 

Пионерская 
0,2536 0,2408 0,3028 0,3028 0,3028 0,3028 0,3028 0,3028 0,3028 

6 
Котельная №61 ул. 

Центральная 
0,2155 1,9226 0,6353 0,6353 0,6353 0,3709 0,3709 0,3709 0,3709 

7 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
35,407 44,030 40,794 49,127 50,061 54,168 49,845 49,845 49,845 

8 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 

0,1677 0,1677 0,1615 0,1781 0,1916 0,2063 0,2057 0,2057 0,2057 

9 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

90,561 102,20 99,973 104,39 125,35 119,75 119,75 119,75 119,75 

10 

Котельная, ул. 

Металлоконструкци

й, 1а 

0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 

11 
Котельная, ул. 

Московская, д.68а 
0,3156 0,3156 0,3156 0,3156 0,3156 0,3156 0,3156 0,3156 0,3156 

12 

Котельная 

Краснознаменская 

24 

0,0124 0,0124 0,0124 0,0124 0,0124 0,0137 0,0136 0,0136 0,0136 

13 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

0,8067 0,8067 0,8067 0,8067 0,8067 0,9590 0,9590 0,9590 0,9590 

14 
Котельная №1, 

Щелково-7 
16,532 16,532 16,532 16,532 16,532 16,267 16,255 16,255 16,255 

15 

Котельная п. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцево 

0,6268 0,6268 0,6268 0,6268 0,6268 0,6705 0,6717 0,6717 0,6717 

16 
Котельная, ул. 

Садовая, 3а 
0,0865 0,0865 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

17 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 
34,692 37,940 36,097 36,097 36,097 36,097 36,097 36,097 36,097 

18 

Котельная, д. 

Серково, д.73б 

(школа) 

0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0147 0,0139 0,0139 0,0139 

19 
Котельная, д. 

Серково (топочная) 
0,0945 0,0945 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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№п

п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч)/км2 

2023 2024 2025 2026 2027 2030 2038 2039 2044 

20 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 

72,220

3 

72,220

3 

73,449

3 

73,713

5 

79,257

9 

79,522

2 

92,850

9 

92,850

9 

92,850

9 

21 

Котельная п. 

Монино, ул. 

Центральная, д.1а, 

стр.4, пом.1 

(котельная б/к 

Монино) 

0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 

22 

Котельная, д. Долгое 

Ледово ул. 

Академическая д.7 

(котельная 

Академическая 

ИФЗ) 

0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 

23 
Котельная Долгое 

Ледово (СПТУ) 
0,1811 0,1811 0,1811 0,1811 0,1811 0,1811 0,1811 0,1811 0,1811 

24 

Котельная д. 

Огуднево д.5А 

(Котельная 

Огуднево) 

0,2154 0,2154 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

25 
Котельная 

Петровское 
0,0267 0,0267 0,0267 0,0267 0,0267 0,0267 0,0267 0,0267 0,0267 

26 Котельная Богослово 0,1669 0,1669 0,1669 0,1669 0,1669 0,1669 0,1669 0,1669 0,1669 

27 Котельная Ново 0,5302 0,5302 0,5302 0,5302 0,5302 0,5359 0,5359 0,5359 0,5359 

28 
Котельная д. 

Оболдино 
0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 

29 
Котельная 

Литвиново 
0,5289 0,5289 0,5289 0,5289 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

30 Котельная Трубино 0,1207 0,1207 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

31 
Котельная 

Сукманиха 
0,0264 0,0264 0,0264 0,0264 0,0264 0,0264 0,0264 0,0264 0,0264 

32 
Котельная Школьная 

Загорянский 
0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 

33 
Котельная, ул. 

Школьная 
0,0030 0,0030 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 

34 
Котельная ЖД Полк 

п. Загорянский №29 
1,3684 1,3684 1,3684 1,3684 1,3684 1,3900 1,3900 1,3900 1,3900 

35 

Котельная п. 

Монино, стадион 

Регби 

0,0269 0,0269 0,0269 0,0269 0,0269 0,0269 0,0269 0,0269 0,0269 

36 
Котельная №5 

Фряново 
0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 

37 
Котельная №1 

Фряново 
2,0978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

38 
Котельная №2 

Фряново 
0,0533 0,0533 0,0533 0,0533 0,0533 0,0533 0,0533 0,0533 0,0533 

39 
Котельная №3 

Фряново 
0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 

40 
Котельная №8 

Фряново 
3,1314 3,1314 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

41 
Котельная №9 

Фряново 
0,5680 0,5680 0,5680 0,5680 0,5680 0,6591 0,6591 0,6591 0,6591 

42 
Котельная №4 д. 

Еремино 
0,0034 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

43 
Котельная №6 д. 

Хлепетово 
0,0008 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

44 
Котельная №7 д. 

Костыши 
0,0012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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№п

п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч)/км2 

2023 2024 2025 2026 2027 2030 2038 2039 2044 

45 
Котельная, ул. 

Заводская,10а 
0,0323 0,0323 0,0323 0,0323 0,0323 0,0323 0,0323 0,0323 0,0323 

46 
Котельная 

Клюквенный 
0,0665 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

47 
Котельная Новый 

городок, №72 
0,0156 0,0156 0,0156 0,0156 0,0156 0,0156 0,0156 0,0156 0,0156 

48 Котельная Беляева 8,3548 8,3548 8,3548 8,3548 8,3548 8,3548 8,3548 8,3548 8,3548 

49 

Котельная п. 

Загорянский ул. 

Свердлова, д.10, 

стр.1 

0,0938 0,0938 0,0938 0,0938 0,0938 0,0938 0,0938 0,0938 0,0938 

50 Щелковская ГТ ТЭЦ 2,2483 2,2483 2,2483 2,2687 2,2687 2,2912 2,2912 2,2912 2,2912 

51 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная д. 11, 

стр. 1 

1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8119 1,8119 1,8119 

52 
Котельная "ОМК 

Маркет" 
1,8942 1,8942 1,8942 1,8942 1,8942 1,8942 1,9269 1,9269 1,9269 

53 
Котельная, ул. 

Московская д.77 
2,9658 2,9658 3,3214 3,3214 3,3214 3,3214 3,3214 3,3214 3,3214 

54 
Котельная ул. 

Заречная, д.84 
3,5961 3,5961 4,5102 4,5102 4,5102 4,5102 4,5102 4,5102 4,5102 

55 

Котельная ул. 

Металлоконструкци

й, 8 стр. 5 

0,1795 0,1795 0,1795 0,1795 0,1795 0,1795 0,1795 0,1795 0,1795 

56 
Котельная №б/н, п. 

Новый городок 
0,3922 0,7446 0,7446 0,7446 0,7446 0,7284 0,7284 0,7284 0,7284 

57 

Котельная, мкр. 

Щелково-7, ул. 

Неделина, д.25, стр.1 

0,0286 0,0286 0,0553 0,0553 0,0553 0,0553 0,0553 0,0553 0,0553 

58 

Котельная №3 п. 

Монино, Новинское 

шоссе, д. 14 

0,2694 0,2694 0,2694 0,2694 0,2694 0,2694 0,2694 0,2694 0,2694 

59 

Котельная, ул. 

Жегаловская, д.№19. 

стр. 1 

0,6592 0,6592 0,6592 0,6592 0,6592 0,6592 0,6592 0,6592 0,6592 

60 

Котельная п. 

Фряново, ул. 

Фабричная, 1 

0,1689 0,1689 0,0591 0,0589 0,0223 0,0227 0,0226 0,0226 0,0226 

61 
Котельная КТС-040, 

мкр. Гагаринский 
1,4170 1,4170 1,4170 1,4170 1,4170 1,4170 1,4546 1,4546 1,4546 

62 

Котельная д. 

Супонево, к/п 

"Варежки" 

0,3925 0,3925 0,3925 0,3925 0,2375 0,2459 0,2459 0,2459 0,2459 

63 

Котельная д. 

Большие Жеребцы, 

мкр. Восточный,1а 

0,7022 0,7022 0,7022 0,7022 0,7022 0,7177 0,2444 0,2444 0,2444 

64 
Котельная, ул. 

Рабочая, д.1 
0,0436 0,0436 0,0436 0,0436 0,0436 0,0436 0,1280 0,1280 0,1280 

65 

Котельная УК 

"Квартал-

Недвижимость", п. 

Литвиново 

1,3240 1,3240 1,3240 1,3240 1,3240 1,3240 1,3240 1,3240 1,3240 

66 АТЭС Ривер Хаус 3,8301 3,8301 3,8301 3,8301 3,8301 3,8301 3,8301 3,8301 3,8301 

67 

Котельная 

Краснознаменская 

6А 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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№п

п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч)/км2 

2023 2024 2025 2026 2027 2030 2038 2039 2044 

68 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, ул. 

Сосновая 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

69 

Котельная №1 п. 

Монино, ул. 

Авиационная, д.1 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

70 
ГКУ СО МО 

"Доверие" 
0,58 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

71 
Котельная БМК-12,6 

МВт п. Клюквенный 
0,0000 0,4800 0,9973 1,8493 2,0264 3,2987 3,2987 3,2987 3,2987 

72 Новая БМК Трубино 0,0000 0,0000 0,9933 0,9933 0,9933 1,2253 1,2253 1,2253 1,2253 

73 Новая БМК-13МВт  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,4693 6,4693 6,4693 

74 

Новая БМК-14 МВт 

(п. 

Краснознаменский, в 

районе ул. 

Мальцево) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,8333 6,8333 6,8333 

75 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в 

районе ул. 

Кожинский проезд, 

ул. Потаповская) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,115 14,115 14,115 

76 

Новая БМК- 0,2 МВт 

в районе ул. 

Семейная- Садовая 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0827 0,0827 0,0827 0,0827 

77 
Новая БМК- 0,3 МВт 

д. Новопареево 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

78 
Новая БМК- 0,3 МВт 

д. Большие Петрищи 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1100 0,1100 0,1100 0,1100 

79 

Новая БМК- 0,4 МВт 

в районе ул. 

Знаменская 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1927 0,1927 0,1927 

80 Новая БМК- 0,5 МВт 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2420 0,2420 0,2420 

81 
Котельная 

"Алмазово" 
0,0000 0,2794 0,2794 0,2794 0,2794 0,2794 0,2794 0,2794 0,2794 

82 БМК Серково 1/6 0,0000 0,0000 0,0733 0,0733 0,0733 0,0733 0,0733 0,0733 0,0733 

83 

БМК на 0,3 МВт по 

адресу: Московская 

область, г.о. 

Щелково, д. 

Еремино 

0,0000 0,1333 0,1333 0,1333 0,1333 0,1333 0,1333 0,1333 0,1333 

84 

БМК на 12 МВт п. 

Фряново, ул. 

Первомайская 

0,0000 4,9800 4,9800 4,9800 4,9800 4,9800 4,9800 4,9800 4,9800 

85 
БМК на 16 МВт мкр. 

№2 
0,0000 0,0000 6,4400 6,4400 6,4400 6,4400 6,4400 6,4400 6,4400 

86 

БМК на 2,5 МВт по 

адресу: Московская 

область, г.о. 

Щелково, д. 

Хлепетово 

0,0000 0,0000 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 

87 
Новая БМК 

Огуднево 
0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 

88 
Новая БМК п. 

Фряново №1 
0,0000 0,0000 1,2373 1,2373 1,2373 1,2373 1,2373 1,2373 1,2373 

89 
Новая БМК 

Литвиново 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,6467 2,7833 2,8013 2,8013 2,8013 

90 
Котельная №2, 

Щелково-7 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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№п

п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч)/км2 

2023 2024 2025 2026 2027 2030 2038 2039 2044 

91 

БМК на 1,2 МВт по 

адресу: Московская 

область, г.о. 

Щелково, пл. Ленина 

0,00 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

 

2. Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

В настоящее время, большая часть застроенной территории городского округа охвачена 

зоной централизованного теплоснабжения. С повышением степени централизации, как правило, 

повышается экономичность выработки тепла. Снижаются начальные затраты и расходы по 

эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на 

сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Централизация 

теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. 

Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, объекты 

здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Общественно-деловая застройка также 

преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения. 

Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, 

владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами 

централизованной системы теплоснабжения. Зоны действия источников систем централизованного 

теплоснабжения, приведены на рисунке  3.  
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Рисунок 3 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения 
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Рисунок 4 – Перспективная зона действия котельных (начало) 
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Рисунок 5 – Перспективная зона действия котельных (продолжение) 1 
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Рисунок 6 – Перспективная зона действия котельных (продолжение) 2 
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Рисунок 7 – Перспективная зона действия котельных (продолжение) 3 
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Рисунок 8 – Перспективная зона действия котельных (продолжение) 4 

 



63 

 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников 

тепловой энергии 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются индивидуальными 

жилыми домами. Существующие и перспективные зоны индивидуального теплоснабжения 

составляют небольшую долю и располагаются в районах одноэтажной застройки, обеспечивая 

тепловой энергией частный жилой сектор. В перспективе потребителей с индивидуальным 

потреблением тепла подключать к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 

Обеспечение теплом всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается 

децентрализованное от автономных (индивидуальных) источников тепла или печного отопления. 

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые 

водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. Поэтому, 

в дальнейшем в схеме централизованного теплоснабжения потребители, получающие тепловую 

энергию от индивидуальных источников тепла рассматриваться не будут в связи с отсутствием 

развития. Зоны действия индивидуального теплоснабжения, показаны на рисунке  9. 

 
Рисунок 9 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения 
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2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих 

на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности за базовый год, с учетом 

спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу развития, 

сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения 

существующих источников тепла, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы 

теплоснабжения. Развитие городского округа рассмотрено по сценарию, определенному в 

генеральном плане, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. 

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования 

источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников 

тепловой энергии, сложившихся за базовый период. Установленные тепловые балансы за 

указанный год являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных 

балансов последующих периодов. В установленных зонах действия источников тепловой энергии 

определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Книге 2 

«Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». 

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой 

мощности и перспективной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой 

энергии. Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или 

сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию 

новых зон их действия. 

Балансы тепловой мощности и перспективной нагрузки были составлены, как для 

источников тепловой энергии, на которых происходит изменение перспективной тепловой 

нагрузки, так и для прочих источников тепла, на которых тепловая нагрузка неизменна. Результаты 

развития схемы теплоснабжения приведены в таблице  8. 

В балансах учтено снижение тепловых нагрузок на действующие источники тепла за счет 

сноса ветхого жилья. 
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Таблица 8 – Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии 

№пп 

Источники 2023 

Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

в зонах действия источников тепловой энергии 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

1 

Котельная, мкр. Богородский, 13       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 38,53 38,53 38,53 38,53 38,53 38,53 38,53 38,53 38,53 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 37,96 37,96 37,96 37,96 37,96 37,96 37,96 37,96 37,96 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 35,33 35,33 35,45 35,45 35,45 35,45 35,45 35,45 35,45 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,18 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

2 

Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 

3 

Котельная №2, ул. Строителей       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 15,39 15,39 15,39 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 14,84 14,84 14,84 20,86 20,86 20,86 23,82 23,82 23,82 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 10,71 10,71 10,63 10,63 10,63 10,99 10,99 10,99 10,99 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 3,00 3,00 3,09 9,11 9,11 8,75 11,53 11,53 11,53 

4 

Котельная №4, ул. Иванова       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 16,37 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 14,94 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч -4,30 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

5 

Котельная №3, ул. Пионерская       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 
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№пп 

Источники 2023 

Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

в зонах действия источников тепловой энергии 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

6 

Котельная №61 ул. Центральная       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

7 

Котельная, ул. Фабричная, д.1       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 68,60 68,60 68,60 68,60 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 47,00 47,00 47,00 47,00 60,00 68,60 68,60 68,60 68,60 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,29 0,33 0,31 0,35 0,40 0,41 0,45 0,45 0,45 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 2,33 2,41 2,41 2,42 2,43 2,43 2,44 2,44 2,44 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 34,03 38,18 36,75 40,99 46,92 48,08 53,07 53,07 53,07 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 10,35 6,09 7,53 3,25 10,26 17,69 12,65 12,65 12,65 

8 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 6,88 6,88 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 6,69 6,69 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,70 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,72 0,74 0,74 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 3,38 3,38 3,38 3,68 3,68 3,68 3,96 4,75 4,75 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,85 0,85 0,85 0,54 0,54 0,54 0,25 1,16 1,16 

9 

Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 66,88 96,88 96,88 90,00 96,02 102,04 102,04 102,04 102,04 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 53,94 83,94 83,94 77,07 83,09 96,02 96,02 104,03 112,04 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,45 0,48 0,50 0,51 0,57 0,63 0,71 0,71 0,71 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 6,62 6,64 6,69 6,70 6,89 6,94 6,99 6,99 6,99 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 46,81 50,75 53,00 54,16 61,05 67,30 77,20 77,20 77,20 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,06 26,07 23,75 15,70 14,58 21,16 11,12 19,13 27,14 

10 Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а       
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№пп 

Источники 2023 

Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

в зонах действия источников тепловой энергии 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,31 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,29 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,02 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

11 

Котельная, ул. Московская, д.68а       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,81 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 2,08 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 

12 

Котельная Краснознаменская 24       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,82 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,73 

13 

Котельная Фряновское шоссе (РТП)       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 4,60 7,18 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,44 7,02 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 4,52 4,52 4,52 4,52 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,22 2,80 2,96 2,96 2,96 2,23 2,23 2,23 2,23 

14 

Котельная №1, Щелково-7       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,48 14,48 



68 

 

№пп 

Источники 2023 

Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

в зонах действия источников тепловой энергии 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,09 4,09 

15 

Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,50 7,48 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,40 6,01 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,60 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч -1,22 1,39 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 1,83 

16 

Котельная, ул. Садовая, 3а       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,49 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,01 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 1,12 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 

Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 61,41 61,41 61,41 61,41 61,41 61,41 61,41 61,41 61,41 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 1,35 1,36 1,36 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 40,38 42,23 42,23 42,23 42,23 42,23 42,23 42,23 42,23 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 19,63 17,78 17,78 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 

18 

Котельная, д. Серково, д.73б (школа)       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,48 0,48 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,39 0,39 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,62 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,02 0,02 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,44 

19 

Котельная, д. Серково (топочная)       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч -0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 

Котельная, ул. Институтская, д.27в       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 70,00 72,72 75,44 78,16 79,52 79,52 79,52 79,52 89,52 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 60,48 63,20 65,92 68,64 70,00 70,00 70,00 70,00 80,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,74 0,74 0,84 0,85 0,86 0,86 0,90 0,91 0,93 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 47,01 47,01 47,81 47,98 51,59 51,59 51,76 52,99 60,44 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 12,68 15,40 17,22 19,76 17,50 17,50 17,29 16,05 18,57 

21 

Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,85 1,85 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,42 1,42 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,79 0,79 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

22 

Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,02 2,02 2,02 2,81 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,70 1,70 1,70 2,65 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,99 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

23 

Котельная Долгое Ледово (СПТУ)       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

24 
Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 6,45 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,90 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 2,25 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 3,50 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 

Котельная Петровское       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

26 

Котельная Богослово       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 

27 

Котельная Ново       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,88 4,88 4,88 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,66 0,66 0,66 

28 

Котельная д. Оболдино       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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29 

Котельная Литвиново       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 10,32 10,32 7,74 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 8,01 8,01 6,01 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 3,97 3,97 3,97 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 3,95 4,03 2,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 

Котельная Трубино       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,21 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,71 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,49 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,06 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 

Котельная Сукманиха       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

32 

Котельная Школьная Загорянский       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

33 

Котельная, ул. Школьная       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,43 0,43 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,40 0,40 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,22 0,22 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

34 

Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 40,23 40,23 40,23 40,23 40,23 40,23 40,23 40,23 40,23 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,62 0,62 0,62 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 11,10 11,10 11,10 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 15,76 15,76 15,76 15,76 15,76 15,76 15,54 15,54 15,54 

35 

Котельная п. Монино, стадион Регби       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 

36 

Котельная №5 Фряново       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,43 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,43 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч -0,13 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

37 

Котельная №1 Фряново       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 8,60 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 6,45 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 7,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч -1,62 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 

Котельная №2 Фряново       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 

Котельная №3 Фряново       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,16 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,58 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,08 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

40 

Котельная №8 Фряново       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 17,01 17,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 11,30 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 9,66 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,96 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 

Котельная №9 Фряново       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 3,31 3,31 3,31 3,31 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 3,67 3,67 3,67 3,67 

42 

Котельная №4 д. Еремино       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 Котельная №6 д. Хлепетово       
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Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,08 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,84 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,71 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 

Котельная №7 д. Костыши       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 

Котельная, ул. Заводская,10а       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

46 

Котельная Клюквенный       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 11,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 11,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 10,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 

Котельная Новый городок, №72       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 9,10 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 8,70 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 8,49 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 

48 

Котельная Беляева       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 

49 

Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

50 

Щелковская ГТ ТЭЦ       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 45,64 45,64 45,64 46,05 46,05 46,20 46,51 46,51 46,51 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 21,66 21,66 21,66 21,24 21,24 21,10 20,78 20,78 20,78 

51 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

52 

Котельная "ОМК Маркет"       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 39,16 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,19 1,19 
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Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,37 21,37 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,36 16,36 

53 

Котельная, ул. Московская д.77       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 20,17 20,17 20,17 20,17 20,17 20,17 20,17 20,17 20,17 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 14,43 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 13,83 13,83 13,83 13,83 13,83 13,83 13,83 13,83 13,83 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч -0,05 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

54 

Котельная ул. Заречная, д.84       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 17,20 17,20 18,92 20,64 22,36 24,08 24,08 24,08 24,08 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 16,30 17,05 19,11 21,18 23,24 25,30 25,30 25,30 25,30 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 16,77 16,77 18,78 18,78 18,78 18,78 18,78 18,78 18,78 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч -0,74 0,00 0,05 2,11 4,18 6,24 6,24 6,24 6,24 

55 

Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

56 

Котельная №б/н, п. Новый городок       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 4,79 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 2,73 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

57 
Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,06 2,06 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,05 2,05 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,48 1,48 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,54 0,54 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

58 

Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 4,30 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,03 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,42 5,42 5,42 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч -1,00 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,39 0,39 0,39 

59 

Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

60 

Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 2,86 2,86 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,02 0,03 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

61 

Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,65 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 13,09 13,09 13,09 13,09 13,09 13,09 13,09 13,09 13,17 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,47 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

62 

Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

63 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 22,36 22,36 22,36 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 22,36 22,36 22,36 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,68 16,68 16,68 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 5,98 5,98 5,98 14,58 14,58 14,58 14,13 14,13 14,13 

64 

Котельная, ул. Рабочая, д.1       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 9,46 9,46 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 9,35 9,35 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,06 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,12 0,12 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 6,34 6,34 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 2,84 2,84 

65 

Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

66 

АТЭС Ривер Хаус       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 6,71 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,63 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч -2,11 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

67 

Котельная Краснознаменская 6А       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 17,93 17,93 17,93 17,93 17,93 17,93 18,79 18,79 18,79 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 17,93 17,93 17,93 17,93 17,93 17,93 18,79 18,79 18,79 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,98 0,98 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 17,93 17,93 17,93 17,93 17,93 17,93 17,82 17,82 17,82 

68 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 

69 

Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 21,13 

70 

ГКУ СО МО "Доверие"       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 

Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 
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Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,16 0,20 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,72 1,50 2,77 3,04 4,95 4,95 4,95 4,95 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 9,95 9,13 7,83 7,56 5,64 5,64 5,64 5,64 

72 

Новая БМК Трубино       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 1,49 1,49 1,49 1,49 1,84 1,84 1,84 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 2,22 2,22 2,22 2,22 1,86 1,86 1,86 

73 

Новая БМК-13МВт        

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,18 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,18 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,70 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 

74 

Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,04 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,04 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 

75 

Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,08 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,08 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,45 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 

76 Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая       
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Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 

77 

Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,26 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,26 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,002 0,002 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 

78 

Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,26 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,26 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 

79 

Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 
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Новая БМК- 0,5 МВт       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 
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№пп 

Источники 2023 

Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

в зонах действия источников тепловой энергии 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

81 

Котельная "Алмазово"       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

82 

БМК Серково 1/6       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

83 

БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 

85 

БМК на 16 МВт мкр. №2       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№пп 

Источники 2023 

Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

в зонах действия источников тепловой энергии 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 

86 

БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 1,08 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 1,08 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 1,05 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 
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Новая БМК Огуднево       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 

88 

БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
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Новая БМК Литвиново       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 5,16 7,74 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 5,16 7,74 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 3,97 4,18 4,20 4,20 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 5,16 7,74 6,27 6,27 6,06 6,03 6,03 

90 
Котельная №2, Щелково-7       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 4,71 9,42 14,13 14,13 14,13 14,13 14,13 
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№пп 

Источники 2023 

Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

в зонах действия источников тепловой энергии 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 0,00 4,71 9,42 14,13 14,13 14,13 14,13 14,13 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,00 4,71 9,42 14,13 14,13 14,13 14,13 14,13 
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БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина       

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,00 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии 

расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах 

городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов 

(поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки 

для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения 

Все источники теплоснабжения городского округа находятся в существующих границах 

городского округа. 

2.5 Радиусы эффективного теплоснабжения 

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников 

тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 

теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении 

которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Иными 

словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста 

совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких 

потерь в сетях, улучшить качество теплоснабжения и положительно сказаться на снижении 

расходов. 

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса 

теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее 

удаленного потребителя. В Федеральном законе от 27.07.2011 №190-ФЗ «О теплоснабжении» 

введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета. 

Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие 

методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного 

теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей 

системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон 

теплоснабжения.  

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих 

источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих 

реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не 

модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой 

новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума 

себестоимости, полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается 

достоверным. В нашем случае, для расчета радиусов эффективного теплоснабжения использована 

методика, которая изложена в статье «К вопросу определения радиуса эффективного 

теплоснабжения» журнала «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В. 

Кожарин). Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на 

определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным 

уровнем потерь. Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения 

новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при 

задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр 
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трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или 

мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода, с точки зрения тепловых 

потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю, допустимый 

для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключенному 

потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и 

допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле определяем радиус теплоснабжения: 

L=100Qпот/Q100 

где: 

● Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода; 

● Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины. 

Расчеты эффективного радиуса теплоснабжения от источников теплоснабжения городского 

округа для варианта 1, представлены в таблице  9.  

Таблица 9 – Радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии 

№пп Источники Установленная 

мощность Rср. Rмак. 
Rэфф 

2023 2044 2023 2044 

Гкал/ч Гкал/ч м м м м 

1 Котельная, мкр. Богородский, 13 38,53 38,53 678 678 2 347 2 347 

2 
Котельная №1, ул. 

Космодемьянская, 10а 
11,31 11,31 241 241 1 137 1 137 

3 Котельная №2, ул. Строителей 15,39 24,37 652 652 1 372 1 803 

4 Котельная №4, ул. Иванова 16,37 16,37 393 393 1 425 1 425 

5 Котельная №3, ул. Пионерская 7,10 7,10 324 324 846 846 

6 Котельная №61 ул. Центральная 5,16 5,16 0 0 685 685 

7 Котельная, ул. Фабричная, д.1 60,00 81,60 1 725 1 725 3 008 3 563 

8 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 
5,16 5,16 334 334 685 685 

9 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 
66,88 94,97 1 431 1 431 3 194 3 870 

10 
Котельная, ул. 

Металлоконструкций, 1а 
0,31 0,43 161 161 79 104 

11 Котельная, ул. Московская, д.68а 12,00 12,00 694 694 1 179 1 179 

12 Котельная Краснознаменская 24 1,72 1,72 248 248 313 313 

13 
Котельная Фряновское шоссе 

(РТП) 
4,60 7,34 427 427 634 864 

14 Котельная №1, Щелково-7 22,72 22,72 1 110 1 110 1 731 1 731 

15 
Котельная п. Краснознаменский, 

ул. Мальцево 
5,50 8,23 448 448 715 930 

16 Котельная, ул. Садовая, 3а 2,49 0,00 150 150 413 0 

17 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 79,50 79,50 742 742 3 513 3 513 

18 
Котельная, д. Серково, д.73б 

(школа) 
0,48 1,12 216 216 113 225 

19 Котельная, д. Серково (топочная) 0,13 0,00 36 36 39 0 

20 Котельная, ул. Институтская, д.27в 70,00 89,52 1 166 1 166 3 276 3 748 

21 

Котельная п. Монино, ул. 

Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 

(котельная б/к Монино) 

1,85 2,27 215 215 330 385 

22 

Котельная, д. Долгое Ледово ул. 

Академическая д.7 (котельная 

Академическая ИФЗ) 

2,02 2,70 199 199 354 437 

23 Котельная Долгое Ледово (СПТУ) 3,60 3,60 315 315 536 536 

24 
Котельная д. Огуднево д.5А 

(Котельная Огуднево) 
6,45 0,00 391 391 795 0 

25 Котельная Петровское 1,38 1,38 191 191 264 264 

26 Котельная Богослово 16,00 16,00 569 569 1 405 1 405 

27 Котельная Ново 5,68 5,68 281 281 730 730 

28 Котельная д. Оболдино 0,34 0,34 215 215 85 85 
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№пп Источники Установленная 

мощность Rср. Rмак. 
Rэфф 

2023 2044 2023 2044 

Гкал/ч Гкал/ч м м м м 

29 Котельная Литвиново 10,32 0,00 304 304 1 073 0 

30 Котельная Трубино 2,21 0,00 281 281 378 0 

31 Котельная Сукманиха 3,15 3,15 280 280 488 488 

32 Котельная Школьная Загорянский 0,21 0,21 0 0 57 57 

33 Котельная, ул. Школьная 0,43 0,73 73 73 104 160 

34 
Котельная ЖД Полк п. 

Загорянский №29 
40,23 40,23 760 760 2 405 2 405 

35 
Котельная п. Монино, стадион 

Регби 
5,84 5,84 191 191 744 744 

36 Котельная №5 Фряново 0,43 2,58 0 0 104 423 

37 Котельная №1 Фряново 8,60 0,00 534 534 957 0 

38 Котельная №2 Фряново 2,70 4,12 137 137 437 589 

39 Котельная №3 Фряново 1,16 2,02 76 76 231 354 

40 Котельная №8 Фряново 17,01 0,00 749 749 1 458 0 

41 Котельная №9 Фряново 7,37 7,37 446 446 867 867 

42 Котельная №4 д. Еремино 0,88 0,00 159 159 186 0 

43 Котельная №6 д. Хлепетово 1,08 0,00 263 263 219 0 

44 Котельная №7 д. Костыши 1,15 0,00 69 69 230 0 

45 Котельная, ул. Заводская,10а 1,72 1,72 249 249 313 313 

46 Котельная Клюквенный 11,82 0,00 409 409 1 168 0 

47 Котельная Новый городок, №72 9,10 14,26 317 317 992 1 310 

48 Котельная Беляева 21,80 21,80 1 075 1 075 1 689 1 689 

49 
Котельная п. Загорянский ул. 

Свердлова, д.10, стр.1 
0,21 0,21 120 120 57 57 

50 Щелковская ГТ ТЭЦ 80,00 80,00 1 598 1 598 3 525 3 525 

51 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная д. 11, стр. 1 
10,32 10,32 402 402 1 073 1 073 

52 Котельная "ОМК Маркет" 43,80 43,80 1 011 1 011 2 523 2 523 

53 Котельная, ул. Московская д.77 20,17 20,17 1 522 1 522 1 613 1 613 

54 Котельная ул. Заречная, д.84 17,20 24,08 600 600 1 467 1 791 

55 
Котельная ул. 

Металлоконструкций, 8 стр. 5 
4,47 4,47 205 205 622 622 

56 Котельная №б/н, п. Новый городок 9,03 9,03 395 395 987 987 

57 
Котельная, мкр. Щелково-7, ул. 

Неделина, д.25, стр.1 
2,06 2,06 151 151 359 359 

58 
Котельная №3 п. Монино, 

Новинское шоссе, д. 14 
4,30 4,30 221 221 606 606 

59 
Котельная, ул. Жегаловская, 

д.№19. стр. 1 
9,29 9,29 317 317 1 005 1 005 

60 
Котельная п. Фряново, ул. 

Фабричная, 1 
2,92 2,92 394 394 462 462 

61 
Котельная КТС-040, мкр. 

Гагаринский 
19,44 19,44 577 577 1 578 1 578 

62 
Котельная д. Супонево, к/п 

"Варежки" 
6,12 6,12 362 362 768 768 

63 
Котельная д. Большие Жеребцы, 

мкр. Восточный,1а 
22,36 30,96 341 341 1 715 2 071 

64 Котельная, ул. Рабочая, д.1 4,30 9,46 247 247 606 1 016 

65 
Котельная УК "Квартал-

Недвижимость", п. Литвиново 
3,10 3,10 548 548 482 482 

66 АТЭС Ривер Хаус 6,71 6,71 36 36 815 815 

67 Котельная Краснознаменская 6А 17,93 18,79 0 0 1 505 1 547 

68 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Сосновая 
10,32 10,32 0 0 1 073 1 073 

69 
Котельная №1 п. Монино, ул. 

Авиационная, д.1 
26,00 26,00 0 0 1 873 1 873 

70 ГКУ СО МО "Доверие" 0,77 0,00 102 102 167 0 
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Анализ данных показывает, что для большинства источников тепловой энергии 

эффективный радиус не изменяется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах 

действия и мероприятий по их реконструкции и модернизации. Зона действия этих котельных 

находится в радиусе эффективного теплоснабжения.  

Для остальных источников изменение эффективного радиуса определяется не только 

приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников и проведением 

мероприятий по их техническому перевооружению. 

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения позволяют сделать вывод о 

том, что все практически все потребители тепловой энергии находятся в пределах эффективного 

радиуса действия источников, к которым они подключены. Однако имеются ряд источников 

теплоснабжение от которых, осуществляться за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, 

что связано с низкими тепловыми нагрузками потребителей и большой протяженностью тепловых 

сетей. 

Перспективная зона теплоснабжения от котельных будет обеспечиваться тепловой энергией 

эффективно. 

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии и в целом по 

городскому округу 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице п/п 2.3 настоящей книги. С 

целью устранения, во-первых, имеющегося на ряде котельных локального дефицита (недостаток 

резерва) тепловой мощности и, во-вторых, возможности покрытия перспективных тепловых 

нагрузок планируется проведение мероприятий по реконструкции и техническому 

перевооружению. 

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии и в целом по городскому округу 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной 

мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим 

причинам. В таблице п/п 2.3 настоящей книги, приведены существующие и перспективные 

значения располагаемой мощности котельных городского округа. Видно, что на момент разработки 

схемы теплоснабжения городского округа практически у всех котельных агрегатов, вне 

зависимости от года установки, согласно предоставленным режимным картам, имеется ограничение 

тепловой мощности. 

Вероятнее всего, для тех котельных, на которых не ожидается прироста тепловой нагрузки в 

период развития и соответственно не планируются мероприятия по модернизации и техническому 

перевооружению, работы, проводимые ежегодно при подготовке к осенне-зимнему максимуму, 

позволят сохранить существующие на сегодняшний день технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности. 

Техническое состояние генерирующего оборудования не является критическим. За счёт 

своевременного проведения ремонтов, должного уровня эксплуатации и обслуживания, 

организованного в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

оборудование сможет обеспечить несение подключённых к источникам нагрузок в течение 

ближайших 10-15 лет. 
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2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников 

тепловой энергии и в целом по городскому округу 

По сведениям, представленным теплоснабжающими организациями, затраты тепловой 

мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии отсутствуют. Затраты тепловой 

мощности на собственные нужды представлены в таблице п/п 2.3 настоящей книги. 

2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников 

тепловой энергии и в целом по городскому округу 

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто основного 

оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице п/п 2.3 настоящей книги 

2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей 

через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с 

указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Расчеты тепловых потерь через изоляцию тепловых сетей производился при среднегодовых 

значениях температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах. В расчетах также 

приняты действующие, на момент разработки схемы теплоснабжения городского округа, 

температурные графики отпуска тепла от источников тепла. 

При отсутствии приборов учета тепловой энергии оценка существующих потерь тепловой 

энергии при ее передаче по тепловым сетям может быть только приблизительной. Существующие 

и перспективные тепловые потери в тепловых сетях для действующих котельных и планируемых к 

строительству новых котельных на период развития сведены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Существующие и перспективные тепловые потери для выбранного варианта развития 

№пп Наименование теплоснабжающей организации 
Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

1 Котельная, мкр. Богородский, 13 2455,47 2455,47 2468,30 2468,30 2468,30 2529,82 2529,82 2529,82 

2 Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а 779,36 779,36 779,36 779,36 779,36 779,36 779,36 779,36 

3 Котельная №2, ул. Строителей 2219,86 2262,72 2305,57 2360,13 2447,59 2447,59 2447,59 2447,59 

4 Котельная №4, ул. Иванова 1165,26 1165,26 1165,26 1165,26 1165,26 1165,26 1165,26 1165,26 

5 Котельная №3, ул. Пионерская 920,68 920,68 920,68 920,68 920,68 920,68 920,68 920,68 

6 Котельная №61 ул. Центральная 530,67 530,67 530,67 530,67 530,67 530,67 530,67 530,67 

7 Котельная, ул. Фабричная, д.1 2955,49 3331,66 3338,23 3363,55 3477,99 3477,99 3477,99 3477,99 

8 Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная 792,48 792,48 792,48 817,84 871,89 945,50 945,50 945,50 

9 Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 17275,47 17349,34 17610,72 17674,21 19076,97 19076,97 19076,97 19076,97 

10 Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а 127,91 127,91 127,91 127,91 127,91 127,91 127,91 127,91 

11 Котельная, ул. Московская, д.68а 5798,49 5798,49 5798,49 5798,49 5798,49 5798,49 5798,49 5798,49 

12 Котельная Краснознаменская 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,01 44,01 44,01 

13 Котельная Фряновское шоссе (РТП) 3428,20 3428,20 3428,20 3428,20 3469,33 3469,33 3469,33 3469,33 

14 Котельная №1, Щелково-7 17008,18 17008,18 17008,18 17008,18 17008,18 17041,14 17041,14 17041,14 

15 Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево 2586,17 2586,17 2586,17 2586,17 2586,17 2615,83 2615,83 2615,83 

16 Котельная, ул. Садовая, 3а 708,87 708,87 708,87 708,87 708,87 708,87 708,87 708,87 

17 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 11132,98 11165,15 11165,15 11269,66 11269,66 11269,66 11269,66 11269,66 

18 Котельная, д. Серково, д.73б (школа) 364,40 364,40 364,40 364,40 364,40 389,40 389,40 389,40 

19 Котельная, д. Серково (топочная) 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 

20 Котельная, ул. Институтская, д.27в 6100,19 6100,19 6178,91 6200,53 6440,99 6601,85 6601,85 6601,85 

21 
Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, 

пом.1 (котельная б/к Монино) 
350,70 350,70 350,70 350,70 350,70 350,70 350,70 350,70 

22 
Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 

(котельная Академическая ИФЗ) 
577,34 577,34 577,34 577,34 577,34 577,34 577,34 577,34 

23 Котельная Долгое Ледово (СПТУ) 343,52 343,52 343,52 343,52 343,52 343,52 343,52 343,52 

24 Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево) 1235,33 1235,33 1235,33 1235,33 1235,33 1235,33 1235,33 1235,33 

25 Котельная Петровское 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

26 Котельная Богослово 3542,16 3542,16 3542,16 3542,16 3542,16 3542,16 3542,16 3542,16 

27 Котельная Ново 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 25,20 25,20 25,20 

28 Котельная д. Оболдино 56,81 56,81 56,81 56,81 56,81 56,81 56,81 56,81 

29 Котельная Литвиново 664,69 664,69 664,69 664,69 664,69 664,69 664,69 664,69 

30 Котельная Трубино 1329,88 1329,88 1329,88 1329,88 1329,88 1329,88 1329,88 1329,88 

31 Котельная Сукманиха 1120,78 1120,78 1120,78 1120,78 1120,78 1120,78 1120,78 1120,78 

32 Котельная Школьная Загорянский 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 

33 Котельная, ул. Школьная 42,89 42,89 55,99 55,99 55,99 55,99 55,99 55,99 
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№пп Наименование теплоснабжающей организации 
Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

34 Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29 4673,31 4673,31 4673,31 4673,31 4914,86 4914,86 4914,86 4914,86 

35 Котельная п. Монино, стадион Регби 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 Котельная №5 Фряново 64,71 64,71 64,71 64,71 64,71 64,71 64,71 64,71 

37 Котельная №1 Фряново 4019,74 4019,74 4019,74 4019,74 4019,74 4019,74 4019,74 4019,74 

38 Котельная №2 Фряново 318,99 318,99 318,99 318,99 318,99 318,99 318,99 318,99 

39 Котельная №3 Фряново 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 Котельная №8 Фряново 3903,94 3903,94 3903,94 3903,94 3903,94 3903,94 3903,94 3903,94 

41 Котельная №9 Фряново 1772,58 1772,58 1772,58 1772,58 1813,97 1813,97 1813,97 1813,97 

42 Котельная №4 д. Еремино 320,60 320,60 320,60 320,60 320,60 320,60 320,60 320,60 

43 Котельная №6 д. Хлепетово 183,50 183,50 183,50 183,50 183,50 183,50 183,50 183,50 

44 Котельная №7 д. Костыши 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 

45 Котельная, ул. Заводская,10а 192,18 192,18 192,18 192,18 192,18 192,18 192,18 192,18 

46 Котельная Клюквенный 1339,06 1339,06 1339,06 1339,06 1339,06 1339,06 1339,06 1339,06 

47 Котельная Новый городок, №72 1480,82 1480,82 1480,82 1480,82 1480,82 1480,82 1480,82 1480,82 

48 Котельная Беляева 5114,89 5114,89 5114,89 5114,89 5114,89 5114,89 5114,89 5114,89 

49 Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Щелковская ГТ ТЭЦ 2452,78 2452,78 2452,78 2482,46 2494,03 2494,03 2494,03 2494,03 

51 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, 

стр. 1 
608,50 608,50 608,50 608,50 608,50 608,50 608,50 608,50 

52 Котельная "ОМК Маркет" 1913,36 1913,36 1913,36 1913,36 1913,36 1940,30 1940,30 1940,30 

53 Котельная, ул. Московская д.77 1561,45 1561,45 1561,45 1561,45 1561,45 1561,45 1561,45 1561,45 

54 Котельная ул. Заречная, д.84 1670,50 1670,50 1670,50 1670,50 1670,50 1670,50 1670,50 1670,50 

55 Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5 123,90 123,90 123,90 123,90 123,90 123,90 123,90 123,90 

56 Котельная №б/н, п. Новый городок 0,00 97,83 97,83 97,83 97,83 97,83 97,83 97,83 

57 Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1 79,49 79,49 122,32 122,32 122,32 122,32 122,32 122,32 

58 Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14 672,97 672,97 672,97 672,97 672,97 672,97 672,97 672,97 

59 Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1 150,72 150,72 150,72 150,72 150,72 150,72 150,72 150,72 

60 Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1 214,90 214,90 214,90 214,90 214,90 214,90 214,90 214,90 

61 Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский 5183,18 5183,18 5183,18 5183,18 5183,18 5291,65 5291,65 5291,65 

62 Котельная д. Супонево, к/п "Варежки" 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

63 Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а 0,00 0,00 0,00 0,00 402,52 402,52 402,52 402,52 

64 Котельная, ул. Рабочая, д.1 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 563,59 563,59 563,59 

65 Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 АТЭС Ривер Хаус 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 Котельная Краснознаменская 6А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№пп Наименование теплоснабжающей организации 
Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

70 ГКУ СО МО "Доверие" 414,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный 0,00 0,00 160,10 291,31 363,45 363,45 363,45 363,45 

72 Новая БМК Трубино 0,00 0,00 0,00 0,00 42,20 42,20 42,20 42,20 

73 Новая БМК-13МВт  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,71 14,71 14,71 

74 
Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. 

Мальцево) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,42 126,42 126,42 

75 
Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. 

Кожинский проезд, ул. Потаповская) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,30 484,30 484,30 

76 Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая 0,00 0,00 0,00 0,00 19,46 19,46 19,46 19,46 

77 Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи 0,00 0,00 27,64 27,64 34,75 34,75 34,75 34,75 

79 Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,05 17,05 17,05 

80 Новая БМК- 0,5 МВт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,16 16,16 16,16 

81 Котельная "Алмазово" 0,00 139,41 139,41 139,41 139,41 139,41 139,41 139,41 

82 БМК Серково 1/6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

83 
БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, д. Еремино 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

84 БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 БМК на 16 МВт мкр. №2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86 
БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, д. Хлепетово 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87 Новая БМК Огуднево 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88 Новая БМК п. Фряново №1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89 Новая БМК Литвиново 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22 25,81 25,81 25,81 

90 Котельная №2, Щелково-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91 
БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, пл. Ленина 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 

теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей 

Расчет затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей производится для нужд 

паропроводов. В системе теплоснабжения городского округа паропроводы отсутствуют. 

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих 

потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 

выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной 

тепловой мощности 

Согласно Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», под резервной 

тепловой мощностью понимается тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих 

в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии теплоносителя. 

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в п/п 2.3 

настоящей книги. В целом аварийного резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии 

в городском округе нет. В связи с тем, что между теплоснабжающей организацией и потребителями 

тепловой энергии в городском округе отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой 

мощности, аварийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

не выделяются.  

Долгосрочные договора теплоснабжения с потребителями на поддержание резервной 

тепловой мощности, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон 

установлением долгосрочного тарифа, отсутствуют. 

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей приведены в п/п 2.3. 

3. Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя" 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей систем теплоснабжения и в целом по городскому округу 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и 

соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в 

соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:  

● в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах 

тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для 

участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты 

расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах. 

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из 

водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети 

и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением 

систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Технологические 

потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем 

теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, 

промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования 
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тепловых сетей. При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его 

равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения и 30 м3 

на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения. 

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на 

подпитку теплосети. Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь 

теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения, представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 – Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения 

№пп Источники 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

1 

Котельная, мкр. Богородский, 13   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 5,60 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 7,42 7,42 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч -1,82 0,68 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % -32,5 8,4 8,1 8,1 8,1 8,1 8,11 8,11 8,11 

2 

Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,60 75,60 75,60 

3 

Котельная №2, ул. Строителей   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 2,66 2,66 2,69 2,69 2,69 2,77 2,77 2,77 2,77 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 15,34 15,34 15,31 15,31 15,31 15,23 15,23 15,23 15,23 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 85,2 85,2 85,0 85,0 85,0 84,6 84,63 84,63 84,63 

4 

Котельная №4, ул. Иванова   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,65 28,65 28,65 

5 

Котельная №3, ул. Пионерская   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,78 91,78 91,78 

6 

Котельная №61 ул. Центральная   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,23 33,23 33,23 

7 

Котельная, ул. Фабричная, д.1   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 13,10 13,10 13,10 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 9,07 9,94 9,67 10,48 11,61 11,83 12,77 12,77 12,77 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 3,43 2,56 2,83 2,02 0,89 0,67 0,33 0,33 0,33 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 27,4 20,4 22,6 16,2 7,2 5,4 2,50 2,50 2,50 

8 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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№пп Источники 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,77 0,77 0,77 0,83 0,83 0,83 0,88 1,04 1,04 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 1,23 1,23 1,23 1,17 1,17 1,17 1,12 0,96 0,96 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 61,6 61,6 61,6 58,6 58,6 58,6 55,82 48,06 48,06 

9 

Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 12,50 12,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 11,40 12,15 12,66 12,88 14,45 15,68 17,59 17,59 17,59 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 1,10 0,35 5,34 5,12 3,55 2,32 0,41 0,41 0,41 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 8,8 2,8 29,7 28,4 19,7 12,9 2,26 2,26 2,26 

10 

Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,38 82,38 82,38 

11 

Котельная, ул. Московская, д.68а   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,83 65,83 65,83 

12 

Котельная Краснознаменская 24   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,84 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,25 95,25 94,72 

13 

Котельная Фряновское шоссе (РТП)   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1,01 1,01 1,01 1,01 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,21 0,21 0,21 0,21 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 31,9 31,9 31,7 31,7 31,7 17,5 17,50 17,50 17,50 

14 

Котельная №1, Щелково-7   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,65 4,65 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,35 9,35 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,10 66,79 66,79 

15 

Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,05 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 2,95 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,18 75,18 73,71 

16 Котельная, ул. Садовая, 3а   
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№пп Источники 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,22 0,22 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 55,1 55,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 

17 

Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 9,49 9,84 9,84 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 13,11 12,76 12,76 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 58,0 56,5 56,5 56,4 56,4 56,4 56,40 56,40 56,40 

18 

Котельная, д. Серково, д.73б (школа)   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,14 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,06 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,91 57,91 28,31 

19 

Котельная, д. Серково (топочная)   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,18 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 89,2 89,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 

20 

Котельная, ул. Институтская, д.27в   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 11,25 11,25 11,45 11,48 12,17 12,17 12,24 12,47 13,89 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 13,25 13,25 13,05 13,02 12,33 12,33 12,26 12,03 10,61 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 54,1 54,1 53,3 53,1 50,3 50,3 50,05 49,09 43,30 

21 

Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,94 70,94 70,94 

22 

Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,34 58,34 58,34 

23 

Котельная Долгое Ледово (СПТУ)   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,54 64,54 64,54 
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24 

Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,21 0,21 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 29,7 29,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 

25 

Котельная Петровское   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,36 93,36 93,36 

26 

Котельная Богослово   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,79 57,79 57,79 

27 

Котельная Ново   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,53 1,53 1,53 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,31 61,31 61,31 

28 

Котельная д. Оболдино   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,51 69,51 69,51 

29 

Котельная Литвиново   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,88 0,88 0,88 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 1,32 1,32 1,32 1,32 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 60,0 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 

30 

Котельная Трубино   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 49,9 49,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 

31 

Котельная Сукманиха   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4 59,37 59,37 59,37 

32 

Котельная Школьная Загорянский   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,34 65,34 65,34 

33 

Котельная, ул. Школьная   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,04 0,04 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,36 0,36 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 88,8 88,8 74,6 74,6 74,6 74,6 74,59 74,59 74,59 

34 

Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,72 2,72 2,72 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,28 17,28 17,28 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,42 86,42 86,42 

35 

Котельная п. Монино, стадион Регби   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 69,97 69,97 69,97 

36 

Котельная №5 Фряново   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 63,98 63,98 63,98 

37 

Котельная №1 Фряново   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 2,39 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 56,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 

38 

Котельная №2 Фряново   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,23 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 58,6 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,91 99,91 99,91 

39 

Котельная №3 Фряново   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
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Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 50,24 50,24 50,24 

40 

Котельная №8 Фряново   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 2,26 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 3,44 3,44 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 60,3 60,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 

41 

Котельная №9 Фряново   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,79 0,79 0,79 0,79 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,81 0,81 0,81 0,81 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 50,7 50,68 50,68 50,68 

42 

Котельная №4 д. Еремино   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 

43 

Котельная №6 д. Хлепетово   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч -0,03 0,48 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 96,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 

44 

Котельная №7 д. Костыши   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

45 

Котельная, ул. Заводская,10а   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,09 83,09 83,09 

46 

Котельная Клюквенный   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч -0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

47 
Котельная Новый городок, №72   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,35 92,35 92,35 

48 

Котельная Беляева   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч -3,35 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,45 1,45 1,45 

49 

Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч -0,27 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % -67,6 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,20 16,20 16,20 

50 

Щелковская ГТ ТЭЦ   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 13,71 13,71 13,71 13,79 13,79 13,81 13,87 13,87 13,87 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 41,29 41,29 41,29 41,21 41,21 41,19 41,13 41,13 41,13 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 75,1 75,1 75,1 74,9 74,9 74,9 74,77 74,77 74,77 

51 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч -1,72 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,02 14,02 14,02 

52 

Котельная "ОМК Маркет"   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,36 4,36 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,64 5,64 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,14 56,45 56,45 

53 

Котельная, ул. Московская д.77   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,18 49,18 49,18 

54 

Котельная ул. Заречная, д.84   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 3,62 3,62 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 5,88 5,88 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 61,9 61,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,88 57,88 57,88 

55 Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5   
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Установленная производительность ВПУ, м3/ч 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,54 88,54 88,54 

56 

Котельная №б/н, п. Новый городок   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,08 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 1,62 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 59,9 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,65 46,65 46,65 

57 

Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,29 0,29 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,71 0,71 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 70,9 70,9 59,8 59,8 59,8 59,8 59,78 59,78 59,78 

58 

Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,94 79,94 79,94 

59 

Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,33 51,33 51,33 

60 

Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,60 0,60 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 5,30 5,30 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 89,8 89,8 96,0 96,0 96,0 96,0 96,00 96,00 96,00 

61 

Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,59 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,41 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,21 49,21 48,23 

62 

Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,09 79,09 79,09 
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63 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 71,29 71,29 71,29 71,29 71,29 71,29 71,29 71,29 71,29 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,41 3,41 3,41 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 67,88 67,88 67,88 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,22 95,22 95,22 

64 

Котельная, ул. Рабочая, д.1   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 1,28 1,28 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 3,72 3,72 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,33 74,31 74,31 

65 

Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,91 84,91 84,91 

66 

АТЭС Ривер Хаус   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,16 95,16 95,16 

67 

Котельная Краснознаменская 6А   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,69 7,69 7,69 

68 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,49 93,49 93,49 

69 

Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

70 

ГКУ СО МО "Доверие"   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



104 

 

№пп Источники 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

71 

Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,41 0,59 0,84 0,89 1,26 1,26 1,26 1,26 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 1,09 0,91 0,66 0,61 0,24 0,24 0,24 0,24 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 72,6 60,9 43,9 40,6 16,0 16,04 16,04 16,04 

72 

Новая БМК Трубино   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,47 0,47 0,47 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,53 0,53 0,53 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 100,0 59,9 59,9 59,9 59,9 53,14 53,14 53,14 

73 

Новая БМК-13МВт    

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 8,05 

74 

Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,93 

75 

Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,27 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 14,56 

76 

Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,72 51,72 51,72 

77 

Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,17 84,17 84,17 

78 

Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 
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Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,46 68,46 68,46 

79 

Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 44,66 44,66 

80 

Новая БМК- 0,5 МВт   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 30,27 

81 

Котельная "Алмазово"   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,26 46,26 46,26 

82 

БМК Серково 1/6   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 100,0 78,3 78,3 78,3 78,3 78,31 78,31 78,31 

83 

БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 49,96 49,96 49,96 

84 

БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,37 9,37 9,37 

85 

БМК на 16 МВт мкр. №2   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 3,00 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 100,0 24,6 24,6 24,6 24,6 24,64 24,64 24,64 

86 
БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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№пп Источники 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 79,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,86 45,86 45,86 

87 

Новая БМК Огуднево   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,50 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 100,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,64 1,64 1,64 

88 

БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 26,7 26,7 26,7 26,7 26,74 26,74 26,74 

89 

Новая БМК Литвиново   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,88 0,92 0,92 0,92 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 1,00 1,00 1,00 0,12 0,12 0,08 0,08 0,08 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 100,0 100,0 100,0 12,0 12,0 8,10 7,55 7,55 

90 

Котельная №2, Щелково-7   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

91 

БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина   

Установленная производительность ВПУ, м3/ч 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч 0,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Резерв/дефицит мощности ВПУ, % 0,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 66,98 66,98 66,98 
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3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в целом по городскому округу 

При значительных повреждениях (разрыв магистралей), в случае недостаточного объема 

подпитки химически обработанной воды подпитка осуществляется из городского водопровода 

«сырой» водой для поддержания циркуляции в системе. Аварийные режимы подпитки теплосети 

осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным 

врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки 

зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему 

химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет 

к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды. Согласно п.11.13. «Норм технологического 

проектирования тепловых электрических станций ВНТП 81 «Для открытых и закрытых систем 

теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей». Также это требование установлено СП 124.13330.2012. 

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в 

таблице 12. 
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Таблица 12 – Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды 

№пп Источники 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

1 

Котельная, мкр. Богородский, 13       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 7,42 7,42 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 59,35 59,35 59,54 59,54 59,54 59,54 59,54 59,54 59,54 

2 

Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 

3 

Котельная №2, ул. Строителей       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 2,66 2,66 2,69 2,69 2,69 2,77 2,77 2,77 2,77 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 21,29 21,29 21,54 21,55 21,55 22,13 22,13 22,13 22,13 

4 

Котельная №4, ул. Иванова       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 31,97 31,97 31,97 31,97 31,97 31,97 31,97 31,97 31,97 

5 

Котельная №3, ул. Пионерская       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 

6 

Котельная №61 ул. Центральная       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 

7 

Котельная, ул. Фабричная, д.1       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 9,07 9,94 9,67 10,48 11,61 11,83 12,77 12,77 12,77 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 72,55 79,55 77,39 83,83 92,84 94,61 102,18 102,18 102,18 

8 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,77 0,77 0,77 0,83 0,83 0,83 0,88 1,04 1,04 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 6,15 6,15 6,15 6,62 6,62 6,62 7,07 8,31 8,31 

9 

Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 11,40 12,15 12,66 12,88 14,45 15,68 17,59 17,59 17,59 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 91,18 97,21 101,25 103,06 115,60 125,45 140,75 140,75 140,75 

10 

Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

11 

Котельная, ул. Московская, д.68а       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 

12 

Котельная Краснознаменская 24       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,27 
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№пп Источники 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

13 

Котельная Фряновское шоссе (РТП)       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1,01 1,01 1,01 1,01 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 6,65 6,65 6,67 6,67 6,67 8,05 8,05 8,05 8,05 

14 

Котельная №1, Щелково-7       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,65 4,65 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 37,19 37,19 

15 

Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,05 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 8,41 

16 

Котельная, ул. Садовая, 3а       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 1,44 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 

Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 9,49 9,84 9,84 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 75,91 78,73 78,73 78,84 78,84 78,84 78,84 78,84 78,84 

18 

Котельная, д. Серково, д.73б (школа)       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,14 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 1,15 

19 

Котельная, д. Серково (топочная)       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 

Котельная, ул. Институтская, д.27в       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 11,25 11,25 11,45 11,48 12,17 12,17 12,24 12,47 13,89 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 90,03 90,03 91,57 91,84 97,34 97,34 97,91 99,77 111,14 

21 

Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

22 

Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

23 

Котельная Долгое Ледово (СПТУ)       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 

24 

Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 3,93 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 
Котельная Петровское       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
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№пп Источники 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

26 

Котельная Богослово       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 

27 

Котельная Ново       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,74 7,74 7,74 

28 

Котельная д. Оболдино       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

29 

Котельная Литвиново       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,88 0,88 0,88 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 7,04 7,04 7,04 7,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 

Котельная Трубино       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 3,21 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 

Котельная Сукманиха       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 

32 

Котельная Школьная Загорянский       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

33 

Котельная, ул. Школьная       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,04 0,04 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,36 0,36 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

34 

Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,72 2,72 2,72 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,73 21,73 21,73 

35 

Котельная п. Монино, стадион Регби       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

36 

Котельная №5 Фряново       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

37 

Котельная №1 Фряново       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 Котельная №2 Фряново       
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№пп Источники 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2032 2033-2037 2038-2044 

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 

Котельная №3 Фряново       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

40 

Котельная №8 Фряново       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 2,26 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 18,09 18,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 

Котельная №9 Фряново       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,79 0,79 0,79 0,79 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 6,31 6,31 6,31 6,31 

42 

Котельная №4 д. Еремино       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 

Котельная №6 д. Хлепетово       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,22 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 

Котельная №7 д. Костыши       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 

Котельная, ул. Заводская,10а       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

46 

Котельная Клюквенный       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 

Котельная Новый городок, №72       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

48 

Котельная Беляева       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 26,81 26,81 26,81 26,81 26,81 26,81 26,81 26,81 26,81 

49 

Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 

50 

Щелковская ГТ ТЭЦ       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 13,71 13,71 13,71 13,79 13,79 13,81 13,87 13,87 13,87 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 109,65 109,65 109,65 110,30 110,30 110,51 110,99 110,99 110,99 
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51 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 

52 

Котельная "ОМК Маркет"       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,36 4,36 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,84 34,84 

53 

Котельная, ул. Московская д.77       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 24,39 24,39 24,39 24,39 24,39 24,39 24,39 24,39 24,39 

54 

Котельная ул. Заречная, д.84       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 3,62 3,62 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 28,97 28,97 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 

55 

Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 

56 

Котельная №б/н, п. Новый городок       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,08 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 8,65 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 

57 

Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,29 0,29 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 2,33 2,33 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 

58 

Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 

59 

Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 

60 

Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,60 0,60 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 4,82 4,82 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

61 

Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,59 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,71 

62 

Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 

63 
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,41 3,41 3,41 
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Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 25,59 25,59 25,59 25,59 25,59 25,59 27,26 27,26 27,26 

64 

Котельная, ул. Рабочая, д.1       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 1,28 1,28 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 10,28 10,28 

65 

Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 

66 

АТЭС Ривер Хаус       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 

67 

Котельная Краснознаменская 6А       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 1,48 1,48 

68 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

69 

Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 

ГКУ СО МО "Доверие"       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 1,29 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

71 

Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,41 0,59 0,84 0,89 1,26 1,26 1,26 1,26 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 3,29 4,69 6,73 7,13 10,07 10,07 10,07 10,07 

72 

Новая БМК Трубино       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,47 0,47 0,47 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 3,21 3,21 3,21 3,21 3,75 3,75 3,75 

73 

Новая БМК-13МВт        

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,71 

74 

Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,85 

75 

Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,27 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,17 

76 Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая       
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Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 

77 

Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 

78 

Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 

79 

Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,44 

80 

Новая БМК- 0,5 МВт       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 

81 

Котельная "Алмазово"       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

82 

БМК Серково 1/6       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

83 

БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

84 

БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 

85 

БМК на 16 МВт мкр. №2       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 18,09 18,09 18,09 18,09 18,09 18,09 18,09 

86 

БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,08 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

87 

Новая БМК Огуднево       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 

88 

БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 
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89 

Новая БМК Литвиново       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,88 0,92 0,92 0,92 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 7,04 7,04 7,35 7,40 7,40 

90 

Котельная №2, Щелково-7       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91 

БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина       

Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,00 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 
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4. Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения" 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения города 

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам 

теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 

«Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») для формирования 

нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, из которых будет отобран 

рекомендуемый вариант, который будет принят за основу для разработки схемы теплоснабжения. 

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую 

мощность. Критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях. 

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей 

и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является 

главным условием для разработки вариантов мастер-плана. В основу вариантов перспективного 

развития системы теплоснабжения положены основные принципы, являющиеся обязательными для 

каждого из рассматриваемых вариантов: 

● обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 

● снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека; 

● согласованность с планами и программами развития городского округа. 

Мастер-план, учитывающий прирост тепловой нагрузки в оптимистическом сценарии 

развития системы теплоснабжения по годам реализации схемы теплоснабжения, приведен на 

рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Прирост тепловой нагрузки, по годам сформированный на основании 

оптимистического сценария 

Общая величина нагрузки на систему теплоснабжения городского округа, соответствующая 

оптимистическому сценарию, на расчетный срок, по этапам реализации приведен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Общая величина нагрузки на систему теплоснабжения городского округа 

Наименование 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2044 

отопление и вентиляция 9,36 3,34 5,22 21,15 8,73 21,66 46,04 0,00 

горячее водоснабжение 2,80 0,80 1,99 5,05 2,57 4,32 10,41 0,00 

всего 12,16 4,14 7,21 26,20 11,30 25,98 56,45 0,00 

 

Распределение прироста суммарного перспективного потребления по видам тепловой 

энергии представлено на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Распределение прироста суммарного перспективного потребления по видам тепловой 

энергии в оптимистическом сценарии 

При разработке схемы системы теплоснабжения городского округа, на перспективу развития 

приняты следующие допущения: 

1. При формировании единого (благоприятного) прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования с отражением величины прироста перспективных нагрузок, 

соответствующих оптимистическому прогнозу, технические решения, принимаемые в схеме 

теплоснабжения, учитывают также и последствия, наступающие при умеренном варианте.  

2. В качестве основного принципа, используется фактор сохранения и роста обеспеченности, 

существующих и перспективных потребителей городского округа централизованным горячим 

водоснабжением.  

3. Обоснованное изменение температурного графика и сохранение существующих 

параметров теплоносителя, соответствующего фактически используемым эксплуатационным 

режимным характеристикам на уровне, утвержденном в базовом периоде и использование 

существующих (соответствующих текущим поддерживаемым параметрам теплоносителей) 

режимных карт для переналадки теплопотребляющих установок. 

Все вышеуказанные принципы, должны использоваться при формировании возможных 

сценариев развития систем теплоснабжения городского округа, с учетом сложившегося социально-

бытового, экономического, демографического, транспортного и экологического состояния 

городской инфраструктуры, перспектив развития городского округа, изложенных в генеральном 

плане и муниципальных программах. 

При формировании вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского 

округа, было принято во внимание: 

1. Факт того, что прирост перспективной тепловой нагрузки происходит в основном в зоне 

действия существующих источников тепла, в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения, 

и существенную разбросанность, и удаленность друг от друга действующих источников тепла. 

2. Обязательная необходимость реконструкции действующих источников тепла, в связи с 

неудовлетворительным состоянием и износом оборудования, и целесообразности подключения 

перспективных тепловых нагрузок на действующие источники тепла строительству новых 

котельных. 

3. Наличие на территории городского округа источника с комбинированной выработкой 

электрической и тепловой энергии. 

Принятый вариант развития схемы теплоснабжения, сформирован на основе 

территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в главе 2, 

как наиболее выгодного, как с точки зрения энергетической эффективности, так и с точки зрения 

целесообразности вложения денежных средств. Для теплоснабжения, перспективной застройки, 
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предлагается сохранение существующей системы теплоснабжения с подключением перспективных 

потребителей тепла к существующим источникам тепла в зоне действия, которых они находятся и 

строительство новых источников тепла. План развития территории городского округа принят в 

соответствие с действующим на момент актуализации схемы теплоснабжения Генеральным планом. 

Генеральным планом предусматривается один вариант перспективного развития. Анализ 

жизнедеятельности поселения, рассмотрение характеристик существующих источников тепла, 

принятие во внимание выше приведенных фактов, допускает вывод только об одном возможном 

оптимистическом сценарии развития городского округа – «Высокий (позитивный) вариант 1». Но 

при этом, предлагаемые мастер-планом решения, должны учитывать прогнозы умеренного 

сценария. 

С учетом выше изложенного, для систем теплоснабжения городского округа, рассмотрен 

один оптимистический сценарий перспективного развития, в рамках которого, в целях повышения 

надежности и экономичности работы систем теплоснабжения, рассмотрены два варианта 

реализации комплекса мероприятий. 

Вариант предусматривает, реализацию мероприятий: 

1. Перспективные потребители тепловой энергии подключаются к тепловым сетям 

существующих котельных, находящиеся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения. 

2. Строительство новых блочно-модульных котельных для подключения перспективной 

тепловой нагрузки объектов нового капитального строительства, находящиеся на значительном 

расстоянии от существующих источников тепловой энергии. 

3. Реконструкция и техническое перевооружение существующих источников тепла 

предусматривающая, во-первых, увеличение располагаемой мощности источников, для устранения 

имеющегося дефицита тепловой мощности на ряде источников и предотвращения его 

возникновения в перспективе, в результате подключения перспективных потребителей или, во-

вторых для продления работоспособного состояния источника тепла и возможности обеспечения, 

качественным и надежным теплоснабжением потребителей. 

В варианте (сценариях) развития систем централизованного теплоснабжения, объекты 

нового капитального строительства, находящиеся в зоне действия существующих источников будут 

подключаться к существующим источникам тепловой энергии. Объекты нового капитального 

строительства, находящиеся на значительном расстоянии от существующих источников, будут 

подключаться к новым источникам тепловой энергии.  

Подробный перечень мероприятий по перспективному развитию систем централизованного 

теплоснабжения городского округа приводится в соответствующих разделах книг 7 и 8. Инвестиции 

в мероприятия подробно рассмотрены в книге 12 «Инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение». 
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Таблица 14 – Варианты развития системы теплоснабжения городского округа по источникам тепловой энергии 

№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость мероприятия в ценах года 

реализации, тыс. руб. без НДС 

Варианты развития 1 вариант 2 вариант 

— — Итого — 24214167,68 24385363,22 

1 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены 

физически изношенного оборудования  
2025 8085,80 8085,80 

— 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены 

физически изношенного оборудования  
2026 130720,71 130720,71 

— 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены 

физически изношенного оборудования  
2027 130720,71 130720,71 

2 

Котельная №2, Щелково-7 

Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, 

Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения 

источника "Котельная №1, Щелково-7" 

2025 9433,40 9433,40 

— 

Котельная №2, Щелково-7 

Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, 

Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения 

источника "Котельная №1, Щелково-7" 

2026 152506,92 152506,92 

— 

Котельная №2, Щелково-7 

Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, 

Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения 

источника "Котельная №1, Щелково-7" 

2027 152506,92 152506,92 

3 
Котельная Краснознаменская 

6А 

Модернизация котельной ул. Краснознаменская д.6А (Разработка ПСД и 

СМР ) 
2030 5976,89 5976,89 

4 
Котельная д. Огуднево д.5А 

(Котельная Огуднево) 

Строительство БМК Огуднево с выводом в резерв "Котельной д. 

Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)" 
2025 137052,94 137052,94 

5 Котельная п. Монино, ул. 

Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 

Реконструкция источника "Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, 

стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2025 64583,97 64583,97 

6 

Котельная, ул. Садовая, 3а 

Реконструкция источника "Котельная, ул. Садовая, 3а" с переводом ее в 

режим ЦТП (ЦТП подключается от источник - "Котельная, ул. 

Институтская, д.27в" ) 

2025 87162,11 87162,11 

7 

Котельная, д. Долгое Ледово 

ул. Академическая д.7 

(котельная Академическая 

ИФЗ) 

Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. 

Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены 

физически изношенного оборудования  

2026 10081,41 10081,41 

— 

Котельная, д. Долгое Ледово 

ул. Академическая д.7 

(котельная Академическая 

ИФЗ) 

Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. 

Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены 

физически изношенного оборудования  

2027 115936,10 115936,10 
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№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость мероприятия в ценах года 

реализации, тыс. руб. без НДС 

Варианты развития 1 вариант 2 вариант 

8 

Котельная п. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцево 

Реконструкция источника "Котельная п. Краснознаменский, ул. 

Мальцево" с целью замены физически изношенного оборудования  

2025 163122,67 163122,67 

9 
Котельная Сукманиха 

Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены 

физически изношенного оборудования  
2026 8821,23 8821,23 

— 
Котельная Сукманиха 

Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены 

физически изношенного оборудования  
2027 101444,09 101444,09 

10 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью 

замены физически изношенного оборудования  
2025 21372,17 21372,17 

— 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью 

замены физически изношенного оборудования  
2026 345517,30 345517,30 

— 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью 

замены физически изношенного оборудования  
2027 345517,30 345517,30 

11 
Котельная Литвиново 

Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв источника "Котельная 

Литвиново" 
2025 15611,35 15611,35 

— 
Котельная Литвиново 

Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв источника "Котельная 

Литвиново" 
2026 148307,61 148307,61 

— 
Котельная Литвиново 

Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв источника "Котельная 

Литвиново" 
2027 148307,61 148307,61 

12 Котельная д. Медвежьи Озера, 

ул. Сосновая 

Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи 

Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы 

теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72" 

2025 9090,22 9090,22 

— Котельная д. Медвежьи Озера, 

ул. Сосновая 

Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи 

Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы 

теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72" 

2026 120770,51 120770,51 

13 
Котельная "ОМК Маркет" 

Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по 

адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР) 
2025 207861,88 207861,88 

— 
Котельная "ОМК Маркет" 

Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по 

адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР) 
2026 311792,82 311792,82 

14 

БМК мощностью 0,7 МВт по 

адресу: Московская область, 

г.о. Щёлково, рп. Фряново 

Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, 

г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР) 

2025 13555,74 13555,74 

— 

БМК мощностью 0,7 МВт по 

адресу: Московская область, 

г.о. Щёлково, рп. Фряново 

Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, 

г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР) 

2026 20333,63 20333,63 

15 
Котельная п. Фряново, ул. 

Фабричная, 1 

Строительство БМК п. Фряново №1 (прекращение покупки тепла от 

источника "Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1") 
2025 24252,08 24252,08 
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№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость мероприятия в ценах года 

реализации, тыс. руб. без НДС 

Варианты развития 1 вариант 2 вариант 

16 
БМК Серково 1/6 

Строительство БМК Серково 1/6 с выводом в резерв котельной д. 

Серково (топочная) 
2025 5076,93 5076,93 

17 
Котельная Богослово 

Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены 

физически изношенного оборудования  
2025 28191,81 28191,81 

— 
Котельная Богослово 

Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены 

физически изношенного оборудования  
2026 187274,81 187274,81 

— 
Котельная Богослово 

Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены 

физически изношенного оборудования  
2027 187274,81 187274,81 

18 
Котельная Трубино 

Строительство "Новой БМК Трубино" взамен существующей "Котельной 

Трубино" 
2025 88644,82 88644,82 

19 
Котельная, д. Серково, д.73б 

(школа) 

Реконструкция котельной д. Серково, д.73б (школа) с целью замены 

физически изношенного оборудования  
2025 21167,43 21167,43 

20 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью 

замены физически изношенного оборудования  
2025 24934,19 24934,19 

— 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью 

замены физически изношенного оборудования  
2026 403103,52 403103,52 

— 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью 

замены физически изношенного оборудования  
2027 403103,52 403103,52 

21 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство пристройки к котельной ул. Институтская, д.27в с 

установкой одного КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч. 
2038 9025,90 9025,90 

22 
Котельная №2, ул. Строителей 

Техническое перевооружение котельной №2, ул. Строителей с 

установкой дополнительного котла Турботерм (ТТГ)-7000 Q=6,02 Гкал/ч 
2026 32047,00 32047,00 

23 
Котельная №2, ул. Строителей 

Устранение ограничения установленной тепловой мощности котельной 

№2, ул. Строителей с заменой (или капитальным ремонтом) котла ст.2 
2030 17446,00 17446,00 

24 Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Проведение работ котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 по 

устранению ограничения на использование установленной тепловой 

мощности котла ПТВМ-30 №2 

2028 44290,00 44290,00 

25 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой 

одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт 
2026 40746,40 40746,40 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой 

одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт 
2027 5093,30 5093,30 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой 

одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт 
2028 5093,30 5093,30 

26 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 Реконструкция котла ПТВМ-30М № 1 
2034 52303,00 52303,00 

27 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 Реконструкция котла ПТВМ-30М № 2 
2043 74444,00 74444,00 
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28 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых 

(2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов. 
2027 18306,00 18306,00 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых 

(2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов. 
2028 18306,00 18306,00 

29 
Котельная, ул. Школьная 

Техническое перевооружение котельной ул. Школьная с установкой 

дополнительного котла 
2025 1399,55 1399,55 

30 Котельная Новый городок, 

№72 

Строительство пристройки к котельной Новый городок, №72 с 

установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, 

Q=5,16 Гкал/ч. 

2024 19946,40 19946,40 

31 Котельная д. Большие 

Жеребцы, мкр. Восточный,1а 

Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч 

каждый. 

2026 21416,85 21416,85 

— Котельная д. Большие 

Жеребцы, мкр. Восточный,1а 

Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч 

каждый. 

2026 2570,02 2570,02 

32 
Котельная, ул. Рабочая, д.1 

Строительство пристройки к котельной ул. Рабочая, д.1 с установкой 

дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч. 
2037 19889,24 19889,24 

33 
Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Техническое перевооружение котельной ул. Фабричная, д.1 с установкой 

дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-10000, Q=8,6 Гкал/ч. 
2028 49432,00 49432,00 

34 
Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Устранения ограничения располагаемой тепловой мощности 

котлоагрегатов котельной ул. Фабричная, д.1. 
2027 12495,00 12495,00 

35 
Котельная №3 п. Монино, 

Новинское шоссе, д. 14 

Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по 

адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14, 
2030 5559,5 5559,5 

— 
Котельная №3 п. Монино, 

Новинское шоссе, д. 14 

Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по 

адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14, 
2031 5559,5 5559,5 

36 

Котельная №7 д. Костыши 

Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Костыши" с 

переводом абонентов на индивидуальное теплоснабжения в рамках 

строительства распределительных сетей газоснабжения. 

2025 104,60 104,60 

37 

Котельная Клюквенный 

Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с 

перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную 

"Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный". 

2025 1390,13 1390,13 

— 

Котельная Клюквенный 

Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с 

перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную 

"Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный". 

2025 1390,13 1390,13 

— 

Котельная Клюквенный 

Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с 

перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную 

"Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный". 

2025 1390,13 1390,13 
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38 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе ул. 

Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 

Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 

Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла 

"Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 22361,23 22361,23 

— 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе ул. 

Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 

Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 

Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла 

"Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 22361,23 22361,23 

— 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе ул. 

Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 

Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 

Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла 

"Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 22361,23 22361,23 

— 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе ул. 

Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 

Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 

Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла 

"Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 22361,23 22361,23 

— 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе ул. 

Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 

Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 

Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла 

"Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 22361,23 22361,23 

39 

Новая БМК-14 МВт (п. 

Краснознаменский, в районе 

ул. Мальцево) 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 

Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) 

каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) 

2038 21008,06 21008,06 

— 

Новая БМК-14 МВт (п. 

Краснознаменский, в районе 

ул. Мальцево) 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 

Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) 

каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) 

2038 21008,06 21008,06 

— 

Новая БМК-14 МВт (п. 

Краснознаменский, в районе 

ул. Мальцево) 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 

Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) 

каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) 

2038 21008,06 21008,06 

40 

Новая БМК-13МВт  

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 

Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) 

каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 19507,49 19507,49 

— 

Новая БМК-13МВт  

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 

Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) 

каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 19507,49 19507,49 
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— 

Новая БМК-13МВт  

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 

Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) 

каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 19507,49 19507,49 

41 Новая БМК- 0,3 МВт д. 

Новопареево 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 

Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками 

BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2030 600,45 600,45 

— Новая БМК- 0,3 МВт д. 

Новопарево 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 

Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками 

BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2030 600,45 600,45 

42 Новая БМК- 0,2 МВт в районе 

ул. Семейная- Садовая 

Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая 

установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-

100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2030 399,95 399,95 

— Новая БМК- 0,2 МВт в районе 

ул. Семейная- Садовая 

Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая 

установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-

100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2030 399,95 399,95 

43 Новая БМК- 0,3 МВт д. 

Большие Петрищи 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 

Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками 

BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2030 600,45 600,45 

— Новая БМК- 0,3 МВт д. 

Большие Петрищи 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 

Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками 

BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2030 600,45 600,45 

44 Новая БМК- 0,4 МВт в районе 

ул. Знаменская 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 

Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками 

BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2035 798,14 798,14 

— Новая БМК- 0,4 МВт в районе 

ул. Знаменская 

Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 

Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками 

BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2035 798,14 798,14 

45 

Новая БМК- 0,5 МВт 

Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой 

мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -

2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт) 

2038 997,54 997,54 

— 

Новая БМК- 0,5 МВт 

Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой 

мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -

2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт) 

2038 997,54 997,54 

46 

Индивидуальная отдельно 

стоящая котельная мощностью 

2 МВт к поз. №17 по ГП 

Строительство котельной к средней общеобразовательной школе на 1030 

мест в жилом квартале, поз. №17 по ГП 

2031 54072,48 54072,48 
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47 

Пристроенная котельная 

мощностью 3,0 Мвт к 

Многоквартирному жилому 

дому со встроенно-

пристроенными помещениями 

поз. № 10 ГП 

Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ 

ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,0 Мвт к 

Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными 

помещениями поз. № 10 по ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-1,5 - 2 шт 

2027 93139,00 93139,00 

48 

Пристроенная котельная 

мощностью 3,5 МВт к 

Многоквартирному жилому 

дому со встроенно-

пристроенными помещениями 

поз. №11 по ГП 

Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ 

ДОЛИНА"пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к 

Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными 

помещениями поз. №11 по ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт 

2027 108662,00 108662,00 

49 

Пристроенная котельная 

мощностью 3,5 МВт к 

Многоквартирному жилому 

дому со встроенно-

пристроенными помещениями 

поз. № 12 по ГП 

Строительство ООО Специалищированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ 

ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к 

Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными 

помещениями поз. №12 по ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт 

2027 108662,00 108662,00 

50 

Пристроенная котельная 

мощностью 

2,5 МВт к Торгово-

развлекательному центру в 

жилом квартале, поз.15 по 

ГП 

Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ 

ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 2,5 МВт к Торгово-

развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП с монтажем 

котла "Рэмекс" ТТ-1,25 - 2 шт 

2031 67590,60 67590,60 

51 

Пристроенная котельная 

мощностью 1,6 МВт к 

Многоквартирному жилому 

дому со встроенно-

пристроенными помещениями, 

поз.№3 по ГП 

Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" 

пристроенной котельной мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному 

жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3 по ГП 

с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт 

2030 43340,77 43340,77 

52 

Пристроенная котельная 

мощностью 1,5 МВт к 

Многоквартирному жилому 

дому со встроенно-

пристроенными помещениями, 

поз.№3а по ГП 

Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" 

пристроенной котельной мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному 

жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3а по 

ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт 

2030 40631,98 40631,98 
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53 

Пристроенная котельная 

мощностью lМ Вт к 

Многоквартирному жилому 

дому со встроенно-

пристроенными помещениями, 

поз.№4а 

Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" 

пристроенной котельной мощностью 1,0 МВт к Многоквартирному 

жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 4а по 

ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-0,5 МВт - 2 шт 

2030 27087,98 27087,98 

54 Котельная "Алмазово" Техническое перевооружение с увеличением мощности. ПИР, СМР 2025 1046,00 1046,00 

55 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Капитальный ремонт котельной (в части замены деаэратора) по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая (в т.ч. ПИР) 
2024 39357,83 39357,83 

56 
Котельная Фряновское шоссе 

(РТП) 

Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР) 
2024 24896,64 24896,64 

— 
Котельная Фряновское шоссе 

(РТП) 

Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР) 
2025 99491,43 99491,43 

57 
Котельная ЖД Полк п. 

Загорянский №29 Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) 
2024 63600,30 63600,30 

— 
Котельная ЖД Полк п. 

Загорянский №29 Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) 
2025 254158,24 254158,24 

58 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Капитальный ремонт (в части замены деаэратора) по адресу: Московская 

область, г.о. Щелково, ул. Институтская (в т.ч. ПИР) 
2024 36645,00 36645,00 

59 
Котельная, ул. Московская, 

д.68а 

Приобретение и монтаж двух котлов и деаэратора на котельную по 

адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская 
2024 35598,00 35598,00 

60 

БМК на 1,2 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. 

Щелково, пл. Ленина 

Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР) 

2024 38139,33 38139,33 

61 

Котельная №3 Фряново 

Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 

2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в 

т.ч. ПИР) 

2024 20908,25 20908,25 

62 

БМК на 0,3 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. 

Щелково, д. Еремино 

Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, д.Еремино (в т.ч. ПИР) 

2024 14537,91 14537,91 

63 

БМК на 12 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. 

Щелково, п. Фряново, ул. 

Первомайская 

Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР). 

2024 28068,13 28068,13 

— 
БМК на 12 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. 

Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР). 
2025 252371,87 252371,87 
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Щелково, п. Фряново, ул. 

Первомайская 

64 

БМК на 16 МВт мкр. №2 

Строительство БМК на 16 МВТ по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника 

Котельная №8 Фряново) 

2024 37424,17 37424,17 

— 

БМК на 16 МВт мкр. №2 

Строительство БМК на 16 МВТ по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника 

Котельная №8 Фряново) 

2025 336495,82 336495,82 

65 
Котельная №9 Фряново 

Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР) 
2024 7896,41 7896,41 

— 
Котельная №9 Фряново 

Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР) 
2025 70999,81 70999,81 

66 

БМК на 2,5 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. 

Щелково, д. Хлепетово 

Строительство БМК на 2,5 МВТ по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР) 

2025 8661,46 8661,46 

— 

БМК на 2,5 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. 

Щелково, д. Хлепетово 

Строительство БМК на 2,5 МВТ по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР) 

2026 77953,13 77953,13 

67 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в Капитальный ремонт Котельной (замена котла) ул. Институтская 
2024 47115,00 47115,00 

68 Котельная ул. Заречная, д.84 
Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. 

Щелково, ул. Заречная, д.84 
2025 12000,00 12000,00 

— Котельная ул. Заречная, д.84 
Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. 

Щелково, ул. Заречная, д.84 
2026 14644,00 14644,00 

— Котельная ул. Заречная, д.84 
Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. 

Щелково, ул. Заречная, д.84 
2027 20788,20 20788,20 

— Котельная ул. Заречная, д.84 
Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. 

Щелково, ул. Заречная, д.84 
2028 21744,46 21744,46 

— Котельная ул. Заречная, д.84 
Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. 

Щелково, ул. Заречная, д.84 
2029 13330,21 13330,21 

69 
Котельная Ново 

Реконструкция котельной Ново с целью замены изношенного 

оборудования 
2037 61080,78 61080,78 

70 
Котельная Петровское 

Реконструкция котельной Петровское с целью замены изношенного 

оборудования 
2028 23520,14 23520,14 

71 
Котельная, ул. 

Металлоконструкций, 1а 

Реконструкция котельной Металлоконструкций с целью замены 

изношенного оборудования 
2027 5298,87 5298,87 
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72 
Котельная Краснознаменская 

24 Замена котла Турботерм-110 на котел Турботерм-250 
2024 2094,00 2094,00 

73 
Котельная Краснознаменская 

24 

Реконструкция котельной Краснознаменская 24 с целью замены 

изношенного оборудования 
2028 29400,17 29400,17 

74 
Котельная Школьная 

Загорянский 

Реконструкция котельной Школьная Загорянский с целью замены 

изношенного оборудования 
2034 3582,69 3582,69 

75 
Котельная п. Монино, стадион 

Регби 

Реконструкция котельной п. Монино, стадион Регби с целью замены 

изношенного оборудования 
2039 58687,92 58687,92 

76 
Котельная №б/н, п. Новый 

городок Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования 
2025 48680,06 48680,06 

— 
Котельная №б/н, п. Новый 

городок Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования 
2026 48680,06 48680,06 

77 
Котельная Беляева 

Реконструкция котельной Беляева с целью замены изношенного 

оборудования 
2043 235068,45 235068,45 

78 
Котельная №5 Фряново 

Реконструкция котельной №5 Фряново с целью замены изношенного 

оборудования 
2041 10123,67 10123,67 

79 
Котельная №5 Фряново 

Техническое перевооружение котельной с установкой дополнительного 

котла ЗиОСаБ-250, Q=0,215 Гкал/ч. 
2024 2094,00 2094,00 

80 
Котельная Богослово 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: 

котельная г.о. Щёлково, д. Богослово. 
2024 1760637,45 1760637,45 

— Котельная Богослово 
Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: 

котельная г.о. Щёлково, д. Богослово. 
2025 2638433,78 2638433,78 

81 Котельная Литвиново 
Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: 

котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново. 
2024 196963,77 196963,77 

— Котельная Литвиново 
Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: 

котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново. 
2025 295163,46 295163,46 

82 
Котельная №9 Фряново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: 

котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14. 
2024 196963,77 196963,77 

— 
Котельная №9 Фряново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: 

котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14. 
2025 295163,46 295163,46 

83 

Котельная №3 Фряново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: 

котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. 

IV. 

2024 736093,97 736093,97 

— 

Котельная №3 Фряново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: 

котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. 

IV. 

2025 183847,73 183847,73 
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84 
Котельная, ул. Садовая, 3а 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: 

котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а. 
2024 2858573,60 2858573,60 

— 
Котельная, ул. Садовая, 3а 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: 

котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а. 
2025 713960,84 713960,84 

85 
Котельная, д. Серково, д.73б 

(школа) 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: 

котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б. 
2024 4992877,41 4992877,41 

— 
Котельная, д. Серково, д.73б 

(школа) 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: 

котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б. 
2025 1247027,16 1247027,16 

86 

Котельная №4, ул. Иванова 

Реконструкция "Котельная №4, ул. Иванова" с установкой 

дополнительного котла Vitomax 2000-LW с целью ликвидации дефицита 

мощности 

2024 45788,46 45788,46 

87 Котельная д. Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

Реконструкция Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная с 

установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения 

дефицита мощности 

2035 23126,45 23126,45 

88 
Котельная №3 п. Монино, 

Новинское шоссе, д. 14 

Монтаж дополнительного котла мощность 1,29 Гкал/ч для устранения 

дефицита мощности Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14 
2024 17936,19 17936,19 

89 
Котельная, мкр. Щелково-7, 

ул. Неделина, д.25, стр.1 

Реконструкция котельной с установкой дополнительного котлоагрегата с 

целью утсранения будущего дейицита мощности 
2024 11796,46 11796,46 

90 

АТЭС Ривер Хаус 

Проведение режимно-наладочных испытаний для корректриовки 

режимной карты и устранения номинального дефицита АТЭС Ривер 

Хаус. 

2024 37166,41 37166,41 

91 
Котельная, ул. Московская 

д.77 

Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная, 

ул. Московская д.77 
2024 25056,74 25056,74 

92 
Котельная ул. Заречная, д.84 

Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная 

ул. Заречная, д.84 
2024 12351,95 12351,95 

93 — — — — — 

94 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 Монтаж дополнительного котла ПТВМ-30М 
2024 196483,34 196483,34 

95 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, 

мкр. Богородский, 13 
2024 890,79 890,79 

96 
Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, 

ул. Фабричная, д.1 
2029 213,58 213,58 

97 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная 

№2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 
2025 1957,86 1957,86 

98 
Котельная №6 д. Хлепетово 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная 

№6 д. Хлепетово 
2024 178,16 178,16 
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99 
Котельная Беляева 

Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная 

Беляева 
2024 1211,47 1211,47 

100 
Котельная п. Загорянский ул. 

Свердлова, д.10, стр.1 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная 

п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1 
2024 142,53 142,53 

101 
Котельная д. Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная д. 11, стр. 1 

Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная д. 

Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1 
2024 712,63 712,63 

102 
Котельная Краснознаменская 

6А 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная 

Краснознаменская 6А 
2030 71,26 71,26 

103 Новая БМК д. Медвежьи озера 

2 Гкал/ч 

Строительство в 2026 году Новой БМК д. Медвежьи озера 2 Гкал/ч, для 

покрытия перспективной нагрузки  
2026 — 29959,67 

104 
Новая БМК Клязьма 20 Гкал/ч 

Строительство в 2024 году Новой БМК Клязьма 20 Гкал/ч, для покрытия 

перспективной нагрузки  
2024 — 130678,14 

105 
Новая БМК Б Жеребцы 0,5 

Гкал/ч 

Строительство в 2030 году Новой БМК Б Жеребцы 0,5 Гкал/ч, для 

покрытия перспективной нагрузки  
2030 — 10557,73 

106 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 Модернизация электрооборудования котельной ул. Сиреневая стр.9/3 
2025 15000 15000 
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Таблица 15 – Варианты развития системы теплоснабжения городского округа по тепловым сетям  

№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость мероприятия в ценах 

года реализации, тыс. руб. без НДС 

Варианты развития 1 вариант 2 вариант 

— — Итого — 7 310 276,23 7 246 931,15 

1 Котельная №1, Щелково-7 
Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной №1 

Щелково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) 
2024 147124,44 147124,44 

2 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
Приобретение и монтаж деаэратора на котельную по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая 
2024 36645,00 36645,00 

3 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-

1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) 
2024 21385,24 21385,24 

4 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ 

Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, 

от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково 

2024 298886,04 298886,04 

— Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ 

Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, 

от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково 

2025 76551,01 76551,01 

5 Котельная, ул. Институтская, д.27в 
Капитальный ремонт ЦТП №1 (Щёлково-3) в части замены 

теплообменного оборудования) в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР) 
2024 51277,47 51277,47 

6 Котельная, ул. Институтская, д.27в 
ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. 

Щелково (в т.ч. ПИР) 
2024 9423,00 9423,00 

— Котельная, ул. Институтская, д.27в 
ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. 

Щелково (в т.ч. ПИР) 
2025 37656,00 37656,00 

7 Котельная, ул. Институтская, д.27в 
ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. 

Щелково ( в т.ч. ПИР) 
2024 9423,00 9423,00 

— Котельная, ул. Институтская, д.27в 
ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. 

Щелково ( в т.ч. ПИР) 
2025 37656,00 37656,00 

8 Котельная, ул. Институтская, д.27в 
ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-

радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР) 
2024 9423,00 9423,00 

— Котельная, ул. Институтская, д.27в 
ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-

радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР) 
2025 37656,00 37656,00 

9 Котельная №1, Щелково-7 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 1 

Щёлково-7, от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. 

ПИР) 

2024 100477,35 100477,35 

10 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 

Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ул. 

Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144, от 

ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР) 

2024 30624,75 30624,75 

11 Котельная Богослово 
Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. 

Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково ( в т.ч. ПИР) 
2024 67725,20 67725,20 
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12 Котельная №8 Фряново 
Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 до 

ТК-1 (в т.ч. ПИР) 
2024 126264,01 126264,01 

13 
Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 

1 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от КТ до вводов в 

МКД ( в т.ч ПИР) 
2025 23949,22 23949,22 

14 Котельная Богослово 
Капительный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. 

Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а (в т.ч ПИР) 
2024 29565,19 29565,19 

15 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 
Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт. 2027 104,60 104,60 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 
Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт. 2028 104,60 104,60 

16 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. 

Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 
2026 11274,21 11274,21 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. 

Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 
2027 1409,28 1409,28 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. 

Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 
2028 1409,28 1409,28 

17 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. 

Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 
2026 4045,93 4045,93 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. 

Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 
2027 505,74 505,74 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. 

Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 
2028 505,74 505,74 

18 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. 

Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 
2028 8340,39 8340,39 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. 

Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 
2029 1042,55 1042,55 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. 

Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 
2030 1043,54 1043,54 

19 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК-100 до ТК-116, ул. 

Госпитальная, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 
2032 10416,56 10416,56 

20 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-40 до ТК-69 ул. 

Красовского, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 
2038 38185,34 38185,34 

21 Котельная №61 ул. Центральная 
Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по 

адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м) 
2026 386,60 386,60 

— Котельная №61 ул. Центральная 
Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по 

адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м) 
2027 96,65 96,65 
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22 Котельная №61 ул. Центральная 
Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по 

адресу:ул.Центральная д.№92-д.№96к1(2Ду 159 L=30 пог.м) 
2026 481,16 481,16 

23 Котельная №61 ул. Центральная 
Реконструкция участка теплотрассы от ТК до жилого дома по 

адресу:ул.Центральная д.№92(2Ду 133 L=14 пог.м) 
2026 175,73 175,73 

24 Котельная №3, ул. Пионерская 
Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-

60 п.м. 
2026 313,80 313,80 

— Котельная №3, ул. Пионерская 
Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-

60 п.м. 
2027 313,80 313,80 

25 Котельная, мкр. Богородский, 13 
Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 

200мм, L=186м. 
2026 5607,65 5607,65 

— Котельная, мкр. Богородский, 13 
Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 

200мм, L=186м. 
2027 700,96 700,96 

— Котельная, мкр. Богородский, 13 
Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 

200мм, L=186м. 
2028 700,96 700,96 

26 Котельная, мкр. Богородский, 13 
Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 

мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м 
2026 11693,11 11693,11 

— Котельная, мкр. Богородский, 13 
Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 

мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м 
2027 1461,64 1461,64 

— Котельная, мкр. Богородский, 13 
Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 

мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м 
2028 1461,64 1461,64 

27 Котельная, мкр. Богородский, 13 
Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по 

адресу: г.Щелково, мкр. Богородский 
2026 8589,25 8589,25 

— Котельная, мкр. Богородский, 13 
Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по 

адресу: г.Щелково, мкр. Богородский 
2027 1073,66 1073,66 

— Котельная, мкр. Богородский, 13 
Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по 

адресу: г.Щелково, мкр. Богородский 
2028 1073,66 1073,66 

28 Котельная, мкр. Богородский, 13 
Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-

14 мкр. Богородский 
2026 3788,03 3788,03 

— Котельная, мкр. Богородский, 13 
Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-

14 мкр. Богородский 
2027 473,50 473,50 

— Котельная, мкр. Богородский, 13 
Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-

14 мкр. Богородский 
2028 473,50 473,50 

29 Котельная №1 Щелково-7 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной №1 

Щёлково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. 

ПИР), L=798 м 

2024 147124,44 147124,44 

30 Котельная №1 Щелково-7 
Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-

1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=110 м 
2024 21385,24 21385,24 
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31 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 

Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. 

Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144 ,  от 

ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР) 

2024 29547,60 29547,60 

32 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. 

Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) 
2024 60231,40 60231,40 

— Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №8 до 

ТК-1 (в т.ч. ПИР) 
2024 120899,18 120899,18 

33 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в 

МКД (в т.ч. ПИР) 
2024 32075,89 32075,89 

34 Котельная №8 Фряново Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км 2026 22399,20 22399,20 

— Котельная №8 Фряново Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км 2027 52264,80 52264,80 

35 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Щёлково, 

Пролетарский пр. 
2024 264971,05 264971,05 

36 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
2025 2572,45 2572,45 

— Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
2026 2572,45 2572,45 

— Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
2027 2572,45 2572,45 

37 Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет 

Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, 

Щелково-7 

2025 317,59 317,59 

— Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет 

Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, 

Щелково-7 

2026 317,59 317,59 

— Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет 

Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, 

Щелково-7 

2027 317,59 317,59 

38 Котельная №1, Щелково-7 
Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина 

за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2025 635,17 635,17 

— Котельная №1, Щелково-7 
Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина 

за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2026 635,17 635,17 

— Котельная №1, Щелково-7 
Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина 

за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2027 635,17 635,17 

39 Котельная №1, Щелково-7 
Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории 

вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2025 1317,99 1317,99 
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— Котельная №1, Щелково-7 
Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории 

вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2026 1317,99 1317,99 

— Котельная №1, Щелково-7 
Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории 

вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2027 1317,99 1317,99 

40 Котельная №1, Щелково-7 
Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина 

за домом 19 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2025 8050,83 8050,83 

41 Котельная №1, Щелково-7 
Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина 

за домом 20 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2026 8050,83 8050,83 

42 Котельная №1, Щелково-7 
Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина 

за домом 21 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2027 8050,83 8050,83 

43 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы 

теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2025 2000,80 2000,80 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы 

теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2026 2000,80 2000,80 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы 

теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2027 2000,80 2000,80 

44 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы 

теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2025 682,81 682,81 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы 

теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2026 682,81 682,81 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы 

теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2027 682,81 682,81 

45 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. 

системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2025 6097,67 6097,67 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. 

системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2026 6097,67 6097,67 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. 

системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2027 6097,67 6097,67 

46 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы 

теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2025 10766,20 10766,20 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы 

теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2026 10766,20 10766,20 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы 

теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2027 10766,20 10766,20 

47 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2025 1842,00 1842,00 
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— Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2026 1842,00 1842,00 

— Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2027 1842,00 1842,00 

48 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская 

системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2025 1524,42 1524,42 

— Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская 

системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2026 1524,42 1524,42 

— Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская 

системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2027 1524,42 1524,42 

49 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2025 1413,26 1413,26 

— Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2026 1413,26 1413,26 

— Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2027 1413,26 1413,26 

50 Котельная, ул. Институтская, д.27в 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2025 3096,47 3096,47 

— Котельная, ул. Институтская, д.27в 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2026 3096,47 3096,47 

— Котельная, ул. Институтская, д.27в 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2027 3096,47 3096,47 

51 Котельная, ул. Институтская, д.27в 
Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2025 1603,81 1603,81 

— Котельная, ул. Институтская, д.27в 
Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2026 1603,81 1603,81 

— Котельная, ул. Институтская, д.27в 
Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2027 1603,81 1603,81 

52 Котельная, ул. Институтская, д.27в 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2025 3747,53 3747,53 

— Котельная, ул. Институтская, д.27в 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2026 3747,53 3747,53 

— Котельная, ул. Институтская, д.27в 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2027 3747,53 3747,53 

53 Котельная Беляева 
Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2025 508,14 508,14 
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— Котельная Беляева 
Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2026 508,14 508,14 

— Котельная Беляева 
Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2027 508,14 508,14 

54 Котельная Беляева 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2025 1873,76 1873,76 

— Котельная Беляева 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2026 1873,76 1873,76 

— Котельная Беляева 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2027 1873,76 1873,76 

55 Котельная Беляева 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2025 984,52 984,52 

— Котельная Беляева 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2026 984,52 984,52 

— Котельная Беляева 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2027 984,52 984,52 

56 Котельная Беляева 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2025 1873,76 1873,76 

— Котельная Беляева 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2026 1873,76 1873,76 

— Котельная Беляева 
Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2027 1873,76 1873,76 

57 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 43,28м., dy=0,2м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК 

«Новоград Монино» 

2024 1496,76 1496,76 

58 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 147,6м., dy=0,15м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК 

«Новоград Монино» 

2024 3529,52 3529,52 

59 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 79,82м., dy=0,25м., 

для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 

2027 3470,77 3470,77 

60 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 135м., dy=0,4м., для 

подключения в 2025 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 

2025 9671,89 9671,89 

61 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 49,73м., dy=0,15м., 

для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 

2027 1188,05 1188,05 
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62 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 301,35м., dy=0,25м., 

для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 

2028 13103,44 13103,44 

63 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 91,27м., dy=0,25м., 

для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 

2028 3968,65 3968,65 

64 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 265,91м., dy=0,25м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. 

Гагарина, корп. 32-44 

2030 11573,48 11573,48 

65 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 213,39м., dy=0,25м., 

для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. 

Гагарина, корп. 32-44 

2027 9278,72 9278,72 

66 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 72,07м., dy=0,08м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя 

Поликлиника на 275 посещений в смену 

2030 1098,14 1098,14 

67 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 277,82м., dy=0,1м., 

для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский 

сад 300 мест 

2025 4658,61 4658,61 

68 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 34,75м., dy=0,1м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский 

сад 300 мест 

2030 583,26 583,26 

69 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 46,15м., dy=0,1м., 

для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский 

сад 200 мест 

2028 773,86 773,86 

70 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 88,48м., dy=0,15м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя 

Многофункциональный торгово-деловой центр 

2030 2115,80 2115,80 

71 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 

Строительство тепловой сети протяженностью 77,68м., dy=0,15м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой» 

2024 1857,54 1857,54 

72 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 

Строительство тепловой сети протяженностью 285,34м., dy=0,15м., 

для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой» 

2026 6816,75 0,00 

73 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 

Строительство тепловой сети протяженностью 13,25м., dy=0,1м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой» 

2024 222,39 222,39 
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74 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 63,54м., dy=0,2м., 

для подключения в 2027 году перспективного потребителя 

Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК 

«Горизонт» 

2027 2195,32 2195,32 

75 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 42,95м., dy=0,05м., 

для подключения в 2027 году перспективного потребителя 

Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК 

«Горизонт» 

2027 408,63 408,63 

76 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 172,05м., dy=0,2м., 

для подключения в 2025 году перспективного потребителя 

Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК 

«Горизонт» 

2025 5944,35 5944,35 

77 Котельная №б/н, п. Новый городок 

Строительство тепловой сети протяженностью 213,82м., dy=0,2м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя 

Общеобразовательная школа на 550 учащихся 

2024 7394,57 7394,57 

78 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 43,86м., dy=0,125м., 

для подключения в 2026 году перспективного потребителя 

Плавательный бассейн 

2026 884,50 884,50 

79 Котельная, мкр. Богородский, 13 

Строительство тепловой сети протяженностью 65,79м., dy=0,05м., 

для подключения в 2025 году перспективного потребителя 

Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-

ТЦ от 27.08.2021 

2025 625,93 625,93 

80 Котельная, мкр. Богородский, 13 

Строительство тепловой сети протяженностью 72,74м., dy=0,45м., 

для подключения в 2038 году перспективного потребителя 

Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-

ТЦ от 27.08.2021 

2038 5882,90 5882,90 

81 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 166,78м., 

dy=0,125м., для подключения в 2028 году перспективного 

потребителя Офисно-складской комплекс 

2028 3363,34 3363,34 

82 Котельная Фряновское шоссе (РТП) 

Строительство сети протяженностью 70 м диаметром 2D 50 мм для 

подключения в 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная 

Долина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. 

Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану 

застройки) 

2028 1206,39 1206,39 

83 Котельная Фряновское шоссе (РТП) 

Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для 

подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ 

«Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, 

2028 258,51 258,51 
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Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану 

застройки) 

84 Котельная Фряновское шоссе (РТП) 

Строительство сети в подземном исполнении 100 м 2D 80 мм для 

подключения 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная 

Долина» Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 

по ГП , расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское 

шоссе, стр.63 

2028 2429,64 2429,64 

85 
Индивидуальная отдельно стоящая 

котельная мощностью 2 МВт 

Строительство сети 50 м 2 D38 мм; и 50 м 2 D80 мм в 2031 году 

потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Средняя 

общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале по 

адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 17 

по генплану застройки) 

2031 1721,77 1721,77 

86 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 60,48м., dy=0,15м., 

для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК 

«Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8 

2025 1444,86 1444,86 

87 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 32,37м., dy=0,1м., 

для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК «Соболевка" 

2027 542,79 542,79 

88 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 44,37м., dy=0,1м., 

для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК «Соболевка" 

2029 744,02 744,02 

89 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 28,86м., dy=0,15м., 

для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК «Соболевка" 

2029 689,46 689,46 

90 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 40,41м., dy=0,2м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК «Соболевка" 

2024 1397,51 1397,51 

91 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 34,06м., dy=0,15м., 

для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК «Соболевка" 

2027 813,69 813,69 

92 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 60,75м., dy=0,25м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК «Соболевка" 

2024 2644,09 2644,09 

93 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 35,19м., dy=0,1м., 

для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК «Соболевка" 

2027 590,08 590,08 



141 

 

№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость мероприятия в ценах 

года реализации, тыс. руб. без НДС 

94 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 57,56м., dy=0,1м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК "Соболевка" 

2024 966,11 966,11 

95 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 60,96м., dy=0,1м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК "Соболевка" 

2024 1023,18 1023,18 

96 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 30,84м., dy=0,1м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК "Соболевка" 

2024 517,63 517,63 

97 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 35м., dy=0,2м., для 

подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК "Соболевка" 

2024 1210,41 1210,41 

98 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 59,81м., dy=0,1м., 

для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК "Соболевка" 

2028 1002,92 1002,92 

99 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 29,96м., dy=0,15м., 

для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК "Соболевка" 

2026 715,74 715,74 

100 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 22,8м., dy=0,25м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК "Соболевка" 

2024 992,35 992,35 

101 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 42,24м., dy=0,15м., 

для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК "Соболевка" 

2027 1009,11 1009,11 

102 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 36,51м., dy=0,15м., 

для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК "Соболевка" 

2029 872,22 872,22 

103 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 39,16м., dy=0,15м., 

для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК "Соболевка" 

2026 935,53 935,53 

104 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 44,48м., dy=0,125м., 

для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК "Соболевка"Детский сад 430 мест 

2027 897,00 897,00 

105 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 378,15м., dy=0,3м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК "Соболевка"Детский сад 430 мест 

2024 20011,72 0,00 
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106 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 38,34м., dy=0,25м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ 

«Спутник», ЖК "Соболевка"Детский сад 430 мест 

2024 1668,71 1668,71 

107 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство сети 23,36м., dy=0,1м., для подключения в 2025 году 

потребителя ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский» 

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по 

ГП 

2025 391,71 391,71 

108 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 100,01м., dy=0,15м., 

для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК 

«Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2 

2026 2389,23 2389,23 

109 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 128,43м., dy=0,2м., 

для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК 

«Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2 

2025 4437,27 4437,27 

110 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 50,96м., dy=0,15м., 

для подключения в 2028 году перспективного потребителя ЖК 

«Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4 

2028 1217,43 1217,43 

111 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 216,2м., dy=0,15м., 

для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК 

«Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4 

2025 5165,00 5165,00 

112 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 156,23м., dy=0,15м., 

для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК 

«Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4 

2026 3732,32 3732,32 

113 Котельная, ул. Рабочая, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 493,17м., dy=0,25м., 

для подключения в 2037 году перспективного потребителя г. 

Щёлково, вблизи ул. Кожинская 

2037 21403,25 21403,25 

114 

Новая БМК-14 МВт (п. 

Краснознаменский, в районе ул. 

Мальцево) 

Строительство тепловой сети протяженностью 184,04м., dy=0,35м., 

для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. 

Щелково 

2038 11435,79 11435,79 

115 

Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в 

районе ул. Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство тепловой сети протяженностью 406,97м., dy=0,45м., 

для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. 

Щелково, мкр. «Потапово-1» 

2038 32914,00 32914,00 

116 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 76,98м., dy=0,25м., 

для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. 

Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5 

2038 3340,88 3340,88 

117 Новая БМК-13МВт 

Строительство тепловой сети протяженностью 21,42м., dy=0,35м., 

для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. 

Щелково, в районе ул. Новая 

2038 1330,99 1330,99 
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118 Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский 

Строительство тепловой сети протяженностью 59,91м., dy=0,1м., 

для подключения в 2038 году перспективного потребителя 

Поликлиника на 245 посещений в смену 

2038 1002,68 1002,68 

119 Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский 

Строительство тепловой сети протяженностью 83,01м., dy=0,45м., 

для подключения в 2038 году перспективного потребителя 

Поликлиника на 245 посещений в смену 

2038 6713,49 6713,49 

120 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 214,08м., dy=0,08м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя 

Больничный стационар 

2030 3261,97 3261,97 

121 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 91,45м., dy=0,125м., 

для подключения в 2035 году перспективного потребителя 

Больничный стационар 

2035 1840,69 1840,69 

122 Котельная Ново 

Строительство тепловой сети протяженностью 129,23м., dy=0,05м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя 

Поликлиника на 56 посещений в смену 

2030 1230,69 1230,69 

123 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 43,3м., dy=0,1м., для 

подключения в 2030 году перспективного потребителя 

Поликлиника на 348 посещений в смену 

2030 726,77 726,77 

124 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 902,08м., dy=0,35м., 

для подключения в 2027 году перспективного потребителя 

Поликлиника на 348 посещений в смену 

2027 56160,41 56160,41 

125 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 162,16м., 

dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя Поликлиника на 225посещений в смену 

2038 1539,86 1539,86 

126 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 306,1м., dy=0,25м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя 

Поликлиника на 225посещений в смену 

2030 13322,71 13322,71 

127 Котельная, ул. Школьная 

Строительство тепловой сети протяженностью 46,59м., dy=0,1м., 

для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский 

сад 220 мест 

2025 781,24 781,24 

128 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 92,27м., dy=0,08м., 

для подключения в 2026 году перспективного потребителя 

Общеобразовательная школа на 160 учащихся 

2026 1404,59 1404,59 

129 
Котельная ЖД Полк п. Загорянский 

№29 

Строительство тепловой сети протяженностью 1053,18м., 

dy=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Детский сад 125 мест 

2030 10029,67 10029,67 
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130 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 86,78м., dy=0,1м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский 

сад 270 мест 

2030 1456,56 1456,56 

131 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 59,5м., dy=0,08м., 

для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский 

сад 240 мест 

2026 905,75 905,75 

132 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 55,68м., dy=0,08м., 

для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский 

сад 120 мест 

2026 847,59 847,59 

133 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 94,24м., dy=0,065м., 

для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский 

сад 125 мест 

2026 896,61 896,61 

134 
Котельная, мкр. Щелково-7, ул. 

Неделина, д.25, стр.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 169,66м., dy=0,08м., 

для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский 

сад 240 мест 

2025 2582,67 2582,67 

135 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 131,46м., 

dy=0,125м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя Общеобразовательная школа на 800 учащихся 

2027 2651,07 2651,07 

136 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 226,83м., 

dy=0,125м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся 

2027 4574,33 4574,33 

137 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 96,86м., dy=0,4м., 

для подключения в 2025 году перспективного потребителя 

Общеобразовательная школа на 850 учащихся 

2025 6939,40 6939,40 

138 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Строительство тепловой сети протяженностью 41,15м., dy=0,1м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя 

Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся 

2030 690,68 690,68 

139 Новая БМК Трубино 

Строительство тепловой сети протяженностью 33,82м., dy=0,065м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский 

сад 95 мест 

2030 322,08 322,08 

140 Новая БМК Трубино 

Строительство тепловой сети протяженностью 136,43м., dy=0,08м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский 

сад 160 мест 

2030 2078,81 2078,81 

141 Новая БМК Литвиново 

Строительство тепловой сети протяженностью 40,46м., dy=0,08м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский 

сад 150 мест 

2030 616,50 616,50 
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142 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 161,02м., 

dy=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Детский сад 125 мест 

2030 1533,43 1533,43 

143 
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а 

Строительство тепловой сети протяженностью 585,99м., dy=0,35м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский 

сад 270 мест 

2030 36516,61 0,00 

144 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 103,29м., 

dy=0,065м., для подключения в 2028 году перспективного 

потребителя Детский сад 170 мест 

2028 982,71 982,71 

145 Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево 

Строительство тепловой сети протяженностью 38,37м., dy=0,08м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский 

сад 120 мест 

2030 584,65 584,65 

146 
Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. 

Семейная- Садовая 

Строительство тепловой сети протяженностью 84,84м., dy=0,065м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский 

сад 90 мест 

2030 807,95 807,95 

147 
Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие 

Петрищи 

Строительство тепловой сети протяженностью 28,18м., dy=0,08м., 

для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский 

сад 120 мест 

2030 429,38 429,38 

148 
Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие 

Петрищи 

Строительство тепловой сети протяженностью 50,94м., dy=0,25м., 

для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский 

сад 120 мест 

2025 2215,00 2215,00 

149 Котельная №2, ул. Строителей 

Строительство тепловой сети протяженностью 158,6м., dy=0,1м., 

для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО 

Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Детский сад на 

180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП. 

2028 2659,47 2659,47 

150 Котельная №1, Щелково-7 

Строительство тепловой сети протяженностью 130,53м., dy=0,08м., 

для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский 

сад 160 мест 

2033 1983,21 1983,21 

151 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 69,97м., dy=0,08м., 

для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский 

сад 290 мест 

2033 1063,09 1063,09 

152 Котельная "ОМК Маркет" 

Строительство тепловой сети протяженностью 117,47м., 

dy=0,065м., для подключения в 2034 году перспективного 

потребителя Детский сад 280 мест 

2034 1115,49 1115,49 

153 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 38,58м., dy=0,08м., 

для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский 

сад 280 мест 

2034 586,17 586,17 
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154 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 54,34м., dy=0,08м., 

для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский 

сад 350 мест 

2034 825,61 825,61 

155 
Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. 

Знаменская 

Строительство тепловой сети протяженностью 31,49м., dy=0,08м., 

для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский 

сад 125 мест 

2035 478,44 478,44 

156 

Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в 

районе ул. Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство тепловой сети протяженностью 250,29м., 

dy=0,125м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя Детский сад 420 мест 

2038 5037,78 5037,78 

157 
Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. 

Знаменская 

Строительство тепловой сети протяженностью 39,67м., dy=0,065м., 

для подключения в 2037 году перспективного потребителя Детский 

сад 84 мест 

2037 376,70 376,70 

158 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 48,66м., dy=0,065м., 

для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский 

сад 220 мест 

2038 462,07 462,07 

159 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 129,12м., 

dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя Детский сад 120 мест 

2038 1226,12 1226,12 

160 Новая БМК- 0,5 МВт 

Строительство тепловой сети протяженностью 33,1м., dy=0,1м., для 

подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 

280 мест 

2038 553,97 553,97 

161 Новая БМК- 0,5 МВт 

Строительство тепловой сети протяженностью 24,37м., dy=0,1м., 

для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский 

сад 280 мест 

2035 407,87 407,87 

162 Котельная, д. Серково, д.73б (школа) 

Строительство тепловой сети протяженностью 88,91м., dy=0,1м., 

для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский 

сад 240 мест 

2038 1488,03 1488,03 

163 
Котельная п. Краснознаменский, ул. 

Мальцево 

Строительство тепловой сети протяженностью 105,47м., dy=0,1м., 

для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский 

сад 220 мест 

2038 1765,19 1765,19 

164 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 91,1м., dy=0,05м., 

для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с 

спортивным залом 

2026 866,74 866,74 

165 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 15,98м., dy=0,15м., 

для подключения в 2025 году перспективного потребителя 

Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ 

"Стройинвест" 

2025 381,76 381,76 
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166 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 69,2м., dy=0,2м., для 

подключения в 2026 году перспективного потребителя 

Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ 

"Стройинвест" 

2026 2390,87 2390,87 

167 Котельная №9 Фряново 

Строительство тепловой сети протяженностью 129,11м., 

dy=0,125м., для подключения в 2028 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном 

2028 2603,68 2603,68 

168 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 100,54м., 

dy=0,125м., для подключения в 2035 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном 

2035 2023,65 2023,65 

169 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 61,83м., dy=0,05м., 

для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с 

спортивным залом 

2035 587,13 587,13 

170 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 32,25м., dy=0,125м., 

для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с 

спортивным залом 

2026 650,36 650,36 

171 Новая БМК Литвиново 

Строительство тепловой сети протяженностью 79,96м., dy=0,05м., 

для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с 

спортивным залом 

2035 759,30 759,30 

172 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Строительство тепловой сети протяженностью 92,54м., dy=0,125м., 

для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с 

спортивным залом и бассейном 

2026 1866,19 1866,19 

173 Котельная Краснознаменская 24 

Строительство тепловой сети протяженностью 191,88м., 

dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом 

2038 1822,08 1822,08 

174 

Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в 

районе ул. Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство тепловой сети протяженностью 75,67м., dy=0,065м., 

для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с 

спортивным залом 

2038 718,56 718,56 

175 

Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в 

районе ул. Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство тепловой сети протяженностью 50,26м., dy=0,45м., 

для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с 

спортивным залом 

2038 4064,81 4064,81 

176 Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский 

Строительство тепловой сети протяженностью 109,86м., dy=0,05м., 

для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с 

спортивным залом 

2038 1043,22 1043,22 

177 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 20,98м., dy=0,1м., 

для подключения в 2024 году перспективного потребителя ГКУ СО 

Московской области "Доверие" 

2024 352,14 352,14 
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178 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 

125, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 606,58 606,58 

179 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 18,98 м, диаметром 

100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 318,57 318,57 

180 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 

100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 940,27 940,27 

181 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 

100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 143,68 143,68 

182 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 

70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 337,08 337,08 

183 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 

70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 169,19 169,19 

184 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 93,34 м, диаметром 

100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 1566,66 1566,66 

185 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 

70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 1127,45 1127,45 

186 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 

100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 696,72 696,72 

187 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 

70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 117,84 117,84 

188 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 

70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 322,28 322,28 

189 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 

70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 301,60 301,60 
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190 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 12,01 м, диаметром 

50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 114,37 114,37 

191 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 

50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 81,52 81,52 

192 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 

50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 273,22 273,22 

193 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 

50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 137,13 137,13 

194 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 

50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 913,85 913,85 

195 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 

70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 353,06 353,06 

196 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 

50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 395,31 395,31 

197 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 

50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 95,52 95,52 

198 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 

50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 533,49 533,49 

199 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 

50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 261,22 261,22 

200 Котельная "Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 

50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 

году, к источнику Котельная "Алмазово" 

2024 244,46 244,46 

201 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до 

ТК-2 М.О., 2Д=250мм. 48м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2025 4053,46 4053,46 

202 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до 

ТК-3 М.О., 2Д=250мм. 46м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2026 3884,57 3884,57 
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203 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до 

ТК-4 М.О., 2Д=250мм. 124м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2027 10471,44 10471,44 

204 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до 

ТК-8 М.О., 2Д=250мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2028 6417,98 6417,98 

205 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8 до 

ТК-8а М.О., 2Д=250мм. 78м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2029 6586,87 6586,87 

206 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8а 

до ТК-10 М.О., 2Д=250мм. 174м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2030 14707,84 14707,84 

207 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10 

до ТК-11 М.О., 2Д=250мм. 130м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2031 10967,62 10967,62 

208 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11а до ТК-12 М.О., 

2Д=159мм. 132м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2032 7825,80 7825,80 

209 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-13 М.О., 

2Д=159мм. 84м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2033 4975,29 4975,29 

210 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-13 до ТК-14 М.О., 

2Д=159мм. 36м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2034 2132,27 2132,27 

211 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11 до казармы №1 

М.О., 2Д=108мм. 274м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2035 16228,91 16228,91 

212 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до 

ТК-16 М.О., 2Д=108мм. 42м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2036 2487,64 2487,64 

213 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 

до ТК-18 М.О., 2Д=108мм. 90м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2037 5330,66 5330,66 

214 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 

до ТК-20 М.О., 2Д=108мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2038 4501,45 4501,45 

215 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 

до ТК-21 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2039 5686,04 5686,04 

216 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 

до ТК-21 М.О., 2Д=219мм. 104м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2040 6159,88 6159,88 

217 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до 

ТК-24 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2041 4264,53 4264,53 

218 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 

до ТК-25 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2042 4264,53 4264,53 

219 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 

до ТК-26 М.О., 2Д=219мм. 250м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2043 14807,40 14807,40 

220 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 

до ТК-27 М.О., 2Д=219мм. 100м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2025 5934,31 5934,31 
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221 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-27 

до ТК-29 М.О., 2Д=219мм. 94м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2026 5578,25 5578,25 

222 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 

до ТК-30 М.О., 2Д=219мм. 538м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2027 31926,57 31926,57 

223 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-30 

до ТК-34 М.О., 2Д=219мм. 684м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2028 40590,66 40590,66 

224 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-34 до ТК-35 М.О., 

2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2029 6290,37 6290,37 

225 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ДОС №4 

М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2030 5702,38 5702,38 

226 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ТК-36 М.О., 

2Д=108мм. 254м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2031 15058,73 15058,73 

227 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-28 М.О., 

2Д=108мм. 64м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2032 3794,33 3794,33 

228 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-25а М.О., 

2Д=108мм. 32м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2033 1895,35 1895,35 

229 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25а до ТК-25б М.О., 

2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2034 1776,89 1776,89 

230 
Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. 

полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25б до учебного 

корпуса М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2035 1776,89 1776,89 

231 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №7 

2Д=273мм. 139,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2036 11724,13 11724,13 

232 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №1 

2Д=273мм. 173,87м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2037 14654,74 14654,74 

233 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1/1 

2Д=108мм. 66,41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2038 3933,44 3933,44 

234 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №3 

2Д=219мм. 153,79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2039 9108,92 9108,92 

235 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 

2Д=273мм. 38,98м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2040 3285,45 3285,45 

236 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 

2Д=159мм. 72,21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2041 4276,97 4276,97 

237 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 

2Д=219мм. 57,55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2042 3408,66 3408,66 

238 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ЖД 

2Д=219мм. 119,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2043 7070,83 7070,83 
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239 Котельная ул. Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу 

жилого дома 2Д=159мм. 51,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2025 3062,10 3062,10 

240 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ЖД до ТК №3/1 

2Д=108мм. 13,48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2026 799,94 799,94 

241 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3/1 до т.В 

2Д=108мм. 14,82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2027 879,46 879,46 

242 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от т.В до т.С 2Д=159мм. 

77,16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2028 4578,91 4578,91 

243 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от т.С до т.Д 2Д=159мм. 

92,39м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2029 5482,71 5482,71 

244 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от т.Д до ТК №14 

2Д=159мм. 45,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2030 2680,71 2680,71 

245 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №12 

2Д=159мм. 91,22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2031 5408,10 5408,10 

246 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до т. Врез 

2Д=159мм. 26,47м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2032 1569,31 1569,31 

247 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №8 

2Д=159мм. 28,18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2033 1669,09 1669,09 

248 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №9 

2Д=108мм. 35,05м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2034 2076,00 2076,00 

249 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №13 

2Д=108мм. 41,19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2035 2439,67 2439,67 

250 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ЖД 

2Д=108мм. 9,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2036 555,57 555,57 

251 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №10 

2Д=108мм. 83,12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2037 4923,16 4923,16 

252 Котельная ул. Московская, д. 68а 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ЖД 

2Д=108мм. 13,84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2038 819,74 819,74 

253 Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК 

№1 2Д=219мм. 17,7м.п., 2Д=108мм. 17,7м.п. г.о. Щелково, пос. 

Литвиново 

2039 2096,73 2096,73 

254 Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК 

№2 2Д=159мм. 75,8м.п., 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, пос. 

Литвиново 

2040 8979,21 8979,21 

255 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №8 

2Д=159мм. 54,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2041 3222,09 3222,09 
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256 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1 до ТК №9 2Д=108мм. 

160,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2042 9488,58 9488,58 

257 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 

2Д=159мм. 102,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2043 6088,80 6088,80 

258 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 

2Д=159мм. 108м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2025 6409,05 6409,05 

259 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №10а 

2Д=159мм. 14,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2026 860,47 860,47 

260 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10а до ТК №11 

2Д=159мм. 59,1м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2027 3507,18 3507,18 

261 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого 

дома №9 2Д=108мм. 17,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2028 1020,70 1020,70 

262 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу 

жилого дома №9 2Д=108мм. 8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2029 474,74 474,74 

263 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №9 до 

КБО 2Д=108мм. 67,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2030 3991,67 3991,67 

264 Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК 

№3 2Д=159мм. 56,8м.п., 2Д=108мм. 56,8м.п. г.о. Щелково, пос. 

Литвиново 

2031 6734,93 6734,93 

265 Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК 

№4 2Д=159мм. 86,8м.п., 2Д=108мм. 86,8м.п. г.о. Щелково, пос. 

Литвиново 

2032 10292,11 10292,11 

266 Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до 

жилого дома №7 2Д=159мм. 132,9м.п., 2Д=108мм. 132,9 м.п. г.о. 

Щелково, пос. Литвиново 

2033 15743,23 15743,23 

267 Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС транзит по подвалу 

жилого дома №7 2Д=159мм. 10,7м.п., 2Д=108мм. 10,7м.п. г.о. 

Щелково, пос. Литвиново 

2034 1267,51 1267,51 

268 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №7 до 

жилого дома №8 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2035 4430,37 4430,37 

269 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома 

№5 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2036 6189,49 6189,49 

270 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу 

жилого дома №5 2Д=108мм. 8,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2037 515,30 515,30 

271 Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК 

№5 2Д=108мм. 29м.п., 2Д=108мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. 

Литвиново 

2038 3435,32 3435,32 
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272 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома 

№2 2Д=108мм. 22,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2039 1326,74 1326,74 

273 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу 

жилого дома №2 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2040 379,07 379,07 

274 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу 

жилого дома №2 2Д=108мм. 26,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2041 1581,43 1581,43 

275 Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №2 до 

жилого дома №3 2Д=108мм. 104,8м.п. г.о. Щелково, пос. 

Литвиново 

2042 6207,26 6207,26 

276 Котельная пос. Литвиново 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 

2Д=108мм. 126м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2043 7462,93 7462,93 

277 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до 

узла учета тепла 2Д=219мм. 65,96м.п., 2Д=159мм. 65м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2025 7771,57 7771,57 

278 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до т. 

Врезки 2Д=219мм. 12,36м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

2026 733,48 733,48 

279 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК №1 

2Д=219мм. 17,24м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2027 1023,07 1023,07 

280 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до ТК 

№1 2Д=159мм. 30,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2028 1782,67 1782,67 

281 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК 

№12 2Д=133мм. 25,14м.п., 2Д=108мм. 22,54м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2029 2829,48 2829,48 

282 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №12 до ТК 

№13 2Д=133мм. 54,43м.п., 2Д=108мм. 54,57м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2030 6474,58 6474,58 

283 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК 

№14 2Д=133мм. 63,65м.п., 2Д=108мм. 63,29м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2031 7525,81 7525,81 

284 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК 

№15 2Д=133мм. 26,04м.п., 2Д=108мм. 26,04м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2032 3087,63 3087,63 
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285 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК 

№16 2Д=133мм. 29,57м.п., 2Д=108мм. 29,99м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2033 3527,71 3527,71 

286 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК 

№17 2Д=133мм. 39,76м.п., 2Д=108мм. 39,76м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2034 4709,94 4709,94 

287 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК 

№18 2Д=133мм. 21,79м.п., 2Д=108мм. 21,76м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2035 2579,45 2579,45 

288 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до т.6 

2Д=133мм. 117,53м.п., 2Д=108мм. 119,65м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2036 14048,08 14048,08 

289 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т.6 до ТК №20 

2Д=133мм. 47,05м.п., 2Д=108мм. 44,75м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2037 5437,28 5437,28 

290 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №20 до ТК 

№21 2Д=133мм. 41,86м.п., 2Д=108мм. 42,19м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2038 4978,25 4978,25 

291 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21 до ТК 

№21А 2Д=133мм. 17,81м.п., 2Д=108мм. 17,75м.п. г.о. Щелково, 

пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2039 2106,20 2106,20 

292 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21А до ТК 

№22 2Д=133мм. 37,02м.п., 2Д=108мм. 40,73м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2040 4605,10 4605,10 

293 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №22 до ТК 

№23 2Д=133мм. 63,06м.п., 2Д=108мм. 63,05м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2041 7469,44 7469,44 

294 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №23 до ТК 

№24 2Д=133мм. 24,15м.п., 2Д=108мм. 22,01м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2042 2734,04 2734,04 

295 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №24 до жилого 

дома №8 2Д=133мм. 44,05м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2043 2609,06 2609,06 

296 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 

2Д=159мм. 12,21м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2025 724,58 724,58 
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297 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 

2Д=159мм. 30,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2026 1804,62 1804,62 

298 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до т. Вреза ГРП 

2Д=159мм. 50,32м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2027 2986,14 2986,14 

299 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Вреза ГРП до т. Г 

2Д=159мм. 85,31м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2028 5062,56 5062,56 

300 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Г до ТК №5 

2Д=159мм. 52,68м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2029 3126,19 3126,19 

301 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 

2Д=159мм. 77м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2030 4573,78 4573,78 

302 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до т. В 

2Д=159мм. 28,93м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2031 1715,15 1715,15 

303 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. В до ТК №7 

2Д=133мм. 13,25м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2032 785,54 785,54 

304 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 

2Д=133мм. 20,55м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2033 1217,17 1217,17 

305 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 

2Д=133мм. 33,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2034 1978,86 1978,86 

306 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до жилого дома 

№5 2Д=108мм. 80,53м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2035 4769,76 4769,76 

307 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 

2Д=133мм. 34,44м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2036 2039,87 2039,87 

308 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого 

дома №2 2Д=108мм. 23,7м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

2037 1403,74 1403,74 
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309 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 

2Д=108мм. 20,47м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2038 1212,43 1212,43 

310 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого 

дома №1 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

2039 746,29 746,29 

311 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого 

дома №4 2Д=108мм. 35,3м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

2040 2090,80 2090,80 

312 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. А 

2Д=108мм. 95,71м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2041 5668,87 5668,87 

313 
Котельная пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до жилого дома №6 

2Д=108мм. 76,43м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2042 4526,92 4526,92 

314 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до т. А 

2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2043 710,76 710,76 

315 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до ТК №1 

2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2025 3560,58 3560,58 

316 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до КНС 

2Д=159мм. 13м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2026 771,46 771,46 

317 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. Б 

2Д=159мм. 11м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2027 652,77 652,77 

318 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Б до ТК №2 

2Д=159мм. 45,4м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2028 2694,18 2694,18 

319 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. С 

2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2029 593,43 593,43 

320 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. С до т. Д 2Д=159мм. 

14м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино 
2030 831,60 831,60 

321 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Д до ТК №3 

2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2031 1778,59 1778,59 
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322 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 

2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2032 3557,18 3557,18 

323 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до Поликлиники 

2Д=108мм. 53м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2033 3139,17 3139,17 

324 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 

2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2034 1006,90 1006,90 

325 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до главного 

корпуса 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2035 355,38 355,38 

326 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до т. Е 

2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2036 2961,48 2961,48 

327 
Котельная пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Е до 

наркологического корпуса 2Д=108мм. 7м.п. г.о. Щелково, пос. 

Монино, больничный комплекс Монино 

2037 414,61 414,61 

328 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК 

№1 2Д=159мм. 5м.п., 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2038 592,30 592,30 

329 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. 2 

2Д=159мм. 120м.п., 2Д=108мм. 120м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2039 14215,10 14215,10 

330 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2 до т. 2а 

2Д=159мм. 15м.п., 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2040 1776,89 1776,89 

331 Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2а до т. 2б 

2Д=159мм. 110,95м.п., 2Д=108мм. 110,95м.п. г.о. Щелково, д. 

Огуднево 

2041 13143,05 13143,05 

332 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до ТК №7 

2Д=159мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2042 10424,41 10424,41 

333 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до жилого дома 

№9 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2043 1243,82 1243,82 

334 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 

2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2025 2611,09 2611,09 

335 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до жилого дома 

№7 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2026 4154,01 4154,01 

336 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №6 до 

жилого дома №7 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2027 1364,89 1364,89 
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337 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу 

жилого дома №7 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2028 3263,87 3263,87 

338 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до т. 2 

2Д=159мм. 130м.п., 2Д=108мм. 130м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2029 15429,20 15429,20 

339 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления от т. 1 до ТК №2 

2Д=108мм. 145м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2030 8612,97 8612,97 

340 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 

2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2031 1304,30 1304,30 

341 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №10 

2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2032 6640,07 6640,07 

342 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 

2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2033 1303,05 1303,05 

343 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 

2Д=108мм. 74м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2034 4382,99 4382,99 

344 Котельная д. Огуднево 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 

2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2035 1599,20 1599,20 

345 
Котельная д. Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК 

№1 2Д=159мм. 94,64м.п., 2Д=108мм. 94,64м.п. г.о. Щелково, д. 

Сукманиха, (туб. диспансер) 

2036 11210,98 11210,98 

346 
Котельная д. Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 

2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер) 
2037 1776,89 1776,89 

347 
Котельная д. Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до барака 

2Д=108мм. 179,2м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер) 
2038 10613,94 10613,94 

348 
Котельная д. Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. А 

2Д=159мм. 112м.п., 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, 

(туб. диспансер) 

2039 13267,43 13267,43 

349 
Котельная д. Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до 

лечебного корпуса 2Д=159мм. 61,5м.п., 2Д=108мм. 61,5м.п. г.о. 

Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер) 

2040 7285,24 7285,24 

350 
Котельная д. Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до 

пищеблока 2Д=159мм. 104,5м.п., 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. 

Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер) 

2041 12378,99 12378,99 

351 
Котельная ул. Институтская г. 

Щелково 

Строительство магистральной тепловой сети теплоносителя 

2Д=108мм., L=980м.п. от ТК №6/2 ул. Комсомольская, г. Щелково-

3 до котельной ул. Садовая, пос. Солнцево, г.о. Щелково 

2042 62896,30 62896,30 
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352 Котельная ул. Садовая 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК 

№1 2Д=159мм. 6м.п., 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, 

ул. Садовая 

2043 710,76 710,76 

353 Котельная ул. Садовая 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК 

№2 2Д=133мм. 106м.п., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, п. 

Солнцево, ул. Садовая 

2025 12580,73 12580,73 

354 Котельная ул. Садовая 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 

2Д=108мм. 65м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая 
2026 3857,30 3857,30 

355 Котельная ул. Садовая 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 

2Д=108мм. 86м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая 
2027 5103,50 5103,50 

356 Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК 

№1 2Д=159мм. 24,57м.п., 2Д=108мм. 24,57м.п. г.о. Щелково, пос. 

Трубино 

2028 2916,12 2916,12 

357 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. 6 

2Д=159мм. 16,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2029 981,53 981,53 

358 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от т. 6 до т. 7 2Д=133мм. 

81,53м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2030 4842,87 4842,87 

359 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от т. 7 до ТК №11 

2Д=159мм. 57,84м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2031 3429,12 3429,12 

360 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №14 

2Д=108мм. 6,44м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2032 381,80 381,80 

361 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №15 

2Д=108мм. 6,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2033 388,55 388,55 

362 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 

2Д=108мм. 27,19м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2034 1610,45 1610,45 

363 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15а до ТК №16 

2Д=108мм. 27,21м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2035 1611,64 1611,64 

364 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №17 

2Д=108мм. 37,13м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2036 2199,20 2199,20 

365 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 

2Д=108мм. 83,98м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2037 4974,10 4974,10 

366 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до д. 46 

2Д=108мм. 45,73м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2038 2708,57 2708,57 

367 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до школы 

2Д=108мм. 94м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2039 5567,58 5567,58 

368 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 

2Д=108мм. 8,85м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2040 524,18 524,18 
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369 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от т. 8 до т. 9 2Д=108мм. 

8,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2041 507,01 507,01 

370 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 

2Д=108мм. 36,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2042 2164,25 2164,25 

371 Котельная пос. Трубино 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. 1 

2Д=108мм. 40,69м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2043 2410,05 2410,05 

372 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1381 до ТК №1285 2Д=273мм. 43,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2025 3681,89 3681,89 

373 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1285 до ТК №1290 2Д=219мм. 35,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2026 2118,55 2118,55 

374 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1290 до ТК №1292 2Д=219мм. 69,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2027 4136,21 4136,21 

375 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1292 до ТК №1293 2Д=133мм. 71,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2028 4225,23 4225,23 

376 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1293 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2029 5222,19 5222,19 

377 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н 

до ул. Сиреневая, д. 5а 2Д=133мм. 26,9м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2030 1597,85 1597,85 

378 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1293 до ТК №1137 2Д=133мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2031 2590,81 2590,81 

379 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1137 до ТК №1335 2Д=133мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2032 4268,62 4268,62 

380 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1335 до ул. Сиреневая, д. 3 (Мастерские) 2Д=108мм. 115,9м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2033 6864,71 6864,71 

381 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1137 до ул. Сиреневая, д. 5 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2034 1806,50 1806,50 



162 

 

№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость мероприятия в ценах 

года реализации, тыс. руб. без НДС 

382 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1292 до ул. Сиреневая, д. 5б 2Д=108мм. 18,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2035 1113,52 1113,52 

383 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1290 до ул. Сиреневая, д. 7 2Д=108мм. 22,9м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 1356,36 1356,36 

384 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1285 до ТК №1287 2Д=273мм. 124,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2037 10485,13 10485,13 

385 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1287 до ТК №1288 2Д=273мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2038 3312,42 3312,42 

386 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1288 до ТК №1339 2Д=219мм. 64,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2039 3796,62 3796,62 

387 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1339 до ЦТП-6 2Д=108мм. 84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2040 4975,29 4975,29 

388 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1339 до ул. Комсомольская д. 1а 2Д=108мм. 22,8м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2041 1350,43 1350,43 

389 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1288 до ул. Сиреневая, д. 3 (Учебный корпус) 2Д=108мм. 33,7м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2042 1996,04 1996,04 

390 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1287 до ул. Сиреневая, д. 3 (Общебытовой корпус) 2Д=108мм. 

16,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2043 989,13 989,13 

391 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1283 до ТК №1342 2Д=325мм. 113,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2025 9601,63 9601,63 

392 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1342 до ТК №1374 2Д=108мм. 131,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2026 7785,81 7785,81 

393 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1374 до ТК №1374/1 2Д=108мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2027 3044,30 3044,30 
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394 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1342 до Уз. 8 2Д=219мм. 67,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2028 3981,92 3981,92 

395 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 8 до 

ТК №1374/1 2Д=219мм. 132,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2029 7868,89 7868,89 

396 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1374/1 до ТК №1374/2 2Д=219мм. 45,9м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2030 2726,45 2726,45 

397 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1374/2 до Уз. 9 2Д=219мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2031 1695,59 1695,59 

398 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до 

ТК №1374/4 2Д=133мм. 44,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2032 2614,53 2614,53 

399 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1374/3 до ТК №1374/4 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2033 2961,48 2961,48 

400 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до 

ТК №1373/1 2Д=108мм. 114,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2034 6769,94 6769,94 

401 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1373/1 до ул. Талсинская, д. 23 2Д=108мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2035 1368,20 1368,20 

402 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1374/4 до ул. Талсинская д. 24 2Д=108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 799,60 799,60 

403 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1374/4 до ул. Талсинская д. 24а 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2037 1658,43 1658,43 

404 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до 

ТК №1375 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2038 4264,53 4264,53 

405 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1375 до Уз. 10 2Д=159мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2039 2173,73 2173,73 
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406 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 10 

до Уз. 12 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 25) 2Д=133мм. 

131,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2040 7806,46 7806,46 

407 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 12 

до ТК Б/Н 2Д=133мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2041 1368,20 1368,20 

408 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н 

до ул. Талсинская д. 26 2Д=108мм. 26,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2042 1563,66 1563,66 

409 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1374/2 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 1) 2Д=108мм. 25,5м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2043 1510,35 1510,35 

410 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1374/1 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 2) 2Д=108мм. 19,7м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2025 1169,06 1169,06 

411 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1308 до ТК №1310 2Д=426мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2026 3743,48 3743,48 

412 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1310 до ТК №1113 2Д=426мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2027 24386,97 24386,97 

413 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1437 до ТК №1435 2Д=219мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2028 2177,89 2177,89 

414 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1435 до ТК №1434 2Д=219мм. 41,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2029 2474,61 2474,61 

415 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1434 до ТК №1431 2Д=219мм. 44,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2030 2625,47 2625,47 

416 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1431 до Уз. 14 2Д=219мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2031 3100,68 3100,68 

417 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 14 

до ТК №1383 2Д=219мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2032 5472,13 5472,13 
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418 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1383 до ТК №1385 2Д=159мм. 64,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2033 3814,39 3814,39 

419 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1385 до УЗа 2Д=108мм. 15,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2034 935,83 935,83 

420 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗа до 

ул. Талсинская, д. 1 2Д=108мм. 13,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2035 787,75 787,75 

421 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1122 до ТК №1129 2Д=219мм. 30,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2036 1800,58 1800,58 

422 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1129 до ТК №1130 2Д=219мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2037 1628,81 1628,81 

423 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1130 до ТК №1131 2Д=219мм. 50,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2038 2967,40 2967,40 

424 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1131 до ТК №1276 2Д=219мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2039 3038,48 3038,48 

425 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1276 до Уз. 21 2Д=219мм. 22,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2040 1332,67 1332,67 

426 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21 

до Уз. 21а (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 15/3) 

2Д=219мм. 72,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2041 4288,22 4288,22 

427 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21а 

до ТК №1272 2Д=219мм. 36,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2042 2185,57 2185,57 

428 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1272 до Уз. 22 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/3) 

2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2043 6041,42 6041,42 

429 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 

до ТК №1242 2Д=159мм. 64,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2025 3833,56 3833,56 
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430 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1242 до Уз. 22 2Д=133мм. 68,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2026 4088,74 4088,74 

431 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 

до Уз. 23 2Д=108мм. 48,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2027 2860,34 2860,34 

432 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 24 

до Уз. 25 (Транзитная ТС ул. Полевая, д. 10) 2Д=108мм. 59м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2028 3501,24 3501,24 

433 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 25 

до Уз. 26 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2029 1246,20 1246,20 

434 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 

до Уз. 24 2Д=108мм. 132,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2030 7882,35 7882,35 

435 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1272 до ул. Космодемьянская, д. 17/4 2Д=133мм. 62,8м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2031 3723,18 3723,18 

436 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1272 до Уз. 30 2Д=159мм. 47,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2032 2792,39 2792,39 

437 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 30 

до Уз. 31 2Д=159мм. 50,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2033 3008,86 3008,86 

438 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 31 

до Уз. 32 2Д=159мм. 17,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2034 1036,52 1036,52 

439 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 32 

до Уз. 33 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/1) 2Д=159мм. 

88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2035 5212,20 5212,20 

440 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 33 

до ул. Космодемьянская, д. 23 2Д=108мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 1759,12 1759,12 

441 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1276 до Уз. 36 2Д=108мм. 37,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2037 2215,19 2215,19 
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442 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 36 

до ТК №1160 2Д=108мм. 46,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2038 2771,95 2771,95 

443 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1160 до Уз. 37 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2039 379,07 379,07 

444 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 37 

до Уз. 38 2Д=108мм. 24,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2040 1462,97 1462,97 

445 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1131 до ул. Комсомольская, д. 7/2 2Д=108мм. 15м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2041 888,44 888,44 

446 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1130 до ул. Комсомольская, д. 7/1 2Д=108мм. 15,2м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2042 900,29 900,29 

447 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1122 до ТК №1132 2Д=219мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2043 2843,02 2843,02 

448 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1129 до ул. Комсомольская, д. 9/11 2Д=108мм. 16,5м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2025 979,16 979,16 

449 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1132 до ТК №1138 2Д=159мм. 48,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2026 2878,14 2878,14 

450 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1138 до ТК №1140 2Д=159мм. 38,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2027 2266,91 2266,91 

451 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1140 до Уз. 39 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 10) 

2Д=159мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2028 3103,64 3103,64 

452 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 39 

до ТК №1141 2Д=159мм. 26,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2029 1560,72 1560,72 

453 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1141 до Уз. 40 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2030 297,00 297,00 
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454 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1140 до ТК №1142 2Д=108мм. 128,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2031 7636,08 7636,08 

455 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1142 до ул. Комсомольская, д. 10а 2Д=108мм. 16,9м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2032 1001,94 1001,94 

456 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1138 до Уз. 45 2Д=159мм. 10,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2033 598,22 598,22 

457 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 45 

до Уз. 50 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 12/9) 2Д=159мм. 

112,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2034 6681,10 6681,10 

458 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 50 

до Уз. 52 2Д=159мм. 35,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2035 2120,42 2120,42 

459 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1132 до ул. Комсомольская, д. 8б 2Д=108мм. 100,5м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 5952,57 5952,57 

460 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 52 

до Уз. 54 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 7) 2Д=159мм. 

138,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2037 8203,30 8203,30 

461 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 54 

до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 58,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2038 3476,78 3476,78 

462 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1099 до Уз. 6 2Д=159мм. 146,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2039 8671,21 8671,21 

463 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6 до 

Уз. 7 2Д=159мм. 28,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2040 1711,74 1711,74 

464 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 7 до 

ТК №1268 2Д=159мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2041 5389,89 5389,89 

465 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1268 до ТК №1380 2Д=159мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2042 5952,57 5952,57 
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466 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1380 до ТК №1246 2Д=159мм. 51,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2043 3032,56 3032,56 

467 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1246 до ТК №1246 2Д=159мм. 22,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2025 1323,35 1323,35 

468 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1246 до Уз. 29 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2026 4498,20 4498,20 

469 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 

до Уз. 58 2Д=108мм. 13,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2027 807,07 807,07 

470 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1113 до ТК №1103 2Д=219мм. 34,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2028 2029,53 2029,53 

471 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1103 до ТК №1109 2Д=219мм. 94,0м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2029 5578,25 5578,25 

472 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1109 до ТК №1111 2Д=219мм. 86м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2030 5108,38 5108,38 

473 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1111 до Уз. 61 2Д=219мм. 87,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2031 5169,77 5169,77 

474 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 

до Уз. 63 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 6) 2Д=219мм. 119,7м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2032 7096,57 7096,57 

475 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 

до ул. Талсинская, д. 9, стр. 2 2Д=108мм. 229,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2033 13587,27 13587,27 

476 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 

до Уз. 64 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2034 3079,94 3079,94 

477 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 64 

до Уз. 66 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 4) 2Д=159мм. 134м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2035 7936,77 7936,77 
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478 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 66 

до ТК №1402 2Д=159мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2036 3293,17 3293,17 

479 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1402 до ТК №1116 2Д=133мм. 115,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2037 6823,25 6823,25 

480 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1116 до ТК №1391 2Д=133мм. 81,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2038 4850,90 4850,90 

481 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1391 до ТК №1398 2Д=133мм. 88,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2039 5253,67 5253,67 

482 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1398 до ТК №1388 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2040 3079,94 3079,94 

483 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1116 до ул. Талсинская, д. 1а 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2041 1137,21 1137,21 

484 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1388 до ул. Талсинская, д. 7 2Д=133мм. 30,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2042 1818,35 1818,35 

485 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1402 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 3,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2043 207,30 207,30 

486 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 

до ул. Талсинская (ЦТП 1) 2Д=159мм. 46,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2025 2759,45 2759,45 

487 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1111 до ул. Талсинская, д. 8 2Д=108мм. 23,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2026 1412,36 1412,36 

488 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1308 до ТК №1318 2Д=133мм. 83,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2027 4949,21 4949,21 

489 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1318 до Уз. 77 2Д=108мм. 26,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2028 1548,85 1548,85 
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490 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 

до Уз. 88 2Д=108мм. 42,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2029 2528,01 2528,01 

491 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1318 до ул. Сиреневая, д. 4а 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2030 3302,63 3302,63 

492 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1318 до ул. Комсомольская, д. 4 2Д=108мм. 12,5м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2031 741,08 741,08 

493 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 

до ул. Комсомольская, д. 2 2Д=89мм. 5,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2032 302,36 302,36 

494 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1103 до Уз. 88 2Д=108мм. 32,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2033 1919,04 1919,04 

495 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 88 

до Уз. 89 2Д=108мм. 44,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2034 2653,49 2653,49 

496 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1308 до ТК №1309 2Д=325мм. 7,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2035 632,14 632,14 

497 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1309 до ТК №1259 2Д=325мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2036 1938,57 1938,57 

498 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1259 до ТК №1255 2Д=325мм. 54,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2037 4593,57 4593,57 

499 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1255 до ТК №1255 2Д=325мм. 29,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2038 2478,00 2478,00 

500 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1255 до ТК №1254 2Д=325мм. 24,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2039 2098,71 2098,71 

501 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1254 до ТК №1251 2Д=325мм. 66,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2040 5588,14 5588,14 
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502 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1251 до ТК №1214 2Д=325мм. 86,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2041 7290,70 7290,70 

503 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1214 до ТК №1213 2Д=325мм. 43,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2042 3632,71 3632,71 

504 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1213 до Уз. 4 2Д=159мм. 37,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2043 2209,26 2209,26 

505 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 4 до 

Уз. 91 2Д=159мм. 37,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2025 2237,23 2237,23 

506 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 91 

до ТК №1220/1 2Д=159мм. 38,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2026 2302,51 2302,51 

507 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1220/1 до ТК №1220 2Д=159мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2027 3815,76 3815,76 

508 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1220 до ТК №1223 2Д=108мм. 58,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2028 3459,70 3459,70 

509 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1223 до ТК №1224 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2029 712,12 712,12 

510 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1224 до ТК №1225 2Д=108мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2030 1698,83 1698,83 

511 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1225 до ТК №1234 2Д=108мм. 58,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2031 3474,18 3474,18 

512 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1213 до ТК №1216 2Д=219мм. 25,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2032 1499,94 1499,94 

513 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1216 до ул. Сиреневая, д. 26 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2033 3293,17 3293,17 
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514 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1214 до ТК №1216 2Д=159мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2034 1350,43 1350,43 

515 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1216 до ул. Сиреневая, д. 18 2Д=159мм. 23,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2035 1380,05 1380,05 

516 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1255 до ул. Сиреневая, д. 6 2Д=108мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 3808,46 3808,46 

517 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1309 до ул. Сиреневая, д. 6/1 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2037 1569,58 1569,58 

518 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1259 до ул. Комсомольская, д. 3 2Д=108мм. 11,1м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2038 657,45 657,45 

519 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1342 до ТК №1343 2Д=159мм. 87,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2039 5188,51 5188,51 

520 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1343 до Уз. 2 2Д=159мм. 48,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2040 2884,48 2884,48 

521 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до 

ТК №1345 2Д=133мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2041 1753,20 1753,20 

522 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1345 до ТК №1356 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2042 2369,18 2369,18 

523 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1356 до ТК №1358 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2043 3079,94 3079,94 

524 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1358 до ТК №1359 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2025 1121,58 1121,58 

525 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1359 до ТК №229 2Д=108мм. 147,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2026 8747,17 8747,17 



174 

 

№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость мероприятия в ценах 

года реализации, тыс. руб. без НДС 

526 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№229 до ул. Фрунзе, д. 1 (Поликлиника) 2Д=108мм. 89,6м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2027 5317,14 5317,14 

527 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1358 до ТК №1363 2Д=108мм. 78,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2028 4652,50 4652,50 

528 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до 

б/п1348 2Д=133мм. 56,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2029 3346,95 3346,95 

529 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от б/п1348 

до ТК №1352 2Д=133мм. 105,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2030 6254,80 6254,80 

530 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1352 до Уз. 56в 2Д=133мм. 40,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2031 2383,31 2383,31 

531 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 56в 

до ул. Талсинская, д. 18 2Д=133мм 5,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2032 332,00 332,00 

532 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ул. Талсинская ЦТП 1 

до ТК №1392 2Д=133мм. 30,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2033 1824,27 1824,27 

533 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1392 до ТК 

№1394 2Д=133мм. 47,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2034 2837,10 2837,10 

534 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК 

№1329 2Д=133мм. 180,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2035 10673,17 10673,17 

535 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. 

Талсинская, д. 6а 2Д=108мм. 21,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2036 1285,28 1285,28 

536 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. 

Талсинская, д. 8а 2Д=133мм. 177,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2037 10507,33 10507,33 

537 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК 

№1397 2Д=133мм. 18,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2038 1072,06 1072,06 
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538 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до Уз. 99 

2Д=133мм. 72,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2039 4300,07 4300,07 

539 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от Уз. 99 до ул. 

Талсинская, д. 2а 2Д=108мм. 74,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2040 4406,68 4406,68 

540 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до ул. 

Талсинская, д. 4а 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2041 1119,44 1119,44 

541 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от Уз. 100 до ТК №1392 

2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2042 1806,50 1806,50 

542 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1392 до ТК №1394 

2Д=108мм. 49,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2043 2908,17 2908,17 

543 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1329 

2Д=108мм. 183,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2025 10871,65 10871,65 

544 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1397 

2Д=108мм. 14,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2026 848,61 848,61 

545 Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1397 до Уз. 102 

2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2027 4438,86 4438,86 

546 Котельная ул. Фряновское шоссе 
Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 

2Д=219мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2028 890,15 890,15 

547 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №6 

2Д=159мм. 12,52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское 

шоссе 

2029 742,98 742,98 

548 Котельная ул. Фряновское шоссе 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 

2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2030 1722,59 1722,59 

549 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 

2Д=159мм. 166м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское 

шоссе 

2031 9841,53 9841,53 

550 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 

2Д=159мм. 50,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское 

шоссе 

2032 2982,10 2982,10 
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551 Котельная ул. Фряновское шоссе 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 

2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2033 1776,89 1776,89 

552 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. 3 

2Д=133мм. 40,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское 

шоссе 

2034 2392,88 2392,88 

553 Котельная ул. Фряновское шоссе 
Реконструкция тепловой сети отопления от т. 3 до т. 4 2Д=108мм. 

35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2035 2073,04 2073,04 

554 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №1 до УТ №3 

2Д=108мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское 

шоссе 

2036 5466,89 5466,89 

555 Котельная ул. Фряновское шоссе 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 

2Д=159мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2037 4442,22 4442,22 

556 Котельная ул. Фряновское шоссе 
Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 

2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2038 3553,78 3553,78 

557 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №3 до ТК №14 

2Д=108мм. 32,63м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское 

шоссе 

2039 1932,66 1932,66 

558 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до т. Врезки в 

адм. здание 2Д=108мм. 24,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2040 1439,28 1439,28 

559 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1а (ул. 

Мелиораторов) 2Д=159мм. 19,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2041 1154,98 1154,98 

560 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №2 

2Д=159мм. 135м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское 

шоссе 

2042 7996,00 7996,00 

561 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2а (ул. 

Мелиораторов) 2Д=159мм. 90,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2043 5354,36 5354,36 

562 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2а до ТК (ул. 

Мелиораторов) 2Д=133мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2025 3857,30 3857,30 

563 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. 4 до ТК №5 (ул. 

Мелиораторов) 2Д=133мм. 75,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2026 4468,53 4468,53 
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564 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома 

№68 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское 

шоссе 

2027 356,06 356,06 

565 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома 

№70 2Д=133мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское 

шоссе 

2028 3026,50 3026,50 

566 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от забора 

воинской части до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2029 4931,71 4931,71 

567 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 

до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2030 3212,06 3212,06 

568 Котельная ул. Фряновское шоссе 

Строительство т/с L=70 м 2dy50 мм для подключения в2028 году 

перспективного потребителя ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» 

Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, 

Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану 

застройки) 

2028 1641,70 1641,70 

— Котельная ул. Фряновское шоссе 

Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для 

подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ 

«Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, 

Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану 

застройки) 

2028 351,79 351,79 

569 Котельная ул. Фряновское шоссе 

СтроительствоТ/СбесканальноL100м 2dy80 мм для подключения 

в2028потребителяООО«СЗ«СолнечнаяДолина»Детский сад 

мощностью на250мест,поз.№18 поГПвместо детского 

сада№63«Лучик»комбинированного 

видаЩёлково(2корпус),расположенного:ЩёлковоФряновское 

шоссе63 

2028 2345,29 2345,29 

570 Котельная ул. Фряновское шоссе 

СтроительствоТ/СL50м 2D38 мм; L50м 2D80ммдля подключения 

в2031перспективного потребителя ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» 

Средняя общеобразовательная школа на1030мест в жилом квартале 

по адресу:Щёлково, Фряновское шоссе(пос.РТП)(позиция №17 по 

генплану застройки) 

2031 1171,52 1171,52 

571 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 

до ТК №6 2Д=273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2031 3121,55 3121,55 
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572 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 

до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2032 2699,72 2699,72 

573 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 12м.п., 2Д=159мм. 12м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2033 1722,18 1722,18 

574 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №8 до ТК №15 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2034 6458,18 6458,18 

575 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №15 до ТК №16 2Д=219мм. 35м.п., 2Д=159/108мм. 35м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2035 4146,07 4146,07 

576 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №16 до жилого дома №10 (ул. Проспект 60 лет Октября) 

2Д=159мм. 54м.п., 2Д=108мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2036 6396,80 6396,80 

577 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№16/1 до ТК №18 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 160м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2037 9476,74 9476,74 

578 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16/1 до 

общежития (ул. Неделина, д. 7) 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2038 3553,78 3553,78 

579 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до 

забора д/c №24 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2039 12675,13 12675,13 

580 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 

до ТК №26 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2040 4467,14 4467,14 

581 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 

до ТК №25 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2041 4467,14 4467,14 

582 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 

до жилого дома №11 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 89м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2042 5271,43 5271,43 

583 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/2 

до жилого дома №22 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 37м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2043 2191,50 2191,50 
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584 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/3 

до ТК №23/1 2Д=219мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2025 7951,97 7951,97 

585 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№23/1 до жилого дома №23 2Д=133мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2026 1602,26 1602,26 

586 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№23/1 до жилого дома №24 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2027 2848,47 2848,47 

587 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления, 

теплоносителя и ГВС от Уз. 23/3 до ЦТП №4 (ул. Неделина) 

2Д=219мм. 260м.п., 2Д=325мм. 260м.п., 2Д=219/159мм. 260м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2028 52814,63 52814,63 

588 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №32 до жилого дома №20 2Д=159мм. 8м.п., 2Д=159/108мм. 

8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2029 949,49 949,49 

589 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №32 

до жилого дома №21 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2030 2375,99 2375,99 

590 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 

Врезки до жилого дома №19 2Д=159мм. 80м.п., 2Д=108мм. 80м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2031 9485,81 9485,81 

591 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого 

дома №19 до жилого дома №18,17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2032 5039,34 5039,34 

592 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 

до д/с №32 2Д=108мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2033 2132,27 2132,27 

593 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 

до ЦТП №1 2Д=273мм. 366м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2034 30848,53 30848,53 

594 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 

4 до ТК №29 2Д=159мм. 155м.п., 2Д=159/108мм. 155м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2035 18361,18 18361,18 

595 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 

до жилого дома №16 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2036 710,76 710,76 
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596 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 

до школы олимпийского резерва 2Д=108мм. 440м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2037 26061,02 26061,02 

597 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до 

Уз. 27А 2Д=159/108мм. 277м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2038 16406,60 16406,60 

598 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ЦТП №1 до ТК №30 2Д=108мм. 45м.п., 2Д=159/108мм. 45м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2039 5330,66 5330,66 

599 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 6 до т. 

3 2Д=273мм. 70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 

Щелково-7 

2040 5899,99 5899,99 

600 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 3 до 

ТК №18 2Д=426мм. 94м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 

Щелково-7 

2041 14573,20 14573,20 

601 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 

до ТК №16/1 2Д=219мм. 220м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2042 13030,51 13030,51 

602 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 

до д/c №24 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2043 4264,53 4264,53 

603 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого 

дома №3 (ул. Неделина) до жилого дома №6 (ул. Проспект 60 лет 

Октября) 2Д=159мм. 149м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2025 8842,12 8842,12 

604 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого 

дома №6 до жилого дома №4 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2026 3441,90 3441,90 

605 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по 

дому №4 до ТК №17 2Д=273мм. 109м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2027 9204,73 9204,73 

606 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 

до ТК №2/1 2Д=273мм. 151,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2028 12776,84 12776,84 

607 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/1 

до ТК №4/1 2Д=273мм. 219,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2029 18527,69 18527,69 
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608 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3/1 

до ТК №4/1 2Д=273мм. 41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2030 3465,64 3465,64 

609 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4/1 

до ТК №5/1 2Д=273мм. 191м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2031 16113,97 16113,97 

610 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 

до ТК №6/1 2Д=219мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2032 1185,73 1185,73 

611 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 

до ТК №7/1 2Д=219мм. 106м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2033 6278,34 6278,34 

612 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 

до ТК №8/1 2Д=159мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2034 5626,81 5626,81 

613 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 

до д/с 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 

Щелково-7 

2035 2013,81 2013,81 

614 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 

до жилого дома №11 (мкр. Финский) 2Д=133мм. 20м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2036 1184,59 1184,59 

615 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 

до жилого дома №9к2 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 22м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2037 1303,05 1303,05 

616 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 

до жилого дома №9к1 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 12м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2038 710,76 710,76 

617 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 

до жилого дома №4 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 32м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2039 1895,35 1895,35 

618 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома 

№2 (ул. Неделина) до жилого дома №8 (ул. Проспект 60 лет 

Октября) 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2040 5626,81 5626,81 

619 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома 

№6 до ТК №16 2Д=159мм. 82 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2041 4856,83 4856,83 
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620 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до 

жилого дома №12 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 

214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2042 12675,13 12675,13 

621 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №15 до ТК №8 2Д=219мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2043 5330,66 5330,66 

622 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №8 до ТК №13 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2025 6470,56 6470,56 

623 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ЦТП №2 до ТК №13 2Д=273мм. 25м.п., 2Д=159/108мм. 25м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2026 3594,75 3594,75 

624 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №13 до ТК №14 2Д=159мм. 225м.п., 2Д=159/108мм. 225м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2027 26704,38 26704,38 

625 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от 

Котельной №1 до т.10 2Д=426мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2028 3727,94 3727,94 

626 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от т. 10 

до ТК №2 2Д=273мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2029 15791,60 15791,60 

627 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК 

№2 до ТК №3 2Д=273мм. 263м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2030 22230,81 22230,81 

628 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК 

№3 до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2031 4926,99 4926,99 

629 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК 

№4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2032 3205,92 3205,92 

630 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК 

№5 до ТК №6 2Д= 273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2033 3118,57 3118,57 

631 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК 

№6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2034 2697,14 2697,14 
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632 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК 

№7 до ТК №8 2Д=273мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2035 1180,00 1180,00 

633 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК 

№8 до ТК №9 2Д=219мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2036 1895,35 1895,35 

634 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК 

№9 до ТК №10 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2037 2369,18 2369,18 

635 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК 

№10 до ТК №11 2Д=219мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2038 2961,48 2961,48 

636 Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК 

№11 до ТК №12 2Д=219мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2039 769,98 769,98 

637 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

Котельной до ТК №1 2Д=133мм. 16м.п., 2Д=108мм. 16м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая. 

2040 1895,35 1895,35 

638 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №1 до ТК №3 2Д=133мм. 53,3м.п., 2Д=108мм. 53,3м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая. 

2041 6313,88 6313,88 

639 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 

до ТК №4 2Д=108мм. 122,5м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

2042 7255,63 7255,63 

640 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 

до ТК №5 2Д=108мм. 30,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

2043 1794,66 1794,66 

641 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 

до гаража 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

2025 1186,86 1186,86 

642 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 109,8м.п., 2Д=108мм. 83,8м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая 

2026 11488,82 11488,82 

643 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 

до мастерских 2Д=108мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая 

2027 1139,39 1139,39 
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644 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 

до ОКБ 2Д=108мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

2028 1756,55 1756,55 

645 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 

до ТК №7 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

2029 747,72 747,72 

646 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 

до ТК №6 2Д=108мм. 69,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

2030 4110,47 4110,47 

647 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 

до жилого дома №6 2Д=108мм. 65,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое 

Лёдово, ул. Академическая 

2031 3865,47 3865,47 

648 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 6м.п., 2Д=159мм. 6м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14. 

2032 711,44 711,44 

649 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 52м.п., 2Д=159мм. 52м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14. 

2033 6159,88 6159,88 

650 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 41м.п., 2Д=159мм. 41м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14. 

2034 4856,83 4856,83 

651 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №3 до Мастерских 2Д=219мм. 8м.п., 2Д=159мм. 8м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14. 

2035 947,67 947,67 

652 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №1а до ТК №4 2Д=219мм. 115м.п., 2Д=159мм. 115м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14. 

2036 13622,81 13622,81 

653 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №4 до ТК №6 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=159мм. 40м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14. 

2037 4738,37 4738,37 

654 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №6 до ТК №7 2Д=219мм. 47м.п., 2Д=159мм. 47м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14. 

2038 5567,58 5567,58 

655 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №7 до ТК №8 2Д=219мм. 59м.п., 2Д=159мм. 59м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14 

2039 6989,09 6989,09 
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656 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 30м.п., 2Д=159мм. 30м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14 

2040 3553,78 3553,78 

657 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 61м.п., 2Д=159мм. 61м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14 

2041 7226,01 7226,01 

658 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 51м.п., 2Д=159мм. 51м.п. г.о. 

Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14 

2042 6041,42 6041,42 

659 
Котельная д. Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 

до жилого дома №9 2Д=219мм. 29м.п. г.о. Щелково, д. Долгое 

Лёдово, ул. Академическая, д. 14 

2043 1717,66 1717,66 

660 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

Котельной до ТК №11 2Д=273мм. 16м.п., 2Д=159мм. 16м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2025 2300,64 2300,64 

661 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №10 до ТК №11 2Д=273мм. 37м.п., 2Д=159мм. 37м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2026 5320,23 5320,23 

662 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 

до жилого дома №11 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра 

2027 2195,69 2195,69 

663 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №10 до ТК №9 2Д=219мм. 62м.п., 2Д=159мм. 62м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2028 7358,54 7358,54 

664 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №9 до ТК №5 2Д=219мм. 58м.п., 2Д=159мм. 58м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2029 6883,80 6883,80 

665 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 29м.п., 2Д=159мм. 29м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2030 3445,19 3445,19 

666 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №5 до жилого дома №5 2Д=108мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. 

г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2031 2134,31 2134,31 

667 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 67м.п., 2Д=133мм. 67м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2032 7944,37 7944,37 
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668 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 39м.п., 2Д=108мм. 39м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2033 4619,91 4619,91 

669 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №8 до жилого дома №13 2Д=133мм. 35м.п., 2Д=108мм. 35м.п. 

г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2034 4146,07 4146,07 

670 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 

до ТК №17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2035 5034,52 5034,52 

671 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 

до ТК №17 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2036 2961,48 2961,48 

672 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 

до ТК №20 2Д=159мм. 90м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2037 5330,66 5330,66 

673 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 

до ТК №13 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2038 3613,01 3613,01 

674 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 

до ТК №19 2Д=159мм. 107м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, 

д. Медвежьи Озёра 

2039 6337,57 6337,57 

675 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №11 до д/с 

2Д=108мм. 230м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи 

Озёра 

2040 13622,81 13622,81 

676 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 

до жилого дома №77 2Д=159мм. 99м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра 

2041 5863,73 5863,73 

677 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №8 до ТК №6 (транзит по жилому дому №8) 2Д=219мм. 88м.п., 

2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи 

Озёра 

2042 10424,41 10424,41 

678 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 

до жилого дома №9 2Д=133мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра 

2043 710,76 710,76 

679 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 

до жилого дома №9 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра 

2025 1186,86 1186,86 
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680 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 

до ТК №1 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2026 2373,72 2373,72 

681 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 

до ТК №7/1 2Д=108мм. 68м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2027 4035,33 4035,33 

682 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 

до ТК №7/1 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2028 890,15 890,15 

683 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 

до ТК №5 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2029 1839,64 1839,64 

684 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 

до ТК №5 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2030 1306,80 1306,80 

685 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 

до ТК №10 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2031 1185,73 1185,73 

686 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 

до т. Б 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2032 2371,45 2371,45 

687 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Б до 

ТК №11, ТК-11а 2Д=108мм. 1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2033 59,23 59,23 

688 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 

до ТК №12 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2034 2191,50 2191,50 

689 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 

до ТК №13 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2035 2073,04 2073,04 

690 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 

до ТК №3 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2036 2369,18 2369,18 

691 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 

до ТК №2 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2037 947,67 947,67 
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692 
Котельная пос. Новый городок- ул. 

Сосновая, д. Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 

до ТК №2/1 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2038 2073,04 2073,04 

693 Котельная ВДВ пос. Новый городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 

1 до т. 26 2Д=273мм. 326,6м.п., Д=159/133мм. 326,6м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2039 46872,06 46872,06 

694 Котельная ВДВ пос. Новый городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 

26 до т. 33 2Д=219мм. 100,1м.п., Д=159/133мм. 100,1м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2040 11857,77 11857,77 

695 Котельная ВДВ пос. Новый городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до 

т. 35 2Д=133мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2041 2961,48 2961,48 

696 Котельная ВДВ пос. Новый городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 14 до 

т. 36 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2042 1137,21 1137,21 

697 Котельная ВДВ пос. Новый городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до 

т. 39 Д=133мм. 39,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2043 2345,49 2345,49 

698 Котельная ВДВ пос. Новый городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до 

т. 40 Д=133мм. 11,0м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2025 652,77 652,77 

699 Котельная ВДВ пос. Новый городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 28 до 

т. 41 Д=133мм. 11,5м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2026 682,45 682,45 

700 Котельная ВДВ пос. Новый городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до 

т. 43 Д=133мм. 55м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2027 3263,87 3263,87 

701 Котельная ВДВ пос. Новый городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до 

т. 53 Д=133мм. 89м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2028 5281,53 5281,53 

702 Котельная ВДВ пос. Новый городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до 

т. 60 Д=133мм. 97,85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2029 5806,72 5806,72 

703 Котельная д. Оболдино, ул. Лесная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

котельной до жилого дома №2 2Д=108мм. 109м.п. г.о. Щелково, д. 

Оболдино, ул. Лесная 

2030 6474,58 6474,58 
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704 Котельная д. Серково, д. 73Б 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 93м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 

73Б 

2031 5513,63 5513,63 

705 Котельная д. Серково, д. 73Б 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№1до ТК №2 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б 
2032 6047,21 6047,21 

706 Котельная д. Серково, д. 73Б 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 

до ввода в школу 2Д=108мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 

73Б 

2033 4945,67 4945,67 

707 Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, 

ул. Заводская 

2034 1480,74 1480,74 

708 Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 

до угла поворота теплотрассы №1 2Д=159мм. 31м.п. г.о. Щелково, 

г. Щёлково, ул. Заводская 

2035 1836,12 1836,12 

709 Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от угла 

поворота теплотрассы №1 до угла поворота теплотрассы №2 

2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская 

2036 3553,78 3553,78 

710 Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 

до жилого дома №9 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, 

ул. Заводская 

2037 1658,43 1658,43 

711 Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого 

дома №8 до жилого дома №9 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Заводская 

2038 2013,81 2013,81 

712 Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого 

дома №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Заводская 

2039 1954,58 1954,58 

713 Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого 

дома №7 до жилого дома №6 2Д=108мм. 28м.п. г.о. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Заводская 

2040 1658,43 1658,43 

714 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до ЦТП №20 2Д=273мм. 226,5м.п. г.о. 

Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2041 19090,69 19090,69 

715 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

развилки на магистрали до жилого дома №16а, 16б (ул. Пустовская) 

2Д=159мм 114,2м.п., 2Д=108мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, 

ул. Фабричная 

2042 8191,45 8191,45 
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716 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП до 

жилого дома №19б (1-ый Советский переулок) 2Д=133мм. 

201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2043 11934,76 11934,76 

717 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

промзоны до границы раздела на школу №6 (1-ый Советский 

переулок) 2Д=108мм. 185м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2025 10978,47 10978,47 

718 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до границы раздела к театру 2Д=108мм. 

28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2026 1661,61 1661,61 

719 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до ЦТП (1-ый Советский переулок) 

2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2027 2077,01 2077,01 

720 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 

2Д=219мм. 770м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2028 45694,16 45694,16 

721 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 

2Д=159мм. 167м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2029 9910,29 9910,29 

722 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 

2Д=159мм. 488,8м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2030 29034,62 29034,62 

723 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 

2Д=108мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2031 5395,06 5395,06 

724 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-

ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 

2Д=219мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2032 5987,92 5987,92 

725 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-

ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 

2Д=159мм. 125м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2033 7403,70 7403,70 

726 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-

ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 

2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2034 5034,52 5034,52 

727 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-

ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 

2Д=159мм. 117м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2035 6929,86 6929,86 
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728 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-

ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 

2Д=159мм. 352м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2036 20848,82 20848,82 

729 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-

ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский 

переулок 2Д=219мм. 168м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2037 9950,57 9950,57 

730 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-

ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский 

переулок 2Д=219мм. 56м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2038 3316,86 3316,86 

731 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-

ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский 

переулок 2Д=108мм. 105м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2039 6219,11 6219,11 

732 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-

ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский 

переулок 2Д=108мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2040 1421,51 1421,51 

733 Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-

ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский 

переулок 2Д=108мм. 287м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2041 16998,90 16998,90 

734 ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП до 

ТК №1 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 

82 

2042 592,30 592,30 

735 ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 

до ТК №13 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Заречная, д. 82 

2043 1184,59 1184,59 

736 ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 

до ТК №2 2Д=159мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Заречная, д. 82 

2025 2255,04 2255,04 

737 ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 

до ТК №3 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Заречная, д. 82 

2026 830,80 830,80 

738 ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 

до ТК №7 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Заречная, д. 82 

2027 1008,83 1008,83 
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739 ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 

до ТК №8 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Заречная, д. 82 

2028 3857,30 3857,30 

740 ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК 

(Уз. 8726) до ЦТП 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Заречная, д. 82 

2029 4272,70 4272,70 

741 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от 

Котельной до жилого дома №25 (ул. 8-го марта) 2Д=159мм. 922м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2030 54766,62 54766,62 

742 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Котельной до 

ТК (перед шоссейной дорогой, ул. Московская) 2Д=133мм. 716м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2031 42449,01 42449,01 

743 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Котельной до ТК (перед шоссейной дорогой) 2Д=219мм. 714м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2032 42330,44 42330,44 

744 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=133мм. 40м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2033 4738,37 4738,37 

745 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №2 до ТК №13 2Д=219мм. 36м.п., 2Д=133мм. 36м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2034 4264,53 4264,53 

746 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 

до ТК №8 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2035 1303,05 1303,05 

747 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 

до ТК №3 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2036 1599,20 1599,20 

748 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №13 до ТК №3/2 2Д=219мм. 79м.п., 2Д=133мм. 79м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2037 9358,28 9358,28 

749 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №3/2 до ТК №5а 2Д=219мм. 13м.п., 2Д=133мм. 13м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2038 1539,97 1539,97 

750 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №5а до ТК №15 2Д=159мм. 32,2м.п., 2Д=133мм. 32,2м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2039 3814,39 3814,39 
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751 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №15 до ТК №16 2Д=108мм. 71м.п., 2Д=108мм. 71м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2040 8410,60 8410,60 

752 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 25м.п., 2Д=108мм. 25м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2041 2961,48 2961,48 

753 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 14м.п., 2Д=108мм. 14м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2042 1658,43 1658,43 

754 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 

до ТК №12 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2043 2724,56 2724,56 

755 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 

до ТК №6 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2025 2670,44 2670,44 

756 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 

до ТК №7 2Д=159мм. 94,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2026 5607,92 5607,92 

757 Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 

до ТК б/н 2Д=219мм. 271,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2027 16087,91 16087,91 

758 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №10 до ТК №1 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2028 6765,11 6765,11 

759 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 13,5м.п., Д=159/108мм. 13,5м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2029 1602,26 1602,26 

760 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 27,5м.п., Д=159/108мм. 27,5м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2030 3266,99 3266,99 

761 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №3 до ТК №4 2Д=219мм. 18м.п., Д=159/108мм. 18м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2031 2134,31 2134,31 

762 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №4 до ТК №5 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2032 6758,64 6758,64 
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763 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 23м.п., Д=159/108мм. 23м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2033 2724,56 2724,56 

764 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2034 2132,27 2132,27 

765 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 44м.п., 2Д=108мм. 44м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2035 5212,20 5212,20 

766 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 40м.п., 2Д=108мм. 40м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2036 4738,37 4738,37 

767 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №9 до казармы 2Д=159мм. 70м.п., 2Д=108мм. 70м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2037 8292,14 8292,14 

768 Котельная пос. Клюквенный 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от казармы 

до ТК №10 2Д=108мм. 52м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2038 3079,94 3079,94 

769 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №6 до ТК №14 2Д=159мм. 60м.п., Д=133/108мм. 60м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2039 7107,55 7107,55 

770 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 34м.п., Д=133/108мм. 34м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2040 4027,61 4027,61 

771 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 10м.п., Д=133/108мм. 10м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2041 1184,59 1184,59 

772 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п., Д=133/108мм. 44м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2042 5212,20 5212,20 

773 Котельная пос. Клюквенный 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 

до ТК №18 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2043 4856,83 4856,83 

774 Котельная пос. Клюквенный 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 

до ТК №13 2Д=108мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2025 3679,27 3679,27 

775 Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от 

ТК №18 до ТК №26 2Д=159мм. 199м.п., 2Д=108мм. 199м.п. г.о. 

Щелково, пос. Клюквенный 

2026 23618,54 23618,54 
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776 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №5а до жилого дома 

№23а 2Д=108мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2027 6052,99 6052,99 

777 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №9 до ТК №10 

2Д=159мм. 96м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2028 5696,93 5696,93 

778 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №10 до ТК №11 

2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2029 3679,27 3679,27 

779 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до жилого дома №8а 

2Д=159мм. 110м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2030 6533,98 6533,98 

780 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до ТК №12 

2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2031 1778,59 1778,59 

781 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №12 до ТК №14 

Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2032 2667,89 2667,89 

782 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ЦТП-62 

2Д=159мм. 18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2033 1066,13 1066,13 

783 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ТК №15 

2Д=159мм. 26м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2034 1539,97 1539,97 

784 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №15 до ТК №16 

2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2035 2724,56 2724,56 

785 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №2 

2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2036 1480,74 1480,74 

786 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до ТК №17 

2Д=159мм. 44м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2037 2606,10 2606,10 

787 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №18 до ТК №20 

2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2038 2369,18 2369,18 

788 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №23 до ТК №24 

2Д=108мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2039 5982,19 5982,19 

789 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ЦТП-63 

2Д=159мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2040 1243,82 1243,82 

790 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ТК №25 

Д=159/108мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2041 3079,94 3079,94 

791 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №25 до ТК №26 

Д=159/108мм. 74м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2042 4382,99 4382,99 

792 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №33 до ЦТП-64 

2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2043 2961,48 2961,48 

793 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №35 до ТК №36 

2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2025 2077,01 2077,01 
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794 Котельная ул. Беляева 
Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №36 до ТК №18 

2Д=108мм. 43м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2026 2551,75 2551,75 

795 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 

до ТК №4 2Д=426мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 2951,29 2951,29 

796 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 

до ТК №4Г 2Д=159мм. 52,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 3115,51 3115,51 

797 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4Г 

до жилого дома №1а (ул. Супруна) 2Д=133мм. 112,5м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2029 6676,10 6676,10 

798 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 

до ТК №4а 2Д=426мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 29074,67 29074,67 

799 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4а 

до ТК №5 2Д=426мм. 166,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 25806,85 25806,85 

800 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 

до ТК №2/7 2Д=325мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 6327,48 6327,48 

801 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 

до ТК №6 2Д=325мм. 288м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 24274,25 24274,25 

802 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 

до ЦТП №3 2Д=273мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 13232,84 13232,84 

803 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 

до ТК №6а 2Д=219мм. 206м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 12201,30 12201,30 

804 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6а 

до ТК №6б 2Д=219мм. 64м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 3790,69 3790,69 

805 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б 

до ЦТП №9 2Д=219мм. 232,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 13770,88 13770,88 

806 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 

до ТК №6/2 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 5626,81 5626,81 

807 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б 

до дома №15 (ул. Гагарина, Церковь) 2Д=108мм. 82м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2039 4856,83 4856,83 

808 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 

до ТК №2/8 2Д=219мм. 79,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 4685,06 4685,06 

809 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 

до ТК №5а 2Д=325мм. 192,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 16224,98 16224,98 

810 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5а 

до ТК №7 2Д=325мм. 208м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 17531,40 17531,40 
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811 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 

до ЦТП №1 2Д=273мм. 87,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 7374,99 7374,99 

812 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 

до ЦТП №2 2Д=273мм. 53,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 4509,47 4509,47 

813 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1а 

до ТК №1б 2Д=530мм. 122,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 19090,18 19090,18 

814 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 

до ТК №11а 2Д=530мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 5125,92 5125,92 

815 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 

до ТК №11б 2Д=325мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 6080,19 6080,19 

816 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№11б до ТК №12 2Д=325мм. 66,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 5615,73 5615,73 

817 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 

до ТК №13 2Д=325мм. 320м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 27048,90 27048,90 

818 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 

до Уз. 5816 2Д=219мм. 85,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 5051,20 5051,20 

819 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5816 

до ТК №13б 2Д=219мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 6432,57 6432,57 

820 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№13б до ТК №15 2Д=219мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 2588,33 2588,33 

821 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15 

до ТК №15а 2Д=219мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 5034,52 5034,52 

822 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№15а до жилого дома №6а (ул. Институтская) 2Д=159мм. 113м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2035 6692,94 6692,94 

823 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК у 

жилого дома №2 (ул. Ленина) до жилого дома №25 (ул. 

Институтская) 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2036 2843,02 2843,02 

824 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого 

дома №25 до жилого дома №23 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 

76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2037 4501,45 4501,45 

825 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого 

дома №23 до жилого дома №21 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 

82,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2038 4886,44 4886,44 

826 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого 

дома №21 до жилого дома №19 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 

48,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2039 2866,71 2866,71 



198 

 

№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость мероприятия в ценах 

года реализации, тыс. руб. без НДС 

827 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 

до УТ №16 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 11м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2040 651,53 651,53 

828 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №16 

до УТ №7 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2041 2132,27 2132,27 

829 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 

до Уз. 5527 2Д=219мм. 34,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 2037,50 2037,50 

830 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 

до ТК №17 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 2191,50 2191,50 

831 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 

до Уз. 5176 2Д=219мм. 85,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 5073,83 5073,83 

832 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 

до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 2800,99 2800,99 

833 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 

до ТК №18а 2Д=219мм. 98,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 5845,29 5845,29 

834 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 2373,72 2373,72 

835 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 3204,53 3204,53 

836 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 

до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 4514,38 4514,38 

837 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№19а до дома №37а (ул. Институтская, Лицей №14) 2Д=108мм. 

26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2031 1571,09 1571,09 

838 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№19а до ТК №20а 2Д=108мм. 134,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 7974,01 7974,01 

839 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 

до жилого дома №36 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2033 1606,90 1606,90 

840 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№20а до ТК №20 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 1836,12 1836,12 

841 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 

до ТК №20П 2Д=108мм. 508м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 30088,64 30088,64 

842 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№20П до жилого дома №10 (ул. Плеханова) 2Д=108мм, 56м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2036 3316,86 3316,86 
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843 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 

до Госпиталя 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 1362,28 1362,28 

844 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 

до Уз. 5453 (жилой дом №32, ул. Институтская) 2Д=108мм. 16м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2038 947,67 947,67 

845 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5453 

до Уз. 5457 2Д=108мм. 144м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 8529,06 8529,06 

846 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 

до жилого дома №34 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 67м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2040 3968,38 3968,38 

847 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 

до жилого дома №39 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 108,5м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2041 6426,41 6426,41 

848 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 

до Уз. 6568 (жилой дом №25, ул. Институтская) 2Д=159мм. 23м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2042 1362,28 1362,28 

849 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6568 

до УЗ. 6572 (жилой дом №28, ул. Институтская) 2Д=159мм. 51м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2043 3020,71 3020,71 

850 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 

до дома №3 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 100,2м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково 

2025 5946,18 5946,18 

851 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 

до жилого дома №30 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 137,2м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2026 8141,87 8141,87 

852 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 

до ТК №21 2Д=273мм. 148м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 12498,17 12498,17 

853 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №21 

до ТК №22 2Д=273мм. 55,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 4653,03 4653,03 

854 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 

до Уз. 6008 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 1720,95 1720,95 

855 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6008 

до жилого дома №5 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 49м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2030 2910,59 2910,59 

856 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 

до Уз. 6863 2Д=273мм. 115м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 9702,13 9702,13 
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857 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6863 

до ТК №23 2Д=219мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 11946,20 11946,20 

858 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 

до ЦТП №5 2Д=273мм. 68м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 5731,42 5731,42 

859 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №5 

до ТК №5/1 2Д=219мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 740,37 740,37 

860 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 

до ТК №5/3 2Д=159мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 1658,43 1658,43 

861 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 

до дома №3 (ул. Супруна, Дворец культуры им. В.П. Чкалова) 

2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2036 2961,48 2961,48 

862 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 

до ТК №5/4 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 2724,56 2724,56 

863 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 

до жилого дома №2б (ул. Супруна) 2Д=108мм. 48м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково 

2038 2843,02 2843,02 

864 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 

до жилого дома №2а (ул. Супруна) 2Д=108мм. 18,2м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2039 1077,98 1077,98 

865 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 

до Уз. 5176 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2040 3079,94 3079,94 

— Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 

до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 2795,64 2795,64 

866 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 

до ТК №18а 2Д=219мм. 98,53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 5835,89 5835,89 

— Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 2369,18 2369,18 

— Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 3204,53 3204,53 

— Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 

до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 4510,07 4510,07 

867 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 

до Уз. 5445 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 1609,98 1609,98 

868 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5445 

до жилого дома №37 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 116м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2028 6883,80 6883,80 
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869 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23 

до Уз. 6042 2Д=219мм. 40,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 2379,66 2379,66 

870 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6042 

до ТК №25 2Д=219мм. 31,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 1847,33 1847,33 

871 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 

до ЦТП №4 (ул. Циолковского) 2Д=108мм. 61м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2031 3616,47 3616,47 

872 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 

до Уз. 6073 2Д=219мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 711,44 711,44 

873 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6073 

до Уз. 6081 2Д=219мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 2191,50 2191,50 

874 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6081 

до ТК №26 2Д=219мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 4945,67 4945,67 

875 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 

до ТК №27 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 2073,04 2073,04 

876 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 

до дома №2а (ул. Циолковского, магазин) 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2036 1220,13 1220,13 

877 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 

до жилого дома №7 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 46,2м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково 

2037 2736,41 2736,41 

878 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 

до Уз. 6093 (жилой дом №9, ул. Ленина) 2Д=159мм. 47,6м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2038 2819,33 2819,33 

879 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 

до ТК №28 2Д=133мм. 70,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 4187,53 4187,53 

880 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №28 

до ТК №29 2Д=133мм. 28,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 1682,12 1682,12 

881 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 

до ТК №29а 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 1599,20 1599,20 

882 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 

до ТК №30 2Д=133мм. 48,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 2848,94 2848,94 

883 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до 

ТК-1/1 Д159/108мм-95м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 5626,81 5626,81 

884 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/1 до ТК-

1/8  Д 159/108мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 1720,95 1720,95 
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885 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/8  до ТК-

1/2 Д 159/108мм-114м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 6765,11 6765,11 

886 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/2  до 

УЗ.6538 Д 159/108мм-99,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 5886,83 5886,83 

887 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6538  до 

ж.д. №8 ул. Бахчиванджи Д 159/108мм-77,5м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2028 4599,09 4599,09 

888 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/3  до ТК-

1/4 2Д 159/108мм-97,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 5785,95 5785,95 

889 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ТК-

1/5 2Д 159/108мм-33 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 1960,19 1960,19 

890 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/5 до ТК-

1/6 2Д 159/108мм-44 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 2608,60 2608,60 

891 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/6 до ТК-

1/7 2Д 159/108мм-71 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 4209,33 4209,33 

892 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4  до 

ж.д. №4а ул. Бахчиванджи 2Д 108мм-34,5м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2033 2043,42 2043,42 

893 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №2  до 

ТК-2/1 2Д 108мм-43м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 2546,87 2546,87 

894 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/1  до ТК-

2/2 2Д 108мм-23м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 1362,28 1362,28 

895 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/2  до ТК-

2/3 2Д 108мм-55м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 3257,63 3257,63 

896 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/3 до ТК-

2/4 2Д 108мм-97м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 5745,27 5745,27 

897 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/5 до ТК-

2/6 2Д 108мм-65,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 3879,54 3879,54 

898 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3  до 

ТК-3/1 2Д 219мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 1717,66 1717,66 

899 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 до ж.д. 

№7 ул. Жуковского 2Д 108мм-41м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 2428,41 2428,41 

900 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. 

№7 ул. Жуковского до ж.д.№9 ул. Гагарина 2Д 108мм-128м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2041 7581,39 7581,39 
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901 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. 

№5 ул. Жуковского до ж.д.№4 ул. Жуковского 2Д 108мм-179,2 м.п. 

. г.о. Щелково, г. Щелково 

2042 10613,94 10613,94 

902 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ж.д. №4 ул. 

Жуковского до ТК-3/4 2Д 108мм-54,5 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2043 3228,01 3228,01 

903 Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/4  до 

ж.д. №2 ул. Жуковского с транзитом по дому №2 2Д 108мм-86,3 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 

2025 5121,31 5121,31 

904 Котельная ул. Институтская 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3  до 

ТК-25 2Д 108мм-62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 3679,27 3679,27 

905 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-49 

до ТК-232 2Д325мм -112м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2027 9458,07 9458,07 

906 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-232 

до ТК-237 2Д325мм -62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2028 5235,72 5235,72 

907 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-237 

до ТК-300 2Д273мм -21м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2029 1773,39 1773,39 

908 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 

до ТК-300А 2Д325мм -14м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2030 1183,39 1183,39 

909 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

300А до ТК-292 2Д325мм -116,3м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2031 9811,80 9811,80 

910 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

300А до ТК-289 2Д133мм -17.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2032 1019,72 1019,72 

911 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК289 

до ж.д. №12 ул. Краснознаменская 2Д108мм -12.2м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2033 722,60 722,60 

912 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 

до ТК-1 2Д325мм -34м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2034 2865,71 2865,71 

913 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до 

ТК-275 2Д273мм -80,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2035 6742,85 6742,85 

914 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 

до ТК-270 2Д325мм -112,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2036 9439,99 9439,99 

915 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 

до ж.д.№12 ул. Свирская 2Д159мм -28.1м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2037 1664,35 1664,35 

916 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 

до ТК-270А 2Д159мм -68,8 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2038 4075,00 4075,00 
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917 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 

до ТК-13164 2Д159мм -47,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2039 2813,41 2813,41 

918 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

13164  до ТК-13168 2Д133мм -29,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2040 1723,58 1723,58 

919 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

13164  до точки врезки пож. часть 2Д108мм -90,4 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2041 5354,36 5354,36 

920 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки 

врезки до пож. часть 2Д108мм -28,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2042 1682,12 1682,12 

921 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 

до ТК-280 2Д325мм -9,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2043 758,57 758,57 

922 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 

до ТК-281 2Д325мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2025 2617,86 2617,86 

923 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 

до ж.д. №8 ул. Свирская 2Д159мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2026 949,49 949,49 

924 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 

до ж.д. №6 ул. Свирская 2Д108мм -18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2027 1068,18 1068,18 

925 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-247 

до ТК-249 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2028 1305,55 1305,55 

926 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки 

врезки на Бизнес центр 2Д108мм -74 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2029 4391,39 4391,39 

927 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки 

врезки  до ТК-8804(Строй двор) 2Д108мм -173,1 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2030 10282,11 10282,11 

928 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

8804(Строй двор)  до ТК-101 2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2031 1185,73 1185,73 

929 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 

до ТК-103 2Д159мм -36,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2032 2175,81 2175,81 

930 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-103 

до ТК-103А 2Д159мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2033 888,44 888,44 

931 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 

до ТК-103А 2Д159мм -39,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2034 2333,65 2333,65 
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932 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-104 

до ТК-101 2Д159мм -75,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2035 4442,22 4442,22 

933 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 

до ТК-2  2Д159мм -48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2036 2843,02 2843,02 

934 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до 

ТК-3  2Д159мм -34,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2037 2049,34 2049,34 

935 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до 

ТК-4  2Д133мм -39,1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2038 2315,88 2315,88 

936 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до 

ТК-5  2Д133мм -66,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2039 3909,15 3909,15 

937 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до 

ж.д. №2а Пролетарский проспект  2Д133мм -26,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2040 1539,97 1539,97 

938 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 

до ТК-12 ул. Свирская  2Д219мм -84,6 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2041 5010,82 5010,82 

939 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-12 

до ТК-117  2Д219мм -65,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2042 3849,92 3849,92 

940 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117 

до ТК-117А  2Д219мм -59,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2043 3500,47 3500,47 

941 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

117А до ТК-9  2Д108мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2025 6112,34 6112,34 

942 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 

до ТК-5  2Д159мм -93 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2026 5518,91 5518,91 

943 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до 

точки врезки перед ж.д. №14  ул. Свирская 2Д159мм -21 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2027 1246,20 1246,20 

944 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до 

ввода в здание СЭС 2Д159мм -157 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2028 9316,86 9316,86 

945 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания 

СЭС до ввода в здание  Налоговой 2Д108мм -125 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2029 7417,88 7417,88 

946 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания 

Налоговой до ввода в здание гаража  Скорой помощи 2Д108мм -28 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 

2030 1663,19 1663,19 

947 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-

300А  Д159/108мм -119 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2031 7055,07 7055,07 
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948 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-300 до ТК-

2  2Д159мм -48,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2032 2851,67 2851,67 

949 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2 до ТК-3  

Д159/133мм -35 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2033 2073,04 2073,04 

950 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-

12  2Д108мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2034 4856,83 4856,83 

951 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-

292 2Д325мм -32 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 2697,14 2697,14 

952 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-

275  Д219/159мм -80,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 4750,21 4750,21 

953 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-

270  Д219/159мм -110,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 6550,79 6550,79 

954 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-

5  Д159/108мм -93,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 5520,20 5520,20 

955 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до 

ж.д.№12 ул. Свирская  Д133/108мм -28,2 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2039 1670,27 1670,27 

956 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до ТК-

280  2Д219мм -9 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 533,07 533,07 

957 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-280 до ТК-

281  2Д219мм -30,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 1794,66 1794,66 

958 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-0 до 

ТК-1 2Д530мм -47,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2042 7286,60 7286,60 

959 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до 

ТК-2 2Д530мм -63,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2043 9767,14 9767,14 

960 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до 

ТК-3 2Д530мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2025 4970,59 4970,59 

961 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до 

ТК-9 2Д530мм -42,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2026 6523,90 6523,90 

962 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до 

ТК-6 2Д530мм -131,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2027 20348,36 20348,36 

963 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6 до 

ТК-7 2Д530мм -195,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2028 30289,55 30289,55 

964 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-7 до 

ТК-16 2Д273мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2029 5151,27 5151,27 

965 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 

до ТК-17 2Д273мм - 14,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2030 1183,39 1183,39 
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966 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17до 

ТК-17а 2Д273мм -76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2031 6411,84 6411,84 

967 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17а 

до ТК-18 2Д273мм - 48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2032 4049,58 4049,58 

968 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 

до ТК-19 2Д273мм -128,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2033 10788,56 10788,56 

969 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-19 

до ТК-20 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2034 5057,14 5057,14 

970 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 

до ТК-21 2Д273мм - 49,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2035 4129,99 4129,99 

971 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21 

до ТК-23 2Д273мм - 41,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2036 3455,71 3455,71 

972 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 

до ТК-24 2Д273мм - 76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2037 6405,71 6405,71 

973 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 

до точки врезки №3 на ж.д.№7а ул.Парковая 2Д108мм - 61,0 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково. 

2038 3613,01 3613,01 

974 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 

до ТК-25 2Д273мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2039 1517,14 1517,14 

975 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 

до ТК-26 2Д219мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2040 3553,78 3553,78 

976 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/1 

до ТК-26/2 2Д219мм - 35,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2041 2073,04 2073,04 

977 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2 

до ТК-26/2а  2Д219мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2042 1066,13 1066,13 

978 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

26/2а до ТК-26/3а  2Д219мм - 21,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2043 1243,82 1243,82 

979 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

26/3а до ТК-26/4  2Д219мм - 26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2025 1542,92 1542,92 

980 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/4 

до ТК-26/5  2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2026 1305,55 1305,55 

981 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

26/2а до ТК-26/3  2Д219мм - 77,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2027 4569,42 4569,42 

982 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3 

до ЦТП №9  2Д219мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2028 652,77 652,77 

983 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №9  

до ТК-26/7 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2029 1305,55 1305,55 
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984 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7 

до ТК-26/10 (ТК-26/10 а) 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2030 5071,67 5071,67 

985 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

26/10а до ТК-26/7а  2Д159мм - 64,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2031 3794,33 3794,33 

986 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

26/7а  до д.№10 ул. Шмидта 2Д108мм - 23,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2032 1363,59 1363,59 

987 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

26/7а до ТК-26/8 транзит по д. №7 пл. Ленина2Д108мм - 25,0 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2033 1480,74 1480,74 

988 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/8 

до ТК-26/х  2Д108мм - 73,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2034 4323,76 4323,76 

989 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

26/10 до ТК-26/11  2Д159мм - 140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2035 8292,14 8292,14 

990 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

26/11 до Терапевтического отделения (ул.Шмидта, д.13) 2Д108мм - 

30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 

2036 1776,89 1776,89 

991 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

26/11 до ТК-26/11а  2Д108мм - 36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2037 2132,27 2132,27 

992 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

26/11 до ТК-26/12 2Д108мм - 20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 1184,59 1184,59 

993 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

26/12  до ввода в прачечную 2Д159мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2039 651,53 651,53 

994 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления  транзит по 

прачечной 2Д159мм - 56,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 3316,86 3316,86 

995 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

26/13  до ТК-26/13а 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 2546,87 2546,87 

996 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1  до 

УТ-2  2Д426мм – 82,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 12821,31 12821,31 

997 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2  до 

УТ-3  2Д325мм – 120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 10114,27 10114,27 

998 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3  до 

УТ-4  2Д273мм – 32,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 2736,08 2736,08 

999 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4  до 

УТ-5  2Д219мм – 30,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 1804,03 1804,03 
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1000 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-5 до 

ж.д.№7корп.1 ул. Первомайская 2Д108мм – 16 м.п. . г.о. Щелково, 

г. Щелково 

2027 949,49 949,49 

1001 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5  до 

УТ-11  2Д219мм – 242,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 14390,69 14390,69 

1002 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-11  

до ж.д. №17 ул. Центральная 2Д219мм – 56,5 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2029 3352,88 3352,88 

1003 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-9  до 

ТК-9/1  2Д108мм - 24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 1425,60 1425,60 

1004 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

18/2а  до ТК-12/3 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 2549,31 2549,31 

1005 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 

до ТК-26 2Д219мм - 28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 1660,02 1660,02 

1006 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28  

до ж.д. №3а 2Д108мм – 53,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 3139,17 3139,17 

1007 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28  

до ТК-29 2Д219мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 3613,01 3613,01 

1008 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29  

до ТК-29а 2Д219мм -161,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 9535,97 9535,97 

1009 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29а  

до ТК-29в 2Д219мм -24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 1421,51 1421,51 

1010 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29б  

до ТК-29/1 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 888,44 888,44 

1011 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29в  

до ЦТП №3 2Д219мм -140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 8292,14 8292,14 

1012 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №3 

до ТК-29а 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 888,44 888,44 

1013 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

29/3а  до ТК-29/3б 2Д159мм -30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 1776,89 1776,89 

1014 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

26/3б до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм - 15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2041 888,44 888,44 

1015 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

29/3б  до ТК-29/3в 2Д159мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 1480,74 1480,74 
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1016 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

29/3в  до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2043 888,44 888,44 

1017 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

29/3г  до ТК-29/3в 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 1483,58 1483,58 

1018 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

29/3г  до ТК-29/3д 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 1483,58 1483,58 

1019 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

29/3г  до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2027 890,15 890,15 

1020 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

29/3д  до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2028 890,15 890,15 

1021 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

29/3а  до ТК-29/10 2Д108мм -120,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 7121,17 7121,17 

1022 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2  

до угла поворота теплотрассы 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2030 2197,79 2197,79 

1023 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 

до ТК-29/в 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 2193,59 2193,59 

1024 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 

до ТК-29/3 2Д108мм -40,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 2371,45 2371,45 

1025 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки 

врезки до ТК-29/4 2Д219мм -210,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 12438,22 12438,22 

1026 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

29/4а до ТК-29/5 2Д108мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 3672,24 3672,24 

1027 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по 

ж.д.№5а 1-ый Советский переулок2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2035 5152,98 5152,98 

1028 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по 

ж.д.№9 Пролетарский проспект 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, 

г. Щелково 

2036 5152,98 5152,98 

1029 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по 

ж.д.№9 корп.№1 Пролетарский проспект до ТК-29/7  2Д159мм -

103,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 

2037 6100,65 6100,65 
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1030 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления отТК-29/7 

до ж.д.№9 корп.№2 Пролетарский проспект  2Д108мм -16,0 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2038 947,67 947,67 

1031 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК29/4а 

ж.д.№5а 1-ый Советский переулок2Д159мм -32,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2039 1895,35 1895,35 

1032 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22*  

до ТК-23* 2Д159мм -275,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 16288,14 16288,14 

1033 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

поворота теплотрассы  до ТК-23/8 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2041 3198,40 3198,40 

1034 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от до ТК-

23* до ж.д.№9 корп.№3 Пролетарский пр.2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2042 1184,59 1184,59 

1035 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21*  

до ТК-22* 2Д273мм -50,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 4214,28 4214,28 

1036 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22*  

до У10 2Д219мм -35,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 2100,74 2100,74 

1037 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23*  

до  ж.д.№9 корп.№2 2Д108мм -10,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 593,43 593,43 

1038 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29  

до ТК-31 2Д219мм -94,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 5578,25 5578,25 

1039 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31  

до  ж.д.№4.ул.Комарова 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2028 1305,55 1305,55 

1040 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31  

до ТК-31/1 2Д219мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 949,49 949,49 

1041 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31/1  

до ТК-32/2  2Д219мм -44,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 2613,59 2613,59 

1042 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32  

до  ж.д.№4а ул. Комарова 2Д108мм -5,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2031 296,43 296,43 

1043 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31а  

до ТК-33а  2Д219мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 2312,17 2312,17 

1044 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по 

ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 2309,95 2309,95 
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1045 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3  

до ТК-4/3а  2Д273мм -3,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 252,86 252,86 

1046 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3а  

до ТК-4/4»  2Д219мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 3672,24 3672,24 

1047 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4» 

до ТК-4/4  2Д219мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 1836,12 1836,12 

1048 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4 

до ТК-4/6а  2Д219мм -72,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 4264,53 4264,53 

1049 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6а 

до ТК-4/6  2Д219мм -29,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 1729,50 1729,50 

1050 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6 

до ТК-4/8б  2Д219мм -59,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 3506,39 3506,39 

1051 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8б 

до ТК-4/8г  2Д219мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 1421,51 1421,51 

1052 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8г 

до ТК-4/8/г  2Д219мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 6100,65 6100,65 

1053 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8/г 

до ЦТП-7 2Д219мм -120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 7107,55 7107,55 

1054 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6/5а 

транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -36,0 м.п. . г.о. Щелково, 

г. Щелково 

2043 2132,27 2132,27 

1055 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32а 

до ТК-33  2Д219мм -22 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 1305,55 1305,55 

1056 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-33до 

ТК-34  2Д219мм -50 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 2967,15 2967,15 

1057 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34 

транзит по ж.д.№3 ул. Комарова 2Д108мм -28,0 м.п. . г.о. Щелково, 

г. Щелково 

2027 1661,61 1661,61 

1058 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№3 

ул. Комарова до ТК-34а 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2028 3204,53 3204,53 

1059 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34до 

ТК-35  2Д159мм -53 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 3145,18 3145,18 

1060 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-35до 

ТК-36  2Д159мм -36 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 2138,39 2138,39 
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1061 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-36 

до ввода №2 ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д133мм -40 м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково 

2031 2371,45 2371,45 

1062 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по 

ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д108мм -28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 1660,02 1660,02 

1063 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ж.д.№7/1 ул. Комарова  до .№7/2 ул. Комарова  2Д108мм -31м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2033 1836,12 1836,12 

1064 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по 

ж.д.№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 4146,07 4146,07 

1065 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3б 

до ТК-4/9  2Д273мм -57 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 4804,28 4804,28 

1066 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/9 

до ТК-4/10  2Д273мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 6911,42 6911,42 

1067 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 

до точки врезки №2  2Д133мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 3020,71 3020,71 

1068 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки 

врезки №1  до точки врезки №2  ул.Комаровад.18/2 2Д108мм -90 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 

2038 5330,66 5330,66 

1069 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 

до ТК-4/11  2Д273мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 4298,57 4298,57 

1070 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 

до ТК-4/11а  2Д219мм -52 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 3079,94 3079,94 

1071 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 

до ТК-4/12  2Д219мм -123 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 7285,24 7285,24 

1072 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/12 

до ТК-4/13  2Д219мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 947,67 947,67 

1073 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 

до ж.д. № 2а ул. Центральная  2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2043 2369,18 2369,18 

1074 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 

до ТК-4/14  2Д219мм -56 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 3323,21 3323,21 

1075 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 

до ТК-4/15  2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 1661,61 1661,61 

1076 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 

до ТК-4/18а  2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 7714,60 7714,60 
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— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 

до ТК-4/18а  2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 7714,60 7714,60 

1077 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 

до ТК-4/14а  2Д219мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 2848,47 2848,47 

1078 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

4/14а до ТК-4/16  2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 1188,00 1188,00 

1079 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/16 

до ТК-4/17  2Д219мм -47 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 2786,46 2786,46 

1080 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 

до ТК-4/20  2Д159мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 2845,74 2845,74 

1081 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/20 

до ТК-4/21  2Д159мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 5804,50 5804,50 

1082 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/21 

до УЗ 16315  2Д159мм -23,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 1397,82 1397,82 

1083 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ 

16315 до ТК-4/22  2Д159мм -64 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 3790,69 3790,69 

1084 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/22 

до ТК-4/23  2Д159мм -161 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 9535,97 9535,97 

1085 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

4/23а до ТК-4/23  2Д159мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 1421,51 1421,51 

1086 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23 

до УЗ.3321  2Д108мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 5804,50 5804,50 

1087 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

4/23а до ТК-4/24  2Д133мм -99 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 5863,73 5863,73 

1088 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 

до ТК-4/26  2Д108мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 1184,59 1184,59 

1089 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/26 

до ТК-4/27  2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 2369,18 2369,18 

1090 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 

до УЗ.-4/24.1 2Д108мм -31 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 1836,12 1836,12 

1091 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.-

4/24.1  до ТК-4/24  2Д108мм -46 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 2724,56 2724,56 

1092 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 

до ТК-4/18  2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 1186,86 1186,86 

1093 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18 

до УЗ.16319 2Д219мм -13 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 771,46 771,46 
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1094 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

УЗ.16319 до ТК-4/18 2Д108мм -30 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 1780,29 1780,29 

1095 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

УЗ.16319 до ТК-4/18а 2Д219мм -39 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 2314,38 2314,38 

1096 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

4/18а» до ТК-8/1Б  2Д219мм -318 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 18871,10 18871,10 

1097 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1Б 

до ЦТП-8 2Д219мм -54 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 3207,59 3207,59 

1098 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 

до ТК-8/1 2Д219мм -173 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 10256,54 10256,54 

1099 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 

до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д108мм -27 м.п. . г.о. Щелково, 

г. Щелково 

2032 1600,73 1600,73 

1100 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 

до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д133мм -70 м.п. . г.о. Щелково, 

г. Щелково 

2033 4146,07 4146,07 

1101 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10А 

до ЦТП-8 2Д273мм -97 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 8175,70 8175,70 

1102 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 

до ТК-8/2 2Д159мм -55 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 3257,63 3257,63 

1103 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 

до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д108мм -10 м.п. . г.о. Щелково, 

г. Щелково 

2036 592,30 592,30 

1104 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 

до ТК-8/3 2Д159мм -50 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 2961,48 2961,48 

1105 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/3 

до  ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д159мм -10 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2038 592,30 592,30 

1106 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-

8/4а1 до ТК-8/4а 2Д108мм -120 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 7107,55 7107,55 

1107 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-15* 

до ТК-16* 2Д325мм -42 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 3540,00 3540,00 

1108 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16* 

до ЦТП-10 2Д325мм -101 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 8512,85 8512,85 

1109 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 

до ТК №17* 2Д=159мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 1759,12 1759,12 
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1110 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№17* до ТК №18* 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 3553,78 3553,78 

1111 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№18* до жилого дома №5Б (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 

13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2025 771,46 771,46 

1112 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№18* до жилого дома №5А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 

15,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2026 943,55 943,55 

1113 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№17* до ТК №19* 2Д=219мм. 115,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 6871,93 6871,93 

1114 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№19* до жилого дома №7 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 14м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2028 830,80 830,80 

1115 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№15А* до жилого дома №7А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 

54,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2029 3246,07 3246,07 

1116 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№19* до ТК №19А* 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 2672,99 2672,99 

1117 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№19А* до жилого дома №5 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 

25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2031 1482,16 1482,16 

1118 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№17* до жилого дома №4Б (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=108мм. 

73,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2032 4357,55 4357,55 

1119 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 

до Уз. 15347 2Д=219мм. 45,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 2700,87 2700,87 

1120 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 

15347 до ТК №11А* 2Д=219мм. 45,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 2694,95 2694,95 

1121 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 

15347 до т. Врезки в жилом доме №4А (ул. 1-ый Советский пер.) 

2Д=219мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2035 3156,94 3156,94 

1122 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по 

подвалу жилого дома №4А до жилого дома №2А (ул. 1-ый 

Советский пер.) 2Д=219мм. 53,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2036 3174,71 3174,71 

1123 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по 

подвалу жилого дома №2А до т. Врезки (ул. 1-ый Советский пер.) 

2Д=219мм. 63,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2037 3749,23 3749,23 
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1124 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 

Врезки до ТК-12* (Уз.12) 2Д=108мм. 59,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2038 3512,32 3512,32 

1125 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 

до ТК №5/10 2Д=219мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 5212,20 5212,20 

1126 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№5/10 до ТК №5/11 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 3257,63 3257,63 

1127 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№5/11 до ТК №5/12 2Д=108мм. 65,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 3891,38 3891,38 

1128 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№5/10 до дома №12А (ул. Первомайская, уч. Центр) 2Д=159мм. 

19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2042 1125,36 1125,36 

1129 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№5/10 до ТК №5/13 2Д=159мм. 88,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 5265,51 5265,51 

1130 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№5/13 до ТК №5/14 2Д=159мм. 7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 415,40 415,40 

1131 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№5/13 до ТК №5/19 2Д=108мм. 81м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 4806,79 4806,79 

1132 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№5/13 до ТК №5/15 2Д=108мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 3441,90 3441,90 

1133 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 

до ТК №5/1А 2Д=219мм. 180м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 10681,75 10681,75 

1134 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№5/1А до ТК №5А 2Д=219мм. 42м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 2492,41 2492,41 

1135 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5А 

до ТК №5/1 2Д=219мм. 119,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 7098,28 7098,28 

1136 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 

до ТК №5/1.1 2Д=159мм. 23,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 1416,94 1416,94 

1137 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№5/1.1 до ТК №5/2 2Д=159мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 2329,95 2329,95 

1138 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/2 

до ТК №5Б 2Д=159мм. 47,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 2813,41 2813,41 

1139 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5Б 

до ТК №5/3 2Д=159мм. 51,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 3062,17 3062,17 

1140 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 

до ТК №5/6 2Д=159мм. 20,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 1226,05 1226,05 
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1141 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6 

до ТК №5/6.1 2Д=159мм. 55,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 3310,93 3310,93 

1142 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК 

№5/6.1 до ТК №5/5 2Д=108мм. 60,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 3589,31 3589,31 

1143 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 

до ТК №5/3.1 2Д=108мм. 130,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 7747,23 7747,23 

1144 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-9 до 

УЗ.4881 2Д108мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 947,67 947,67 

1145 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.4881 до 

ТК-26/7 2Д108мм -13,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 781,83 781,83 

1146 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7 до 

ТК-26/10 2Д108мм -27,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 1622,89 1622,89 

1147 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7а до 

ТК-26/10 2Д108мм -67,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 3992,08 3992,08 

1148 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10 до 

ТК-26/10а  2Д108мм -23,7м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 1403,74 1403,74 

1149 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10а до 

ТК-26/11 2Д108мм -135м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 8011,31 8011,31 

1150 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-3 до ТК-

29/3а 2Д108мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 890,15 890,15 

1151 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до 

УЗ.13641 2Д108мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 1424,23 1424,23 

1152 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13641  до 

УЗ.13645 2Д108мм -67 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 3975,99 3975,99 

1153 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до 

ТК-29/4а  Д133/108мм -175,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 10426,58 10426,58 

1154 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/4а до 

УЗ. 6770  Д159/108мм -15,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 914,76 914,76 

1155 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ. 6770  до 

ж.д.№5а 1-ый Советский пер.2 Д108мм -21,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2031 1280,58 1280,58 

1156 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6770  до 

УЗ.13636 Д159/108мм -46 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 2727,17 2727,17 

1157 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13636 до 

УЗ. 13632 2Д108мм -72 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 4264,53 4264,53 

1158 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13632 до 

ж.д.№9/1 2Д159мм -6 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 355,38 355,38 
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1159 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №7 до 

ТК №6/1 2Д=108мм. 12,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 722,60 722,60 

1160 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/1 до 

ТК №6/2 2Д=108мм. 13,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 817,37 817,37 

1161 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/3 до 

жилого дома №9А (ул. Центральная) 2Д=108мм. 36,2м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2037 2144,11 2144,11 

1162 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до 

Уз.10 2Д=108мм. 7,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 426,45 426,45 

1163 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 10 до ТК 

№19* Д=159/108мм. 123,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 7320,78 7320,78 

1164 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз. 

13286 2Д=108мм. 48,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 2878,56 2878,56 

1165 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-8 до Уз. 

309а 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 1220,13 1220,13 

1166 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до 

ТК №13 2Д=108мм. 65,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 3855,85 3855,85 

1167 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №13 до ТК 

№14 2Д=108мм. 48,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 2860,79 2860,79 

1168 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до 

перемычки 2Д=108мм. 17,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 1026,64 1026,64 

1169 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от перемычки до 

т. Врезки в жилой дом №5 (ул. Центральная) 2Д=108мм. 19,8м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2026 1174,99 1174,99 

1170 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до 

ТК №8/1 2Д=108мм. 154,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 9162,57 9162,57 

1171 Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №8/1 до 

жилого дома №1 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 88,2м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2028 5234,06 5234,06 
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Таблица 16 – Варианты развития системы теплоснабжения городского округа по ГВС (открытая система теплоснабжения) 

№ п/п Объект расчета Год реализации Стоимость на год реализации по НЦС, тыс. руб. без НДС 

Варианты развития вариант 1 вариант 2 

— — — 0 438 176,95 

1 Гагарина д.1 2025-2027 — 3 706,03 

2 Институтская д.18А 2025-2027 — 3 706,03 

3 Институтская д.20 2025-2027 — 3 706,03 

4 Институтская д.22 2025-2027 — 3 706,03 

5 Институтская д.24 2025-2027 — 3 706,03 

6 Институтская д.26 2025-2027 — 3 817,21 

7 Институтская д.30 2028-2030 — 3 817,21 

8 Институтская д.7 2028-2030 — 3 817,21 

9 Институтская д.9 2028-2030 — 3 817,21 

10 
МАОУ Лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина ГОЩ – Институтская, д. 

37А 
2028-2030 — 3 817,21 

11 Ленина д.1 2028-2030 — 3 817,21 

12 Плеханова д.10 2028-2030 — 3 817,21 

13 Супруна д.1 2031-2035 — 3 817,21 

14 МАУК ГОЩ «Центральный Дворец Культуры» - ул. Супруна, д. 3 2031-2035 — 3 817,21 

15 ФГБУ «ГВКГ им Н.Н. Бурденко» 2031-2035 — 8 022,86 

16 
МАОУ СОШ 12 им. В.П. Чкалова сп. ДС «Солнышко» - ул. 

Циолковского, стр. 4А 
2031-2035 — 3 817,21 

17 Ленина, д. 5 2031-2035 — 3 817,21 

18 ул. Комсомольская, д.10 2025-2027 — 3 817,21 

19 ул. Комсомольская, д.12/9 2025-2027 — 7 461,57 

20 ул. Комсомольская, д.14 2025-2027 — 3 817,21 

21 ул. Комсомольская, д.16 2025-2027 — 3 817,21 

22 ул. Комсомольская, д.1-1А 2025-2027 — 8 479,22 

23 ул. Комсомольская, д.2 2025-2027 — 3 817,21 

24 ул. Комсомольская, д.2А 2025-2027 — 3 817,21 

25 ул. Комсомольская, д.3 2025-2027 — 7 891,19 

26 ул. Комсомольская, д.7/1 2025-2027 — 7 195,64 

27 ул. Комсомольская, д.7/2 2025-2027 — 7 707,06 

28 ул. Комсомольская, д.8 2025-2027 — 7 809,36 

29 ул. Комсомольская, д.9/11 2025-2027 — 7 318,37 

30 ул. Космодемьянская, д.13 2025-2027 — 3 817,21 

31 ул. Космодемьянская, д.15/1 2025-2027 — 3 806,23 

32 ул. Космодемьянская, д.15/2 2025-2027 — 3 806,23 

33 ул. Космодемьянская, д.15/3 2025-2027 — 3 806,23 
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№ п/п Объект расчета Год реализации Стоимость на год реализации по НЦС, тыс. руб. без НДС 

Варианты развития вариант 1 вариант 2 

34 ул. Космодемьянская, д.17/1 2025-2027 — 3 806,23 

35 ул. Космодемьянская, д.17/2 2025-2027 — 3 806,23 

36 ул. Космодемьянская, д.17/3 2025-2027 — 7 909,27 

37 ул. Космодемьянская, д.21 2025-2027 — 6 256,99 

38 ул. Космодемьянская, д.23 2025-2027 — 6 726,16 

39 ул. Космодемьянская, д.7 2025-2027 — 8 805,12 

40 ул. Полевая, д.12 2025-2027 — 7 174,95 

41 ул. Полевая, д.12А 2028-2030 — 3 806,23 

42 ул. Полевая, д.12Б 2028-2030 — 3 806,23 

43 ул. Полевая, д.16 2028-2030 — 7 807,27 

44 ул. Полевая, д.16А 2028-2030 — 3 806,23 

45 ул. Полевая, д.6А 2028-2030 — 3 806,23 

46 ул. Полевая, д.6Б 2028-2030 — 3 806,23 

47 ул. Полевая, д.8А 2028-2030 — 3 806,23 

48 ул. Полевая, д.10  2028-2030 — 6 440,59 

49 Пролетарский пр-т, д. 11 2028-2030 — 3 806,23 

50 ул. Сиреневая, д.10 2028-2030 — 7 888,87 

51 ул. Сиреневая, д.12 2028-2030 — 3 806,23 

52 ул. Сиреневая, д.14 2028-2030 — 3 806,23 

53 ул. Сиреневая, д.16 2028-2030 — 3 806,23 

54 ул. Сиреневая, д.22 2028-2030 — 3 806,23 

55 ул. Сиреневая, д.22А 2028-2030 — 3 806,23 

56 ул. Сиреневая, д.22Б 2028-2030 — 3 806,23 

57 ул. Сиреневая, д.26 2028-2030 — 6 481,37 

58 ул. Сиреневая, д.4А 2028-2030 — 3 806,23 

59 ул. Сиреневая, д.6 2028-2030 — 3 806,23 

60 ул. Сиреневая, д.6/1 2028-2030 — 3 806,23 

61 ул. Сиреневая, д.8 2028-2030 — 3 806,23 

62 ул. Сиреневая, д.7 2028-2030 — 7 075,64 

63 ул. Талсинская, д.14 2028-2030 — 3 806,23 

64 ул. Талсинская, д.15 2031-2035 — 3 806,23 

65 ул. Талсинская, д.16 2031-2035 — 7 990,87 

66 ул. Талсинская, д.20 2031-2035 — 7 786,90 

67 ул. Космодемьянская, д. 19 2031-2035 — 7 592,00 

68 ул. Комсомольская, д.4 2031-2035 — 7 868,49 

69 ул. Комсомольская, д.6 2031-2035 — 8 892,18 

70 ул. Сиреневая, д.4 2031-2035 — 7 427,02 
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№ п/п Объект расчета Год реализации Стоимость на год реализации по НЦС, тыс. руб. без НДС 

Варианты развития вариант 1 вариант 2 

71 ул. Талсинская, д.18 2031-2035 — 3 806,23 

72 ул. Талсинская, д.2 2031-2035 — 9 300,78 

73 ул. Талсинская, д.6 2031-2035 — 8 824,47 

74 ул. Талсинская, д.13 2031-2035 — 3 806,23 

75 ул. Талсинская, д.4 2031-2035 — 8 892,18 

76 ул. Талсинская, д.8 2031-2035 — 8 703,56 

77 ГБПОУ МО «Щелковский колледж» ул. Сиреневая, д. 3 (3 объекта) 2031-2035 — 3 806,23 

78 ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 10 2031-2035 — 3 806,23 

79 ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 12 2031-2035 — 3 806,23 

80 МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Полевая, стр. 6 2031-2035 — 3 806,23 

81 МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Сиреневая, стр. 18 2031-2035 — 3 806,23 

82 МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 4А 2031-2035 — 3 806,23 

83 МАОУ Гимназия № 2 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 8А 2031-2035 — 3 806,23 

84 МАДОУ детский сад № 63 "Лучик" ул. Космодемьянская, д. 7А 2031-2035 — 3 806,23 

85 ГБУЗ МО «ПБ № 5» ул. Фрунзе, д. 1 2031-2035 — 3 806,23 

86 ООО «Бест» - ул. Комсомольская, д. 5, 5Б 2031-2035 — 3 806,23 
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Разработанный вариант развития системы теплоснабжения являются основой для 

формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции, как 

источников тепловой энергии, так и тепловых сетей и оборудованию в их составе, а также 

определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения, реконструкции 

существующих или выводу из эксплуатации существующих с созданием теплосетевых объектов. 

Рассматриваемый вариант предполагает ориентироваться в первую очередь на строительство 

или реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей, со сроком службы более 25 лет 

и превышением предельного уровня интенсивности отказов (либо с определяющим влиянием на 

указанный уровень в пределах оцениваемой системы теплоснабжения). Как сами технические 

решения, так и стоимость их реализации предполагает использование, при реконструкции 

основного оборудования и передаточных устройств, технических решений, увеличивающих срок 

их службы до предельного значения – 25 лет. Также предполагается использование металлических 

трубопроводов с ППУ-изоляцией в магистральных сетях и полимерных трубопроводов в сетях 

горячего водоснабжения и сетях, работающих по прямому температурному графику. 

Кроме того, в соответствии с требования действующего законодательства в рамках схемы 

теплоснабжения городского округа, также должны быть предусмотрены следующие мероприятия 

(выполняемые за счет средств теплоснабжающих организаций): 

● установка систем учета тепловой энергии и теплоносителя на всех теплоисточниках 

(выполнение требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

предприятий коммунального комплекса); 

● проведение обязательного энергетического обследования организаций, осуществляющих 

производство и (или) транспортировку тепловой энергии. 

Следует отметить, что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки 

микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также и время выхода на 

прогнозируемую величину отпуска тепла. Кроме того, при возможном изменении планов застройки 

для теплоснабжения потребителей с небольшим теплопотреблением, удаленных от источников 

централизованного теплоснабжения, целесообразно рассматривать и вариант использования 

автономных источников тепла (отдельно стоящие и пристроенные газовые котельные малой 

мощности). Поэтому сроки и объемы реконструкции систем теплоснабжения следует уточнять при 

последующих актуализациях схемы теплоснабжения городского округа. 

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского 

округа 

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по 

каждому предложенному варианту. Схемой теплоснабжения рассматривается один вариант 

(базовый) перспективного развития предусматривающий два сценария (варианта) развития. 

Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в книге 12 «Обоснование инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение». 

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы 

теплоснабжения городского округа Щёлково по величине капитальных затрат представлено в 

таблице 17. 



224 

 

Таблица 17 – Технико-экономическое сравнение перспективного развития системы теплоснабжения 

по величине капитальных затрат 

№ 

п/п 
Наименование статей инвестиций 

Значение, тыс. руб. без НДС, в ценах 

года реализации 

вариант 1 вариант 2 

1 
Развитие системы теплоснабжения городского округа по 

источникам тепловой энергии 
24 214 167,68 24 385 363,22 

2 
Развитие системы теплоснабжения городского округа по 

тепловым сетям 
7 310 276,23 7 246 930,99 

3 
Развитие системы теплоснабжения городского округа по сетям 

ГВС (открытая система теплоснабжения) 
0 438 176,95 

4 ИТОГО 31524443,91 32070471,16 

 

В соответствие с результатами расчетов перспективного развития систем централизованного 

теплоснабжения, однозначного ответа на наиболее эффективный вариант – нет. Ввиду того, что 

обоснование выбора приоритетного варианта развития не указывает однозначно на наиболее 

эффективный вариант организации теплоснабжения потребителей, в схеме теплоснабжения выбран 

в качестве приоритетного вариант 1, как наименее затратный с точки зрения капитальных вложений 

в мероприятия по реконструкции и техническое перевооружение источников тепловой энергии. 

5. Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному 

сценарию развития теплоснабжения" 

 

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии за исходные принималось следующие положения: 

●•покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью; 

●•определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой 

нагрузке; 

●•определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива. 

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения были приняты 

материалы Генерального плана городского округа, а также материалы целевых программ и 

стратегий на краткосрочную перспективу и инвестиционных программ теплоснабжающих 

организаций по развитию инженерных систем коммунального хозяйства и теплоэнергетического 

комплекса. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных 

перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные Генерального плана, 

включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения. 

В процессе выполнения схемы теплоснабжения рассматривались на вариантной основе 

принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий, от 

систем теплоснабжения, с выделением первоочередных мероприятий. Для принятия решений по 

инженерному оборудованию развития систем теплоэнергетического комплекса определялись 

тепловые нагрузки и уточнялись приросты нагрузок, а также потребные мощности новых 

источников теплоснабжения. Строительство новых источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок на расчетный срок не планируется. 

Согласно плану развития схемы теплоснабжения, предлагается реализовать мероприятия по 

строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, по варианту, 

приведенные в таблице 18. Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является 
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повышение эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и 

надежности ее эксплуатации. 

Мероприятия развития схемы теплоснабжения разделены на группы по источникам 

поступления предложений: 

 УтвСТ – ранее утверждённая схема теплоснабжения городского округа; 

 РСО – предложение организации при разработке данной схемы теплоснабжения; 

 ИнвПрогр – утверждённая инвестиционная программа организации; 

 ПроектСТ – проект схемы теплоснабжения городского округа; 

 МПгоЩ – Муниципальная программа городского округа Щёлково «Развитие 

инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с 

отходами»; ГП МО РИИЭ – Развитие инженерной инфраструктуры, 

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы; 

 МРГШтаб – Межведомственная рабочая группа (Штаб) по модернизации 

(капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего 

комплекса. 

 

Таблица 18 – Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой 

энергии 

№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Источник 

предложений 

1 Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-

7" с целью замены физически изношенного 

оборудования  

2025 РСО 

— Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-

7" с целью замены физически изношенного 

оборудования  

2026 РСО 

— Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-

7" с целью замены физически изношенного 

оборудования  

2027 РСО 

2 
Котельная №2, 

Щелково-7 

Реконструкция законсервированного источника 

"Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны 

действия системы теплоснабжения источника 

"Котельная №1, Щелково-7" 

2025 РСО 

— 
Котельная №2, 

Щелково-7 

Реконструкция законсервированного источника 

"Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны 

действия системы теплоснабжения источника 

"Котельная №1, Щелково-7" 

2026 РСО 

— 
Котельная №2, 

Щелково-7 

Реконструкция законсервированного источника 

"Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны 

действия системы теплоснабжения источника 

"Котельная №1, Щелково-7" 

2027 РСО 

3 
Котельная 

Краснознаменская 6А 

Модернизация котельной ул. Краснознаменская д.6А 

(Разработка ПСД и СМР ) 
2030 РСО 

4 

Котельная д. 

Огуднево д.5А 

(Котельная Огуднево) 

Строительство БМК Огуднево с выводом в резерв 

"Котельной д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)" 

2025 РСО 

5 

Котельная п. 

Монино, ул. 

Центральная, д.1а, 

стр.4, пом.1 

Реконструкция источника "Котельная п. Монино, ул. 

Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к 

Монино)" с целью замены физически изношенного 

оборудования  

2025 РСО 

6 Котельная, ул. 

Садовая, 3а 

Реконструкция источника "Котельная, ул. Садовая, 

3а" с переводом ее в режим ЦТП (ЦТП подключается 

от источник - "Котельная, ул. Институтская, д.27в" ) 

2025 РСО 

7 
Котельная, д. Долгое 

Ледово ул. 

Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое 

Ледово ул. Академическая д.7 (котельная 
2026 РСО 
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№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Источник 

предложений 

Академическая д.7 

(котельная 

Академическая ИФЗ) 

Академическая ИФЗ)" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

— 

Котельная, д. Долгое 

Ледово ул. 

Академическая д.7 

(котельная 

Академическая ИФЗ) 

Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое 

Ледово ул. Академическая д.7 (котельная 

Академическая ИФЗ)" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2027 РСО 

8 

Котельная п. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцево 

Реконструкция источника "Котельная п. 

Краснознаменский, ул. Мальцево" с целью замены 

физически изношенного оборудования  

2025 РСО 

9 
Котельная Сукманиха 

Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с 

целью замены физически изношенного оборудования  
2026 РСО 

— 
Котельная Сукманиха 

Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с 

целью замены физически изношенного оборудования  
2027 РСО 

10 Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3" с целью замены физически изношенного 

оборудования  

2025 РСО 

— Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3" с целью замены физически изношенного 

оборудования  

2026 РСО 

— Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3" с целью замены физически изношенного 

оборудования  

2027 РСО 

11 
Котельная Литвиново 

Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв 

источника "Котельная Литвиново" 
2025 РСО 

— 
Котельная Литвиново 

Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв 

источника "Котельная Литвиново" 
2026 РСО 

— 
Котельная Литвиново 

Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв 

источника "Котельная Литвиново" 
2027 РСО 

12 
Котельная д. 

Медвежьи Озера, ул. 

Сосновая 

Реконструкция законсервированного источника 

"Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с 

изменением зоны действия системы теплоснабжения 

источинка "Котельная Новый городок, №72" 

2025 РСО 

— 
Котельная д. 

Медвежьи Озера, ул. 

Сосновая 

Реконструкция законсервированного источника 

"Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с 

изменением зоны действия системы теплоснабжения 

источинка "Котельная Новый городок, №72" 

2026 РСО 

13 Котельная "ОМК 

Маркет" 

Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт 

«ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. 

Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР) 

2025 
ГП МО 

РИИЭ 

— Котельная "ОМК 

Маркет" 

Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт 

«ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. 

Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР) 

2026 
ГП МО 

РИИЭ 

14 

БМК мощностью 0,7 

МВт по адресу: 

Московская область, 

г.о. Щёлково, рп. 

Фряново 

Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. 

ПИР) 

2025 
ГП МО 

РИИЭ 

— 

БМК мощностью 0,7 

МВт по адресу: 

Московская область, 

г.о. Щёлково, рп. 

Фряново 

Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. 

ПИР) 

2026 
ГП МО 

РИИЭ 

15 

Котельная п. 

Фряново, ул. 

Фабричная, 1 

Строительство БМК п. Фряново №1 (прекращение 

покупки тепла от источника "Котельная п. Фряново, 

ул. Фабричная, 1") 

2025 РСО 

16 
БМК Серково 1/6 

Строительство БМК Серково 1/6 с выводом в резерв 

котельной д. Серково (топочная) 
2025 РСО 

17 
Котельная Богослово 

Реконструкция источника "Котельная Богослово" с 

целью замены физически изношенного оборудования  
2025 РСО 
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№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Источник 

предложений 

— 
Котельная Богослово 

Реконструкция источника "Котельная Богослово" с 

целью замены физически изношенного оборудования  
2026 РСО 

— 
Котельная Богослово 

Реконструкция источника "Котельная Богослово" с 

целью замены физически изношенного оборудования  
2027 РСО 

18 
Котельная Трубино 

Строительство "Новой БМК Трубино" взамен 

существующей "Котельной Трубино" 
2025 РСО 

19 

Котельная, д. 

Серково, д.73б 

(школа) 

Реконструкция котельной д. Серково, д.73б (школа) с 

целью замены физически изношенного оборудования  

2025 РСО 

20 Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 

Реконструкция источника "Котельная, ул. 

Институтская, д.27в" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2025 РСО 

— Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 

Реконструкция источника "Котельная, ул. 

Институтская, д.27в" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2026 РСО 

— Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 

Реконструкция источника "Котельная, ул. 

Институтская, д.27в" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2027 РСО 

21 Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 

Строительство пристройки к котельной ул. 

Институтская, д.27в с установкой одного КВГМ-

11,63, Q=10 Гкал/ч. 

2038 УтвСТ 

22 Котельная №2, ул. 

Строителей 

Техническое перевооружение котельной №2, ул. 

Строителей с установкой дополнительного котла 

Турботерм (ТТГ)-7000 Q=6,02 Гкал/ч 

2026 УтвСТ 

23 Котельная №2, ул. 

Строителей 

Устранение ограничения установленной тепловой 

мощности котельной №2, ул. Строителей с заменой 

(или капитальным ремонтом) котла ст.2 

2030 УтвСТ 

24 
Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Проведение работ котельной №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 по устранению ограничения на 

использование установленной тепловой мощности 

котла ПТВМ-30 №2 

2028 УтвСТ 

25 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два 

котла по 7 МВт 

2026 РСО 

— 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два 

котла по 7 МВт 

2027 РСО 

— 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два 

котла по 7 МВт 

2028 РСО 

26 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 Реконструкция котла ПТВМ-30М № 1 

2034 РСО 

27 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 Реконструкция котла ПТВМ-30М № 2 

2043 РСО 

28 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2. Замена 

рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и 

подпиточного (1 ед.) насосов. 

2027 РСО 

— 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2. Замена 

рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и 

подпиточного (1 ед.) насосов. 

2028 РСО 

29 
Котельная, ул. 

Школьная 

Техническое перевооружение котельной ул. 

Школьная с установкой дополнительного котла 
2025 РСО 

30 Котельная Новый 

городок, №72 

Строительство пристройки к котельной Новый 

городок, №72 с установкой дополнительного котла 

"Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч. 

2024 УтвСТ 

31 

Котельная д. 

Большие Жеребцы, 

мкр. Восточный,1а 

Завершение строительства котельной д. Большие 

Жеребцы, мкр. Восточный,1а с установкой двух 

котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый. 

2026 УтвСТ 
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— 

Котельная д. 

Большие Жеребцы, 

мкр. Восточный,1а 

Завершение строительства котельной д. Большие 

Жеребцы, мкр. Восточный,1а с установкой двух 

котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый. 

2026 УтвСТ 

32 Котельная, ул. 

Рабочая, д.1 

Строительство пристройки к котельной ул. Рабочая, 

д.1 с установкой дополнительного котла 

"Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч. 

2037 УтвСТ 

33 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Техническое перевооружение котельной ул. 

Фабричная, д.1 с установкой дополнительного котла 

"Термотехник" ТТ-100-01-10000, Q=8,6 Гкал/ч. 

2028 УтвСТ 

34 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Устранения ограничения располагаемой тепловой 

мощности котлоагрегатов котельной ул. Фабричная, 

д.1. 

2027 УтвСТ 

35 

Котельная №3 п. 

Монино, Новинское 

шоссе, д. 14 

Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 

"Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино 

Новинское ш., д.14, 

2030 РСО 

— 

Котельная №3 п. 

Монино, Новинское 

шоссе, д. 14 

Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 

"Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино 

Новинское ш., д.14, 

2031 РСО 

36 
Котельная №7 д. 

Костыши 

Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная 

Костыши" с переводом абонентов на индивидуальное 

теплоснабжения в рамках строительства 

распределительных сетей газоснабжения. 

2025 РСО 

37 
Котельная 

Клюквенный 

Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная 

Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую 

ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 

МВт п. Клюквенный". 

2025 РСО 

— 
Котельная 

Клюквенный 

Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная 

Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую 

ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 

МВт п. Клюквенный". 

2025 РСО 

— 
Котельная 

Клюквенный 

Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная 

Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую 

ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 

МВт п. Клюквенный". 

2025 РСО 

38 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе 

ул. Кожинский 

проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов 

"Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла 

"Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и 

котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 УтвСТ 

— 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе 

ул. Кожинский 

проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов 

"Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла 

"Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и 

котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 УтвСТ 

— 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе 

ул. Кожинский 

проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов 

"Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла 

"Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и 

котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 УтвСТ 

— 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе 

ул. Кожинский 

проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов 

"Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла 

"Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и 

котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 УтвСТ 

— 

Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе 

ул. Кожинский 

проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов 

"Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла 

"Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и 

котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 УтвСТ 

39 
Новая БМК-14 МВт 

(п. 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов 
2038 УтвСТ 
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Краснознаменский, в 

районе ул. Мальцево) 

"Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый 

и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 

(Q=3,44 Гкал/ч) 

— 

Новая БМК-14 МВт 

(п. 

Краснознаменский, в 

районе ул. Мальцево) 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов 

"Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый 

и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 

(Q=3,44 Гкал/ч) 

2038 УтвСТ 

— 

Новая БМК-14 МВт 

(п. 

Краснознаменский, в 

районе ул. Мальцево) 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов 

"Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый 

и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 

(Q=3,44 Гкал/ч) 

2038 УтвСТ 

40 

Новая БМК-13МВт  

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов 

"Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый 

и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 

(Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 УтвСТ 

— 

Новая БМК-13МВт  

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов 

"Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый 

и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 

(Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 УтвСТ 

— 

Новая БМК-13МВт  

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов 

"Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый 

и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 

(Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 УтвСТ 

41 
Новая БМК- 0,3 МВт 

д. Новопареево 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 

(Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-

205 кВт) 

2030 УтвСТ 

— 
Новая БМК- 0,3 МВт 

д. Новопарево 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 

(Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-

205 кВт) 

2030 УтвСТ 

42 Новая БМК- 0,2 МВт 

в районе ул. 

Семейная- Садовая 

Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. 

Семейная- Садовая установленной тепловой 

мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 

(Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-

205 кВт) 

2030 УтвСТ 

— Новая БМК- 0,2 МВт 

в районе ул. 

Семейная- Садовая 

Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. 

Семейная- Садовая установленной тепловой 

мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 

(Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-

205 кВт) 

2030 УтвСТ 

43 
Новая БМК- 0,3 МВт 

д. Большие Петрищи 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 

(Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-

205 кВт) 

2030 УтвСТ 

— 
Новая БМК- 0,3 МВт 

д. Большие Петрищи 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 

(Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-

205 кВт) 

2030 УтвСТ 

44 
Новая БМК- 0,4 МВт 

в районе ул. 

Знаменская 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 

(Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-

205 кВт) 

2035 УтвСТ 

— 

Новая БМК- 0,4 МВт 

в районе ул. 

Знаменская 

Строительство котельной установленной тепловой 

мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 

2035 УтвСТ 
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(Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-

205 кВт) 

45 

Новая БМК- 0,5 МВт 

Строительство котельной в д. Набережная 

установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на 

базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с 

горелками TBG 35 PN (80-415 кВт) 

2038 УтвСТ 

— 

Новая БМК- 0,5 МВт 

Строительство котельной в д. Набережная 

установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на 

базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с 

горелками TBG 35 PN (80-415 кВт) 

2038 УтвСТ 

46 

Индивидуальная 

отдельно стоящая 

котельная 

мощностью 2 МВт к 

поз. №17 по ГП 

Строительство котельной к средней 

общеобразовательной школе на 1030 мест в жилом 

квартале, поз. №17 по ГП 

2031 УтвСТ 

47 

Пристроенная 

котельная 

мощностью 3,0 Мвт к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. № 

10 ГП 

Строительство ООО Специализированный 

застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной 

котельной мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному 

жилому дому со встроенно-пристроенными 

помещениями поз. № 10 по ГП с монтажем котла 

"Рэмекс" ТТ-1,5 - 2 шт 

2027 УтвСТ 

48 

Пристроенная 

котельная 

мощностью 3,5 МВт 

к Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. 

№11 по ГП 

Строительство ООО Специализированный 

застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА"пристроенной 

котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному 

жилому дому со встроенно-пристроенными 

помещениями поз. №11 по ГП с монтажем котла 

"Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт 

2027 УтвСТ 

49 

Пристроенная 

котельная 

мощностью 3,5 МВт 

к Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. № 

12 по ГП 

Строительство ООО Специалищированный 

застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной 

котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному 

жилому дому со встроенно-пристроенными 

помещениями поз. №12 по ГП с монтажем котла 

"Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт 

2027 УтвСТ 

50 

Пристроенная 

котельная 

мощностью 

2,5 МВт к Торгово-

развлекательному 

центру в жилом 

квартале, поз.15 по 

ГП 

Строительство ООО Специализированный 

застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной 

котельной мощностью 2,5 МВт к Торгово-

развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по 

ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-1,25 - 2 шт 

2031 УтвСТ 

51 

Пристроенная 

котельная 

мощностью 1,6 МВт 

к Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями, 

поз.№3 по ГП 

Строительство ООО Специализированный 

застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной 

котельной мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному 

жилому дому со встроенно-пристроенными 

помещениями поз. № 3 по ГП с монтажем котла 

"Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт 

2030 УтвСТ 

52 
Пристроенная 

котельная 

Строительство ООО Специализированный 

застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной 
2030 УтвСТ 
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мощностью 1,5 МВт 

к Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями, 

поз.№3а по ГП 

котельной мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному 

жилому дому со встроенно-пристроенными 

помещениями поз. № 3а по ГП с монтажем котла 

"Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт 

53 

Пристроенная 

котельная 

мощностью lМ Вт к 

Многоквартирному 

жилому дому со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями, 

поз.№4а 

Строительство ООО Специализированный 

застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной 

котельной мощностью 1,0 МВт к Многоквартирному 

жилому дому со встроенно-пристроенными 

помещениями поз. № 4а по ГП с монтажем котла 

"Рэмекс" ТТ-0,5 МВт - 2 шт 

2030 УтвСТ 

54 
Котельная 

"Алмазово" 

Техническое перевооружение с увеличением 

мощности. ПИР, СМР 
2025 РСО 

55 Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Капитальный ремонт котельной (в части замены 

деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, ул. Сиреневая (в т.ч. ПИР) 

2024 МРГШтаб 

56 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

Капитальный ремонт Котельной по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в 

т.ч. ПИР) 

2024 МРГШтаб 

— 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

Капитальный ремонт Котельной по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в 

т.ч. ПИР) 

2025 МРГШтаб 

57 
Котельная ЖД Полк 

п. Загорянский №29 

Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково 

(в т.ч. ПИР) 
2024 МРГШтаб 

— 
Котельная ЖД Полк 

п. Загорянский №29 

Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково 

(в т.ч. ПИР) 
2025 МРГШтаб 

58 Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 

Капитальный ремонт (в части замены деаэратора) по 

адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. 

Институтская (в т.ч. ПИР) 

2024 МРГШтаб 

59 Котельная, ул. 

Московская, д.68а 

Приобретение и монтаж двух котлов и деаэратора на 

котельную по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, ул. Московская 

2024 МРГШтаб 

60 

БМК на 1,2 МВт по 

адресу: Московская 

область, г.о. 

Щелково, пл. Ленина 

Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. 

ПИР) 

2024 МРГШтаб 

61 
Котельная №3 

Фряново 

Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. 

Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, 

насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в 

т.ч. ПИР) 

2024 МРГШтаб 

62 

БМК на 0,3 МВт по 

адресу: Московская 

область, г.о. 

Щелково, д. Еремино 

Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, д.Еремино (в т.ч. 

ПИР) 

2024 МРГШтаб 

63 

БМК на 12 МВт по 

адресу: Московская 

область, г.о. 

Щелково, п. Фряново, 

ул. Первомайская 

Строительство БМК на 12 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. 

Первомайская (в т.ч. ПИР). 

2024 МРГШтаб 

— 

БМК на 12 МВт по 

адресу: Московская 

область, г.о. 

Щелково, п. Фряново, 

ул. Первомайская 

Строительство БМК на 12 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. 

Первомайская (в т.ч. ПИР). 

2025 МРГШтаб 

64 
БМК на 16 МВт мкр. 

№2 

Строительство БМК на 16 МВТ по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. 
2024 МРГШтаб 
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ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная 

№8 Фряново) 

— 
БМК на 16 МВт мкр. 

№2 

Строительство БМК на 16 МВТ по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. 

ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная 

№8 Фряново) 

2025 МРГШтаб 

65 Котельная №9 

Фряново 

Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, ул. 

Механизаторов (в т.ч. ПИР) 

2024 МРГШтаб 

— Котельная №9 

Фряново 

Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, ул. 

Механизаторов (в т.ч. ПИР) 

2025 МРГШтаб 

66 

БМК на 2,5 МВт по 

адресу: Московская 

область, г.о. 

Щелково, д. 

Хлепетово 

Строительство БМК на 2,5 МВТ по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в 

т.ч. ПИР) 

2025 МРГШтаб 

— 

БМК на 2,5 МВт по 

адресу: Московская 

область, г.о. 

Щелково, д. 

Хлепетово 

Строительство БМК на 2,5 МВТ по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в 

т.ч. ПИР) 

2026 МРГШтаб 

67 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 

Капитальный ремонт Котельной (замена котла) ул. 

Институтская 
2024 МРГШтаб 

68 
Котельная ул. 

Заречная, д.84 

Модернизация котельной с заменой котлов, по 

адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84 
2025 ИнвПрогр 

— 
Котельная ул. 

Заречная, д.84 

Модернизация котельной с заменой котлов, по 

адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84 
2026 ИнвПрогр 

— 
Котельная ул. 

Заречная, д.84 

Модернизация котельной с заменой котлов, по 

адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84 
2027 ИнвПрогр 

— 
Котельная ул. 

Заречная, д.84 

Модернизация котельной с заменой котлов, по 

адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84 
2028 ИнвПрогр 

— 
Котельная ул. 

Заречная, д.84 

Модернизация котельной с заменой котлов, по 

адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84 
2029 ИнвПрогр 

69 
Котельная Ново 

Реконструкция котельной Ново с целью замены 

изношенного оборудования 
2037 РСО 

70 
Котельная 

Петровское 

Реконструкция котельной Петровское с целью замены 

изношенного оборудования 
2028 РСО 

71 

Котельная, ул. 

Металлоконструкций, 

1а 

Реконструкция котельной Металлоконструкций с 

целью замены изношенного оборудования 

2027 РСО 

72 
Котельная 

Краснознаменская 24 Замена котла Турботерм-110 на котел Турботерм-250 
2024 УтвСТ 

73 
Котельная 

Краснознаменская 24 

Реконструкция котельной Краснознаменская 24 с 

целью замены изношенного оборудования 
2028 РСО 

74 
Котельная Школьная 

Загорянский 

Реконструкция котельной Школьная Загорянский с 

целью замены изношенного оборудования 
2034 РСО 

75 

Котельная п. 

Монино, стадион 

Регби 

Реконструкция котельной п. Монино, стадион Регби с 

целью замены изношенного оборудования 

2039 РСО 

76 
Котельная №б/н, п. 

Новый городок 

Реконструкция котельной с целью замены 

изношенного оборудования 
2025 РСО 

— 
Котельная №б/н, п. 

Новый городок 

Реконструкция котельной с целью замены 

изношенного оборудования 
2026 РСО 

77 
Котельная Беляева 

Реконструкция котельной Беляева с целью замены 

изношенного оборудования 
2043 РСО 

78 
Котельная №5 

Фряново 

Реконструкция котельной №5 Фряново с целью 

замены изношенного оборудования 
2041 РСО 

79 
Котельная №5 

Фряново 

Техническое перевооружение котельной с установкой 

дополнительного котла ЗиОСаБ-250, Q=0,215 Гкал/ч. 
2024 УтвСТ 
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№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Источник 

предложений 

80 

Котельная Богослово 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, 

д. Богослово. 

2024 МРГШтаб 

— Котельная Богослово 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, 

д. Богослово. 

2025 МРГШтаб 

81 Котельная Литвиново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, 

п. Литвиново. 

2024 МРГШтаб 

— Котельная Литвиново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, 

п. Литвиново. 

2025 МРГШтаб 

82 Котельная №9 

Фряново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. 

Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14. 

2024 МРГШтаб 

— Котельная №9 

Фряново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. 

Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14. 

2025 МРГШтаб 

83 
Котельная №3 

Фряново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. 

Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. 

IV. 

2024 МРГШтаб 

— 
Котельная №3 

Фряново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. 

Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. 

IV. 

2025 МРГШтаб 

84 Котельная, ул. 

Садовая, 3а 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, 

ул. Садовая д. 3а. 

2024 МРГШтаб 

— Котельная, ул. 

Садовая, 3а 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, 

ул. Садовая д. 3а. 

2025 МРГШтаб 

85 

Котельная, д. 

Серково, д.73б 

(школа) 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, 

д. Серково, д.73Б. 

2024 МРГШтаб 

— 

Котельная, д. 

Серково, д.73б 

(школа) 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, 

д. Серково, д.73Б. 

2025 МРГШтаб 

86 Котельная №4, ул. 

Иванова 

Реконструкция "Котельная №4, ул. Иванова" с 

установкой дополнительного котла Vitomax 2000-LW 

с целью ликвидации дефицита мощности 

2024 ПроектСТ 

87 
Котельная д. 

Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 

Реконструкция Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная с установкой дополнительного 

котлоагрегата с целью устранения дефицита 

мощности 

2035 ПроектСТ 

88 

Котельная №3 п. 

Монино, Новинское 

шоссе, д. 14 

Монтаж дополнительного котла мощность 1,29 

Гкал/ч для устранения дефицита мощности Котельная 

№3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14 

2024 ПроектСТ 

89 

Котельная, мкр. 

Щелково-7, ул. 

Неделина, д.25, стр.1 

Реконструкция котельной с установкой 

дополнительного котлоагрегата с целью утсранения 

будущего дейицита мощности 

2024 ПроектСТ 

90 

АТЭС Ривер Хаус 

Проведение режимно-наладочных испытаний для 

корректриовки режимной карты и устранения 

номинального дефицита АТЭС Ривер Хаус. 

2024 ПроектСТ 

91 
Котельная, ул. 

Московская д.77 

Устранение ограничения установленной тепловой 

мощности Котельная, ул. Московская д.77 
2024 ПроектСТ 

92 
Котельная ул. 

Заречная, д.84 

Устранение ограничения установленной тепловой 

мощности Котельная ул. Заречная, д.84 
2024 ПроектСТ 

93 — — — — 
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№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Источник 

предложений 

94 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 Монтаж дополнительного котла ПТВМ-30М 

2024 ПроектСТ 

95 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд 

подпитки Котельная, мкр. Богородский, 13 
2024 ПроектСТ 

96 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд 

подпитки Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2029 ПроектСТ 

97 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд 

подпитки Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, 

д.12 

2025 ПроектСТ 

98 
Котельная №6 д. 

Хлепетово 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд 

подпитки Котельная №6 д. Хлепетово 
2024 ПроектСТ 

99 
Котельная Беляева 

Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд 

подпитки Котельная Беляева 
2024 ПроектСТ 

100 

Котельная п. 

Загорянский ул. 

Свердлова, д.10, стр.1 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд 

подпитки Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, 

д.10, стр.1 

2024 ПроектСТ 

101 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная д. 11, стр. 

1 

Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд 

подпитки Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная д. 11, стр. 1 

2024 ПроектСТ 

102 
Котельная 

Краснознаменская 6А 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд 

подпитки Котельная Краснознаменская 6А 
2030 ПроектСТ 

103 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Модернизация электрооборудования котельной ул. 

Сиреневая стр.9/3 
2025 РСО 

 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для 

которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается на 

анализе имеющихся мощностей и эффективных радиусов теплоснабжения, существующих 

источников тепла, планов развития муниципального образования в части введения новых 

потребителей тепловой энергии. Кроме того, целесообразность подключения потребителей 

тепловой энергии к тепловым сетям определенного источника тепла определяется также с учетом 

необходимости увеличения существующей мощности источника тепла, пропускной способности 

эксплуатируемых сетей и строительства новых магистральных и внутриквартальных тепловых 

сетей. 

Сведения о мероприятиях на теловых сетях, в период расчетного срока схемы 

теплоснабжения для выбранного варианта, приведены в «Раздел 5 "Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения"». 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

Подходы к разработке стратегии развития источников тепловой энергии сформированы, 

исходя из данных проекта генерального плана теплоснабжения городского округа, с учетом 

интенсивности строительства нового жилищного фонда, развития социальной инфраструктуры, 

конкретной ситуации, сложившейся в поселении с источниками теплоснабжения. При этом 

учитывались выявленные резервы и дефициты тепловой мощности. Стратегия развития источников 
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тепла и принятие решения формировалась поэтапно. На первом этапе осуществлялось уточнение 

текущих тепловых нагрузок и расчет перспективных с выделением зон теплопотребления. На 

втором этапе разрабатывались сценарии реконструкции действующих источников тепловой 

энергии с рассмотрением возможности сокращения невостребованных тепловых мощностей. 

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению локальных источников 

тепловой энергии (котельных), предусматривают целый комплекс мероприятий: 

● замена устаревшего основного и вспомогательного котельного оборудования котельной 

(котлов, горелок, теплообменников, насосов, газового оборудования и др.) на современное более 

эффективное оборудование; 

● установка систем учета тепловой энергии и теплоносителя на всех теплоисточниках 

(выполнение требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

предприятий коммунального комплекса); 

● расширение и модернизация степени автоматизации и диспетчеризации котельной, 

внедрение современных приборов контроля и учета, погодозависимого регулирования 

температурного режима; 

● оснащение и совершенствование систем подготовки теплоносителя; 

● использование преобразователей частоты для групп сетевых насосов, обеспечивающие 

максимальную экономичность за счет автоматического поддержания требуемого располагаемого 

напора на выходных коллекторах котельных в расчетном эксплуатационном режиме 

Мероприятия по реконструкции централизованных источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, заявленные к реализации в расчетный срок 

действия схемы теплоснабжения и обоснования предлагаемых предложений.  

Реконструкция существующих источников тепла предусматривается, во-первых, с целью 

увеличения располагаемой мощности источника тепловой энергии для предотвращения 

возникновения дефицита тепловой мощности в перспективе в результате подключения 

перспективных потребителей (расширение зоны действия источника) или, во-вторых для продления 

работоспособного состояния источника тепловой энергии и возможности обеспечения, 

качественным и надежным теплоснабжением потребителей. 

Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение эффективности 

работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и надежности ее эксплуатации. 

Сведения о мероприятиях на теловых сетях, в период расчетного срока схемы 

теплоснабжения для выбранного варианта, приведены в «Раздел 5 "Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения"». 

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Исходя из СО153-34.17.469-2003, срок службы паровых водотрубных котлов составляет 25 

года, водогрейных котлов всех типов – 16 лет. Для части котельных (см. книгу 1) на сегодняшний 

день расчетный срок службы котлов превышен. С установленной периодичностью 

теплофикационное оборудование проходит освидетельствование, ресурс оборудования продляется. 

Вместе с тем, использование устаревшего оборудования ведет к ухудшению эффективности его 

работы. В целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения, необходимо на одних 

источниках провести техническое перевооружение, с заменой морально и физически устаревшего 

оборудования, на других реконструкцию с капитальным ремонтом котлов с заменой морально и 
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физически устаревшего вспомогательного оборудования, а третье вывести из эксплуатации с 

переключением их тепловой нагрузки на другие источники тепла. 

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Сведения о мероприятиях на теловых сетях, в период расчетного срока схемы 

теплоснабжения для выбранного варианта, приведены в «Раздел 5 "Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения». 

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Схемой теплоснабжения не предусматривается совместная работа Щелковской ГТ-ТЭЦ и 

котельных на одну сеть. 

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный 

срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или 

экономически нецелесообразно 

Вывод в резерв, а также из эксплуатации котельных городского округа с передачей тепловых 

нагрузок на другие источники тепла не планируется. Предложение обосновано тем, что, во-первых, 

существующие котельные в своей зоне деятельности являются единственными для потребителей 

тепловой энергии, во-вторых значительная удаленность котельных от действующих тепловых сетей 

других источников и как следствие экономическая нецелесообразность строительства тепловых 

сетей, для переключения тепловых нагрузок, варианту по реконструкции котельных. Для 

повышения надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования, 

снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и 

удельных расходов на ремонт и эксплуатацию, схемой теплоснабжения предусматриваются 

мероприятия по выводу из эксплуатации котельных с морально и физически устаревшим 

оборудованием. 

Вывод из эксплуатации, консервация или демонтаж избыточных источников тепловой 

энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы – не 

требуется. Программы вывода оборудования из эксплуатации отсутствуют. В рамках реализации 

схемы теплоснабжения, по варианту развития, предусмотрено вывод из эксплуатации котельной п. 

Клюквенный. Тепловая нагрузка котельной переводится на новую котельную БМК-12,6 п. 

Клюквенный. 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии 

Практически все действующие котельные водогрейные. Реконструкция котельных для 

выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных 

тепловых нагрузок владельцами генерирующих активов не планируется, так как это технически и 

экономически неоправданно и наличия значительных незадействованных резервов электрической 

мощности на существующих источниках комбинированной выработки. 
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5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого 

этапа, в том числе график перевода 

Все действующие котельные, обеспечивающие теплоснабжение потребителей городского 

округа, покрывают нагрузки коммунально-бытовой сферы, работая, в основном, режиме 

теплоснабжения. Перевод котельных в пиковый режим работы возможен при совместной работе с 

источниками тепловой энергии, функционирующими в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

Мероприятия по переводу котельных, размещенных зонах действия источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрены. Строительство 

пиковых источников тепла не требуется. 

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 

энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» 

температурный график системы теплоснабжения утверждается схемой теплоснабжения. 

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное 

регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура 

подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от 

температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования тепловой нагрузки 

разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей 

потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, а также 

покрытия тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в соответствии с требованиями СанПин 

2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения. Изменение к СанПиНу 2.1.4.1074-01». Температура в помещениях должна быть 

постоянной и находится на уровне не менее +18оС. 

Выбор оптимального температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, 

которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от 

величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению 

температурного графика, а увеличение расхода энергии на перекачку теплоносителя, при 

увеличении его расхода в сети либо дальности транспортировки, вызывает повышение 

температурного графика. В зависимости от условий эксплуатации системы теплоснабжения 

производится срезка температурного графика отпуска тепла потребителям. При этом должен 

обеспечиваться стабильный гидравлический режим системы, не требующий переналадки сетей и 

абонентских узлов. Расчет эксплуатационного температурного графика должен производиться для 

конкретных условий эксплуатации систем теплоснабжения перед предстоящим отопительным 

сезоном. Утвержденные температурные графики работы источников тепла городского округа 

представлены в Книге 1 Обосновывающих материалах в п/п 1.3.6. 

Температурные графики существующих котельных на весь рассматриваемый расчетный 

срок остаются без изменений, так как являются оптимальными. Температурный график для новых 

блочно-модульных котельных предлагается определить на этапе проектирования котельных. 
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5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника 

тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника 

тепловой энергии представлены в п/п 2.3 раздела 2 настоящей книги. 

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов 

топлива 

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано: 

реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по 

модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. 

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро-, солнечная, 

ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, приливов, 

температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, 

тепла Земли, биомассы животного, растительного и бытового происхождения. На территории 

городского округа отсутствуют местные виды топлива, поэтому их использование при производстве 

электрической и тепловой энергии невозможно. Исходя из географического положения и 

климатических условий, в которых расположена территория городского округа, отсутствует 

возможность использования видов энергии, относимых к ВИЭ. При наличии в качестве основного 

топлива для источников тепла природного газа использование иных видов топлива, относящихся к 

ВИЭ, будет экономически не эффективно и технически сложно осуществимым, приведет к 

удорожанию выработки тепловой энергии. Исходя из этого, при актуализации схемы 

теплоснабжения использование возобновляемых источников энергии для реконструкции, 

действующих и вводе новых источников теплоснабжения признано нецелесообразным и на период 

развития использование возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива – не 

предполагается. 

6. Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения" 

Мероприятия развития схемы теплоснабжения разделены на группы по источникам 

поступления предложений: 

 УтвСТ – ранее утверждённая схема теплоснабжения городского округа; 

 РСО – предложение организации при разработке данной схемы теплоснабжения; 

 ИнвПрогр – утверждённая инвестиционная программа организации; 

 ПроектСТ – проект схемы теплоснабжения городского округа; 

 МПгоЩ – Муниципальная программа городского округа Щёлково «Развитие 

инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с 

отходами»; ГП МО РИИЭ – Развитие инженерной инфраструктуры, 

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы; 

 МРГШтаб – Межведомственная рабочая группа (Штаб) по модернизации 

(капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего 

комплекса. 
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6.1 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

Для источников тепла реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком 

тепловой мощности, не рассматривается в силу ряда причин: 

● принадлежность тепловых источников и тепловых сетей разным хозяйствующим 

субъектам; 

● разбросанность и оторванность друг от друга локальных участков теплосети; 

● находящиеся на близком расстоянии источники не имеют достаточного резерва мощности 

для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транспортировке. 

В связи с этим для компенсации дефицитов мощностей существующих источников в схеме 

теплоснабжения предлагается их реконструкция 

6.2 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 

В рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрено строительство новых тепловых 

сетей для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки под жилищную и общественно-

деловую застройку. Прирост производственной застройки не предусмотрен генеральным планом 

развития городского округа. 

Обеспечение тепловой нагрузки перспективных потребителей планируется за счет 

реконструкции и модернизации существующих источников, а также ввода в эксплуатацию новых 

источников тепла. Способ прокладки бесканальная, с использованием предварительно 

изолированных труб в пенополиуретановой изоляции в оболочке из полиэтилена.  

Сведения о мероприятиях на теловых сетях, в период расчетного срока схемы 

теплоснабжения для выбранного варианта, приведены в «Книга 8. Предложения по строительству 

и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития 

теплоснабжения». 
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Таблица 19 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

№ Наименование источников Мероприятие Год реализации 
Источник 

предложений 

1 Котельная №8 Фряново Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км 2026 ГП МО РИИЭ 

— Котельная №8 Фряново Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км 2027 ГП МО РИИЭ 

2 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 43,28м., dy=0,2м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино» 
2024 ПроектСТ 

3 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 147,6м., dy=0,15м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино» 
2024 ПроектСТ 

4 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 79,82м., dy=0,25м., для подключения в 2027 

году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 
2027 ПроектСТ 

5 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 135м., dy=0,4м., для подключения в 2025 

году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 
2025 ПроектСТ 

6 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 49,73м., dy=0,15м., для подключения в 2027 

году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 
2027 ПроектСТ 

7 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 301,35м., dy=0,25м., для подключения в 2028 

году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 
2028 ПроектСТ 

8 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 91,27м., dy=0,25м., для подключения в 2028 

году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 
2028 ПроектСТ 

9 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 265,91м., dy=0,25м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, 

ВВА им. Гагарина, корп. 32-44 

2030 ПроектСТ 

10 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 213,39м., dy=0,25м., для подключения в 2027 

году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, 

ВВА им. Гагарина, корп. 32-44 

2027 ПроектСТ 

11 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 72,07м., dy=0,08м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Поликлиника на 275 посещений в смену 
2030 ПроектСТ 

12 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 277,82м., dy=0,1м., для подключения в 2025 

году перспективного потребителя Детский сад 300 мест 
2025 ПроектСТ 

13 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 34,75м., dy=0,1м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Детский сад 300 мест 
2030 ПроектСТ 

14 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 46,15м., dy=0,1м., для подключения в 2028 

году перспективного потребителя Детский сад 200 мест 
2028 ПроектСТ 

15 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 88,48м., dy=0,15м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Многофункциональный торгово-деловой центр  
2030 ПроектСТ 

16 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Строительство тепловой сети протяженностью 77,68м., dy=0,15м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой» 
2024 ПроектСТ 

17 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Строительство тепловой сети протяженностью 285,34м., dy=0,15м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой» 
2026 ПроектСТ 
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№ Наименование источников Мероприятие Год реализации 
Источник 

предложений 

18 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Строительство тепловой сети протяженностью 13,25м., dy=0,1м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой» 
2024 ПроектСТ 

19 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 63,54м., dy=0,2м., для подключения в 2027 

году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», 

ЖК «Горизонт» 

2027 ПроектСТ 

20 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 42,95м., dy=0,05м., для подключения в 2027 

году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», 

ЖК «Горизонт» 

2027 ПроектСТ 

21 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 172,05м., dy=0,2м., для подключения в 2025 

году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», 

ЖК «Горизонт» 

2025 ПроектСТ 

22 
Котельная №б/н, п. Новый 

городок 

Строительство тепловой сети протяженностью 213,82м., dy=0,2м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 550 учащихся 
2024 ПроектСТ 

23 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 43,86м., dy=0,125м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя Плавательный бассейн 
2026 ПроектСТ 

24 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 

Строительство тепловой сети протяженностью 65,79м., dy=0,05м., для подключения в 2025 

году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор 

№16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021 

2025 ПроектСТ 

25 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 

Строительство тепловой сети протяженностью 72,74м., dy=0,45м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор 

№16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021 

2038 ПроектСТ 

26 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 166,78м., dy=0,125м., для подключения в 

2028 году перспективного потребителя Офисно-складской комплекс 
2028 ПроектСТ 

27 
Котельная Фряновское шоссе 

(РТП) 

Строительство сети протяженностью 70 м диаметром 2D 50 мм для подключения в 2028 

году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Торгово-офисный центр в жилом квартале 

по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки) 

2028 ПроектСТ 

28 
Котельная Фряновское шоссе 

(РТП) 

Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году 

перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. 

Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки) 

2028 ПроектСТ 

29 
Котельная Фряновское шоссе 

(РТП) 

Строительство сети в подземном исполнении 100 м 2D 80 мм для подключения 2028 году 

потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Детский сад проектной мощностью на 250 мест, 

поз. №18 по ГП , расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63 

2028 ПроектСТ 

30 

Индивидуальная отдельно 

стоящая котельная мощностью 

2 МВт 

Строительство сети 50 м 2 D38 мм; и 50 м 2 D80 мм в 2031 году потребителя ООО «СЗ 

«Солнечная Долина» Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале 

по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 17 по генплану застройки) 

2031 ПроектСТ 

31 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 60,48м., dy=0,15м., для подключения в 2025 

году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8 
2025 ПроектСТ 
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32 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 32,37м., dy=0,1м., для подключения в 2027 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 
2027 ПроектСТ 

33 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 44,37м., dy=0,1м., для подключения в 2029 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 
2029 ПроектСТ 

34 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 28,86м., dy=0,15м., для подключения в 2029 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 
2029 ПроектСТ 

35 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 40,41м., dy=0,2м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 
2024 ПроектСТ 

36 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 34,06м., dy=0,15м., для подключения в 2027 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 
2027 ПроектСТ 

37 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 60,75м., dy=0,25м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 
2024 ПроектСТ 

38 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 35,19м., dy=0,1м., для подключения в 2027 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 
2027 ПроектСТ 

39 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 57,56м., dy=0,1м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 
2024 ПроектСТ 

40 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 60,96м., dy=0,1м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 
2024 ПроектСТ 

41 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 30,84м., dy=0,1м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 
2024 ПроектСТ 

42 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 35м., dy=0,2м., для подключения в 2024 году 

перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 
2024 ПроектСТ 

43 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 59,81м., dy=0,1м., для подключения в 2028 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 
2028 ПроектСТ 

44 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 29,96м., dy=0,15м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 
2026 ПроектСТ 

45 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 22,8м., dy=0,25м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 
2024 ПроектСТ 

46 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 42,24м., dy=0,15м., для подключения в 2027 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 
2027 ПроектСТ 

47 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 36,51м., dy=0,15м., для подключения в 2029 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 
2029 ПроектСТ 

48 Котельная, ул. Фабричная, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 39,16м., dy=0,15м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 
2026 ПроектСТ 

49 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 44,48м., dy=0,125м., для подключения в 2027 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"Детский сад 430 

мест 

2027 ПроектСТ 
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50 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 378,15м., dy=0,3м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"Детский сад 430 

мест 

2024 ПроектСТ 

51 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 38,34м., dy=0,25м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"Детский сад 430 

мест 

2024 ПроектСТ 

52 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство сети 23,36м., dy=0,1м., для подключения в 2025 году потребителя ООО «СЗ 

«Веста-2001», ЖК «Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП  

2025 ПроектСТ 

53 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 100,01м., dy=0,15м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2 
2026 ПроектСТ 

54 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 128,43м., dy=0,2м., для подключения в 2025 

году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2 
2025 ПроектСТ 

55 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 50,96м., dy=0,15м., для подключения в 2028 

году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4 
2028 ПроектСТ 

56 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 216,2м., dy=0,15м., для подключения в 2025 

году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4 
2025 ПроектСТ 

57 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 156,23м., dy=0,15м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4 
2026 ПроектСТ 

58 Котельная, ул. Рабочая, д.1 
Строительство тепловой сети протяженностью 493,17м., dy=0,25м., для подключения в 2037 

году перспективного потребителя г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская 
2037 ПроектСТ 

59 

Новая БМК-14 МВт (п. 

Краснознаменский, в районе ул. 

Мальцево) 

Строительство тепловой сети протяженностью 184,04м., dy=0,35м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя г. Щелково 

2038 ПроектСТ 

60 

Новая БМК-28 МВт (Потапово-

1 в районе ул. Кожинский 

проезд, ул. Потаповская) 

Строительство тепловой сети протяженностью 406,97м., dy=0,45м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя г. Щелково, мкр. «Потапово-1» 

2038 ПроектСТ 

61 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 76,98м., dy=0,25м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5 
2038 ПроектСТ 

62 Новая БМК-13МВт 
Строительство тепловой сети протяженностью 21,42м., dy=0,35м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя г. Щелково, в районе ул. Новая 
2038 ПроектСТ 

63 
Котельная КТС-040, мкр. 

Гагаринский 

Строительство тепловой сети протяженностью 59,91м., dy=0,1м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену 
2038 ПроектСТ 

64 
Котельная КТС-040, мкр. 

Гагаринский 

Строительство тепловой сети протяженностью 83,01м., dy=0,45м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену 
2038 ПроектСТ 

65 
Котельная д. Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 214,08м., dy=0,08м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Больничный стационар 
2030 ПроектСТ 
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66 
Котельная д. Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 91,45м., dy=0,125м., для подключения в 2035 

году перспективного потребителя Больничный стационар 
2035 ПроектСТ 

67 Котельная Ново 
Строительство тепловой сети протяженностью 129,23м., dy=0,05м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Поликлиника на 56 посещений в смену 
2030 ПроектСТ 

68 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 43,3м., dy=0,1м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену 
2030 ПроектСТ 

69 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 902,08м., dy=0,35м., для подключения в 2027 

году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену 
2027 ПроектСТ 

70 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 162,16м., dy=0,065м., для подключения в 

2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 225посещений в смену 
2038 ПроектСТ 

71 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 306,1м., dy=0,25м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Поликлиника на 225посещений в смену 
2030 ПроектСТ 

72 Котельная, ул. Школьная 
Строительство тепловой сети протяженностью 46,59м., dy=0,1м., для подключения в 2025 

году перспективного потребителя Детский сад 220 мест 
2025 ПроектСТ 

73 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 92,27м., dy=0,08м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 160 учащихся 
2026 ПроектСТ 

74 
Котельная ЖД Полк п. 

Загорянский №29 

Строительство тепловой сети протяженностью 1053,18м., dy=0,065м., для подключения в 

2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест 
2030 ПроектСТ 

75 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 86,78м., dy=0,1м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Детский сад 270 мест 
2030 ПроектСТ 

76 
Котельная д. Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 59,5м., dy=0,08м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя Детский сад 240 мест 
2026 ПроектСТ 

77 
Котельная БМК-12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 55,68м., dy=0,08м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя Детский сад 120 мест 
2026 ПроектСТ 

78 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 94,24м., dy=0,065м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя Детский сад 125 мест 
2026 ПроектСТ 

79 
Котельная, мкр. Щелково-7, ул. 

Неделина, д.25, стр.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 169,66м., dy=0,08м., для подключения в 2025 

году перспективного потребителя Детский сад 240 мест 
2025 ПроектСТ 

80 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 131,46м., dy=0,125м., для подключения в 

2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 800 учащихся 
2027 ПроектСТ 

81 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 226,83м., dy=0,125м., для подключения в 

2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся 
2027 ПроектСТ 

82 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 96,86м., dy=0,4м., для подключения в 2025 

году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся 
2025 ПроектСТ 

83 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Строительство тепловой сети протяженностью 41,15м., dy=0,1м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся 
2030 ПроектСТ 

84 Новая БМК Трубино 
Строительство тепловой сети протяженностью 33,82м., dy=0,065м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Детский сад 95 мест 
2030 ПроектСТ 
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85 Новая БМК Трубино 
Строительство тепловой сети протяженностью 136,43м., dy=0,08м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Детский сад 160 мест 
2030 ПроектСТ 

86 Новая БМК Литвиново 
Строительство тепловой сети протяженностью 40,46м., dy=0,08м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Детский сад 150 мест 
2030 ПроектСТ 

87 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 161,02м., dy=0,065м., для подключения в 

2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест 
2030 ПроектСТ 

88 
Котельная д. Большие 

Жеребцы, мкр. Восточный,1а 

Строительство тепловой сети протяженностью 585,99м., dy=0,35м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Детский сад 270 мест 
2030 ПроектСТ 

89 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 103,29м., dy=0,065м., для подключения в 

2028 году перспективного потребителя Детский сад 170 мест 
2028 ПроектСТ 

90 
Новая БМК- 0,3 МВт д. 

Новопарево 

Строительство тепловой сети протяженностью 38,37м., dy=0,08м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Детский сад 120 мест 
2030 ПроектСТ 

91 
Новая БМК- 0,2 МВт в районе 

ул. Семейная- Садовая 

Строительство тепловой сети протяженностью 84,84м., dy=0,065м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Детский сад 90 мест 
2030 ПроектСТ 

92 
Новая БМК- 0,3 МВт д. 

Большие Петрищи 

Строительство тепловой сети протяженностью 28,18м., dy=0,08м., для подключения в 2030 

году перспективного потребителя Детский сад 120 мест 
2030 ПроектСТ 

93 
Новая БМК- 0,3 МВт д. 

Большие Петрищи 

Строительство тепловой сети протяженностью 50,94м., dy=0,25м., для подключения в 2025 

году перспективного потребителя Детский сад 120 мест 
2025 ПроектСТ 

94 Котельная №2, ул. Строителей 

Строительство тепловой сети протяженностью 158,6м., dy=0,1м., для подключения в 2028 

году перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". 

Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП. 

2028 ПроектСТ 

95 Котельная №1, Щелково-7 
Строительство тепловой сети протяженностью 130,53м., dy=0,08м., для подключения в 2033 

году перспективного потребителя Детский сад 160 мест 
2033 ПроектСТ 

96 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 69,97м., dy=0,08м., для подключения в 2033 

году перспективного потребителя Детский сад 290 мест 
2033 ПроектСТ 

97 Котельная "ОМК Маркет" 
Строительство тепловой сети протяженностью 117,47м., dy=0,065м., для подключения в 

2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест 
2034 ПроектСТ 

98 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 38,58м., dy=0,08м., для подключения в 2034 

году перспективного потребителя Детский сад 280 мест 
2034 ПроектСТ 

99 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 54,34м., dy=0,08м., для подключения в 2034 

году перспективного потребителя Детский сад 350 мест 
2034 ПроектСТ 

100 
Новая БМК- 0,4 МВт в районе 

ул. Знаменская 

Строительство тепловой сети протяженностью 31,49м., dy=0,08м., для подключения в 2035 

году перспективного потребителя Детский сад 125 мест 
2035 ПроектСТ 

101 

Новая БМК-28 МВт (Потапово-

1 в районе ул. Кожинский 

проезд, ул. Потаповская) 

Строительство тепловой сети протяженностью 250,29м., dy=0,125м., для подключения в 

2038 году перспективного потребителя Детский сад 420 мест 

2038 ПроектСТ 

102 
Новая БМК- 0,4 МВт в районе 

ул. Знаменская 

Строительство тепловой сети протяженностью 39,67м., dy=0,065м., для подключения в 2037 

году перспективного потребителя Детский сад 84 мест 
2037 ПроектСТ 
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103 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 48,66м., dy=0,065м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя Детский сад 220 мест 
2038 ПроектСТ 

104 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 129,12м., dy=0,065м., для подключения в 

2038 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест 
2038 ПроектСТ 

105 Новая БМК- 0,5 МВт 
Строительство тепловой сети протяженностью 33,1м., dy=0,1м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя Детский сад 280 мест 
2038 ПроектСТ 

106 Новая БМК- 0,5 МВт 
Строительство тепловой сети протяженностью 24,37м., dy=0,1м., для подключения в 2035 

году перспективного потребителя Детский сад 280 мест 
2035 ПроектСТ 

107 
Котельная, д. Серково, д.73б 

(школа) 

Строительство тепловой сети протяженностью 88,91м., dy=0,1м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя Детский сад 240 мест 
2038 ПроектСТ 

108 

Котельная п. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцево 

Строительство тепловой сети протяженностью 105,47м., dy=0,1м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя Детский сад 220 мест 

2038 ПроектСТ 

109 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 91,1м., dy=0,05м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом 
2026 ПроектСТ 

110 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 15,98м., dy=0,15м., для подключения в 2025 

году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ 

ГОЩ "Стройинвест" 

2025 ПроектСТ 

111 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 69,2м., dy=0,2м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ 

ГОЩ "Стройинвест" 

2026 ПроектСТ 

112 Котельная №9 Фряново 
Строительство тепловой сети протяженностью 129,11м., dy=0,125м., для подключения в 

2028 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном 
2028 ПроектСТ 

113 
Котельная д. Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 100,54м., dy=0,125м., для подключения в 

2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном 
2035 ПроектСТ 

114 
Котельная д. Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 61,83м., dy=0,05м., для подключения в 2035 

году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом 
2035 ПроектСТ 

115 
Котельная д. Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 32,25м., dy=0,125м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом 
2026 ПроектСТ 

116 Новая БМК Литвиново 
Строительство тепловой сети протяженностью 79,96м., dy=0,05м., для подключения в 2035 

году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом 
2035 ПроектСТ 

117 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Строительство тепловой сети протяженностью 92,54м., dy=0,125м., для подключения в 2026 

году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном 
2026 ПроектСТ 

118 
Котельная Краснознаменская 

24 

Строительство тепловой сети протяженностью 191,88м., dy=0,065м., для подключения в 

2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом 
2038 ПроектСТ 

119 

Новая БМК-28 МВт (Потапово-

1 в районе ул. Кожинский 

проезд, ул. Потаповская) 

Строительство тепловой сети протяженностью 75,67м., dy=0,065м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом 

2038 ПроектСТ 
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120 

Новая БМК-28 МВт (Потапово-

1 в районе ул. Кожинский 

проезд, ул. Потаповская) 

Строительство тепловой сети протяженностью 50,26м., dy=0,45м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом 

2038 ПроектСТ 

121 
Котельная КТС-040, мкр. 

Гагаринский 

Строительство тепловой сети протяженностью 109,86м., dy=0,05м., для подключения в 2038 

году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом 
2038 ПроектСТ 

122 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 20,98м., dy=0,1м., для подключения в 2024 

году перспективного потребителя ГКУ СО Московской области "Доверие" 
2024 ПроектСТ 

123 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 125, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

124 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 18,98 м, диаметром 100, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

125 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 100, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

126 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 100, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

127 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 70, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

128 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 70, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

129 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 93,34 м, диаметром 100, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

130 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 70, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

131 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 100, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

132 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 70, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

133 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 70, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

134 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 70, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

135 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 12,01 м, диаметром 50, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

136 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 50, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

137 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 50, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 
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138 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 50, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

139 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 50, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

140 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 70, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

141 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 50, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

142 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 50, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

143 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 50, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

144 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 50, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 

145 Котельная "Алмазово" 
Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 50, мм для подключения 

перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово" 
2024 УтвСТ 
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6.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

Для источников тепла, согласно разработанному варианту развития системы 

теплоснабжения городского округа, мероприятия по строительству тепловых сетей для 

возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, 

не предусмотрены. 

На основании требований СП 124.13330.2012 п.5.5 при авариях (отказах) в системе 

централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должно 

обеспечиваться допустимое снижение подачи теплоты. 

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, 

выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы 

технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 

режим работы, не предусмотрено.  

Повышение эффективности функционирования некоторых локальных систем 

теплоснабжения планируется достичь за счет строительства и реконструкции участков тепловых 

сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. При проведении замены рекомендуется 

использовать стальные трубопроводы, предварительно изолированные в заводских условиях ППМ 

изоляцией. В качестве устройств компенсации температурных расширений таких труб необходимо 

применять естественные изгибы трубопроводов, на протяженных прямолинейных участках – 

сильфонные компенсаторы, при этом полностью отказавшись от сальниковых устройств 

компенсации температурных расширений. 

Сведения о мероприятиях на теловых сетях, в период расчетного срока схемы 

теплоснабжения для выбранного варианта, приведены в «Книга 8. Предложения по строительству 

и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития 

теплоснабжения». 

6.5 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Повышение надежности в области транспортировки тепловой энергии неразрывно связано с 

резервированием (кольцеванием) магистральных участков теплосетей, а также наличие перемычек 

(резервных связей) с другими (неосновными) источниками теплоснабжения системы, то есть 

возможность аварийной схемы обеспечения от другого источника теплоисточника. На территории 

городского округа отсутствуют котельные значительной мощности, способные покрыть полностью 

нагрузку при аварии на питающих магистралях других источников тепла. Кроме того, тепловые 

сети котельных географически расположены на значительном расстоянии друг от друга, что делает, 

как неэффективным, так и экономически не целесообразным строительство перемычек между 

тепловыми сетями котельных. Поэтому, в рамках рассматриваемых вариантов схемы 

теплоснабжения специальные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей 
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котельных, для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, не 

предусмотрено. 

Потребители поселения входят в зоны надежного теплоснабжения. С целью повышения 

надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии на территории 

городского округа, предлагается проведение реконструкции участков тепловых сетей, имеющих 

значительный износ. Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, все 

трубопроводы, относимые к категории "ветхие" (или "аварийно-опасные") предполагается заменить 

новыми трубопроводами, в рамках перекладок участков магистральных и распределительных 

тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельных, без изменения или с частичным изменением 

диаметров. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и последствий, 

неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему 

оперативно-дистанционного контроля. Кроме того, часть рекомендаций, для обеспечения 

нормативных показателей надежности, представлены в книге 10 «Надежность теплоснабжения». В 

результате реализации рекомендованных мероприятий будут достигнуты нормативные показатели 

надежности теплоснабжения. 
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Таблица 20 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса 

№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Источник 

предложений 

1 
Котельная №1, Щелково-7 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной №1 Щелково-7 от здания 

котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) 
2024 

МРГШтаб 

2 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Приобретение и монтаж деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, ул. Сиреневая 
2024 

МРГШтаб 

3 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. 

ПИР) 
2024 

МРГШтаб 

4 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой 

котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. 

Щелково 

2024 

МРГШтаб 

— Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой 

котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. 

Щелково 

2025 

МРГШтаб 

5 
Котельная №1, Щелково-7 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 1 Щёлково-7, от здания 

котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) 
2024 

МРГШтаб 

6 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ул. Сиреневая, участки по ул. 

Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144, от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР) 
2024 

МРГШтаб 

7 
Котельная Богослово 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до 

ТК-9а в г.о. Щелково ( в т.ч. ПИР) 
2024 

МРГШтаб 

8 Котельная №8 Фряново Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР) 2024 МРГШтаб 

9 
Котельная п. Фряново, ул. 

Фабричная, 1 Капитальный ремонт участков тепловых сетей от КТ до вводов в МКД ( в т.ч ПИР) 
2025 

МРГШтаб 

10 
Котельная Богослово 

Капительный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до 

ТК-9а (в т.ч ПИР) 
2024 

МРГШтаб 

11 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, 

р.п. Монино 
2026 

РСО 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, 

р.п. Монино 
2027 

РСО 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, 

р.п. Монино 
2028 

РСО 

12 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. 

Щелково, р.п. Монино 
2026 

РСО 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. 

Щелково, р.п. Монино 
2027 

РСО 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. 

Щелково, р.п. Монино 
2028 

РСО 
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13 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. 

Щелково, р.п. Монино 
2028 

РСО 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. 

Щелково, р.п. Монино 
2029 

РСО 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. 

Щелково, р.п. Монино 
2030 

РСО 

14 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК-100 до ТК-116, ул. Госпитальная, М.О., г.о. 

Щелково, р.п. Монино 
2032 

РСО 

15 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-40 до ТК-69 ул. Красовского, М.О., г.о. 

Щелково, р.п. Монино 
2038 

РСО 

16 
Котельная №61 ул. 

Центральная 

Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная 

д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м) 
2026 

РСО 

— 
Котельная №61 ул. 

Центральная 

Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная 

д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м) 
2027 

РСО 

17 
Котельная №61 ул. 

Центральная 

Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная 

д.№92-д.№96к1(2Ду 159 L=30 пог.м) 
2026 

РСО 

18 
Котельная №61 ул. 

Центральная 

Реконструкция участка теплотрассы от ТК до жилого дома по адресу:ул.Центральная 

д.№92(2Ду 133 L=14 пог.м) 
2026 

РСО 

19 Котельная №3, ул. Пионерская Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.  2026 РСО 

— Котельная №3, ул. Пионерская Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.  2027 РСО 

20 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м. 
2026 

РСО 

— 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м. 
2027 

РСО 

— 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м. 
2028 

РСО 

21 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 

Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 

350мм, L=282м 
2026 

РСО 

— 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 

Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 

350мм, L=282м 
2027 

РСО 

— 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 

Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 

350мм, L=282м 
2028 

РСО 

22 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 

Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. 

Богородский 
2026 

РСО 

— 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 

Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. 

Богородский 
2027 

РСО 

— 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 

Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. 

Богородский 
2028 

РСО 
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23 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский 
2026 

РСО 

— 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский 
2027 

РСО 

— 
Котельная, мкр. Богородский, 

13 Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский 
2028 

РСО 

24 
Котельная №1 Щелково-7 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной №1 Щёлково-7 от здания котельной 

до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=798 м 
2024 ГП МО РИИЭ 

25 
Котельная №1 Щелково-7 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. 

ПИР), L=110 м 
2024 ГП МО РИИЭ 

26 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. 

Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144 ,  от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР) 
2024 ГП МО РИИЭ 

27 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до 

ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) 
2024 ГП МО РИИЭ 

— 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР) 
2024 ГП МО РИИЭ 

28 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР) 
2024 ГП МО РИИЭ 

29 Щелковская ГТ ТЭЦ Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Щёлково, Пролетарский пр. 2024 письмо адм 

30 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 М.О., 2Д=250мм. 

48м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2025 

РСО 

31 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 М.О., 2Д=250мм. 

46м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2026 

РСО 

32 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 М.О., 2Д=250мм. 

124м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2027 

РСО 

33 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-8 М.О., 2Д=250мм. 

76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2028 

РСО 

34 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8 до ТК-8а М.О., 2Д=250мм. 

78м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2029 

РСО 

35 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8а до ТК-10 М.О., 2Д=250мм. 

174м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2030 

РСО 

36 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10 до ТК-11 М.О., 2Д=250мм. 

130м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2031 

РСО 

37 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11а до ТК-12 М.О., 2Д=159мм. 132м.п. г.о. 

Щелково, д.п. Загорянский. 
2032 

РСО 

38 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-13 М.О., 2Д=159мм. 84м.п. г.о. 

Щелково, д.п. Загорянский. 
2033 

РСО 
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39 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-13 до ТК-14 М.О., 2Д=159мм. 36м.п. г.о. 

Щелково, д.п. Загорянский. 
2034 

РСО 

40 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11 до казармы №1 М.О., 2Д=108мм. 274м.п. 

г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2035 

РСО 

41 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-16 М.О., 2Д=108мм. 

42м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2036 

РСО 

42 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-18 М.О., 2Д=108мм. 

90м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2037 

РСО 

43 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-20 М.О., 2Д=108мм. 

76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2038 

РСО 

44 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=108мм. 

96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2039 

РСО 

45 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=219мм. 

104м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2040 

РСО 

46 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-24 М.О., 2Д=219мм. 

72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2041 

РСО 

47 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 М.О., 2Д=219мм. 

72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2042 

РСО 

48 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 М.О., 2Д=219мм. 

250м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2043 

РСО 

49 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-27 М.О., 2Д=219мм. 

100м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2025 

РСО 

50 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-29 М.О., 2Д=219мм. 

94м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2026 

РСО 

51 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-30 М.О., 2Д=219мм. 

538м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2027 

РСО 

52 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-30 до ТК-34 М.О., 2Д=219мм. 

684м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2028 

РСО 

53 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-34 до ТК-35 М.О., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. 

Щелково, д.п. Загорянский. 
2029 

РСО 

54 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ДОС №4 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. 

Щелково, д.п. Загорянский. 
2030 

РСО 

55 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ТК-36 М.О., 2Д=108мм. 254м.п. г.о. 

Щелково, д.п. Загорянский. 
2031 

РСО 

56 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-28 М.О., 2Д=108мм. 64м.п. г.о. 

Щелково, д.п. Загорянский. 
2032 

РСО 

57 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-25а М.О., 2Д=108мм. 32м.п. г.о. 

Щелково, д.п. Загорянский. 
2033 

РСО 
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58 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25а до ТК-25б М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. 

Щелково, д.п. Загорянский. 
2034 

РСО 

59 
Котельная №29, д.п. 

Загорянский, ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25б до учебного корпуса М.О., 2Д=108мм. 

30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 
2035 

РСО 

60 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №7 2Д=273мм. 139,1м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2036 

РСО 

61 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №1 2Д=273мм. 173,87м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2037 

РСО 

62 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1/1 2Д=108мм. 66,41м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2038 

РСО 

63 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №3 2Д=219мм. 153,79м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2039 

РСО 

64 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 38,98м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2040 

РСО 

65 
Котельная ул. Московская, д. 

68а  

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 72,21м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2041 

РСО 

66 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 57,55м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2042 

РСО 

67 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ЖД 2Д=219мм. 119,38м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2043 

РСО 

68 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома 2Д=159мм. 51,6м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2025 

РСО 

69 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ЖД до ТК №3/1 2Д=108мм. 13,48м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2026 

РСО 

70 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3/1 до т.В 2Д=108мм. 14,82м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2027 

РСО 

71 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от т.В до т.С 2Д=159мм. 77,16м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Московская 
2028 

РСО 

72 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от т.С до т.Д 2Д=159мм. 92,39м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Московская 
2029 

РСО 

73 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от т.Д до ТК №14 2Д=159мм. 45,13м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2030 

РСО 

74 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №12 2Д=159мм. 91,22м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2031 

РСО 

75 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до т. Врез 2Д=159мм. 26,47м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2032 

РСО 

76 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №8 2Д=159мм. 28,18м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2033 

РСО 
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77 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №9 2Д=108мм. 35,05м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2034 

РСО 

78 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №13 2Д=108мм. 41,19м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2035 

РСО 

79 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ЖД 2Д=108мм. 9,38м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, ул. Московская 
2036 

РСО 

80 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №10 2Д=108мм. 83,12м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2037 

РСО 

81 
Котельная ул. Московская, д. 

68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ЖД 2Д=108мм. 13,84м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2038 

РСО 

82 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 17,7м.п., 

2Д=108мм. 17,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2039 

РСО 

83 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 75,8м.п., 

2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2040 

РСО 

84 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №8 2Д=159мм. 54,4м.п. г.о. 

Щелково, пос. Литвиново 
2041 

РСО 

85 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1 до ТК №9 2Д=108мм. 160,2м.п. г.о. Щелково, 

пос. Литвиново 
2042 

РСО 

86 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 102,8м.п. г.о. 

Щелково, пос. Литвиново 
2043 

РСО 

87 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 108м.п. г.о. 

Щелково, пос. Литвиново 
2025 

РСО 

88 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №10а 2Д=159мм. 14,5м.п. г.о. 

Щелково, пос. Литвиново 
2026 

РСО 

89 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10а до ТК №11 2Д=159мм. 59,1м.п. г.о. 

Щелково, пос. Литвиново 
2027 

РСО 

90 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №9 2Д=108мм. 17,2м.п. 

г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2028 

РСО 

91 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №9 2Д=108мм. 

8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2029 

РСО 

92 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №9 до КБО 2Д=108мм. 67,2м.п. г.о. 

Щелково, пос. Литвиново 
2030 

РСО 

93 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=159мм. 56,8м.п., 

2Д=108мм. 56,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2031 

РСО 

94 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 86,8м.п., 

2Д=108мм. 86,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2032 

РСО 

95 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до жилого дома №7 2Д=159мм. 

132,9м.п., 2Д=108мм. 132,9 м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2033 

РСО 
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96 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС транзит по подвалу жилого дома №7 

2Д=159мм. 10,7м.п., 2Д=108мм. 10,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2034 

РСО 

97 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №8 2Д=108мм. 

74,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2035 

РСО 

98 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №5 2Д=108мм. 104,5м.п. 

г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2036 

РСО 

99 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №5 2Д=108мм. 

8,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2037 

РСО 

100 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №5 2Д=108мм. 29м.п., 

2Д=108мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2038 

РСО 

101 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №2 2Д=108мм. 22,4м.п. 

г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2039 

РСО 

102 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 

6,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2040 

РСО 

103 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 

26,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2041 

РСО 

104 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №2 до жилого дома №3 2Д=108мм. 

104,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2042 

РСО 

105 
Котельная пос. Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 126м.п. г.о. 

Щелково, пос. Литвиново 
2043 

РСО 

106 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до узла учета тепла 2Д=219мм. 

65,96м.п., 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2025 

РСО 

107 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до т. Врезки 2Д=219мм. 

12,36м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2026 

РСО 

108 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК №1 2Д=219мм. 17,24м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2027 

РСО 

109 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до ТК №1 2Д=159мм. 30,04м.п. 

г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2028 

РСО 

110 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №12 2Д=133мм. 25,14м.п., 

2Д=108мм. 22,54м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2029 

РСО 

111 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №12 до ТК №13 2Д=133мм. 54,43м.п., 

2Д=108мм. 54,57м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2030 

РСО 
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112 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=133мм. 63,65м.п., 

2Д=108мм. 63,29м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2031 

РСО 

113 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=133мм. 26,04м.п., 

2Д=108мм. 26,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2032 

РСО 

114 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=133мм. 29,57м.п., 

2Д=108мм. 29,99м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2033 

РСО 

115 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=133мм. 39,76м.п., 

2Д=108мм. 39,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2034 

РСО 

116 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №18 2Д=133мм. 21,79м.п., 

2Д=108мм. 21,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2035 

РСО 

117 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до т.6 2Д=133мм. 117,53м.п., 

2Д=108мм. 119,65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2036 

РСО 

118 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т.6 до ТК №20 2Д=133мм. 47,05м.п., 

2Д=108мм. 44,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2037 

РСО 

119 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №20 до ТК №21 2Д=133мм. 41,86м.п., 

2Д=108мм. 42,19м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2038 

РСО 

120 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21 до ТК №21А 2Д=133мм. 

17,81м.п., 2Д=108мм. 17,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2039 

РСО 

121 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21А до ТК №22 2Д=133мм. 

37,02м.п., 2Д=108мм. 40,73м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2040 

РСО 

122 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №22 до ТК №23 2Д=133мм. 63,06м.п., 

2Д=108мм. 63,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2041 

РСО 

123 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=133мм. 24,15м.п., 

2Д=108мм. 22,01м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2042 

РСО 
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124 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №24 до жилого дома №8 2Д=133мм. 44,05м.п. 

г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2043 

РСО 

125 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 12,21м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2025 

РСО 

126 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 30,41м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2026 

РСО 

127 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до т. Вреза ГРП 2Д=159мм. 50,32м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2027 

РСО 

128 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Вреза ГРП до т. Г 2Д=159мм. 85,31м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2028 

РСО 

129 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Г до ТК №5 2Д=159мм. 52,68м.п. г.о. Щелково, 

пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2029 

РСО 

130 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=159мм. 77м.п. г.о. Щелково, 

пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2030 

РСО 

131 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до т. В 2Д=159мм. 28,93м.п. г.о. Щелково, 

пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2031 

РСО 

132 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. В до ТК №7 2Д=133мм. 13,25м.п. г.о. Щелково, 

пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2032 

РСО 

133 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 20,55м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2033 

РСО 

134 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=133мм. 33,41м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2034 

РСО 

135 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до жилого дома №5 2Д=108мм. 80,53м.п. 

г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2035 

РСО 
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136 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=133мм. 34,44м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2036 

РСО 

137 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №2 2Д=108мм. 23,7м.п. 

г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2037 

РСО 

138 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=108мм. 20,47м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2038 

РСО 

139 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №1 2Д=108мм. 12,6м.п. 

г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2039 

РСО 

140 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №4 2Д=108мм. 35,3м.п. 

г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2040 

РСО 

141 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. А 2Д=108мм. 95,71м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2041 

РСО 

142 

Котельная пос. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до жилого дома №6 2Д=108мм. 76,43м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2042 

РСО 

143 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до т. А 2Д=159мм. 12м.п. г.о. 

Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2043 

РСО 

144 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до ТК №1 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, 

пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2025 

РСО 

145 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до КНС 2Д=159мм. 13м.п. г.о. Щелково, 

пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2026 

РСО 

146 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. Б 2Д=159мм. 11м.п. г.о. Щелково, 

пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2027 

РСО 

147 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Б до ТК №2 2Д=159мм. 45,4м.п. г.о. Щелково, 

пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2028 

РСО 
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148 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. С 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, 

пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2029 

РСО 

149 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. С до т. Д 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, пос. 

Монино, больничный комплекс Монино 

2030 

РСО 

150 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Д до ТК №3 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, 

пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2031 

РСО 

151 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, 

пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2032 

РСО 

152 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до Поликлиники 2Д=108мм. 53м.п. г.о. 

Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2033 

РСО 

153 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, 

пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2034 

РСО 

154 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до главного корпуса 2Д=159мм. 6м.п. г.о. 

Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2035 

РСО 

155 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до т. Е 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, 

пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2036 

РСО 

156 

Котельная пос. Монино, 

больничный комплекс 

Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Е до наркологического корпуса 2Д=108мм. 

7м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2037 

РСО 

157 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 5м.п., 

2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2038 

РСО 

158 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. 2 2Д=159мм. 120м.п., 

2Д=108мм. 120м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2039 

РСО 

159 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2 до т. 2а 2Д=159мм. 15м.п., 2Д=108мм. 

15м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2040 

РСО 

160 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2а до т. 2б 2Д=159мм. 110,95м.п., 

2Д=108мм. 110,95м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2041 

РСО 

161 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до ТК №7 2Д=159мм. 88м.п., 

2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2042 

РСО 
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162 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до жилого дома №9 2Д=108мм. 21м.п. г.о. 

Щелково, д. Огуднево 
2043 

РСО 

163 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, 

д. Огуднево 
2025 

РСО 

164 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 70м.п. г.о. 

Щелково, д. Огуднево 
2026 

РСО 

165 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №7 2Д=108мм. 

23м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2027 

РСО 

166 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=108мм. 

55м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2028 

РСО 

167 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до т. 2 2Д=159мм. 130м.п., 

2Д=108мм. 130м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2029 

РСО 

168 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. 1 до ТК №2 2Д=108мм. 145м.п. г.о. Щелково, д. 

Огуднево 
2030 

РСО 

169 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, 

д. Огуднево 
2031 

РСО 

170 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №10 2Д=108мм. 112м.п. г.о. 

Щелково, д. Огуднево 
2032 

РСО 

171 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, 

д. Огуднево 
2033 

РСО 

172 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 74м.п. г.о. Щелково, 

д. Огуднево 
2034 

РСО 

173 
Котельная д. Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, 

д. Огуднево 
2035 

РСО 

174 
Котельная д. Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 94,64м.п., 

2Д=108мм. 94,64м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер) 
2036 

РСО 

175 
Котельная д. Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, 

д. Сукманиха, (туб. диспансер) 
2037 

РСО 

176 
Котельная д. Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до барака 2Д=108мм. 179,2м.п. г.о. 

Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер) 
2038 

РСО 

177 
Котельная д. Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. А 2Д=159мм. 112м.п., 

2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер) 
2039 

РСО 

178 
Котельная д. Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до лечебного корпуса 2Д=159мм. 

61,5м.п., 2Д=108мм. 61,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер) 
2040 

РСО 

179 
Котельная д. Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до пищеблока 2Д=159мм. 104,5м.п., 

2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер) 
2041 

РСО 
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180 Котельная ул. Институтская г. 

Щелково 

Строительство магистральной тепловой сети теплоносителя 2Д=108мм., L=980м.п. от ТК 

№6/2 ул. Комсомольская, г. Щелково-3 до котельной ул. Садовая, пос. Солнцево, г.о. 

Щелково 

2042 

РСО 

181 
Котельная ул. Садовая 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 6м.п., 

2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая 
2043 

РСО 

182 
Котельная ул. Садовая 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 106м.п., 

2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая 
2025 

РСО 

183 
Котельная ул. Садовая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 65м.п. г.о. Щелково, 

п. Солнцево, ул. Садовая 
2026 

РСО 

184 
Котельная ул. Садовая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 86м.п. г.о. Щелково, 

п. Солнцево, ул. Садовая 
2027 

РСО 

185 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 24,57м.п., 

2Д=108мм. 24,57м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2028 

РСО 

186 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. 6 2Д=159мм. 16,54м.п. г.о. Щелково, 

пос. Трубино 
2029 

РСО 

187 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. 6 до т. 7 2Д=133мм. 81,53м.п. г.о. Щелково, 

пос. Трубино 
2030 

РСО 

188 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. 7 до ТК №11 2Д=159мм. 57,84м.п. г.о. 

Щелково, пос. Трубино 
2031 

РСО 

189 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №14 2Д=108мм. 6,44м.п. г.о. 

Щелково, пос. Трубино 
2032 

РСО 

190 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №15 2Д=108мм. 6,56м.п. г.о. 

Щелково, пос. Трубино 
2033 

РСО 

191 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=108мм. 27,19м.п. г.о. 

Щелково, пос. Трубино 
2034 

РСО 

192 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15а до ТК №16 2Д=108мм. 27,21м.п. г.о. 

Щелково, пос. Трубино 
2035 

РСО 

193 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 37,13м.п. г.о. 

Щелково, пос. Трубино 
2036 

РСО 

194 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 83,98м.п. г.о. 

Щелково, пос. Трубино 
2037 

РСО 

195 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до д. 46 2Д=108мм. 45,73м.п. г.о. 

Щелково, пос. Трубино 
2038 

РСО 

196 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до школы 2Д=108мм. 94м.п. г.о. 

Щелково, пос. Трубино 
2039 

РСО 

197 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 8,85м.п. г.о. Щелково, 

пос. Трубино 
2040 

РСО 
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198 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. 8 до т. 9 2Д=108мм. 8,56м.п. г.о. Щелково, пос. 

Трубино 
2041 

РСО 

199 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 36,54м.п. г.о. 

Щелково, пос. Трубино 
2042 

РСО 

200 
Котельная пос. Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. 1 2Д=108мм. 40,69м.п. г.о. Щелково, 

пос. Трубино 
2043 

РСО 

201 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1381 до ТК №1285 

2Д=273мм. 43,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2025 

РСО 

202 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1290 

2Д=219мм. 35,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2026 

РСО 

203 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ТК №1292 

2Д=219мм. 69,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2027 

РСО 

204 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ТК №1293 

2Д=133мм. 71,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2028 

РСО 

205 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 

88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2029 

РСО 

206 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Сиреневая, д. 5а 

2Д=133мм. 26,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2030 

РСО 

207 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК №1137 

2Д=133мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2031 

РСО 

208 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ТК №1335 

2Д=133мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2032 

РСО 

209 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1335 до ул. Сиреневая, д. 3 

(Мастерские) 2Д=108мм. 115,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2033 

РСО 

210 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ул. Сиреневая, д. 5 

2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2034 

РСО 

211 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ул. Сиреневая, д. 5б 

2Д=108мм. 18,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2035 

РСО 

212 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ул. Сиреневая, д. 7 

2Д=108мм. 22,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2036 

РСО 

213 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1287 

2Д=273мм. 124,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2037 

РСО 

214 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ТК №1288 

2Д=273мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2038 

РСО 

215 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ТК №1339 

2Д=219мм. 64,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2039 

РСО 

216 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ЦТП-6 2Д=108мм. 

84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2040 

РСО 
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217 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ул. Комсомольская 

д. 1а 2Д=108мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2041 

РСО 

218 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ул. Сиреневая, д. 3 

(Учебный корпус) 2Д=108мм. 33,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2042 

РСО 

219 

Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ул. Сиреневая, д. 3 

(Общебытовой корпус) 2Д=108мм. 16,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2043 

РСО 

220 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1283 до ТК №1342 

2Д=325мм. 113,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2025 

РСО 

221 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1374 

2Д=108мм. 131,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2026 

РСО 

222 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374 до ТК №1374/1 

2Д=108мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2027 

РСО 

223 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до Уз. 8 2Д=219мм. 

67,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2028 

РСО 

224 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 8 до ТК №1374/1 2Д=219мм. 

132,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2029 

РСО 

225 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ТК №1374/2 

2Д=219мм. 45,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2030 

РСО 

226 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до Уз. 9 2Д=219мм. 

28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2031 

РСО 

227 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1374/4 2Д=133мм. 

44,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2032 

РСО 

228 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/3 до ТК №1374/4 

2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2033 

РСО 

229 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1373/1 2Д=108мм. 

114,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2034 

РСО 

230 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1373/1 до ул. Талсинская, д. 

23 2Д=108мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2035 

РСО 

231 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 

24 2Д=108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2036 

РСО 

232 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 

24а 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2037 

РСО 

233 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1375 2Д=219мм. 

72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2038 

РСО 

234 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1375 до Уз. 10 2Д=159мм. 

36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2039 

РСО 
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235 

Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 10 до Уз. 12 (Транзитная ТС 

ул. Талсинская, д. 25) 2Д=133мм. 131,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2040 

РСО 

236 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 12 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 

23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2041 

РСО 

237 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Талсинская д. 26 

2Д=108мм. 26,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2042 

РСО 

238 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до ул. Талсинская, д. 

21 (Ввод 1) 2Д=108мм. 25,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2043 

РСО 

239 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ул. Талсинская, д. 

21 (Ввод 2) 2Д=108мм. 19,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2025 

РСО 

240 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1310 

2Д=426мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2026 

РСО 

241 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1310 до ТК №1113 

2Д=426мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2027 

РСО 

242 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1437 до ТК №1435 

2Д=219мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2028 

РСО 

243 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1435 до ТК №1434 

2Д=219мм. 41,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2029 

РСО 

244 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1434 до ТК №1431 

2Д=219мм. 44,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2030 

РСО 

245 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1431 до Уз. 14 2Д=219мм. 

52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2031 

РСО 

246 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 14 до ТК №1383 2Д=219мм. 

92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2032 

РСО 

247 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1383 до ТК №1385 

2Д=159мм. 64,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2033 

РСО 

248 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1385 до УЗа 2Д=108мм. 

15,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2034 

РСО 

249 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗа до ул. Талсинская, д. 1 

2Д=108мм. 13,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2035 

РСО 

250 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1129 

2Д=219мм. 30,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2036 

РСО 

251 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ТК №1130 

2Д=219мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2037 

РСО 

252 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ТК №1131 

2Д=219мм. 50,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2038 

РСО 
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253 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ТК №1276 

2Д=219мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2039 

РСО 

254 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 21 2Д=219мм. 

22,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2040 

РСО 

255 

Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21 до Уз. 21а (Транзитная ТС 

ул. Космодемьянская, д. 15/3) 2Д=219мм. 72,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2041 

РСО 

256 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21а до ТК №1272 2Д=219мм. 

36,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2042 

РСО 

257 

Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 22 (Транзитная 

ТС ул. Космодемьянская, д. 17/3) 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2043 

РСО 

258 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до ТК №1242 2Д=159мм. 

64,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2025 

РСО 

259 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1242 до Уз. 22 2Д=133мм. 

68,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2026 

РСО 

260 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до Уз. 23 2Д=108мм. 

48,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2027 

РСО 

261 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 24 до Уз. 25 (Транзитная ТС 

ул. Полевая, д. 10) 2Д=108мм. 59м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2028 

РСО 

262 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 25 до Уз. 26 2Д=108мм. 21м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2029 

РСО 

263 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 24 2Д=108мм. 

132,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2030 

РСО 

264 

Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до ул. 

Космодемьянская, д. 17/4 2Д=133мм. 62,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2031 

РСО 

265 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 30 2Д=159мм. 

47,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2032 

РСО 

266 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 30 до Уз. 31 2Д=159мм. 

50,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2033 

РСО 

267 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 31 до Уз. 32 2Д=159мм. 

17,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2034 

РСО 

268 

Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 32 до Уз. 33 (Транзитная ТС 

ул. Космодемьянская, д. 17/1) 2Д=159мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2035 

РСО 

269 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 33 до ул. Космодемьянская, д. 

23 2Д=108мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2036 

РСО 
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270 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 36 2Д=108мм. 

37,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2037 

РСО 

271 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 36 до ТК №1160 2Д=108мм. 

46,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2038 

РСО 

272 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1160 до Уз. 37 2Д=108мм. 

6,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2039 

РСО 

273 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 37 до Уз. 38 2Д=108мм. 

24,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2040 

РСО 

274 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ул. Комсомольская, 

д. 7/2 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2041 

РСО 

275 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ул. Комсомольская, 

д. 7/1 2Д=108мм. 15,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2042 

РСО 

276 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1132 

2Д=219мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2043 

РСО 

277 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ул. Комсомольская, 

д. 9/11 2Д=108мм. 16,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2025 

РСО 

278 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ТК №1138 

2Д=159мм. 48,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2026 

РСО 

279 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до ТК №1140 

2Д=159мм. 38,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2027 

РСО 

280 

Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до Уз. 39 (Транзитная 

ТС ул. Комсомольская, д. 10) 2Д=159мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2028 

РСО 

281 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 39 до ТК №1141 2Д=159мм. 

26,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2029 

РСО 

282 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1141 до Уз. 40 2Д=108мм. 

5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2030 

РСО 

283 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до ТК №1142 

2Д=108мм. 128,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2031 

РСО 

284 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1142 до ул. Комсомольская, 

д. 10а 2Д=108мм. 16,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2032 

РСО 

285 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до Уз. 45 2Д=159мм. 

10,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2033 

РСО 

286 

Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 45 до Уз. 50 (Транзитная ТС 

ул. Комсомольская, д. 12/9) 2Д=159мм. 112,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2034 

РСО 

287 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 50 до Уз. 52 2Д=159мм. 

35,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2035 

РСО 
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288 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ул. Комсомольская, 

д. 8б 2Д=108мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2036 

РСО 

289 

Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 52 до Уз. 54 (Транзитная ТС 

ул. Космодемьянская, д. 7) 2Д=159мм. 138,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2037 

РСО 

290 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 54 до ул. Талсинская, д. 2 

2Д=159мм. 58,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2038 

РСО 

291 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1099 до Уз. 6 2Д=159мм. 

146,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2039 

РСО 

292 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6 до Уз. 7 2Д=159мм. 28,9м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2040 

РСО 

293 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 7 до ТК №1268 2Д=159мм. 

91м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2041 

РСО 

294 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1268 до ТК №1380 

2Д=159мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2042 

РСО 

295 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1380 до ТК №1246 

2Д=159мм. 51,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2043 

РСО 

296 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до ТК №1246 

2Д=159мм. 22,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2025 

РСО 

297 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до Уз. 29 2Д=108мм. 

75,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2026 

РСО 

298 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 58 2Д=108мм. 

13,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2027 

РСО 

299 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1113 до ТК №1103 

2Д=219мм. 34,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2028 

РСО 

300 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до ТК №1109 

2Д=219мм. 94,0м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2029 

РСО 

301 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1109 до ТК №1111 

2Д=219мм. 86м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2030 

РСО 

302 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до Уз. 61 2Д=219мм. 

87,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2031 

РСО 

303 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до Уз. 63 (Транзитная ТС 

ул. Талсинская, д. 6) 2Д=219мм. 119,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2032 

РСО 

304 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до ул. Талсинская, д. 9, стр. 

2 2Д=108мм. 229,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2033 

РСО 

305 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до Уз. 64 2Д=159мм. 52м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2034 

РСО 
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306 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 64 до Уз. 66 (Транзитная ТС 

ул. Талсинская, д. 4) 2Д=159мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2035 

РСО 

307 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 66 до ТК №1402 2Д=159мм. 

55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2036 

РСО 

308 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ТК №1116 

2Д=133мм. 115,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2037 

РСО 

309 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ТК №1391 

2Д=133мм. 81,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2038 

РСО 

310 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1391 до ТК №1398 

2Д=133мм. 88,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2039 

РСО 

311 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1398 до ТК №1388 

2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2040 

РСО 

312 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ул. Талсинская, д. 1а 

2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2041 

РСО 

313 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1388 до ул. Талсинская, д. 7 

2Д=133мм. 30,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2042 

РСО 

314 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ул. Талсинская, д. 2 

2Д=159мм. 3,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2043 

РСО 

315 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до ул. Талсинская (ЦТП 1) 

2Д=159мм. 46,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2025 

РСО 

316 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до ул. Талсинская, д. 8 

2Д=108мм. 23,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2026 

РСО 

317 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1318 

2Д=133мм. 83,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2027 

РСО 

318 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до Уз. 77 2Д=108мм. 

26,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2028 

РСО 

319 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до Уз. 88 2Д=108мм. 

42,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2029 

РСО 

320 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Сиреневая, д. 4а 

2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2030 

РСО 

321 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Комсомольская, 

д. 4 2Д=108мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2031 

РСО 

322 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до ул. Комсомольская, д. 2 

2Д=89мм. 5,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2032 

РСО 

323 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до Уз. 88 2Д=108мм. 

32,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2033 

РСО 

324 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 88 до Уз. 89 2Д=108мм. 

44,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2034 

РСО 
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325 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1309 

2Д=325мм. 7,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2035 

РСО 

326 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ТК №1259 

2Д=325мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2036 

РСО 

327 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ТК №1255 

2Д=325мм. 54,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2037 

РСО 

328 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ТК №1255 

2Д=325мм. 29,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2038 

РСО 

329 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ТК №1254 

2Д=325мм. 24,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2039 

РСО 

330 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1254 до ТК №1251 

2Д=325мм. 66,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2040 

РСО 

331 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1251 до ТК №1214 

2Д=325мм. 86,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2041 

РСО 

332 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1214 до ТК №1213 

2Д=325мм. 43,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2042 

РСО 

333 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1213 до Уз. 4 2Д=159мм. 

37,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2043 

РСО 

334 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 4 до Уз. 91 2Д=159мм. 37,7м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2025 

РСО 

335 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 91 до ТК №1220/1 2Д=159мм. 

38,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2026 

РСО 

336 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1220/1 до ТК №1220 

2Д=159мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2027 

РСО 

337 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1220 до ТК №1223 

2Д=108мм. 58,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2028 

РСО 

338 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1223 до ТК №1224 

2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2029 

РСО 

339 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1224 до ТК №1225 

2Д=108мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2030 

РСО 

340 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1225 до ТК №1234 

2Д=108мм. 58,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2031 

РСО 

341 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1213 до ТК №1216 

2Д=219мм. 25,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2032 

РСО 

342 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 26 

2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2033 

РСО 

343 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1214 до ТК №1216 

2Д=159мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2034 

РСО 
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344 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 18 

2Д=159мм. 23,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2035 

РСО 

345 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ул. Сиреневая, д. 6 

2Д=108мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2036 

РСО 

346 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ул. Сиреневая, д. 6/1 

2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2037 

РСО 

347 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ул. Комсомольская, 

д. 3 2Д=108мм. 11,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2038 

РСО 

348 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1343 

2Д=159мм. 87,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2039 

РСО 

349 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1343 до Уз. 2 2Д=159мм. 

48,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2040 

РСО 

350 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до ТК №1345 2Д=133мм. 

29,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2041 

РСО 

351 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1345 до ТК №1356 

2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2042 

РСО 

352 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1356 до ТК №1358 

2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2043 

РСО 

353 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1359 

2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2025 

РСО 

354 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1359 до ТК №229 

2Д=108мм. 147,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2026 

РСО 

355 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №229 до ул. Фрунзе, д. 1 

(Поликлиника) 2Д=108мм. 89,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2027 

РСО 

356 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1363 

2Д=108мм. 78,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2028 

РСО 

357 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до б/п1348 2Д=133мм. 

56,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2029 

РСО 

358 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от б/п1348 до ТК №1352 2Д=133мм. 

105,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2030 

РСО 

359 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1352 до Уз. 56в 2Д=133мм. 

40,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2031 

РСО 

360 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 56в до ул. Талсинская, д. 18 

2Д=133мм 5,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2032 

РСО 

361 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ул. Талсинская ЦТП 1 до ТК №1392 2Д=133мм. 

30,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2033 

РСО 

362 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=133мм. 47,9м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2034 

РСО 
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363 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=133мм. 180,2м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2035 

РСО 

364 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 6а 2Д=108мм. 

21,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2036 

РСО 

365 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 8а 2Д=133мм. 

177,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2037 

РСО 

366 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=133мм. 18,1м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2038 

РСО 

367 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до Уз. 99 2Д=133мм. 72,6м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2039 

РСО 

368 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от Уз. 99 до ул. Талсинская, д. 2а 2Д=108мм. 

74,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2040 

РСО 

369 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до ул. Талсинская, д. 4а 2Д=108мм. 

18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2041 

РСО 

370 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от Уз. 100 до ТК №1392 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2042 

РСО 

371 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=108мм. 49,1м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2043 

РСО 

372 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=108мм. 183,2м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2025 

РСО 

373 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=108мм. 14,3м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2026 

РСО 

374 
Котельная ул. Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1397 до Уз. 102 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 
2027 

РСО 

375 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 15м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2028 

РСО 

376 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №6 2Д=159мм. 12,52м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2029 

РСО 

377 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2030 

РСО 

378 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 166м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2031 

РСО 

379 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 50,3м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2032 

РСО 

380 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 30м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2033 

РСО 

381 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. 3 2Д=133мм. 40,4м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2034 

РСО 
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382 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. 3 до т. 4 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2035 

РСО 

383 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №1 до УТ №3 2Д=108мм. 92,3м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2036 

РСО 

384 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 75м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2037 

РСО 

385 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2038 

РСО 

386 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №3 до ТК №14 2Д=108мм. 32,63м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2039 

РСО 

387 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до т. Врезки в адм. здание 2Д=108мм. 

24,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2040 

РСО 

388 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1а (ул. Мелиораторов) 

2Д=159мм. 19,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2041 

РСО 

389 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №2 2Д=159мм. 135м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2042 

РСО 

390 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2а (ул. Мелиораторов) 

2Д=159мм. 90,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2043 

РСО 

391 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2а до ТК (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 

65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2025 

РСО 

392 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. 4 до ТК №5 (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 

75,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2026 

РСО 

393 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №68 2Д=133мм. 6м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2027 

РСО 

394 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №70 2Д=133мм. 51м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе 
2028 

РСО 

395 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от забора воинской части до ТК №4 

2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2029 

РСО 

396 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 

38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2030 

РСО 

397 Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Строительство т/с L=70 м 2dy50 мм для подключения в2028 году перспективного 

потребителя ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по 

адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки) 

2028 

ООО «СЗ 

«Солнечная 

Долина» 

— Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году 

перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. 

Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки) 

2028 

ООО «СЗ 

«Солнечная 

Долина» 
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398 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

СтроительствоТ/СбесканальноL100м 2dy80 мм для подключения 

в2028потребителяООО«СЗ«СолнечнаяДолина»Детский сад мощностью на250мест,поз.№18 

поГПвместо детского сада№63«Лучик»комбинированного 

видаЩёлково(2корпус),расположенного:ЩёлковоФряновское шоссе63 

2028 
ООО «СЗ 

«Солнечная 

Долина» 

399 
Котельная ул. Фряновское 

шоссе 

СтроительствоТ/СL50м 2D38 мм; L50м 2D80ммдля подключения в2031перспективного 

потребителя ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» Средняя общеобразовательная школа на1030мест 

в жилом квартале по адресу:Щёлково, Фряновское шоссе(пос.РТП)(позиция №17 по 

генплану застройки) 

2031 
ООО «СЗ 

«Солнечная 

Долина» 

400 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=273мм. 

37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2031 

РСО 

401 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 

32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2032 

РСО 

402 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 

2Д=273мм. 12м.п., 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2033 

РСО 

403 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №15 

2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2034 

РСО 

404 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 

2Д=219мм. 35м.п., 2Д=159/108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2035 

РСО 

405 

Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до жилого дома 

№10 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 54м.п., 2Д=108мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2036 

РСО 

406 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16/1 до ТК №18 (ул. 

Неделина) 2Д=219мм. 160м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2037 

РСО 

407 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16/1 до общежития (ул. Неделина, 

д. 7) 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2038 

РСО 

408 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до забора д/c №24 2Д=108мм. 

214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2039 

РСО 

409 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №26 2Д=273мм. 

53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2040 

РСО 

410 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №25 2Д=273мм. 

53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2041 

РСО 

411 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до жилого дома №11 (ул. 

Неделина) 2Д=159мм. 89м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2042 

РСО 

412 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/2 до жилого дома №22 (ул. 

Неделина) 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2043 

РСО 

413 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/3 до ТК №23/1 2Д=219мм. 

134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2025 

РСО 
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414 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №23 

2Д=133мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2026 

РСО 

415 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №24 

2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2027 

РСО 

416 

Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления, теплоносителя и ГВС от Уз. 23/3 до 

ЦТП №4 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 260м.п., 2Д=325мм. 260м.п., 2Д=219/159мм. 260м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2028 

РСО 

417 

Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №32 до жилого дома 

№20 2Д=159мм. 8м.п., 2Д=159/108мм. 8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 

Щелково-7 

2029 

РСО 

418 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №32 до жилого дома №21 

2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2030 

РСО 

419 

Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. Врезки до жилого дома 

№19 2Д=159мм. 80м.п., 2Д=108мм. 80м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-

7 

2031 

РСО 

420 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №19 до жилого дома 

№18,17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2032 

РСО 

421 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до д/с №32 2Д=108мм. 

36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2033 

РСО 

422 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ЦТП №1 2Д=273мм. 

366м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2034 

РСО 

423 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 4 до ТК №29 2Д=159мм. 

155м.п., 2Д=159/108мм. 155м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2035 

РСО 

424 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до жилого дома №16 

2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2036 

РСО 

425 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до школы олимпийского 

резерва 2Д=108мм. 440м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2037 

РСО 

426 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до Уз. 27А 2Д=159/108мм. 

277м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2038 

РСО 

427 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №1 до ТК №30 

2Д=108мм. 45м.п., 2Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2039 

РСО 

428 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 6 до т. 3 2Д=273мм. 70м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2040 

РСО 

429 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 3 до ТК №18 2Д=426мм. 94м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2041 

РСО 

430 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №16/1 2Д=219мм. 

220м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2042 

РСО 
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431 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до д/c №24 2Д=108мм. 

72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2043 

РСО 

432 

Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №3 (ул. Неделина) 

до жилого дома №6 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 149м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2025 

РСО 

433 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома 

№4 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2026 

РСО 

434 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по дому №4 до ТК №17 

2Д=273мм. 109м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2027 

РСО 

435 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №2/1 2Д=273мм. 

151,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2028 

РСО 

436 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 

219,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2029 

РСО 

437 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 

41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2030 

РСО 

438 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4/1 до ТК №5/1 2Д=273мм. 

191м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2031 

РСО 

439 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №6/1 2Д=219мм. 

20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2032 

РСО 

440 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №7/1 2Д=219мм. 

106м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2033 

РСО 

441 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до ТК №8/1 2Д=159мм. 

95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2034 

РСО 

442 
Котельная №1 Щелково-7  

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до д/с 2Д=108мм. 34м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2035 

РСО 

443 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до жилого дома №11 

(мкр. Финский) 2Д=133мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2036 

РСО 

444 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до жилого дома №9к2 

(мкр. Финский) 2Д=159мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2037 

РСО 

445 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до жилого дома №9к1 

(мкр. Финский) 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2038 

РСО 

446 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до жилого дома №4 (мкр. 

Финский) 2Д=159мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2039 

РСО 

447 

Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №2 (ул. Неделина) до 

жилого дома №8 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2040 

РСО 

448 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №6 до ТК №16 2Д=159мм. 

82 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2041 

РСО 
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449 

Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №12 (ул. 

Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 

Щелково-7 

2042 

РСО 

450 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №8 

2Д=219мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2043 

РСО 

451 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №13 

2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2025 

РСО 

452 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №2 до ТК №13 

2Д=273мм. 25м.п., 2Д=159/108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2026 

РСО 

453 

Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 

2Д=159мм. 225м.п., 2Д=159/108мм. 225м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 

Щелково-7 

2027 

РСО 

454 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной №1 до т.10 

2Д=426мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2028 

РСО 

455 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от т. 10 до ТК №2 2Д=273мм. 

187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2029 

РСО 

456 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №2 до ТК №3 2Д=273мм. 

263м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2030 

РСО 

457 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 

58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2031 

РСО 

458 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 

38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2032 

РСО 

459 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №5 до ТК №6 2Д= 273мм. 

37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2033 

РСО 

460 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 

32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2034 

РСО 

461 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 

14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2035 

РСО 

462 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 

32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2036 

РСО 

463 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 

40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2037 

РСО 

464 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №10 до ТК №11 

2Д=219мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2038 

РСО 

465 
Котельная №1 Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №11 до ТК №12 

2Д=219мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 
2039 

РСО 

466 
Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая  

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 

2Д=133мм. 16м.п., 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая. 
2040 

РСО 
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467 
Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 

2Д=133мм. 53,3м.п., 2Д=108мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая. 
2041 

РСО 

468 
Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая 

 Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 

122,5м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая 
2042 

РСО 

469 
Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 

30,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая 
2043 

РСО 

470 
Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до гаража 2Д=108мм. 

20м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая 
2025 

РСО 

471 
Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 

2Д=133мм. 109,8м.п., 2Д=108мм. 83,8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая 
2026 

РСО 

472 
Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до мастерских 2Д=108мм. 

19,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая 
2027 

РСО 

473 
Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ОКБ 2Д=108мм. 

29,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая 
2028 

РСО 

474 
Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №7 2Д=108мм. 

12,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая 
2029 

РСО 

475 
Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №6 2Д=108мм. 

69,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая 
2030 

РСО 

476 
Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до жилого дома №6 

2Д=108мм. 65,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая 
2031 

РСО 

477 

Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 

2Д=219мм. 6м.п., 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14. 

2032 

РСО 

478 

Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 

2Д=219мм. 52м.п., 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14. 

2033 

РСО 

479 

Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 

2Д=219мм. 41м.п., 2Д=159мм. 41м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14. 

2034 

РСО 

480 

Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до Мастерских 

2Д=219мм. 8м.п., 2Д=159мм. 8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14. 

2035 

РСО 

481 

Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1а до ТК №4 

2Д=219мм. 115м.п., 2Д=159мм. 115м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, 

д. 14. 

2036 

РСО 

482 

Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №6 

2Д=219мм. 40м.п., 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14. 

2037 

РСО 
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483 

Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 

2Д=219мм. 47м.п., 2Д=159мм. 47м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14. 

2038 

РСО 

484 

Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 

2Д=219мм. 59м.п., 2Д=159мм. 59м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14 

2039 

РСО 

485 

Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 

2Д=219мм. 30м.п., 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14 

2040 

РСО 

486 

Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №10 

2Д=219мм. 61м.п., 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14 

2041 

РСО 

487 

Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 

2Д=219мм. 51м.п., 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14 

2042 

РСО 

488 

Котельная д. Долгое Лёдово, 

ул. Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до жилого дома №9 

2Д=219мм. 29м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14 

2043 

РСО 

489 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №11 

2Д=273мм. 16м.п., 2Д=159мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2025 

РСО 

490 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 

2Д=273мм. 37м.п., 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2026 

РСО 

491 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №11 

2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2027 

РСО 

492 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №9 

2Д=219мм. 62м.п., 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2028 

РСО 

493 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №5 

2Д=219мм. 58м.п., 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2029 

РСО 

494 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 

2Д=219мм. 29м.п., 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2030 

РСО 
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495 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до жилого дома №5 

2Д=108мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2031 

РСО 

496 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 

2Д=159мм. 67м.п., 2Д=133мм. 67м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2032 

РСО 

497 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 

2Д=133мм. 39м.п., 2Д=108мм. 39м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2033 

РСО 

498 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до жилого дома 

№13 2Д=133мм. 35м.п., 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи 

Озёра 

2034 

РСО 

499 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №17 2Д=159мм. 

85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2035 

РСО 

500 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №17 2Д=159мм. 

50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2036 

РСО 

501 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 

90м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2037 

РСО 

502 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=159мм. 

61м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2038 

РСО 

503 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №19 2Д=159мм. 

107м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2039 

РСО 

504 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №11 до д/с 2Д=108мм. 230м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2040 

РСО 

505 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до жилого дома №77 

2Д=159мм. 99м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2041 

РСО 

506 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №6 (транзит 

по жилому дому №8) 2Д=219мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, 

д. Медвежьи Озёра 

2042 

РСО 
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507 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до жилого дома №9 

2Д=133мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2043 

РСО 

508 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 

2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2025 

РСО 

509 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №1 2Д=108мм. 

40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2026 

РСО 

510 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до ТК №7/1 2Д=108мм. 

68м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2027 

РСО 

511 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №7/1 2Д=108мм. 

15м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2028 

РСО 

512 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №5 2Д=108мм. 

31м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2029 

РСО 

513 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 

22м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2030 

РСО 

514 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №10 2Д=108мм. 

20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2031 

РСО 

515 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до т. Б 2Д=108мм. 40м.п. 

г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2032 

РСО 

516 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Б до ТК №11, ТК-11а 

2Д=108мм. 1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2033 

РСО 

517 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 

37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2034 

РСО 

518 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=108мм. 

35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2035 

РСО 
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519 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №3 2Д=108мм. 

40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2036 

РСО 

520 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №2 2Д=108мм. 

16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2037 

РСО 

521 

Котельная пос. Новый 

городок- ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2/1 2Д=108мм. 

35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2038 

РСО 

522 
Котельная ВДВ пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 1 до т. 26 2Д=273мм. 

326,6м.п., Д=159/133мм. 326,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 
2039 

РСО 

523 
Котельная ВДВ пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 26 до т. 33 2Д=219мм. 

100,1м.п., Д=159/133мм. 100,1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 
2040 

РСО 

524 
Котельная ВДВ пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 35 2Д=133мм. 50м.п. 

г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 
2041 

РСО 

525 
Котельная ВДВ пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 14 до т. 36 2Д=133мм. 19,2м.п. 

г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 
2042 

РСО 

526 
Котельная ВДВ пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 39 Д=133мм. 39,6м.п. 

г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 
2043 

РСО 

527 
Котельная ВДВ пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 40 Д=133мм. 11,0м.п. 

г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 
2025 

РСО 

528 
Котельная ВДВ пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 28 до т. 41 Д=133мм. 11,5м.п. 

г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 
2026 

РСО 

529 
Котельная ВДВ пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 43 Д=133мм. 55м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 
2027 

РСО 

530 
Котельная ВДВ пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 53 Д=133мм. 89м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 
2028 

РСО 

531 
Котельная ВДВ пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 60 Д=133мм. 97,85м.п. 

г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 
2029 

РСО 

532 
Котельная д. Оболдино, ул. 

Лесная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от котельной до жилого дома №2 

2Д=108мм. 109м.п. г.о. Щелково, д. Оболдино, ул. Лесная 
2030 

РСО 

533 
Котельная д. Серково, д. 73Б 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 

93м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б 
2031 

РСО 

534 
Котельная д. Серково, д. 73Б 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1до ТК №2 2Д=159мм. 

102м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б 
2032 

РСО 

535 
Котельная д. Серково, д. 73Б 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ввода в школу 

2Д=108мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б 
2033 

РСО 
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536 
Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 

25м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская 
2034 

РСО 

537 
Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до угла поворота 

теплотрассы №1 2Д=159мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская 
2035 

РСО 

538 
Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от угла поворота теплотрассы №1 до 

угла поворота теплотрассы №2 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская 
2036 

РСО 

539 
Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 

2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская 
2037 

РСО 

540 
Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома 

№9 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская 
2038 

РСО 

541 
Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома 

№7 2Д=108мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская 
2039 

РСО 

542 
Котельная ул. Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома 

№6 2Д=108мм. 28м.п. г.о. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская 
2040 

РСО 

543 
Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП 

№20 2Д=273мм. 226,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 
2041 

РСО 

544 

Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от развилки на магистрали до 

жилого дома №16а, 16б (ул. Пустовская) 2Д=159мм 114,2м.п., 2Д=108мм. 24,1м.п. г.о. 

Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2042 

РСО 

545 
Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП до жилого дома №19б (1-ый 

Советский переулок) 2Д=133мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 
2043 

РСО 

546 

Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от промзоны до границы раздела на 

школу №6 (1-ый Советский переулок) 2Д=108мм. 185м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2025 

РСО 

547 
Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до 

границы раздела к театру 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 
2026 

РСО 

548 
Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП 

(1-ый Советский переулок) 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 
2027 

РСО 

549 
Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого 

дома №8 (ул. Заречная) 2Д=219мм. 770м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 
2028 

РСО 

550 
Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого 

дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 167м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 
2029 

РСО 

551 
Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого 

дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 488,8м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 
2030 

РСО 

552 
Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого 

дома №8 (ул. Заречная) 2Д=108мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 
2031 

РСО 
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553 

Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) 

до границы жилого дома №19 1С 2Д=219мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2032 

РСО 

554 

Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) 

до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 125м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2033 

РСО 

555 
Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) 

до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 
2034 

РСО 

556 

Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) 

до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 117м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2035 

РСО 

557 

Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) 

до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 352м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2036 

РСО 

558 

Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) 

до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 168м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Фабричная 

2037 

РСО 

559 

Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) 

до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 56м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Фабричная 

2038 

РСО 

560 

Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) 

до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 105м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Фабричная 

2039 

РСО 

561 

Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) 

до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Фабричная 

2040 

РСО 

562 

Котельная ул. Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) 

до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 287м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Фабричная 

2041 

РСО 

563 
ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП до ТК №1 2Д=159мм. 10м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82 
2042 

РСО 

564 
ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №13 2Д=108мм. 

20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82 
2043 

РСО 

565 
ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 

38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82 
2025 

РСО 

566 
ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 

14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82 
2026 

РСО 
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567 
ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №7 2Д=159мм. 

17м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82 
2027 

РСО 

568 
ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 

65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82 
2028 

РСО 

569 
ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК (Уз. 8726) до ЦТП 

2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82 
2029 

РСО 

570 
Котельная ОМК «Маркет»  

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной до жилого дома 

№25 (ул. 8-го марта) 2Д=159мм. 922м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2030 

РСО 

571 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Котельной до ТК (перед шоссейной 

дорогой, ул. Московская) 2Д=133мм. 716м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2031 

РСО 

572 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК (перед 

шоссейной дорогой) 2Д=219мм. 714м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2032 

РСО 

573 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 

2Д=219мм. 40м.п., 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2033 

РСО 

574 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №13 

2Д=219мм. 36м.п., 2Д=133мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2034 

РСО 

575 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №8 2Д=108мм. 

22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2035 

РСО 

576 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №3 2Д=108мм. 

27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2036 

РСО 

577 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №3/2 

2Д=219мм. 79м.п., 2Д=133мм. 79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2037 

РСО 

578 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3/2 до ТК №5а 

2Д=219мм. 13м.п., 2Д=133мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2038 

РСО 

579 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5а до ТК №15 

2Д=159мм. 32,2м.п., 2Д=133мм. 32,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2039 

РСО 

580 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 

2Д=108мм. 71м.п., 2Д=108мм. 71м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2040 

РСО 

581 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 

2Д=108мм. 25м.п., 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2041 

РСО 

582 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №17 до ТК №18 

2Д=108мм. 14м.п., 2Д=108мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2042 

РСО 

583 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №12 2Д=159мм. 

46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2043 

РСО 

584 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №6 2Д=159мм. 

45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2025 

РСО 

585 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 

94,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2026 

РСО 
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586 
Котельная ОМК «Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК б/н 2Д=219мм. 

271,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 
2027 

РСО 

587 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №1 

2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный  
2028 

РСО 

588 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 

2Д=219мм. 13,5м.п., Д=159/108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2029 

РСО 

589 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 

2Д=219мм. 27,5м.п., Д=159/108мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2030 

РСО 

590 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 

2Д=219мм. 18м.п., Д=159/108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2031 

РСО 

591 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №5 

2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2032 

РСО 

592 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 

2Д=219мм. 23м.п., Д=159/108мм. 23м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2033 

РСО 

593 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 

2Д=159мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2034 

РСО 

594 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 

2Д=159мм. 44м.п., 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2035 

РСО 

595 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 

2Д=159мм. 40м.п., 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2036 

РСО 

596 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до казармы 

2Д=159мм. 70м.п., 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2037 

РСО 

597 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от казармы до ТК №10 2Д=108мм. 

52м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2038 

РСО 

598 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №14 

2Д=159мм. 60м.п., Д=133/108мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2039 

РСО 

599 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 

2Д=159мм. 34м.п., Д=133/108мм. 34м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2040 

РСО 

600 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 

2Д=159мм. 10м.п., Д=133/108мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2041 

РСО 

601 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 

2Д=159мм. 44м.п., Д=133/108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2042 

РСО 

602 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 

82м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2043 

РСО 

603 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №13 2Д=108мм. 

62м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2025 

РСО 

604 
Котельная пос. Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №26 

2Д=159мм. 199м.п., 2Д=108мм. 199м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 
2026 

РСО 
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605 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №5а до жилого дома №23а 2Д=108мм. 102м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2027 

РСО 

606 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 96м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Беляева 
2028 

РСО 

607 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Беляева 
2029 

РСО 

608 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до жилого дома №8а 2Д=159мм. 110м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2030 

РСО 

609 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до ТК №12 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Беляева 
2031 

РСО 

610 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №12 до ТК №14 Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, ул. Беляева 
2032 

РСО 

611 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ЦТП-62 2Д=159мм. 18м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Беляева 
2033 

РСО 

612 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 26м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Беляева 
2034 

РСО 

613 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Беляева 
2035 

РСО 

614 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №2 2Д=108мм. 25м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2036 

РСО 

615 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Беляева 
2037 

РСО 

616 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Беляева 
2038 

РСО 

617 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=108мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Беляева 
2039 

РСО 

618 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ЦТП-63 2Д=159мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Беляева 
2040 

РСО 

619 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ТК №25 Д=159/108мм. 52м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, ул. Беляева 
2041 

РСО 

620 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №25 до ТК №26 Д=159/108мм. 74м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, ул. Беляева 
2042 

РСО 

621 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №33 до ЦТП-64 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Беляева 
2043 

РСО 

622 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №35 до ТК №36 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Беляева 
2025 

РСО 

623 
Котельная ул. Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №36 до ТК №18 2Д=108мм. 43м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Беляева 
2026 

РСО 
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624 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=426мм. 

19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

625 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4Г 2Д=159мм. 

52,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

626 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4Г до жилого дома №1а (ул. 

Супруна) 2Д=133мм. 112,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

627 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4а 2Д=426мм. 

187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

628 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4а до ТК №5 2Д=426мм. 

166,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

629 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №2/7 2Д=325мм. 

75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

630 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №6 2Д=325мм. 

288м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

631 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ЦТП №3 2Д=273мм. 

157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

632 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №6а 2Д=219мм. 

206м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

633 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6а до ТК №6б 2Д=219мм. 

64м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

634 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до ЦТП №9 2Д=219мм. 

232,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

635 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 

95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

636 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до дома №15 (ул. 

Гагарина, Церковь) 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

637 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №2/8 2Д=219мм. 

79,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

638 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5а 2Д=325мм. 

192,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

639 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5а до ТК №7 2Д=325мм. 

208м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

640 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №1 2Д=273мм. 

87,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

641 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №2 2Д=273мм. 

53,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 

642 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №1б 2Д=530мм. 

122,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 
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643 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №11а 2Д=530мм. 

33м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

644 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №11б 2Д=325мм. 

72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

645 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11б до ТК №12 2Д=325мм. 

66,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

646 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=325мм. 

320м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

647 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до Уз. 5816 2Д=219мм. 

85,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

648 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5816 до ТК №13б 2Д=219мм. 

108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

649 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13б до ТК №15 2Д=219мм. 

43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

650 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=219мм. 

85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

651 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15а до жилого дома №6а (ул. 

Институтская) 2Д=159мм. 113м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

652 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК у жилого дома №2 (ул. 

Ленина) до жилого дома №25 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

653 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №25 до жилого дома 

№23 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

654 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №23 до жилого дома 

№21 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 82,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

655 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №21 до жилого дома 

№19 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 48,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

656 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до УТ №16 (ул. 

Институтская) 2Д=219мм. 11м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

657 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №16 до УТ №7 (ул. 

Институтская) 2Д=219мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

658 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до Уз. 5527 2Д=219мм. 

34,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

659 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до ТК №17 2Д=108мм. 

37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

660 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 2Д=219мм. 

85,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 

661 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 

47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 
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662 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 

98,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

663 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 

40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

664 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 

54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

665 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 

76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

666 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до дома №37а (ул. 

Институтская, Лицей №14) 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

667 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до ТК №20а 2Д=108мм. 

134,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

668 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до жилого дома №36 (ул. 

Институтская) 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

669 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20а до ТК №20 2Д=108мм. 

31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

670 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до ТК №20П 2Д=108мм. 

508м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

671 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20П до жилого дома №10 

(ул. Плеханова) 2Д=108мм, 56м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

672 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до Госпиталя 2Д=108мм. 

23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

673 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5453 (жилой дом 

№32, ул. Институтская) 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

674 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5453 до Уз. 5457 2Д=108мм. 

144м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

675 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №34 (ул. 

Институтская) 2Д=108мм. 67м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

676 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №39 (ул. 

Институтская) 2Д=108мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

677 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до Уз. 6568 (жилой дом 

№25, ул. Институтская) 2Д=159мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

678 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6568 до УЗ. 6572 (жилой дом 

№28, ул. Институтская) 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

679 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до дома №3 (ул. 

Институтская) 2Д=108мм. 100,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 

680 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до жилого дома №30 (ул. 

Институтская) 2Д=108мм. 137,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 
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681 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №21 2Д=273мм. 

148м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

682 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №21 до ТК №22 2Д=273мм. 

55,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

683 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6008 2Д=159мм. 

29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

684 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6008 до жилого дома №5 (ул. 

Ленина) 2Д=108мм. 49м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

685 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6863 2Д=273мм. 

115м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

686 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6863 до ТК №23 2Д=219мм. 

201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

687 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ЦТП №5 2Д=273мм. 

68м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

688 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №5 до ТК №5/1 2Д=219мм. 

12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

689 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/3 2Д=159мм. 

28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

690 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до дома №3 (ул. 

Супруна, Дворец культуры им. В.П. Чкалова) 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

691 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/4 2Д=159мм. 

46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

692 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №2б (ул. 

Супруна) 2Д=108мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

693 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №2а (ул. 

Супруна) 2Д=108мм. 18,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

694 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 (ул. 

Институтская) 2Д=219мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

— 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 

47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

695 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 

98,53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

— 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 

40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

— 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 

54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 

— 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 

76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 
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696 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5445 2Д=108мм. 

27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

697 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5445 до жилого дома №37 (ул. 

Институтская) 2Д=108мм. 116м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

698 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23 до Уз. 6042 2Д=219мм. 

40,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

699 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6042 до ТК №25 2Д=219мм. 

31,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

700 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до ЦТП №4 (ул. 

Циолковского) 2Д=108мм. 61м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

701 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до Уз. 6073 2Д=219мм. 

12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

702 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6073 до Уз. 6081 2Д=219мм. 

37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

703 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6081 до ТК №26 2Д=219мм. 

83,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

704 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №27 2Д=219мм. 

35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

705 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до дома №2а (ул. 

Циолковского, магазин) 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

706 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до жилого дома №7 (ул. 

Ленина) 2Д=108мм. 46,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

707 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до Уз. 6093 (жилой дом 

№9, ул. Ленина) 2Д=159мм. 47,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

708 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №28 2Д=133мм. 

70,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

709 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №28 до ТК №29 2Д=133мм. 

28,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

710 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №29а 2Д=108мм. 

27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

711 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №30 2Д=133мм. 

48,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

712 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до ТК-1/1 Д159/108мм-95м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

713 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/1 до ТК-1/8  Д 159/108мм-29м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 

714 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/8  до ТК-1/2 Д 159/108мм-114м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 
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715 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/2  до УЗ.6538 Д 159/108мм-

99,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

716 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6538  до ж.д. №8 ул. Бахчиванджи Д 

159/108мм-77,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

717 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/3  до ТК-1/4 2Д 159/108мм-

97,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

718 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ТК-1/5 2Д 159/108мм-33 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

719 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/5 до ТК-1/6 2Д 159/108мм-44 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

720 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/6 до ТК-1/7 2Д 159/108мм-71 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

721 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4  до ж.д. №4а ул. Бахчиванджи 2Д 

108мм-34,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

722 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №2  до ТК-2/1 2Д 108мм-43м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

723 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/1  до ТК-2/2 2Д 108мм-23м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

724 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/2  до ТК-2/3 2Д 108мм-55м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

725 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/3 до ТК-2/4 2Д 108мм-97м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

726 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/5 до ТК-2/6 2Д 108мм-65,5м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

727 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3  до ТК-3/1 2Д 219мм-29м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

728 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 до ж.д. №7 ул. Жуковского 2Д 

108мм-41м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

729 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №7 ул. Жуковского до 

ж.д.№9 ул. Гагарина 2Д 108мм-128м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

730 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №5 ул. Жуковского до 

ж.д.№4 ул. Жуковского 2Д 108мм-179,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

731 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ж.д. №4 ул. Жуковского до ТК-3/4 2Д 

108мм-54,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

732 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/4  до ж.д. №2 ул. Жуковского с 

транзитом по дому №2 2Д 108мм-86,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 

733 
Котельная ул. Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3  до ТК-25 2Д 108мм-62м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 
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734 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-49 до ТК-232 2Д325мм -

112м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2027 

РСО 

735 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-232 до ТК-237 2Д325мм -

62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2028 

РСО 

736 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-237 до ТК-300 2Д273мм -

21м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2029 

РСО 

737 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-300А 2Д325мм -

14м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2030 

РСО 

738 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-292 2Д325мм -

116,3м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2031 

РСО 

739 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-289 2Д133мм -

17.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2032 

РСО 

740 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК289 до ж.д. №12 ул. 

Краснознаменская 2Д108мм -12.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2033 

РСО 

741 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-1 2Д325мм -34м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково. 
2034 

РСО 

742 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-275 2Д273мм -

80,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2035 

РСО 

743 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-270 2Д325мм -

112,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2036 

РСО 

744 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская 

2Д159мм -28.1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2037 

РСО 

745 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-270А 2Д159мм -

68,8 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2038 

РСО 

746 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-13164 2Д159мм -

47,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2039 

РСО 

747 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164  до ТК-13168 2Д133мм -

29,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2040 

РСО 

748 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164  до точки врезки пож. 

часть 2Д108мм -90,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2041 

РСО 

749 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до пож. часть 

2Д108мм -28,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2042 

РСО 

750 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-280 2Д325мм -9,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2043 

РСО 

751 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ТК-281 2Д325мм -31,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2025 

РСО 

752 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №8 ул. Свирская 

2Д159мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2026 

РСО 



296 

 

№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Источник 

предложений 

753 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №6 ул. Свирская 

2Д108мм -18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2027 

РСО 

754 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-247 до ТК-249 2Д108мм -22,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2028 

РСО 

755 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки на Бизнес центр 

2Д108мм -74 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2029 

РСО 

756 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки  до ТК-8804(Строй 

двор) 2Д108мм -173,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2030 

РСО 

757 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8804(Строй двор)  до ТК-101 

2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2031 

РСО 

758 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103 2Д159мм -36,7 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2032 

РСО 

759 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-103 до ТК-103А 2Д159мм -15 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2033 

РСО 

760 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103А 2Д159мм -

39,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2034 

РСО 

761 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-104 до ТК-101 2Д159мм -75,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2035 

РСО 

762 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-2  2Д159мм -48,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2036 

РСО 

763 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3  2Д159мм -34,6 м.п. 

. г.о. Щелково, г. Щелково. 
2037 

РСО 

764 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4  2Д133мм -39,1м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково. 
2038 

РСО 

765 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-5  2Д133мм -66,0 м.п. 

. г.о. Щелково, г. Щелково. 
2039 

РСО 

766 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ж.д. №2а Пролетарский 

проспект  2Д133мм -26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2040 

РСО 

767 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-12 ул. Свирская  

2Д219мм -84,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2041 

РСО 

768 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-117  2Д219мм -65,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2042 

РСО 

769 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117 до ТК-117А  2Д219мм -

59,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2043 

РСО 

770 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117А до ТК-9  2Д108мм -103 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2025 

РСО 

771 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-5  2Д159мм -93 м.п. 

. г.о. Щелково, г. Щелково. 
2026 

РСО 
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772 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до точки врезки перед ж.д. 

№14  ул. Свирская 2Д159мм -21 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2027 

РСО 

773 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ввода в здание СЭС 

2Д159мм -157 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2028 

РСО 

774 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания СЭС до ввода в здание  

Налоговой 2Д108мм -125 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2029 

РСО 

775 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания Налоговой до ввода в 

здание гаража  Скорой помощи 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2030 

РСО 

776 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-300А  Д159/108мм -119 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2031 

РСО 

777 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-300 до ТК-2  2Д159мм -48,1 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково. 
2032 

РСО 

778 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2 до ТК-3  Д159/133мм -35 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 
2033 

РСО 

779 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-12  2Д108мм -82 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 
2034 

РСО 

780 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-292 2Д325мм -32 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

781 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-275  Д219/159мм -80,2 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

782 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-270  Д219/159мм -110,6 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

783 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-5  Д159/108мм -93,2 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

784 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская  

Д133/108мм -28,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

785 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до ТК-280  2Д219мм -9 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

786 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-280 до ТК-281  2Д219мм -30,3 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

787 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-0 до ТК-1 2Д530мм -47,0 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково. 
2042 

РСО 

788 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 2Д530мм -63,0 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково. 
2043 

РСО 

789 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д530мм -32,0 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково. 
2025 

РСО 

790 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-9 2Д530мм -42,0 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково. 
2026 

РСО 



298 

 

№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Источник 

предложений 

791 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ТК-6 2Д530мм -131,0 м.п. 

. г.о. Щелково, г. Щелково. 
2027 

РСО 

792 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6 до ТК-7 2Д530мм -195,0 м.п. 

. г.о. Щелково, г. Щелково. 
2028 

РСО 

793 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-7 до ТК-16 2Д273мм - 61,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2029 

РСО 

794 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-17 2Д273мм - 14,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2030 

РСО 

795 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17до ТК-17а 2Д273мм -76,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2031 

РСО 

796 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17а до ТК-18 2Д273мм - 48,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2032 

РСО 

797 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-19 2Д273мм -128,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2033 

РСО 

798 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-19 до ТК-20 2Д273мм - 60,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2034 

РСО 

799 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 2Д273мм - 49,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2035 

РСО 

800 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21 до ТК-23 2Д273мм - 41,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2036 

РСО 

801 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до ТК-24 2Д273мм - 76,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2037 

РСО 

802 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до точки врезки №3 на 

ж.д.№7а ул.Парковая 2Д108мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2038 

РСО 

803 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 2Д273мм - 18,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2039 

РСО 

804 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 2Д219мм - 60,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2040 

РСО 

805 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/1 до ТК-26/2 2Д219мм - 

35,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2041 

РСО 

806 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2 до ТК-26/2а  2Д219мм - 

18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2042 

РСО 

807 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3а  2Д219мм - 

21,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2043 

РСО 

808 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3а до ТК-26/4  2Д219мм - 

26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2025 

РСО 

809 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/4 до ТК-26/5  2Д219мм - 

22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2026 

РСО 
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810 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3  2Д219мм - 

77,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2027 

РСО 

811 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3 до ЦТП №9  2Д219мм - 

11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2028 

РСО 

812 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №9  до ТК-26/7 2Д219мм - 

22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2029 

РСО 

813 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7 до ТК-26/10 (ТК-26/10 а) 

2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2030 

РСО 

814 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10а до ТК-26/7а  2Д159мм - 

64,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2031 

РСО 

815 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а  до д.№10 ул. Шмидта 

2Д108мм - 23,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

816 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до ТК-26/8 транзит по д. 

№7 пл. Ленина2Д108мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

817 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/8 до ТК-26/х  2Д108мм - 

73,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2034 

РСО 

818 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10 до ТК-26/11  2Д159мм - 

140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2035 

РСО 

819 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до Терапевтического 

отделения (ул.Шмидта, д.13) 2Д108мм - 30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2036 

РСО 

820 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/11а  2Д108мм - 

36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2037 

РСО 

821 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/12 2Д108мм - 

20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

822 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/12  до ввода в прачечную 

2Д159мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

823 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления  транзит по прачечной 2Д159мм - 

56,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

824 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/13  до ТК-26/13а 2Д108мм - 

43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

825 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1  до УТ-2  2Д426мм – 82,7 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

826 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2  до УТ-3  2Д325мм – 120 м.п. 

. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

827 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3  до УТ-4  2Д273мм – 32,4 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 

828 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4  до УТ-5  2Д219мм – 30,4 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 



300 

 

№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Источник 

предложений 

829 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-5 до ж.д.№7корп.1 ул. 

Первомайская 2Д108мм – 16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

830 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5  до УТ-11  2Д219мм – 242,5 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

831 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-11  до ж.д. №17 ул. 

Центральная 2Д219мм – 56,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

832 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-9  до ТК-9/1  2Д108мм - 24,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

833 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18/2а  до ТК-12/3 2Д108мм - 

43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

834 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-26 2Д219мм - 28,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

835 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28  до ж.д. №3а 2Д108мм – 

53,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

836 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28  до ТК-29 2Д219мм - 61,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

837 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29  до ТК-29а 2Д219мм -161,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

838 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29а  до ТК-29в 2Д219мм -24,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

839 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29б  до ТК-29/1 2Д219мм -15,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

840 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29в  до ЦТП №3 2Д219мм -

140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

841 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №3 до ТК-29а 2Д219мм -15,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

842 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а  до ТК-29/3б 2Д159мм -

30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

843 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3б до ж.д.№1 пл. Ленина 

2Д108мм - 15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

844 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3б  до ТК-29/3в 2Д159мм -

25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

845 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3в  до ж.д.№1 пл. Ленина 

2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

846 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г  до ТК-29/3в 2Д108мм -

25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 

847 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г  до ТК-29/3д 2Д108мм -

25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 
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848 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г  до ж.д.№1 пл. Ленина 

2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

849 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3д  до ж.д.№1 пл. Ленина 

2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

850 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а  до ТК-29/10 2Д108мм -

120,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

851 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2  до угла поворота 

теплотрассы 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

852 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/в 2Д219мм -37,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково  
2031 

РСО 

853 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/3 2Д108мм -40,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

854 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-29/4 2Д219мм 

-210,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

855 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/4а до ТК-29/5 2Д108мм -

62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

856 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№5а 1-ый Советский 

переулок2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

857 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 Пролетарский 

проспект 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

858 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 корп.№1 

Пролетарский проспект до ТК-29/7  2Д159мм -103,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

859 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления отТК-29/7 до ж.д.№9 корп.№2 

Пролетарский проспект  2Д108мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

860 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК29/4а ж.д.№5а 1-ый Советский 

переулок2Д159мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

861 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22*  до ТК-23* 2Д159мм -

275,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

862 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от поворота теплотрассы  до ТК-23/8 

2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

863 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от до ТК-23* до ж.д.№9 корп.№3 

Пролетарский пр.2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

864 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21*  до ТК-22* 2Д273мм -50,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

865 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22*  до У10 2Д219мм -35,4 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 

866 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23*  до  ж.д.№9 корп.№2 

2Д108мм -10,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 
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867 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29  до ТК-31 2Д219мм -94,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

868 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31  до  ж.д.№4.ул.Комарова 

2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

869 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31  до ТК-31/1 2Д219мм -16,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

870 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31/1  до ТК-32/2  2Д219мм -

44,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

871 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32  до  ж.д.№4а ул. Комарова 

2Д108мм -5,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

872 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31а  до ТК-33а  2Д219мм -39,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

873 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 

2Д159мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

874 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3  до ТК-4/3а  2Д273мм -3,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

875 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3а  до ТК-4/4»  2Д219мм -

62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

876 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4» до ТК-4/4  2Д219мм -31,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

877 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4 до ТК-4/6а  2Д219мм -72,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

878 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6а до ТК-4/6  2Д219мм -29,2 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

879 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6 до ТК-4/8б  2Д219мм -59,2 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

880 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8б до ТК-4/8г  2Д219мм -24 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

881 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8г до ТК-4/8/г  2Д219мм -

103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

882 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8/г до ЦТП-7 2Д219мм -120 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

883 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6/5а транзит по ж.д.№6 ул. 

Комарова 2Д159мм -36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

884 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32а до ТК-33  2Д219мм -22 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 

885 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-33до ТК-34  2Д219мм -50 м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 
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886 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34 транзит по ж.д.№3 ул. 

Комарова 2Д108мм -28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

887 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№3 ул. Комарова до ТК-34а 

2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

888 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34до ТК-35  2Д159мм -53 м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

889 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-35до ТК-36  2Д159мм -36 м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

890 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-36 до ввода №2 ж.д.№7/1 ул. 

Комарова 2Д133мм -40 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

891 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/1 ул. Комарова 

2Д108мм -28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

892 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№7/1 ул. Комарова  до .№7/2 

ул. Комарова  2Д108мм -31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

893 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/2 ул. Комарова 

2Д108мм -70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

894 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3б до ТК-4/9  2Д273мм -57 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

895 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/9 до ТК-4/10  2Д273мм -82 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

896 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до точки врезки №2  

2Д133мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

897 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки №1  до точки врезки 

№2  ул.Комаровад.18/2 2Д108мм -90 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2038 

РСО 

898 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до ТК-4/11  2Д273мм -51 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

899 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/11а  2Д219мм -52 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

900 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/12  2Д219мм -123 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

901 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/12 до ТК-4/13  2Д219мм -16 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

902 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ж.д. № 2а ул. 

Центральная  2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

903 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ТК-4/14  2Д219мм -56 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 

904 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/15  2Д108мм -28 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 
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905 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а  2Д108мм -

130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

— 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а  2Д108мм -

130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

906 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/14а  2Д219мм -48 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

907 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14а до ТК-4/16  2Д219мм -20 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

908 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/16 до ТК-4/17  2Д219мм -47 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

909 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/20  2Д159мм -48 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

910 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/20 до ТК-4/21  2Д159мм -98 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

911 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/21 до УЗ 16315  2Д159мм -

23,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

912 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ 16315 до ТК-4/22  2Д159мм -64 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

913 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/22 до ТК-4/23  2Д159мм -161 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

914 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/23  2Д159мм -24 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

915 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23 до УЗ.3321  2Д108мм -98 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

916 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/24  2Д133мм -99 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

917 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до ТК-4/26  2Д108мм -20 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

918 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/26 до ТК-4/27  2Д108мм -40 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

919 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до УЗ.-4/24.1 2Д108мм -

31 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

920 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.-4/24.1  до ТК-4/24  2Д108мм -

46 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

921 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/18  2Д219мм -20 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 

922 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18 до УЗ.16319 2Д219мм -13 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 
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923 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18 2Д108мм -30 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

924 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18а 2Д219мм -

39 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

925 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18а» до ТК-8/1Б  2Д219мм -

318 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

926 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1Б до ЦТП-8 2Д219мм -54 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

927 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/1 2Д219мм -173 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

928 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский 

проспект 2Д108мм -27 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

929 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский 

проспект 2Д133мм -70 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

930 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10А до ЦТП-8 2Д273мм -97 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

931 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/2 2Д159мм -55 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

932 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ж.д.№3 Пролетарский 

проспект 2Д108мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

933 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ТК-8/3 2Д159мм -50 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

934 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/3 до  ж.д.№3 Пролетарский 

проспект 2Д159мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

935 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/4а1 до ТК-8/4а 2Д108мм -

120 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

936 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-15* до ТК-16* 2Д325мм -42 

м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

937 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16* до ЦТП-10 2Д325мм -101 

м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

938 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до ТК №17* 2Д=159мм. 

29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

939 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №18* 2Д=108мм. 

60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

940 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5Б 

(ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 

941 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5А 

(ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 15,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 
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942 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №19* 2Д=219мм. 

115,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

943 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до жилого дома №7 (ул. 

Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

944 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15А* до жилого дома №7А 

(ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 54,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

945 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до ТК №19А* 

2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

946 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19А* до жилого дома №5 

(ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

947 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до жилого дома №4Б 

(ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=108мм. 73,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

948 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до Уз. 15347 2Д=219мм. 

45,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

949 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до ТК №11А* 

2Д=219мм. 45,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

950 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до т. Врезки в жилом 

доме №4А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

951 

Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома 

№4А до жилого дома №2А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2036 

РСО 

952 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома 

№2А до т. Врезки (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 63,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

953 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК-12* (Уз.12) 

2Д=108мм. 59,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

954 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/10 2Д=219мм. 

88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

955 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/11 

2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

956 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/11 до ТК №5/12 

2Д=108мм. 65,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

957 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до дома №12А (ул. 

Первомайская, уч. Центр) 2Д=159мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

958 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/13 

2Д=159мм. 88,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

959 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/14 

2Д=159мм. 7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 
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960 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/19 

2Д=108мм. 81м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 

961 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/15 

2Д=108мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

962 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/1А 2Д=219мм. 

180м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

963 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1А до ТК №5А 2Д=219мм. 

42м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

964 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5А до ТК №5/1 2Д=219мм. 

119,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

965 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/1.1 2Д=159мм. 

23,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

966 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1.1 до ТК №5/2 2Д=159мм. 

39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

967 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/2 до ТК №5Б 2Д=159мм. 

47,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

968 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5Б до ТК №5/3 2Д=159мм. 

51,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

969 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/6 2Д=159мм. 

20,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

970 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6 до ТК №5/6.1 2Д=159мм. 

55,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

971 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6.1 до ТК №5/5 2Д=108мм. 

60,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

972 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/3.1 2Д=108мм. 

130,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

973 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-9 до УЗ.4881 2Д108мм -16 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

974 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.4881 до ТК-26/7 2Д108мм -13,2 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

975 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7 до ТК-26/10 2Д108мм -27,4м.п. 

. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

976 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7а до ТК-26/10 2Д108мм -

67,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

977 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10 до ТК-26/10а  2Д108мм -

23,7м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

978 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10а до ТК-26/11 2Д108мм -

135м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 
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979 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-3 до ТК-29/3а 2Д108мм -15 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 

980 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до УЗ.13641 2Д108мм -24 м.п. 

. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

981 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13641  до УЗ.13645 2Д108мм -67 м.п. 

. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 

982 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до ТК-29/4а  Д133/108мм -

175,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 

РСО 

983 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/4а до УЗ. 6770  Д159/108мм -

15,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 

РСО 

984 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ. 6770  до ж.д.№5а 1-ый Советский 

пер.2 Д108мм -21,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 

РСО 

985 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6770  до УЗ.13636 Д159/108мм -46 

м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 

РСО 

986 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13636 до УЗ. 13632 2Д108мм -72 м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2033 

РСО 

987 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13632 до ж.д.№9/1 2Д159мм -6 м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 

РСО 

988 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №7 до ТК №6/1 2Д=108мм. 

12,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 

РСО 

989 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 

13,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 

РСО 

990 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/3 до жилого дома №9А (ул. 

Центральная) 2Д=108мм. 36,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 

РСО 

991 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз.10 2Д=108мм. 7,2м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 
2038 

РСО 

992 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 10 до ТК №19* Д=159/108мм. 

123,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 

РСО 

993 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз. 13286 2Д=108мм. 

48,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 

РСО 

994 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-8 до Уз. 309а 2Д=108мм. 20,6м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 

РСО 

995 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №13 2Д=108мм. 65,1м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 

РСО 

996 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=108мм. 48,3м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 

РСО 

997 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до перемычки 2Д=108мм. 

17,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 

РСО 
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998 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от перемычки до т. Врезки в жилой дом 

№5 (ул. Центральная) 2Д=108мм. 19,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 

РСО 

999 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №8/1 2Д=108мм. 

154,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 

РСО 

1000 
Щелковская ГТ ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №8/1 до жилого дома №1 (ул. 

Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 88,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2028 

РСО 
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Таблица 21 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций 

№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Источник 

предложений 

1 
Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Капитальный ремонт ЦТП №1 (Щёлково-3) в части замены теплообменного 

оборудования) в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР) 
2024 МРГШтаб 

2 Котельная, ул. Институтская, д.27в ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) 2024 МРГШтаб 

— Котельная, ул. Институтская, д.27в ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) 2025 МРГШтаб 

3 Котельная, ул. Институтская, д.27в ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково ( в т.ч. ПИР) 2024 МРГШтаб 

— Котельная, ул. Институтская, д.27в ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково ( в т.ч. ПИР) 2025 МРГШтаб 

4 
Котельная, ул. Институтская, д.27в 

ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. 

Щелково (в т.ч ПИР) 
2024 МРГШтаб 

— 
Котельная, ул. Институтская, д.27в 

ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. 

Щелково (в т.ч ПИР) 
2025 МРГШтаб 

5 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт. 
2027 РСО 

— 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт. 
2028 РСО 

6 
Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения 

Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
2025 РСО 

— 
Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения 

Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
2026 РСО 

— 
Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения 

Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
2027 РСО 

7 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и 

д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2025 РСО 

— 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и 

д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2026 РСО 

— 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и 

д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2027 РСО 

8 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы 

теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2025 РСО 

— 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы 

теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2026 РСО 

— 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы 

теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2027 РСО 

9 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы 

теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2025 РСО 

— 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы 

теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2026 РСО 
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— 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы 

теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2027 РСО 

10 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 19 системы 

теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2025 РСО 

11 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 20 системы 

теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2026 РСО 

12 
Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 21 системы 

теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7 
2027 РСО 

13 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения 

Щелковская ГТ ТЭЦ 
2025 РСО 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения 

Щелковская ГТ ТЭЦ 
2026 РСО 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения 

Щелковская ГТ ТЭЦ 
2027 РСО 

14 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения 

Щелковская ГТ ТЭЦ 
2025 РСО 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения 

Щелковская ГТ ТЭЦ 
2026 РСО 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения 

Щелковская ГТ ТЭЦ 
2027 РСО 

15 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения 

Щелковская ГТ ТЭЦ 
2025 РСО 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения 

Щелковская ГТ ТЭЦ 
2026 РСО 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения 

Щелковская ГТ ТЭЦ 
2027 РСО 

16 Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения 

Щелковская ГТ ТЭЦ 
2025 РСО 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения 

Щелковская ГТ ТЭЦ 
2026 РСО 

— Щелковская ГТ ТЭЦ 
Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения 

Щелковская ГТ ТЭЦ 
2027 РСО 

17 
Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения 

Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2025 РСО 

— 
Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения 

Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2026 РСО 

— 
Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения 

Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2027 РСО 
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18 
Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2025 РСО 

— 
Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2026 РСО 

— 
Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2027 РСО 

19 
Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, 

ул. Фабричная, д.1 
2025 РСО 

— 
Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, 

ул. Фабричная, д.1 
2026 РСО 

— 
Котельная, ул. Фабричная, д.1 

Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, 

ул. Фабричная, д.1 
2027 РСО 

20 
Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения 

Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2025 РСО 

— 
Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения 

Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2026 РСО 

— 
Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения 

Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2027 РСО 

21 
Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
2025 РСО 

— 
Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
2026 РСО 

— 
Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
2027 РСО 

22 
Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения 

Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2025 РСО 

— 
Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения 

Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2026 РСО 

— 
Котельная, ул. Институтская, д.27в 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения 

Котельная, ул. Институтская, д.27в 
2027 РСО 

23 
Котельная Беляева 

Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная 

Беляева 
2025 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная 

Беляева 
2026 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная 

Беляева 
2027 РСО 

24 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения 

Котельная Беляева 
2025 РСО 
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№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Источник 

предложений 

— 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения 

Котельная Беляева 
2026 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения 

Котельная Беляева 
2027 РСО 

25 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения 

Котельная Беляева 
2025 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения 

Котельная Беляева 
2026 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения 

Котельная Беляева 
2027 РСО 

26 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения 

Котельная Беляева 
2025 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения 

Котельная Беляева 
2026 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения 

Котельная Беляева 
2027 РСО 
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7. Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения по приоритетному 

сценарию развития теплоснабжения" 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления 

которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых 

пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На территории городского округа горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме 

осуществляется от котельной ул. Институтская, д.27в и котельной ул. Сиреневая, стр.9/3. Горячее 

водоснабжение по открытой схеме от котельной ул. Институтская, д.27в осуществляется 36-ти 

потребителей (здания + отдельные абоненты) с суммарной максимальной нагрузкой ГВС, около 

6,28 Гкал/ч, а от котельной ул. Сиреневая, стр.9/3 осуществляется 14-ти потребителей (здания + 

отдельные абоненты) с суммарной максимальной нагрузкой ГВС около 8,906 Гкал/ч.  

Перечень объектов с открытой системой горячего водоснабжения, приведен в таблице. 

Таблица 22 – Перечень объектов с открытой системой горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Объект расчета 

Тепловая нагрузка ГВС ср. ГВС max, 

Гкал/ч л/сут м3/час Гкал/ч 

Котельная ул. Институтская, д. 27В          

1 Гагарина д.1 21 872 0,911 0,050123 0,120295 

2 Институтская д.18А 20 049 0,835 0,045946 0,110270 

3 Институтская д.20 19 348 0,806 0,044339 0,106414 

4 Институтская д.22 14 862 0,619 0,034058 0,081739 

5 Институтская д.24 19 745 0,823 0,045250 0,108600 

6 Институтская д.26 17 385 0,724 0,039841 0,095618 

7 Институтская д.30 2 430 0,101 0,005569 0,013366 

8 Институтская д.7 25 821 1,076 0,059173 0,142015 

9 Институтская д.9 9 367 0,390 0,021465 0,051516 

10 
МАОУ Лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина ГОЩ – 

Институтская, д. 37А 
22 488 0,937 0,051534 0,123682 

11 Ленина д.1 24 606 1,025 0,056388 0,135331 

12 Плеханова д.10 6 169 0,257 0,014137 0,033929 

13 Супруна д.1 20 675 0,861 0,047381 0,113714 

14 
МАУК ГОЩ «Центральный Дворец Культуры» - ул. 

Супруна, д. 3 
3 009 0,125 0,006895 0,016548 

15 ФГБУ «ГВКГ им Н.Н. Бурденко» 32 765 1,365 0,075086 0,180206 

16 
МАОУ СОШ 12 им. В.П. Чкалова сп. ДС «Солнышко» - ул. 

Циолковского, стр. 4А 
10 774 0,449 0,024690 0,059256 

17 Ленина, д. 5 19 909 0,830 0,045625 0,109500 

Всего котельная ул. Институтская, д. 27В 291 273 12,136 0,667500 1,602000 

Котельная ул. Сиреневая, стр. 9/3         

18 ул. Комсомольская, д.10 24 099 1,004 0,055228 0,132547 

19 ул. Комсомольская, д.12/9 40 544 1,689 0,092913 0,222991 

20 ул. Комсомольская, д.14 18 996 0,792 0,043533 0,104479 

21 ул. Комсомольская, д.16 22 682 0,945 0,051979 0,124750 

22 ул. Комсомольская, д.1-1А 85 968 3,582 0,197010 0,472824 

23 ул. Комсомольская, д.2 21 548 0,898 0,049380 0,118512 

24 ул. Комсомольская, д.2А 24 606 1,025 0,056388 0,135331 

25 ул. Комсомольская, д.3 34 590 1,441 0,079268 0,190243 

26 ул. Комсомольская, д.7/1 44 229 1,843 0,101359 0,243262 

27 ул. Комсомольская, д.7/2 37 142 1,548 0,085116 0,204278 

28 ул. Комсомольская, д.8 35 724 1,488 0,081867 0,196481 



315 

 

№ 

п/п 
Объект расчета 

Тепловая нагрузка ГВС ср. ГВС max, 

Гкал/ч л/сут м3/час Гкал/ч 

29 ул. Комсомольская, д.9/11 42 528 1,772 0,097461 0,233906 

30 ул. Космодемьянская, д.13 19 279 0,803 0,044182 0,106037 

31 ул. Космодемьянская, д.15/1 22 965 0,957 0,052629 0,126310 

32 ул. Космодемьянская, д.15/2 23 249 0,969 0,053279 0,127870 

33 ул. Космодемьянская, д.15/3 29 770 1,240 0,068223 0,163735 

34 ул. Космодемьянская, д.17/1 29 203 1,217 0,066923 0,160615 

35 ул. Космодемьянская, д.17/2 30 621 1,276 0,070172 0,168413 

36 ул. Космодемьянская, д.17/3 34 023 1,418 0,077969 0,187126 

37 ул. Космодемьянская, д.21 56 988 2,375 0,130598 0,313435 

38 ул. Космодемьянская, д.23 50 467 2,103 0,115654 0,277570 

39 ул. Космодемьянская, д.7 75 701 3,154 0,173481 0,416354 

40 ул. Полевая, д.12 44 229 1,843 0,101359 0,243262 

41 ул. Полевая, д.12А 18 802 0,783 0,043087 0,103409 

42 ул. Полевая, д.12Б 21 920 0,913 0,050234 0,120562 

43 ул. Полевая, д.16 35 441 1,477 0,081218 0,194923 

44 ул. Полевая, д.16А 14 460 0,602 0,033137 0,079529 

45 ул. Полевая, д.6А 23 532 0,981 0,053928 0,129427 

46 ул. Полевая, д.6Б 29 486 1,229 0,067573 0,162175 

47 ул. Полевая, д.8А 7 655 0,319 0,017543 0,042103 

48 ул. Полевая, д.10  54 436 2,268 0,124750 0,299400 

49 Пролетарский пр-т, д. 11 578 0,024 0,001324 0,003178 

50 ул. Сиреневая, д.10 34 306 1,429 0,078619 0,188686 

51 ул. Сиреневая, д.12 20 130 0,839 0,046132 0,110717 

52 ул. Сиреневая, д.14 30 904 1,288 0,070822 0,169973 

53 ул. Сиреневая, д.16 20 697 0,862 0,047431 0,113834 

54 ул. Сиреневая, д.22 22 115 0,921 0,050680 0,121632 

55 ул. Сиреневая, д.22А 17 295 0,721 0,039634 0,095122 

56 ул. Сиреневая, д.22Б 12 758 0,532 0,029238 0,070171 

57 ул. Сиреневая, д.26 53 870 2,245 0,123451 0,296282 

58 ул. Сиреневая, д.4А 19 847 0,827 0,045482 0,109157 

59 ул. Сиреневая, д.6 26 368 1,099 0,060426 0,145022 

60 ул. Сиреневая, д.6/1 23 816 0,992 0,054578 0,130987 

61 ул. Сиреневая, д.8 26 651 1,110 0,061076 0,146582 

62 ул. Сиреневая, д.7 45 610 1,900 0,104522 0,250853 

63 ул. Талсинская, д.14 10 207 0,425 0,023391 0,056138 

64 ул. Талсинская, д.15 7 655 0,319 0,017543 0,042103 

65 ул. Талсинская, д.16 32 889 1,370 0,075370 0,180888 

66 ул. Талсинская, д.20 35 724 1,488 0,081867 0,196481 

67 ул. Космодемьянская, д. 19 38 433 1,601 0,088075 0,211380 

68 ул. Комсомольская, д.4 34 590 1,441 0,079268 0,190243 

69 ул. Комсомольская, д.6 73 149 3,048 0,167633 0,402319 

70 ул. Сиреневая, д.4 40 726 1,697 0,093330 0,223992 

71 ул. Талсинская, д.18 30 904 1,288 0,070822 0,169973 

72 ул. Талсинская, д.2 159 452 6,644 0,365411 0,876986 

73 ул. Талсинская, д.6 75 134 3,131 0,172181 0,413234 

74 ул. Талсинская, д.13 8 202 0,342 0,018796 0,045110 

75 ул. Талсинская, д.4 73 149 3,048 0,167633 0,402319 

76 ул. Талсинская, д.8 78 678 3,278 0,180303 0,432727 

77 
ГБПОУ МО «Щелковский колледж» ул. Сиреневая, д. 3 (3 

объекта) 
19 823 0,826 0,045427 0,109025 

78 ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 10 10 369 0,432 0,023762 0,057029 

79 ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 12 14 257 0,594 0,032673 0,078415 

80 МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Полевая, стр. 6 9 964 0,415 0,022834 0,054802 
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№ 

п/п 
Объект расчета 

Тепловая нагрузка ГВС ср. ГВС max, 

Гкал/ч л/сут м3/час Гкал/ч 

81 МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Сиреневая, стр. 18 23 897 0,996 0,054764 0,131434 

82 МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 4А 24 383 1,016 0,055878 0,134107 

83 МАОУ Гимназия № 2 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 8А 26 354 1,098 0,060395 0,144948 

84 
МАДОУ детский сад № 63 "Лучик" ул. Космодемьянская, д. 

7А 
26 651 1,110 0,061076 0,146582 

 

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны 

следующие варианты: 

● организация четырех трубной системы централизованного теплоснабжения от источников; 

● строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП); 

● организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка 

теплообменного оборудования на контур ГВС); 

● организация комбинированной системы теплоснабжения (организация как ИТП, так и 

строительство ЦТП). 

Конечно, одним из вариантов перехода на закрытую схему горячего водоснабжения, 

является подача горячей воды по отдельному контуру от источника тепла, от действующих 

центральных тепловых пунктов или строительство новых ЦТП. 

При этом отпадает необходимость установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у 

потребителей и замены водопроводных сетей. Однако, в этом случае необходимо установить на 

источнике тепла новый котел или выделить из числа имеющихся котел, который будет греть воду 

только для нужд горячего водоснабжения. Кроме того, возникает проблема в перекладке 

практически всех тепловых сетей заново или строительство новых тепловых сетей для создания 

выделенных трубопроводов горячего водоснабжения, то есть переход от двухтрубной схемы 

теплоснабжения к четырехтрубной.  

Также наверняка, при канальной прокладке тепловых сетей, потребуется изменить 

конструкцию каналов, так как при их строительстве вряд ли предполагали увеличение количества 

ниток трубопроводов. Там, где в лоток уложено две трубы, еще две явно не поместятся. 

Следует отметить, что устройство ЦТП в кварталах сложившейся застройки, для 

организации закрытой схемы ГВС, не рассматривается в связи с рядом технических трудностей: 

● выделение земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся 

застройки; 

● необходимость инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, 

канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.); 

● необходимость перекладки тепловых сетей после ЦТП и организация четырех трубной 

схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций. 

● реконструкция существующих ИТП потребителей. 

Поэтому с учетом выше изложенного, концепция перевода, открытого водоразбора на 

горячее водоснабжение, на закрытый тип, предусматривает как установку у потребителей 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с системой автоматики для поддержания необходимой 

температуры горячего водоснабжения. Оборудование ИТП, предназначенное для присоединения 

системы горячего водоснабжения здания к тепловой сети, отличается технической простотой и 

малыми габаритами, которые практически не требуют площадей для своего размещения. Кроме 

того, приготовление горячей воды непосредственно в ИТП у потребителя позволит: 

● снизить затраты на строительство и эксплуатацию тепловых сетей; 

● уменьшить потери тепловой энергии при передаче ее потребителю; 
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● повысить надежность системы теплоснабжения, качество тепловой энергии, передаваемой 

потребителю. 

В пользу ИТП говорить и тот факт, что в перспективе возможен постепенный перевод 

зависимых схем отопления в независимые схемы. Экономически оправданным является поэтапный 

переход на независимую схему присоединения системы отопления с установкой авторегуляторов и 

на повышенный скорректированный график отпуска тепловой энергии с «точкой излома» Т1=70-

75оC, то есть реконструкция аналогичная реконструкции закрытой системы теплоснабжения, 

сопровождаемая увеличением расхода сетевой воды на отопление и снижением расхода сетевой 

воды на ГВС. Переход на независимое присоединение системы отопления приведет, во-первых, к 

улучшению качества горячей воды, поскольку от системы теплоснабжения будут отключаться 

системы отопления зданий, которые являются наиболее загрязненными контурами и во-вторых 

избежать перетопов за счет регулирования внутренней температуры помещения по температуре 

наружного воздуха и обеспечить постоянную температуру в помещениях. 

Максимальные нагрузки на горячее водоснабжение практически у всех потребителей 

относительно небольшие 0,001÷0,4 Гкал/ч. Имеются только пять потребителей с максимальной 

тепловой нагрузкой горячего водоснабжения 0,932÷1,315 Гкал/ч. 

Здесь важно отметить, что при переходе на закрытую схему присоединения систем горячего 

водоснабжения увеличится нагрузка на наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, за 

счет подачи потребителям дополнительного объема воды потребное для горячего водоснабжения, 

который в настоящее время подаются по тепловым сетям. При открытом водозаборе горячей воды 

уже предусматривается расход холодной воды из хозяйственно-питьевого водопровода в узле 

смешения ГВС, поэтому, с учетом этого факта, только в ряде случаев, возможно, потребуется 

реконструкция внутренних систем хозяйственно-питьевого водопровода. Необходимость 

возможной замены водопроводных сетей является явным минусом закрытой схемы приготовления 

горячей воды в ИТП. 

Очевидно также, что при переходе на закрытую схему присоединения систем горячего 

водоснабжения в ряде случаев может потребоваться увеличение площади помещения для 

размещения оборудования ИТП за счет установки дополнительного теплообменника и 

повысительной насосной установки для системы горячего водоснабжения и системы 

автоматического регулирования, а также реконструкция системы внутреннего электроснабжения 

зданий. Применение повысительных насосных установок в системах горячего водоснабжения 

вызовет, хоть незначительную, но дополнительную нагрузку на внутренние и наружные 

электрические сети и это обстоятельство должно быть учтено при их реконструкции. 

Так как основной целью является обеспечение перехода на закрытую схему присоединения 

систем горячего водоснабжения, то в данной работе не рассматривается изменение схемы 

присоединения систем отопления. Все потребители ГВС переводятся на закрытую схему 

подключения от ИТП. С учетом нагрузок горячего водоснабжения предлагается, для тех 

потребителей, которые переводятся на закрытую схему ГВС с подключением от ИТП, применить 

одноступенчатую схему с предвключенным или параллельно включенным подогревателем горячего 

водоснабжения. Схема имеет простую коммутацию, позволяет экономить полезное пространство 

помещения, очень проста в исполнении и относительно недорогая. Графическое изображение схемы 

узла горячего водоснабжения, приведено на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Одноступенчатая предвключенная (А- открыта, Б – закрыта) или параллельная (А – 

закрыта, Б – открыта) схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением 

систем отопления 

Для реализации данного мероприятия предусматривается реконструкция тепловых узлов 

потребителей. Для этого нагрев холодной воды на нужды горячего водоснабжения 

предусматривается с помощью моноблочного пластинчатого теплообменника. Поддержание 

температуры горячей воды на выходе теплообменника на заданном уровне осуществляется 

регулирующим клапаном VB с электроприводом AMV под управлением микропроцессорного 

контроллера МКТ 22. В функции контроллера дополнительно входит изменение задания на 

регулирование температуры горячей воды в зависимости от текущего режима работы: основной 

либо дежурный. Выбор режима работы определяется контроллером автоматически по расписанию, 

определяемому программой. Датчик температуры измеряет температуру теплоносителя в 

подающем трубопроводе ГВС и в виде дискретного сигнала передаёт информацию по каналу связи 

на контроллер. Для поддержания на заданном уровне температуры горячей воды, подаваемой 

потребителям, предусмотрен циркуляционный насос. Защита циркуляционного насоса от сухого 

хода осуществляется при помощи реле давлений типа KPI35, предусмотренного на всасывающем 

патрубке насоса. 

Для зданий, не имеющих технических помещений для ИТП, с суммарной тепловой нагрузкой 

(с ГВСмак) менее 0,07 Гкал/ч предлагается оборудовать малыми блочными тепловыми пунктами с 

диапазоном максимальных нагрузок в пределах 15÷210 кВт на отопление и 41÷240 кВт на ГВС. В 

качестве базовой модели ИТП можно принять малый тепловой пункт компании Danfoss для 

горячего водоснабжения и зависимого присоединения отопления Akva Lux II TDP-F или Termix 

VMTD-F-B без корректирующего насоса на отопление, а также Akva Lux II S-F или Termix VMTD 

MIX c корректирующим насосом на отопление.  

Индивидуальный тепловой пункт, благодаря небольшим габаритам (высота до 940 мм, 

ширина до 750 мм, глубина до 440 мм) при отсутствии технического помещения может размещаться 

в местах общего пользования, доступных для обслуживания. 

При отсутствии технической возможности реконструкции сетей отопления в отдельных 

зданиях допускается установка мало блочного теплового пункта только для ГВС. В этом случае 

рекомендуется малый тепловой пункт для горячего водоснабжения Akva Lux II тип 1 или 2 

компании Danfoss. Тепловой пункт содержит в составе паяный теплообменник и регулирующий 

клапан, циркуляционный насос ГВС не предусмотрен. Тепловой пункт имеет небольшие габариты 

(высота 463 мм, ширина 310 мм, глубина 210 мм) и может размещаться, например, в подъездах, под 

лестничными маршами. 

При наличии в системе ГВС здания циркуляционной линии рекомендуется мало блочный 

тепловой пункт компании Danfoss для ГВС с циркуляционным насосом типа Termix BV или Termix 

One с дополнительным комплектом циркуляции. 
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Для мелких отдельно стоящих потребителей с расчетной (максимальной) нагрузкой ГВС 

менее 0,005 Гкал/ч, ввиду отсутствия блочных ИТП малой мощности, предлагается предусмотреть 

горячее водоснабжение таких потребителей от электрических или водо-водяных емкостных 

водонагревателей. 

Горячее водоснабжение мелких потребителей с помещениями, встроенными в 

многоквартирные жилые дома и другие здания, целесообразно осуществлять от ИТП здания с 

установкой узла учета горячей воды. Для обеспечения высокой экономичности и качества 

теплоснабжения при изменении теплового потребления на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение следует применять комбинированное регулирование отпуска тепловой энергии, 

которое является рациональным сочетанием центрального, группового и местного регулирования. 

На источниках целесообразно применять центральное качественное регулирование по 

совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Центральное качественное 

регулирование на источнике в переходный период (в диапазоне излома температурного графика) 

необходимо дополнять местным количественным регулированием с помощью насосных узлов 

смешения на ИТП. 

Температурные графики для источника должны корректироваться с учетом соотношения 

фактических тепловых нагрузок ГВС и отопления. 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления 

которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых 

систем горячего водоснабжения 

Потребителей, у которых горячее водоснабжение осуществляется путем отбора 

теплоносителя из отопительных приборов или из стояков систем отопления, ввиду отсутствия 

внутридомовых систем горячего водоснабжения, по итогам сбора исходных данных в городском 

округе не выявлено. В связи с этим, данный раздел для схемы теплоснабжения не актуален и 

мероприятия не предусмотрены. 

7.3 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на 

закрытые системы горячего водоснабжения 

Переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков 

таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения экономически неэффективен. 

Переход на независимые схемы присоединения систем горячего водоснабжения 

существующих потребителей является комплексной проблемой, а не частной задачей 

реконструкции или установки ИТП. Проблема может быть решена только в рамках специальной 

программы реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения не только зданий, но и 

города в целом. Очевидно, что наиболее целесообразным является внедрение данных мероприятий 

в рамках стратегических проектов по развитию теплоисточников и тепловых сетей, и городских 

программ по модернизации жилищно-коммунального комплекса при бюджетном и коммерческом 

финансировании. 
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8. Раздел 8 "Перспективные топливные балансы" 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам 

основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Основным видом топлива для городского округа является природный газ. Источники тепла 

используют в качестве основного топлива природный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие 

природные для промышленного и коммунально-бытового назначения". Средняя низшая теплота 

сгорания – 8230 ккал/м3. 

Схема внешнего газоснабжения (подача газа от источников) на перспективу принципиально 

не изменится. Существующие источники газоснабжения ГРС, ГГРП и ГРП на территории округа 

сохраняются с частичной их реконструкцией, с увеличением производительности. Сохраняются 

существующие магистральные и городские сети всех уровней давления. 

Определяющим, при расчете показателей работы котельных в перспективном периоде, 

являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактическим отпуском 

тепловой энергии в базовом периоде. Основными исходными данными для расчета перспективных 

топливных балансов на расчетный период являются расчетные прогнозные значения отпуска тепла 

внешним потребителям и удельных расходов топлива. 

При расчете учтены следующие показатели: 

1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по 

каждому источнику за базовый год; 

2. Эксплуатационный КПД существующих котлов принят по данным эксплуатирующих 

организаций; 

3. Приросты тепловых нагрузок с привязкой к источникам, приняты по данным книги 2; 

4. Учтено снижение тепловых потерь по каждому источнику при перекладке ветхих сетей. 

Также учтены данные по планам ввода, демонтажа, реконструкции и модернизации оборудования. 

В случае изменения данных, связанных, например, с изменением решений, намеченных в 

схеме теплоснабжения, сопровождаемых вводами нового генерирующего оборудования или 

демонтажа, реконструкции или модернизации оборудования и другим причинам, показатели 

удельного расхода топлива и топливные балансы, должны корректироваться с учетом 

изменившихся характеристик оборудования при очередной актуализации схемы теплоснабжения. 

Значения перспективных расходов условного топлива, необходимых для обеспечения 

нормативного функционирования источников тепловой энергии, по всем источникам тепла, 

базирующихся на выполненных оценках прогнозной динамики прироста тепловых нагрузок для 

выбранного варианта, приведены в таблице.  

Здесь стоит отметить тот факт, что в указанной таблице представлен расход условного 

топлива только на выработку тепловой энергии. Определить расход топлива на производство 

электрической энергии не представляется возможным, поскольку неизвестен объем производства 

электроэнергии Щелковской ГТ-ТЭЦ на перспективу. Станция работают на оптовый рынок 

электроэнергии и мощности, поэтому фактическая электрическая нагрузка формируется из 

сложившихся цен на рынке и топливной составляющей себестоимости электроэнергии 



321 

 

Таблица 23 – Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии 

№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 

расходы основного вида топлива 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

1 

Котельная, мкр. Богородский, 13         

Зимний 

тут 

10521,00 10521,00 10521,00 10521,00 10521,00 10521,00 10521,00 10521,00 10521,00 

Переходной 1468,00 1468,00 1468,00 1468,00 1468,00 1468,00 1468,00 1468,00 1468,00 

Летний 1284,00 1284,00 1284,00 1284,00 1284,00 1284,00 1284,00 1284,00 1284,00 

Итого 
тут 13273,00 13273,00 13273,00 13273,00 13273,00 13273,00 13273,00 13273,00 13273,00 

тыс. нм3/год (тонн) 11222,00 11222,00 11222,00 11222,00 11222,00 11222,00 11222,00 11222,00 11222,00 

Максимально-часовой нм3/час 2513,00 2513,00 2513,00 2513,00 2513,00 2513,00 2513,00 2513,00 2513,00 

2 

Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а         

Зимний 

тут 

2282,00 2282,00 2282,00 2282,00 2282,00 2282,00 2282,00 2282,00 2282,00 

Переходной 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 

Летний 364,00 364,00 364,00 364,00 364,00 364,00 364,00 364,00 364,00 

Итого 
тут 3306,00 3306,00 3306,00 3306,00 3306,00 3306,00 3306,00 3306,00 3306,00 

тыс. нм3/год (тонн) 2566,60 2566,60 2566,60 2566,60 2566,60 2566,60 2566,60 2566,60 2566,60 

Максимально-часовой нм3/час 425,60 425,60 425,60 425,60 425,60 425,60 425,60 425,60 425,60 

3 

Котельная №2, ул. Строителей         

Зимний 

тут 

2960,00 2960,00 2960,00 2960,00 2960,00 2960,00 2960,00 2960,00 2960,00 

Переходной 695,00 695,00 695,00 695,00 695,00 695,00 695,00 695,00 695,00 

Летний 476,00 476,00 476,00 476,00 476,00 476,00 476,00 476,00 476,00 

Итого 
тут 4131,00 4131,00 4131,00 4131,00 4131,00 4131,00 4131,00 4131,00 4131,00 

тыс. нм3/год (тонн) 3491,00 3491,00 3491,00 3491,00 3491,00 3491,00 3491,00 3491,00 3491,00 

Максимально-часовой нм3/час 754,00 754,00 754,00 754,00 754,00 754,00 754,00 754,00 754,00 

4 

Котельная №4, ул. Иванова         

Зимний 

тут 

3052,00 3052,00 3052,00 3052,00 3052,00 3052,00 3052,00 3052,00 3052,00 

Переходной 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 3250,00 3250,00 3250,00 3250,00 3250,00 3250,00 3250,00 3250,00 3250,00 

тыс. нм3/год (тонн) 2750,00 2750,00 2750,00 2750,00 2750,00 2750,00 2750,00 2750,00 2750,00 

Максимально-часовой нм3/час 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

5 

Котельная №3, ул. Пионерская         

Зимний 

тут 

1327 1327 1327 1327 1327 1327 1327 1327 1327 

Переходной 143 143 143 143 143 143 143 143 143 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 1471 1471 1471 1471 1471 1471 1471 1471 1471 

тыс. нм3/год (тонн) 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 
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№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 

расходы основного вида топлива 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

Максимально-часовой нм3/час 247 247 247 247 247 247 247 247 247 

6 

Котельная №61 ул. Центральная         

Зимний 

тут 

1041,00 1041,00 1041,00 1041,00 1041,00 1041,00 1041,00 1041,00 1041,00 

Переходной 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 

Летний 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 

Итого 
тут 1393,00 1393,00 1393,00 1393,00 1393,00 1393,00 1393,00 1393,00 1393,00 

тыс. нм3/год (тонн) 1179,00 1179,00 1179,00 1179,00 1179,00 1179,00 1179,00 1179,00 1179,00 

Максимально-часовой нм3/час 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 

7 

Котельная, ул. Фабричная, д.1         

Зимний 

тут 

9679,00 9679,00 9679,00 9679,00 9679,00 9679,00 9679,00 9679,00 9679,00 

Переходной 956,00 956,00 956,00 956,00 956,00 956,00 956,00 956,00 956,00 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 10636,00 10636,00 10636,00 10636,00 10636,00 10636,00 10636,00 10636,00 10636,00 

тыс. нм3/год (тонн) 8998,00 8998,00 8998,00 8998,00 8998,00 8998,00 8998,00 8998,00 8998,00 

Максимально-часовой нм3/час 1777,00 1777,00 1777,00 1777,00 1777,00 1777,00 1777,00 1777,00 1777,00 

8 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная         

Зимний 

тут 

1279,00 1279,00 1279,00 1279,00 1279,00 1279,00 1279,00 1279,00 1279,00 

Переходной 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 

Летний 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 

Итого 
тут 1671,00 1671,00 1671,00 1671,00 1671,00 1671,00 1671,00 1671,00 1671,00 

тыс. нм3/год (тонн) 1412,00 1412,00 1412,00 1412,00 1412,00 1412,00 1412,00 1412,00 1412,00 

Максимально-часовой нм3/час 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 

9 

Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12         

Зимний 

тут 

14476,00 14476,00 14476,00 14476,00 14476,00 14476,00 14476,00 14476,00 14476,00 

Переходной 2096,00 2096,00 2096,00 2096,00 2096,00 2096,00 2096,00 2096,00 2096,00 

Летний 1374,00 1374,00 1374,00 1374,00 1374,00 1374,00 1374,00 1374,00 1374,00 

Итого 
тут 17945,00 17945,00 17945,00 17945,00 17945,00 17945,00 17945,00 17945,00 17945,00 

тыс. нм3/год (тонн) 15175,00 15175,00 15175,00 15175,00 15175,00 15175,00 15175,00 15175,00 15175,00 

Максимально-часовой нм3/час 2513,00 2513,00 2513,00 2513,00 2513,00 2513,00 2513,00 2513,00 2513,00 

10 

Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а         

Зимний 

тут 

49,52 49,52 49,52 49,52 49,52 49,52 49,52 49,52 49,52 

Переходной 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 

Летний 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 

Итого 
тут 70,62 70,62 70,62 70,62 70,62 70,62 70,62 70,62 70,62 

тыс. нм3/год (тонн) 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 

Максимально-часовой нм3/час 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 
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№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 

расходы основного вида топлива 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

11 

Котельная, ул. Московская, д.68а         

Зимний 

тут 

1533,41 1533,41 1533,41 1533,41 1533,41 1533,41 1533,41 1533,41 1533,41 

Переходной 538,22 538,22 538,22 538,22 538,22 538,22 538,22 538,22 538,22 

Летний 219,53 219,53 219,53 219,53 219,53 219,53 219,53 219,53 219,53 

Итого 
тут 2291,15 2291,15 2291,15 2291,15 2291,15 2291,15 2291,15 2291,15 2291,15 

тыс. нм3/год (тонн) 1985,40 1985,40 1985,40 1985,40 1985,40 1985,40 1985,40 1985,40 1985,40 

Максимально-часовой нм3/час 241,18 241,18 241,18 241,18 241,18 241,18 241,18 241,18 241,18 

12 

Котельная Краснознаменская 24         

Зимний 

тут 

167,69 167,69 167,69 167,69 167,69 167,69 167,69 167,69 184,92 

Переходной 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 64,90 

Летний 46,60 46,60 46,60 46,60 46,60 46,60 46,60 46,60 50,09 

Итого 
тут 273,15 273,15 273,15 273,15 273,15 273,15 273,15 273,15 299,91 

тыс. нм3/год (тонн) 236,70 236,70 236,70 236,70 236,70 236,70 236,70 236,70 259,89 

Максимально-часовой нм3/час 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 31,57 

13 

Котельная Фряновское шоссе (РТП)         

Зимний 

тут 

1093,37 1093,37 1093,37 1093,37 1093,37 1299,79 1299,79 1299,79 1299,79 

Переходной 383,77 383,77 383,77 383,77 383,77 456,22 456,22 456,22 456,22 

Летний 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 77,86 77,86 77,86 77,86 

Итого 
тут 1523,28 1523,28 1523,28 1523,28 1523,28 1833,87 1833,87 1833,87 1833,87 

тыс. нм3/год (тонн) 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1589,14 1589,14 1589,14 1589,14 

Максимально-часовой нм3/час 160,35 160,35 160,35 160,35 160,35 193,04 193,04 193,04 193,04 

14 

Котельная №1, Щелково-7         

Зимний 

тут 

6336,98 6336,98 6336,98 6336,98 6336,98 6336,98 6336,98 6433,41 6433,41 

Переходной 2224,24 2224,24 2224,24 2224,24 2224,24 2224,24 2224,24 2258,08 2258,08 

Летний 902,62 902,62 902,62 902,62 902,62 902,62 902,62 911,81 911,81 

Итого 
тут 9463,84 9463,84 9463,84 9463,84 9463,84 9463,84 9463,84 9603,31 9603,31 

тыс. нм3/год (тонн) 8200,90 8200,90 8200,90 8200,90 8200,90 8200,90 8200,90 8321,76 8321,76 

Максимально-часовой нм3/час 996,22 996,22 996,22 996,22 996,22 996,22 996,22 1010,90 1010,90 

15 

Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево         

Зимний 

тут 

1420,17 1420,17 1420,17 1420,17 1420,17 1420,17 1420,17 1420,17 1519,25 

Переходной 498,47 498,47 498,47 498,47 498,47 498,47 498,47 498,47 533,25 

Летний 110,09 110,09 110,09 110,09 110,09 110,09 110,09 110,09 120,45 

Итого 
тут 2028,73 2028,73 2028,73 2028,73 2028,73 2028,73 2028,73 2028,73 2172,95 

тыс. нм3/год (тонн) 1758,00 1758,00 1758,00 1758,00 1758,00 1758,00 1758,00 1758,00 1882,97 

Максимально-часовой нм3/час 213,56 213,56 213,56 213,56 213,56 213,56 213,56 213,56 228,74 

16 Котельная, ул. Садовая, 3а         
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№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 

расходы основного вида топлива 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

Зимний 

тут 

250,26 250,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 87,84 87,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 40,64 40,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 378,74 378,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 328,20 328,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 39,87 39,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 

Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3         

Зимний 

тут 

15119,90 15811,86 15811,86 15811,86 15811,86 15811,86 15811,86 15811,86 15811,86 

Переходной 5306,98 5549,86 5549,86 5549,86 5549,86 5549,86 5549,86 5549,86 5549,86 

Летний 2890,38 3138,52 3138,52 3138,52 3138,52 3138,52 3138,52 3138,52 3138,52 

Итого 
тут 23317,26 24500,24 24500,24 24500,24 24500,24 24500,24 24500,24 24500,24 24500,24 

тыс. нм3/год (тонн) 20205,60 21230,71 21230,71 21230,71 21230,71 21230,71 21230,71 21230,71 21230,71 

Максимально-часовой нм3/час 2454,52 2579,05 2579,05 2579,05 2579,05 2579,05 2579,05 2579,05 2579,05 

18 

Котельная, д. Серково, д.73б (школа)         

Зимний 

тут 

122,46 122,46 122,46 122,46 122,46 122,46 122,46 122,46 238,79 

Переходной 42,98 42,98 42,98 42,98 42,98 42,98 42,98 42,98 83,82 

Летний 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 32,45 

Итого 
тут 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60 355,06 

тыс. нм3/год (тонн) 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 307,67 

Максимально-часовой нм3/час 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 37,38 

19 

Котельная, д. Серково (топочная)         

Зимний 

тут 

63,68 63,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 22,35 22,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 19,45 19,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 105,48 105,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 91,40 91,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 11,10 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 

Котельная, ул. Институтская, д.27в         

Зимний 

тут 

14575,82 14575,82 14823,87 14878,10 16020,31 16020,31 16078,92 16499,94 19115,50 

Переходной 5116,02 5116,02 5203,08 5222,12 5623,02 5623,02 5643,60 5791,37 6709,41 

Летний 2176,81 2176,81 2217,44 2222,77 2477,05 2477,05 2483,00 2525,53 3413,17 

Итого 
тут 21868,65 21868,65 22244,39 22322,99 24120,38 24120,38 24205,52 24816,83 29238,08 

тыс. нм3/год (тонн) 18950,30 18950,30 19275,90 19344,01 20901,54 20901,54 20975,32 21505,06 25336,29 

Максимально-часовой нм3/час 2302,03 2302,03 2341,58 2349,86 2539,06 2539,06 2548,02 2612,37 3077,78 

21 
Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)         

Зимний тут 237,45 237,45 237,45 237,45 237,45 237,45 237,45 237,45 237,45 



325 

 

№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 

расходы основного вида топлива 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

Переходной 83,34 83,34 83,34 83,34 83,34 83,34 83,34 83,34 83,34 

Летний 68,45 68,45 68,45 68,45 68,45 68,45 68,45 68,45 68,45 

Итого 
тут 389,24 389,24 389,24 389,24 389,24 389,24 389,24 389,24 389,24 

тыс. нм3/год (тонн) 337,30 337,30 337,30 337,30 337,30 337,30 337,30 337,30 337,30 

Максимально-часовой нм3/час 40,97 40,97 40,97 40,97 40,97 40,97 40,97 40,97 40,97 

22 

Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)         

Зимний 

тут 

433,05 433,05 433,05 433,05 433,05 433,05 433,05 433,05 433,05 

Переходной 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 

Летний 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 

Итого 
тут 622,24 622,24 622,24 622,24 622,24 622,24 622,24 622,24 622,24 

тыс. нм3/год (тонн) 539,20 539,20 539,20 539,20 539,20 539,20 539,20 539,20 539,20 

Максимально-часовой нм3/час 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 

23 

Котельная Долгое Ледово (СПТУ)         

Зимний 

тут 

678,94 678,94 678,94 678,94 678,94 678,94 678,94 678,94 678,94 

Переходной 238,30 238,30 238,30 238,30 238,30 238,30 238,30 238,30 238,30 

Летний 96,89 96,89 96,89 96,89 96,89 96,89 96,89 96,89 96,89 

Итого 
тут 1014,14 1014,14 1014,14 1014,14 1014,14 1014,14 1014,14 1014,14 1014,14 

тыс. нм3/год (тонн) 878,80 878,80 878,80 878,80 878,80 878,80 878,80 878,80 878,80 

Максимально-часовой нм3/час 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 

24 

Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)         

Зимний 

тут 

748,23 748,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 262,63 262,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 134,25 134,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 1145,11 1145,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 992,30 992,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 120,54 120,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 

Котельная Петровское         

Зимний 

тут 

242,45 242,45 242,45 242,45 242,45 242,45 242,45 242,45 242,45 

Переходной 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 

Летний 83,16 83,16 83,16 83,16 83,16 83,16 83,16 83,16 83,16 

Итого 
тут 410,71 410,71 410,71 410,71 410,71 410,71 410,71 410,71 410,71 

тыс. нм3/год (тонн) 355,90 355,90 355,90 355,90 355,90 355,90 355,90 355,90 355,90 

Максимально-часовой нм3/час 43,23 43,23 43,23 43,23 43,23 43,23 43,23 43,23 43,23 

26 

Котельная Богослово         

Зимний 
тут 

812,97 812,97 812,97 812,97 812,97 812,97 812,97 812,97 812,97 

Переходной 285,35 285,35 285,35 285,35 285,35 285,35 285,35 285,35 285,35 



326 

 

№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 

расходы основного вида топлива 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

Летний 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 

Итого 
тут 1185,62 1185,62 1185,62 1185,62 1185,62 1185,62 1185,62 1185,62 1185,62 

тыс. нм3/год (тонн) 1027,40 1027,40 1027,40 1027,40 1027,40 1027,40 1027,40 1027,40 1027,40 

Максимально-часовой нм3/час 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 

27 

Котельная Ново         

Зимний 

тут 

1423,55 1423,55 1423,55 1423,55 1423,55 1423,55 1438,88 1438,88 1438,88 

Переходной 499,66 499,66 499,66 499,66 499,66 499,66 505,04 505,04 505,04 

Летний 158,38 158,38 158,38 158,38 158,38 158,38 158,94 158,94 158,94 

Итого 
тут 2081,59 2081,59 2081,59 2081,59 2081,59 2081,59 2102,86 2102,86 2102,86 

тыс. нм3/год (тонн) 1803,80 1803,80 1803,80 1803,80 1803,80 1803,80 1822,23 1822,23 1822,23 

Максимально-часовой нм3/час 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12 219,12 221,36 221,36 221,36 

28 

Котельная д. Оболдино         

Зимний 

тут 

75,60 75,60 75,60 75,60 75,60 75,60 75,60 75,60 75,60 

Переходной 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 

Летний 0,00 150,50 150,50 150,50 150,50 150,50 150,50 150,50 150,50 

Итого 
тут 102,13 252,63 252,63 252,63 252,63 252,63 252,63 252,63 252,63 

тыс. нм3/год (тонн) 88,50 218,92 218,92 218,92 218,92 218,92 218,92 218,92 218,92 

Максимально-часовой нм3/час 10,75 26,59 26,59 26,59 26,59 26,59 26,59 26,59 26,59 

29 

Котельная Литвиново         

Зимний 

тут 

1689,09 1689,09 1689,09 1689,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 592,86 592,86 592,86 592,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 325,05 325,05 325,05 325,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 2607,00 2607,00 2607,00 2607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 2259,10 2259,10 2259,10 2259,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 274,43 274,43 274,43 274,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 

Котельная Трубино         

Зимний 

тут 

750,34 750,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 263,36 263,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 104,41 104,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 1118,11 1118,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 968,90 968,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 117,70 117,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 

Котельная Сукманиха         

Зимний 

тут 

344,56 344,56 344,56 344,56 344,56 344,56 344,56 344,56 344,56 

Переходной 120,94 120,94 120,94 120,94 120,94 120,94 120,94 120,94 120,94 

Летний 110,34 110,34 110,34 110,34 110,34 110,34 110,34 110,34 110,34 



327 

 

№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 

расходы основного вида топлива 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

Итого 
тут 575,85 575,85 575,85 575,85 575,85 575,85 575,85 575,85 575,85 

тыс. нм3/год (тонн) 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 

Максимально-часовой нм3/час 60,62 60,62 60,62 60,62 60,62 60,62 60,62 60,62 60,62 

32 

Котельная Школьная Загорянский         

Зимний 

тут 

21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 21,44 

Переходной 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 

Летний 0,00 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 

Итого 
тут 28,97 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 109,23 

тыс. нм3/год (тонн) 25,10 94,65 94,65 94,65 94,65 94,65 94,65 94,65 94,65 

Максимально-часовой нм3/час 3,05 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 

33 

Котельная, ул. Школьная         

Зимний 

тут 

70,87 70,87 165,89 165,89 165,89 165,89 165,89 165,89 165,89 

Переходной 24,87 24,87 58,23 58,23 58,23 58,23 58,23 58,23 58,23 

Летний 6,27 6,27 15,68 15,68 15,68 15,68 15,68 15,68 15,68 

Итого 
тут 102,01 102,01 239,80 239,80 239,80 239,80 239,80 239,80 239,80 

тыс. нм3/год (тонн) 88,40 88,40 207,80 207,80 207,80 207,80 207,80 207,80 207,80 

Максимально-часовой нм3/час 10,74 10,74 25,24 25,24 25,24 25,24 25,24 25,24 25,24 

34 

Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29         

Зимний 

тут 

464,07 464,07 464,07 464,07 464,07 464,07 471,38 471,38 471,38 

Переходной 162,89 162,89 162,89 162,89 162,89 162,89 165,45 165,45 165,45 

Летний 134,22 134,22 134,22 134,22 134,22 134,22 134,87 134,87 134,87 

Итого 
тут 761,18 761,18 761,18 761,18 761,18 761,18 771,69 771,69 771,69 

тыс. нм3/год (тонн) 659,60 659,60 659,60 659,60 659,60 659,60 668,71 668,71 668,71 

Максимально-часовой нм3/час 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 80,13 81,23 81,23 81,23 

35 

Котельная п. Монино, стадион Регби         

Зимний 

тут 

769,11 769,11 769,11 769,11 769,11 769,11 769,11 769,11 769,11 

Переходной 269,95 269,95 269,95 269,95 269,95 269,95 269,95 269,95 269,95 

Летний 0,00 235,78 235,78 235,78 235,78 235,78 235,78 235,78 235,78 

Итого 
тут 1039,06 1274,84 1274,84 1274,84 1274,84 1274,84 1274,84 1274,84 1274,84 

тыс. нм3/год (тонн) 900,40 1104,72 1104,72 1104,72 1104,72 1104,72 1104,72 1104,72 1104,72 

Максимально-часовой нм3/час 109,38 134,20 134,20 134,20 134,20 134,20 134,20 134,20 134,20 

36 

Котельная №5 Фряново         

Зимний 

тут 

30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 

Переходной 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 

Летний 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 

Итого тут 50,89 50,89 50,89 50,89 50,89 50,89 50,89 50,89 50,89 
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№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 

расходы основного вида топлива 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

тыс. нм3/год (тонн) 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 

Максимально-часовой нм3/час 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 

37 

Котельная №1 Фряново         

Зимний 

тут 

2105,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 738,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 409,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 3253,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 2819,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 342,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 

Котельная №2 Фряново         

Зимний 

тут 

242,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 85,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 327,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 

Котельная №3 Фряново         

Зимний 

тут 

152,05 152,05 152,05 152,05 152,05 152,05 152,05 152,05 152,05 

Переходной 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37 53,37 

Летний 0,00 240,80 240,80 240,80 240,80 240,80 240,80 240,80 240,80 

Итого 
тут 205,41 446,21 446,21 446,21 446,21 446,21 446,21 446,21 446,21 

тыс. нм3/год (тонн) 178,00 386,66 386,66 386,66 386,66 386,66 386,66 386,66 386,66 

Максимально-часовой нм3/час 21,62 46,97 46,97 46,97 46,97 46,97 46,97 46,97 46,97 

40 

Котельная №8 Фряново         

Зимний 

тут 

4103,33 4103,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 1440,24 1440,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 1043,70 1043,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 6587,26 6587,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 5708,20 5708,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 693,42 693,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 

Котельная №9 Фряново         

Зимний 

тут 

1212,42 1212,42 1212,42 1212,42 1212,42 1406,83 1406,83 1406,83 1406,83 

Переходной 425,55 425,55 425,55 425,55 425,55 493,79 493,79 493,79 493,79 

Летний 218,47 218,47 218,47 218,47 218,47 384,66 384,66 384,66 384,66 

Итого 
тут 1856,44 1856,44 1856,44 1856,44 1856,44 2285,28 2285,28 2285,28 2285,28 

тыс. нм3/год (тонн) 1608,70 1608,70 1608,70 1608,70 1608,70 1980,31 1980,31 1980,31 1980,31 
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№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 

расходы основного вида топлива 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

Максимально-часовой нм3/час 195,42 195,42 195,42 195,42 195,42 240,56 240,56 240,56 240,56 

42 

Котельная №4 д. Еремино         

Зимний 

тут 

120,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 22,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 185,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 29,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 

Котельная №6 д. Хлепетово         

Зимний 

тут 

68,05 68,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 23,88 23,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 0,00 45,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 91,93 137,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 63,40 94,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 7,70 11,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 

Котельная №7 д. Костыши         

Зимний 

тут 

55,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 19,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 75,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 51,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 

Котельная, ул. Заводская,10а         

Зимний 

тут 

193,30 193,30 193,30 193,30 193,30 193,30 193,30 193,30 193,30 

Переходной 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 

Летний 0,00 396,31 396,31 396,31 396,31 396,31 396,31 396,31 396,31 

Итого 
тут 261,15 657,46 657,46 657,46 657,46 657,46 657,46 657,46 657,46 

тыс. нм3/год (тонн) 226,30 569,73 569,73 569,73 569,73 569,73 569,73 569,73 569,73 

Максимально-часовой нм3/час 27,49 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21 

46 

Котельная Клюквенный         

Зимний 

тут 

835,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 293,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 220,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 1348,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 1168,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 141,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 

расходы основного вида топлива 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

47 

Котельная Новый городок, №72         

Зимний 

тут 

2419,40 2419,40 2419,40 2419,40 2419,40 2419,40 2419,40 2419,40 2419,40 

Переходной 849,19 849,19 849,19 849,19 849,19 849,19 849,19 849,19 849,19 

Летний 0,00 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 

Итого 
тут 3268,59 3280,33 3280,33 3280,33 3280,33 3280,33 3280,33 3280,33 3280,33 

тыс. нм3/год (тонн) 2832,40 2842,57 2842,57 2842,57 2842,57 2842,57 2842,57 2842,57 2842,57 

Максимально-часовой нм3/час 344,07 345,31 345,31 345,31 345,31 345,31 345,31 345,31 345,31 

48 

Котельная Беляева         

Зимний 

тут 

27,84 27,84 27,84 27,84 27,84 27,84 27,84 27,84 27,84 

Переходной 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 

Летний 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 

Итого 
тут 49,74 49,74 49,74 49,74 49,74 49,74 49,74 49,74 49,74 

тыс. нм3/год (тонн) 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 

Максимально-часовой нм3/час 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 

49 

Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1         

Зимний 

тут 

2040,65 2040,65 2040,65 2040,65 2040,65 2040,65 2040,65 2040,65 2040,65 

Переходной 716,25 716,25 716,25 716,25 716,25 716,25 716,25 716,25 716,25 

Летний 0,00 75,25 75,25 75,25 75,25 75,25 75,25 75,25 75,25 

Итого 
тут 2756,91 2832,16 2832,16 2832,16 2832,16 2832,16 2832,16 2832,16 2832,16 

тыс. нм3/год (тонн) 2389,00 2454,21 2454,21 2454,21 2454,21 2454,21 2454,21 2454,21 2454,21 

Максимально-часовой нм3/час 290,21 298,13 298,13 298,13 298,13 298,13 298,13 298,13 298,13 

50 

Щелковская ГТ ТЭЦ         

Зимний 

тут 

12657,02 12657,02 12657,02 12771,83 12771,83 12811,32 12899,74 12899,74 12899,74 

Переходной 4442,53 4442,53 4442,53 4482,83 4482,83 4496,69 4527,72 4527,72 4527,72 

Летний 3636,18 3636,18 3636,18 3641,84 3641,84 3642,32 3649,41 3649,41 3649,41 

Итого 
тут 20735,73 20735,73 20735,73 20896,50 20896,50 20950,32 21076,87 21076,87 21076,87 

тыс. нм3/год (тонн) 17553,11 17553,11 17553,11 17689,21 17689,21 17734,76 17841,89 17841,89 17841,89 

Максимально-часовой нм3/час 2132,30 2132,30 2132,30 2148,83 2148,83 2154,37 2167,38 2167,38 2167,38 

51 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1         

Зимний 

тут 

989,52 989,52 989,52 989,52 989,52 989,52 989,52 989,52 989,52 

Переходной 347,31 347,31 347,31 347,31 347,31 347,31 347,31 347,31 347,31 

Летний 597,27 597,27 597,27 597,27 597,27 597,27 597,27 597,27 597,27 

Итого 
тут 1934,10 1934,10 1934,10 1934,10 1934,10 1934,10 1934,10 1934,10 1934,10 

тыс. нм3/год (тонн) 1676,00 1676,00 1676,00 1676,00 1676,00 1676,00 1676,00 1676,00 1676,00 

Максимально-часовой нм3/час 203,60 203,60 203,60 203,60 203,60 203,60 203,60 203,60 203,60 

52 Котельная "ОМК Маркет"         
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№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 

расходы основного вида топлива 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

Зимний 

тут 

4168,81 4168,81 4168,81 4168,81 4168,81 4168,81 4168,81 4240,83 4240,83 

Переходной 1463,22 1463,22 1463,22 1463,22 1463,22 1463,22 1463,22 1488,50 1488,50 

Летний 289,38 289,38 289,38 289,38 289,38 289,38 289,38 296,81 296,81 

Итого 
тут 5921,40 5921,40 5921,40 5921,40 5921,40 5921,40 5921,40 6026,14 6026,14 

тыс. нм3/год (тонн) 5131,20 5131,20 5131,20 5131,20 5131,20 5131,20 5131,20 5221,96 5221,96 

Максимально-часовой нм3/час 623,32 623,32 623,32 623,32 623,32 623,32 623,32 634,35 634,35 

53 

Котельная, ул. Московская д.77         

Зимний 

тут 

1300,12 1300,12 1300,12 1300,12 1300,12 1300,12 1300,12 1300,12 1300,12 

Переходной 456,34 456,34 456,34 456,34 456,34 456,34 456,34 456,34 456,34 

Летний 0,00 6938,02 6938,02 6938,02 6938,02 6938,02 6938,02 6938,02 6938,02 

Итого 
тут 1756,46 8694,48 8694,48 8694,48 8694,48 8694,48 8694,48 8694,48 8694,48 

тыс. нм3/год (тонн) 1484,88 7350,15 7350,15 7350,15 7350,15 7350,15 7350,15 7350,15 7350,15 

Максимально-часовой нм3/час 180,38 892,88 892,88 892,88 892,88 892,88 892,88 892,88 892,88 

54 

Котельная ул. Заречная, д.84         

Зимний 

тут 

2914,21 2914,21 3263,65 3263,65 3263,65 3263,65 3263,65 3263,65 3263,65 

Переходной 1022,87 1022,87 1145,52 1145,52 1145,52 1145,52 1145,52 1145,52 1145,52 

Летний 1300,23 1300,23 1722,97 1722,97 1722,97 1722,97 1722,97 1722,97 1722,97 

Итого 
тут 5237,30 5237,30 6132,14 6132,14 6132,14 6132,14 6132,14 6132,14 6132,14 

тыс. нм3/год (тонн) 4427,17 4427,17 5183,59 5183,59 5183,59 5183,59 5183,59 5183,59 5183,59 

Максимально-часовой нм3/час 537,80 537,80 629,69 629,69 629,69 629,69 629,69 629,69 629,69 

55 

Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5         

Зимний 

тут 

615,03 615,03 615,03 615,03 615,03 615,03 615,03 615,03 615,03 

Переходной 215,87 215,87 215,87 215,87 215,87 215,87 215,87 215,87 215,87 

Летний 152,72 152,72 152,72 152,72 152,72 152,72 152,72 152,72 152,72 

Итого 
тут 983,62 983,62 983,62 983,62 983,62 983,62 983,62 983,62 983,62 

тыс. нм3/год (тонн) 833,58 833,58 833,58 833,58 833,58 833,58 833,58 833,58 833,58 

Максимально-часовой нм3/час 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 

56 

Котельная №б/н, п. Новый городок         

Зимний 

тут 

4374,85 6027,97 6027,97 6027,97 6027,97 6027,97 6027,97 6027,97 6027,97 

Переходной 1535,54 2115,78 2115,78 2115,78 2115,78 2115,78 2115,78 2115,78 2115,78 

Летний 787,43 854,44 854,44 854,44 854,44 854,44 854,44 854,44 854,44 

Итого 
тут 6697,82 8998,19 8998,19 8998,19 8998,19 8998,19 8998,19 8998,19 8998,19 

тыс. нм3/год (тонн) 5804,00 7797,39 7797,39 7797,39 7797,39 7797,39 7797,39 7797,39 7797,39 

Максимально-часовой нм3/час 705,05 947,21 947,21 947,21 947,21 947,21 947,21 947,21 947,21 

57 
Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1         

Зимний тут 395,61 395,61 549,53 549,53 549,53 549,53 549,53 549,53 549,53 
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№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 

расходы основного вида топлива 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

Переходной 138,85 138,85 192,88 192,88 192,88 192,88 192,88 192,88 192,88 

Летний 112,94 112,94 126,74 126,74 126,74 126,74 126,74 126,74 126,74 

Итого 
тут 647,40 647,40 869,15 869,15 869,15 869,15 869,15 869,15 869,15 

тыс. нм3/год (тонн) 547,22 547,22 734,66 734,66 734,66 734,66 734,66 734,66 734,66 

Максимально-часовой нм3/час 66,47 66,47 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 

58 

Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14         

Зимний 

тут 

1271,00 1271,00 1271,00 1271,00 1271,00 1271,00 1271,00 1271,00 1271,00 

Переходной 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 

Летний 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 

Итого 
тут 1743,00 1743,00 1743,00 1743,00 1743,00 1743,00 1743,00 1743,00 1743,00 

тыс. нм3/год (тонн) 1471,00 1471,00 1471,00 1471,00 1471,00 1471,00 1471,00 1471,00 1471,00 

Максимально-часовой нм3/час 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 

59 

Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1         

Зимний 

тут 

1696,36 1696,36 1696,36 1696,36 1696,36 1696,36 1696,36 1696,36 1696,36 

Переходной 595,41 595,41 595,41 595,41 595,41 595,41 595,41 595,41 595,41 

Летний 387,25 387,25 387,25 387,25 387,25 387,25 387,25 387,25 387,25 

Итого 
тут 2679,01 2679,01 2679,01 2679,01 2679,01 2679,01 2679,01 2679,01 2679,01 

тыс. нм3/год (тонн) 2329,58 2329,58 2329,58 2329,58 2329,58 2329,58 2329,58 2329,58 2329,58 

Максимально-часовой нм3/час 282,99 282,99 282,99 282,99 282,99 282,99 282,99 282,99 282,99 

60 

Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1         

Зимний 

тут 

577,34 577,34 202,15 202,15 202,15 202,15 202,15 202,15 202,15 

Переходной 202,64 202,64 70,95 70,95 70,95 70,95 70,95 70,95 70,95 

Летний 8,24 8,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 788,23 788,23 273,11 273,11 273,11 273,11 273,11 273,11 273,11 

тыс. нм3/год (тонн) 667,72 667,72 231,35 231,35 231,35 231,35 231,35 231,35 231,35 

Максимально-часовой нм3/час 81,11 81,11 28,10 28,10 28,10 28,10 28,10 28,10 28,10 

61 

Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский         

Зимний 

тут 

631,56 631,56 631,56 631,56 631,56 631,56 631,56 631,56 635,22 

Переходной 221,67 221,67 221,67 221,67 221,67 221,67 221,67 221,67 222,96 

Летний 130,39 130,39 130,39 130,39 130,39 130,39 130,39 130,39 131,17 

Итого 
тут 983,62 983,62 983,62 983,62 983,62 983,62 983,62 983,62 989,36 

тыс. нм3/год (тонн) 833,58 833,58 833,58 833,58 833,58 833,58 833,58 833,58 838,44 

Максимально-часовой нм3/час 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,85 

62 

Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"         

Зимний 
тут 

1058,39 1058,39 1058,39 1058,39 1058,39 1058,39 1058,39 1058,39 1058,39 

Переходной 371,49 371,49 371,49 371,49 371,49 371,49 371,49 371,49 371,49 
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№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 

расходы основного вида топлива 
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

Летний 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 

Итого 
тут 1537,13 1537,13 1537,13 1537,13 1537,13 1537,13 1537,13 1537,13 1537,13 

тыс. нм3/год (тонн) 1332,00 1332,00 1332,00 1332,00 1332,00 1332,00 1332,00 1332,00 1332,00 

Максимально-часовой нм3/час 161,81 161,81 161,81 161,81 161,81 161,81 161,81 161,81 161,81 

63 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а         

Зимний 

тут 

820,19 820,19 820,19 820,19 820,19 820,19 838,28 838,28 838,28 

Переходной 287,88 287,88 287,88 287,88 287,88 287,88 294,23 294,23 294,23 

Летний 252,04 252,04 252,04 252,04 252,04 252,04 253,64 253,64 253,64 

Итого 
тут 1360,10 1360,10 1360,10 1360,10 1360,10 1360,10 1386,15 1386,15 1386,15 

тыс. нм3/год (тонн) 1178,60 1178,60 1178,60 1178,60 1178,60 1178,60 1201,17 1201,17 1201,17 

Максимально-часовой нм3/час 143,17 143,17 143,17 143,17 143,17 143,17 145,91 145,91 145,91 

64 

Котельная, ул. Рабочая, д.1         

Зимний 

тут 

369,05 369,05 369,05 369,05 369,05 369,05 369,05 1083,73 1083,73 

Переходной 129,53 129,53 129,53 129,53 129,53 129,53 129,53 380,38 380,38 

Летний 76,86 76,86 76,86 76,86 76,86 76,86 76,86 321,59 321,59 

Итого 
тут 575,44 575,44 575,44 575,44 575,44 575,44 575,44 1785,70 1785,70 

тыс. нм3/год (тонн) 456,70 456,70 456,70 456,70 456,70 456,70 456,70 1417,23 1417,23 

Максимально-часовой нм3/час 55,48 55,48 55,48 55,48 55,48 55,48 55,48 172,16 172,16 

65 

Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново         

Зимний 

тут 

440,10 440,10 440,10 440,10 440,10 440,10 440,10 440,10 440,10 

Переходной 154,47 154,47 154,47 154,47 154,47 154,47 154,47 154,47 154,47 

Летний 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 

Итого 
тут 721,25 721,25 721,25 721,25 721,25 721,25 721,25 721,25 721,25 

тыс. нм3/год (тонн) 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 

Максимально-часовой нм3/час 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 75,92 

66 

АТЭС Ривер Хаус         

Зимний 

тут 

304,01 304,01 304,01 304,01 304,01 304,01 304,01 304,01 304,01 

Переходной 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 

Летний 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 52,04 

Итого 
тут 462,75 462,75 462,75 462,75 462,75 462,75 462,75 462,75 462,75 

тыс. нм3/год (тонн) 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 

Максимально-часовой нм3/час 48,71 48,71 48,71 48,71 48,71 48,71 48,71 48,71 48,71 

67 

Котельная Краснознаменская 6А         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,36 532,36 532,36 

Переходной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,86 186,86 186,86 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,06 490,06 490,06 
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№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

Итого 
тут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1209,28 1209,28 1209,28 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,90 1047,90 1047,90 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,30 127,30 127,30 

68 

Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 

Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 

ГКУ СО МО "Доверие"         

Зимний 

тут 

62,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 21,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 9,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 93,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 80,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 9,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 

Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный         

Зимний 

тут 

0,00 392,38 815,28 1511,76 1656,50 2696,53 2696,53 2696,53 2696,53 

Переходной 0,00 137,72 286,16 530,62 581,42 946,46 946,46 946,46 946,46 

Летний 0,00 361,20 750,49 1391,62 1524,86 2482,23 2482,23 2482,23 2482,23 

Итого 
тут 0,00 891,30 1851,93 3433,99 3762,78 6125,23 6125,23 6125,23 6125,23 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 772,36 1604,79 2975,73 3260,64 5307,82 5307,82 5307,82 5307,82 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 93,82 194,95 361,48 396,09 644,78 644,78 644,78 644,78 

72 

Новая БМК Трубино         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 812,01 812,01 812,01 812,01 1001,66 1001,66 1001,66 

Переходной 0,00 0,00 285,01 285,01 285,01 285,01 351,58 351,58 351,58 

Летний 0,00 0,00 747,48 747,48 747,48 747,48 922,06 922,06 922,06 

Итого тут 0,00 0,00 1844,50 1844,50 1844,50 1844,50 2275,30 2275,30 2275,30 
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№пп Источники Ед. изм. 
Базовый год 

Перспективные годовые и максимально часовые 
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028-2032 2033-2037 2038-2044 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 1598,35 1598,35 1598,35 1598,35 1971,66 1971,66 1971,66 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 194,16 194,16 194,16 194,16 239,51 239,51 239,51 

73 

Новая БМК-13МВт          

Зимний 

тут 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5288,42 

Переходной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1856,20 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4868,15 

Итого 
тут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12012,77 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10409,68 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1264,54 

74 

Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5585,98 

Переходной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1960,64 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5142,06 

Итого 
тут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12688,67 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10995,39 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1335,69 

75 

Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11686,95 

Переходной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4102,04 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10758,19 

Итого 
тут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26547,18 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23004,49 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2794,52 

76 

Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,58 67,58 67,58 

Переходной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,72 23,72 23,72 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,21 62,21 62,21 

Итого 
тут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,50 153,50 153,50 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,02 133,02 133,02 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,16 16,16 16,16 

77 

Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,92 89,92 89,92 

Переходной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,56 31,56 31,56 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,77 82,77 82,77 

Итого 
тут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,26 204,26 204,26 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,00 177,00 177,00 
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Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50 21,50 21,50 

78 

Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,92 89,92 89,92 

Переходной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,56 31,56 31,56 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,77 82,77 82,77 

Итого 
тут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,26 204,26 204,26 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,00 177,00 177,00 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50 21,50 21,50 

79 

Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,50 157,50 

Переходной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,28 55,28 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,98 144,98 

Итого 
тут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,76 357,76 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,02 310,02 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,66 37,66 

80 

Новая БМК- 0,5 МВт         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,83 

Переходной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,44 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,10 

Итого 
тут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,36 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,40 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,30 

81 

Котельная "Алмазово"         

Зимний 

тут 

0,00 642,61 642,61 642,61 642,61 642,61 642,61 642,61 642,61 

Переходной 0,00 225,55 225,55 225,55 225,55 225,55 225,55 225,55 225,55 

Летний 0,00 591,54 591,54 591,54 591,54 591,54 591,54 591,54 591,54 

Итого 
тут 0,00 1459,71 1459,71 1459,71 1459,71 1459,71 1459,71 1459,71 1459,71 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 1264,91 1264,91 1264,91 1264,91 1264,91 1264,91 1264,91 1264,91 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 153,66 153,66 153,66 153,66 153,66 153,66 153,66 153,66 

82 

БМК Серково 1/6         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 59,95 59,95 59,95 59,95 59,95 59,95 59,95 

Переходной 0,00 0,00 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 21,04 

Летний 0,00 0,00 55,18 55,18 55,18 55,18 55,18 55,18 55,18 

Итого 
тут 0,00 0,00 136,17 136,17 136,17 136,17 136,17 136,17 136,17 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33 
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83 

БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино         

Зимний 

тут 

0,00 108,99 108,99 108,99 108,99 108,99 108,99 108,99 108,99 

Переходной 0,00 38,26 38,26 38,26 38,26 38,26 38,26 38,26 38,26 

Летний 0,00 100,33 100,33 100,33 100,33 100,33 100,33 100,33 100,33 

Итого 
тут 0,00 247,58 247,58 247,58 247,58 247,58 247,58 247,58 247,58 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 214,54 214,54 214,54 214,54 214,54 214,54 214,54 214,54 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 

84 

БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская         

Зимний 

тут 

0,00 4070,95 4070,95 4070,95 4070,95 4070,95 4070,95 4070,95 4070,95 

Переходной 0,00 1428,88 1428,88 1428,88 1428,88 1428,88 1428,88 1428,88 1428,88 

Летний 0,00 3747,43 3747,43 3747,43 3747,43 3747,43 3747,43 3747,43 3747,43 

Итого 
тут 0,00 9247,26 9247,26 9247,26 9247,26 9247,26 9247,26 9247,26 9247,26 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 8013,22 8013,22 8013,22 8013,22 8013,22 8013,22 8013,22 8013,22 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 973,42 973,42 973,42 973,42 973,42 973,42 973,42 973,42 

85 

БМК на 16 МВт мкр. №2         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 5264,44 5264,44 5264,44 5264,44 5264,44 5264,44 5264,44 

Переходной 0,00 0,00 1847,78 1847,78 1847,78 1847,78 1847,78 1847,78 1847,78 

Летний 0,00 0,00 4846,08 4846,08 4846,08 4846,08 4846,08 4846,08 4846,08 

Итого 
тут 0,00 0,00 11958,30 11958,30 11958,30 11958,30 11958,30 11958,30 11958,30 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 10362,48 10362,48 10362,48 10362,48 10362,48 10362,48 10362,48 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 1258,80 1258,80 1258,80 1258,80 1258,80 1258,80 1258,80 

86 

БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 49,05 49,05 49,05 49,05 49,05 49,05 49,05 

Переходной 0,00 0,00 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22 

Летний 0,00 0,00 45,15 45,15 45,15 45,15 45,15 45,15 45,15 

Итого 
тут 0,00 0,00 111,41 111,41 111,41 111,41 111,41 111,41 111,41 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 

87 

Новая БМК Огуднево         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 1226,19 1226,19 1226,19 1226,19 1226,19 1226,19 1226,19 

Переходной 0,00 0,00 430,38 430,38 430,38 430,38 430,38 430,38 430,38 

Летний 0,00 0,00 1128,74 1128,74 1128,74 1128,74 1128,74 1128,74 1128,74 

Итого 
тут 0,00 0,00 2785,32 2785,32 2785,32 2785,32 2785,32 2785,32 2785,32 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 2413,62 2413,62 2413,62 2413,62 2413,62 2413,62 2413,62 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 

88 БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново         
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Зимний 

тут 

0,00 0,00 1011,47 1011,47 1011,47 1011,47 1011,47 1011,47 1011,47 

Переходной 0,00 0,00 355,02 355,02 355,02 355,02 355,02 355,02 355,02 

Летний 0,00 0,00 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 931,09 

Итого 
тут 0,00 0,00 2297,58 2297,58 2297,58 2297,58 2297,58 2297,58 2297,58 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 1990,97 1990,97 1990,97 1990,97 1990,97 1990,97 1990,97 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 241,86 241,86 241,86 241,86 241,86 241,86 241,86 

89 

Новая БМК Литвиново         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 0,00 0,00 2163,54 2163,54 2275,26 2289,98 2289,98 

Переходной 0,00 0,00 0,00 0,00 759,39 759,39 798,60 803,77 803,77 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 1991,61 1991,61 2094,45 2107,99 2107,99 

Итого 
тут 0,00 0,00 0,00 0,00 4914,54 4914,54 5168,31 5201,74 5201,74 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 4258,70 4258,70 4478,61 4507,57 4507,57 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 517,33 517,33 544,05 547,57 547,57 

90 

Котельная №2, Щелково-7         

Зимний 

тут 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переходной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
тут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91 

БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина         

Зимний 

тут 

0,00 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 

Переходной 0,00 151,11 151,11 151,11 151,11 151,11 151,11 151,11 151,11 

Летний 0,00 396,31 396,31 396,31 396,31 396,31 396,31 396,31 396,31 

Итого 
тут 0,00 977,96 977,96 977,96 977,96 977,96 977,96 977,96 977,96 

тыс. нм3/год (тонн) 0,00 847,45 847,45 847,45 847,45 847,45 847,45 847,45 847,45 

Максимально-часовой нм3/час 0,00 102,95 102,95 102,95 102,95 102,95 102,95 102,95 102,95 
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8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды 

топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

На территории городского округа основным видом топлива является природный газ. Кроме 

основного топлива в качестве резервного используется мазут и жидкое дизельное топливо. На 

источниках тепловой энергии в городском округе местные виды топлива не используются. В 

рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не планируется. 

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в 

соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, 

каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим 

параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для 

производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

В городском округе в качестве основного топлива используется природный газ. В городском 

округе в качестве основного топлива используется каменный уголь для котельной №4 д. Еремино и 

котельной п. Клюквенный (Qнр=4751÷5327 ккал/кг). В 2024 году планируется вывод из 

эксплуатации котельной п. Клюквенный с переключением его тепловой нагрузки на котельную 

новый БМК-12,6 МВт п. Клюквенный. 

8.4 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех 

систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе 

На территории городского округа преобладающим видом топлива является природный газ. 

Средняя калорийность природного газа для источников тепла составляет 8193 ккал/кг. Исключение 

составляют котельные №4 д. Еремино, работающие на угле, а также сезонные котельные №6 д. 

Хлепетово основным топливом для которых, является дизельное топливо. Суммарная доля прочих 

видов топлива, используемая котельными для производства тепловой энергии, на коней расчетного 

периода, составит менее 1,0%. С развитием инфраструктуры городского округа предполагается 

увеличение потребления природного газа населением и тепл-снабжающими организациями. 

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа 

В рассматриваемый в схеме теплоснабжения период, предлагается изменение топливного 

баланса согласно генеральному плану развития городского округа. Планируется своевременное 

выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной наладке котельного 

оборудования. В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не 

планируется. 

9. Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и 

(или) модернизацию" 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на 

каждом этапе 

Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии представлено по выбранному варианту (сценарию) 

развития системы теплоснабжения. 

Предложения по развитию систем теплоснабжения городского округа в части реконструкции 

и технического перевооружения источников тепловой энергии на период развития, сформированы 

в составе 4-х групп проектов: 



340 

 

● Первая группа – Техническое перевооружение источников тепловой энергии для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 

● Вторая группа – Техническое перевооружение источников тепловой энергии для снятия 

имеющегося дефицита тепловой мощности. 

● Третья группа – Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью 

улучшения ТЭП, показателей надежности и качества теплоснабжения. 

● Четвертая группа – Строительство новых источников тепла. 

Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии в ценах соответствующих лет, приведены в таблице 

24. Источники, на которых планируются иные мероприятия в зависимости от варианта реализации 

схемы теплоснабжения выделены цветом. Величина требуемых капитальных затрат определена на 

основе анализа цен производителей оборудования, находящихся в общедоступных источниках 

информации и по данным проектов-аналогов. 

Мероприятия развития схемы теплоснабжения разделены на группы по источникам 

поступления предложений: 

 УтвСТ – ранее утверждённая схема теплоснабжения городского округа; 

 РСО – предложение организации при разработке данной схемы теплоснабжения; 

 ИнвПрогр – утверждённая инвестиционная программа организации; 

 ПроектСТ – проект схемы теплоснабжения городского округа; 

 МПгоЩ – Муниципальная программа городского округа Щёлково «Развитие 

инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с 

отходами»; ГП МО РИИЭ – Развитие инженерной инфраструктуры, 

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы; 

 МРГШтаб – Межведомственная рабочая группа (Штаб) по модернизации 

(капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего 

комплекса. 

Величина капитальных затрат необходимых для строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии в период развития, по 

теплоснабжающим организациям, приведена в таблице 24. 
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Таблица 24 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в ценах 

соответствующих лет 

№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах базового 

года, тыс. руб. без 

НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

— — Итого — 23 008 961,74 24 199 167,64 — 

1 

Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция источника "Котельная №1, 

Щелково-7" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2025 7730,21 8085,80 РСО 

— 

Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция источника "Котельная №1, 

Щелково-7" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2026 124972,00 130720,71 РСО 

— 

Котельная №1, Щелково-7 

Реконструкция источника "Котельная №1, 

Щелково-7" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2027 124972,00 130720,71 РСО 

2 

Котельная №2, Щелково-7 

Реконструкция законсервированного источника 

"Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны 

действия системы теплоснабжения источника 

"Котельная №1, Щелково-7" 

2025 9018,55 9433,40 РСО 

— 

Котельная №2, Щелково-7 

Реконструкция законсервированного источника 

"Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны 

действия системы теплоснабжения источника 

"Котельная №1, Щелково-7" 

2026 145800,12 152506,92 РСО 

— 

Котельная №2, Щелково-7 

Реконструкция законсервированного источника 

"Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны 

действия системы теплоснабжения источника 

"Котельная №1, Щелково-7" 

2027 145800,12 152506,92 РСО 

3 
Котельная 

Краснознаменская 6А 

Модернизация котельной ул. Краснознаменская 

д.6А (Разработка ПСД и СМР ) 
2030 5708,59 5976,89 РСО 

4 Котельная д. Огуднево д.5А 

(Котельная Огуднево) 

Строительство БМК Огуднево с выводом в резерв 

"Котельной д. Огуднево д.5А (Котельная 

Огуднево)" 

2025 131025,75 137052,94 РСО 

5 
Котельная п. Монино, ул. 

Центральная, д.1а, стр.4, 

пом.1 

Реконструкция источника "Котельная п. Монино, 

ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к 

Монино)" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2025 61743,76 64583,97 РСО 
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№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах базового 

года, тыс. руб. без 

НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

6 

Котельная, ул. Садовая, 3а 

Реконструкция источника "Котельная, ул. 

Садовая, 3а" с переводом ее в режим ЦТП (ЦТП 

подключается от источник - "Котельная, ул. 

Институтская, д.27в" ) 

2025 83328,98 87162,11 РСО 

7 

Котельная, д. Долгое Ледово 

ул. Академическая д.7 

(котельная Академическая 

ИФЗ) 

Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое 

Ледово ул. Академическая д.7 (котельная 

Академическая ИФЗ)" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2026 9638,06 10081,41 РСО 

— 

Котельная, д. Долгое Ледово 

ул. Академическая д.7 

(котельная Академическая 

ИФЗ) 

Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое 

Ледово ул. Академическая д.7 (котельная 

Академическая ИФЗ)" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2027 110837,58 115936,10 РСО 

8 

Котельная п. 

Краснознаменский, ул. 

Мальцево 

Реконструкция источника "Котельная п. 

Краснознаменский, ул. Мальцево" с целью 

замены физически изношенного оборудования  

2025 155949,01 163122,67 РСО 

9 

Котельная Сукманиха 

Реконструкция источника "Котельная 

Сукманиха" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2026 8433,30 8821,23 РСО 

— 

Котельная Сукманиха 

Реконструкция источника "Котельная 

Сукманиха" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2027 96982,88 101444,09 РСО 

10 Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Реконструкция источника "Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2025 20432,28 21372,17 РСО 

— Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Реконструкция источника "Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2026 330322,47 345517,30 РСО 

— Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Реконструкция источника "Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2027 330322,47 345517,30 РСО 

11 
Котельная Литвиново 

Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв 

источника "Котельная Литвиново" 
2025 14924,81 15611,35 РСО 

— 
Котельная Литвиново 

Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв 

источника "Котельная Литвиново" 
2026 141785,48 148307,61 РСО 
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№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах базового 

года, тыс. руб. без 

НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

— 
Котельная Литвиново 

Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв 

источника "Котельная Литвиново" 
2027 141785,48 148307,61 РСО 

12 

Котельная д. Медвежьи 

Озера, ул. Сосновая 

Реконструкция законсервированного источника 

"Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с 

изменением зоны действия системы 

теплоснабжения источинка "Котельная Новый 

городок, №72" 

2025 8690,46 9090,22 РСО 

— 

Котельная д. Медвежьи 

Озера, ул. Сосновая 

Реконструкция законсервированного источника 

"Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с 

изменением зоны действия системы 

теплоснабжения источинка "Котельная Новый 

городок, №72" 

2026 115459,38 120770,51 РСО 

13 

Котельная "ОМК Маркет" 

Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт 

«ОМК Маркет» по адресу: Московская область, 

г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР) 

2025 198720,73 207861,88 ГП МО РИИЭ 

— 

Котельная "ОМК Маркет" 

Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт 

«ОМК Маркет» по адресу: Московская область, 

г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР) 

2026 298081,09 311792,82 ГП МО РИИЭ 

14 

БМК мощностью 0,7 МВт по 

адресу: Московская область, 

г.о. Щёлково, рп. Фряново 

Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по 

адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. 

Фряново (в т.ч. ПИР) 

2025 12959,60 13555,74 ГП МО РИИЭ 

— 

БМК мощностью 0,7 МВт по 

адресу: Московская область, 

г.о. Щёлково, рп. Фряново 

Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по 

адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. 

Фряново (в т.ч. ПИР) 

2026 19439,42 20333,63 ГП МО РИИЭ 

15 Котельная п. Фряново, ул. 

Фабричная, 1 

Строительство БМК п. Фряново №1 (прекращение 

покупки тепла от источника "Котельная п. 

Фряново, ул. Фабричная, 1") 

2025 23185,55 24252,08 РСО 

16 
БМК Серково 1/6 

Строительство БМК Серково 1/6 с выводом в 

резерв котельной д. Серково (топочная) 
2025 4853,66 5076,93 РСО 

17 

Котельная Богослово 

Реконструкция источника "Котельная Богослово" 

с целью замены физически изношенного 

оборудования  

2025 26952,01 28191,81 РСО 

— 

Котельная Богослово 

Реконструкция источника "Котельная Богослово" 

с целью замены физически изношенного 

оборудования  

2026 179039,01 187274,81 РСО 
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№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах базового 

года, тыс. руб. без 

НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

— 

Котельная Богослово 

Реконструкция источника "Котельная Богослово" 

с целью замены физически изношенного 

оборудования  

2027 179039,01 187274,81 РСО 

18 
Котельная Трубино 

Строительство "Новой БМК Трубино" взамен 

существующей "Котельной Трубино" 
2025 84746,49 88644,82 РСО 

19 Котельная, д. Серково, д.73б 

(школа) 

Реконструкция котельной д. Серково, д.73б 

(школа) с целью замены физически изношенного 

оборудования  

2025 20236,55 21167,43 РСО 

20 Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Реконструкция источника "Котельная, ул. 

Институтская, д.27в" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2025 23837,66 24934,19 РСО 

— Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Реконструкция источника "Котельная, ул. 

Институтская, д.27в" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2026 385376,22 403103,52 РСО 

— Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Реконструкция источника "Котельная, ул. 

Институтская, д.27в" с целью замены физически 

изношенного оборудования  

2027 385376,22 403103,52 РСО 

21 Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Строительство пристройки к котельной ул. 

Институтская, д.27в с установкой одного КВГМ-

11,63, Q=10 Гкал/ч. 

2038 8645,5 9025,90 УтвСТ 

22 Котельная №2, ул. 

Строителей 

Техническое перевооружение котельной №2, ул. 

Строителей с установкой дополнительного котла 

Турботерм (ТТГ)-7000 Q=6,02 Гкал/ч 

2026 29293,00 32047,00 УтвСТ 

23 Котельная №2, ул. 

Строителей 

Устранение ограничения установленной тепловой 

мощности котельной №2, ул. Строителей с 

заменой (или капитальным ремонтом) котла ст.2 

2030 13658,00 17446,00 УтвСТ 

24 
Котельная №2 п. Монино, 

ул. Баранова, д.12 

Проведение работ котельной №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 по устранению ограничения на 

использование установленной тепловой 

мощности котла ПТВМ-30 №2 

2028 37501 44290,00 УтвСТ 

25 Котельная №2 п. Монино, 

ул. Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на 

два котла по 7 МВт 

2026 34500,8 40746,40 РСО 
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— Котельная №2 п. Монино, 

ул. Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на 

два котла по 7 МВт 

2027 4312,6 5093,30 РСО 

— Котельная №2 п. Монино, 

ул. Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на 

два котла по 7 МВт 

2028 4312,6 5093,30 РСО 

26 
Котельная №2 п. Монино, 

ул. Баранова, д.12 Реконструкция котла ПТВМ-30М № 1 
2034 35000 52303,00 РСО 

27 
Котельная №2 п. Монино, 

ул. Баранова, д.12 Реконструкция котла ПТВМ-30М № 2 
2043 35000 74444,00 РСО 

28 Котельная №2 п. Монино, 

ул. Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2. Замена 

рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и 

подпиточного (1 ед.) насосов. 

2027 15500 18306,00 РСО 

— Котельная №2 п. Монино, 

ул. Баранова, д.12 

Модернизация котельной №2. Замена 

рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и 

подпиточного (1 ед.) насосов. 

2028 15500 18306,00 РСО 

29 
Котельная, ул. Школьная 

Техническое перевооружение котельной ул. 

Школьная с установкой дополнительного котла 
2025 1338 1399,55 РСО 

30 
Котельная Новый городок, 

№72 

Строительство пристройки к котельной Новый 

городок, №72 с установкой дополнительного 

котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 

Гкал/ч. 

2024 19051 19946,40 УтвСТ 

31 

Котельная д. Большие 

Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а 

Завершение строительства котельной д. Большие 

Жеребцы, мкр. Восточный,1а с установкой двух 

котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый. 

2026 20475 21416,85 УтвСТ 

— 

Котельная д. Большие 

Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а 

Завершение строительства котельной д. Большие 

Жеребцы, мкр. Восточный,1а с установкой двух 

котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый. 

2026 2457 2570,02 УтвСТ 

32 

Котельная, ул. Рабочая, д.1 

Строительство пристройки к котельной ул. 

Рабочая, д.1 с установкой дополнительного котла 

"Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч. 

2037 19051 19889,24 УтвСТ 

33 
Котельная, ул. Фабричная, 

д.1 

Техническое перевооружение котельной ул. 

Фабричная, д.1 с установкой дополнительного 

котла "Термотехник" ТТ-100-01-10000, Q=8,6 

Гкал/ч. 

2028 41854 49432,00 УтвСТ 
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34 Котельная, ул. Фабричная, 

д.1 

Устранения ограничения располагаемой тепловой 

мощности котлоагрегатов котельной ул. 

Фабричная, д.1. 

2027 10580 12495,00 УтвСТ 

35 Котельная №3 п. Монино, 

Новинское шоссе, д. 14 

Модернизация котельной №3. Замена котлов 

№1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. 

Монино Новинское ш., д.14, 

2030 4184,5 5559,5 РСО 

— Котельная №3 п. Монино, 

Новинское шоссе, д. 14 

Модернизация котельной №3. Замена котлов 

№1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. 

Монино Новинское ш., д.14, 

2031 4184,5 5559,5 РСО 

36 

Котельная №7 д. Костыши 

Вывод из эксплуатации тепловой энергии 

"Котельная Костыши" с переводом абонентов на 

индивидуальное теплоснабжения в рамках 

строительства распределительных сетей 

газоснабжения. 

2025 100 104,60 РСО 

37 

Котельная Клюквенный 

Вывод из эксплуатации тепловой энергии 

"Котельная Клюквенный" с перевод тепловой 

нагрузки на новую ранее построенную котельную 

"Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный". 

2025 1329 1390,13 РСО 

— 

Котельная Клюквенный 

Вывод из эксплуатации тепловой энергии 

"Котельная Клюквенный" с перевод тепловой 

нагрузки на новую ранее построенную котельную 

"Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный". 

2025 1329 1390,13 РСО 

— 

Котельная Клюквенный 

Вывод из эксплуатации тепловой энергии 

"Котельная Клюквенный" с перевод тепловой 

нагрузки на новую ранее построенную котельную 

"Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный". 

2025 1329 1390,13 РСО 

38 
Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе ул. 

Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех 

котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 

Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 

(Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-

3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 21418,8 22361,23 УтвСТ 

— Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе ул. 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех 

котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 

2038 21418,8 22361,23 УтвСТ 
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Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 

(Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-

3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

— 
Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе ул. 

Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех 

котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 

Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 

(Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-

3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 21418,8 22361,23 УтвСТ 

— 
Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе ул. 

Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех 

котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 

Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 

(Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-

3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 21418,8 22361,23 УтвСТ 

— 
Новая БМК-28 МВт 

(Потапово-1 в районе ул. 

Кожинский проезд, ул. 

Потаповская) 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех 

котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 

Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 

(Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-

3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 21418,8 22361,23 УтвСТ 

39 Новая БМК-14 МВт (п. 

Краснознаменский, в районе 

ул. Мальцево) 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух 

котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 

Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" 

ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) 

2038 20122,67 21008,06 УтвСТ 

— Новая БМК-14 МВт (п. 

Краснознаменский, в районе 

ул. Мальцево) 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух 

котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 

Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" 

ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) 

2038 20122,67 21008,06 УтвСТ 

— 

Новая БМК-14 МВт (п. 

Краснознаменский, в районе 

ул. Мальцево) 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух 

котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 

2038 20122,67 21008,06 УтвСТ 
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Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" 

ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) 

40 

Новая БМК-13МВт  

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух 

котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 

Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" 

ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 18685,33 19507,49 УтвСТ 

— 

Новая БМК-13МВт  

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух 

котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 

Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" 

ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 18685,33 19507,49 УтвСТ 

— 

Новая БМК-13МВт  

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух 

котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 

Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" 

ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч) 

2038 18685,33 19507,49 УтвСТ 

41 
Новая БМК- 0,3 МВт д. 

Новопареево 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов 

ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками 

BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2030 573,5 600,45 УтвСТ 

— 
Новая БМК- 0,3 МВт д. 

Новопарево 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов 

ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками 

BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2030 573,5 600,45 УтвСТ 

42 Новая БМК- 0,2 МВт в 

районе ул. Семейная- 

Садовая 

Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. 

Семейная- Садовая установленной тепловой 

мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-

100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 

ME (60-205 кВт) 

2030 382 399,95 УтвСТ 

— Новая БМК- 0,2 МВт в 

районе ул. Семейная- 

Садовая 

Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. 

Семейная- Садовая установленной тепловой 

мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-

100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 

ME (60-205 кВт) 

2030 382 399,95 УтвСТ 
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43 
Новая БМК- 0,3 МВт д. 

Большие Петрищи 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов 

ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками 

BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2030 573,5 600,45 УтвСТ 

— 
Новая БМК- 0,3 МВт д. 

Большие Петрищи 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов 

ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками 

BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2030 573,5 600,45 УтвСТ 

44 
Новая БМК- 0,4 МВт в 

районе ул. Знаменская 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов 

ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками 

BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2035 764,5 798,14 УтвСТ 

— 
Новая БМК- 0,4 МВт в 

районе ул. Знаменская 

Строительство котельной установленной 

тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов 

ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками 

BTG 20 ME (60-205 кВт) 

2035 764,5 798,14 УтвСТ 

45 

Новая БМК- 0,5 МВт 

Строительство котельной в д. Набережная 

установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч 

на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, 

с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт) 

2038 955,5 997,54 УтвСТ 

— 

Новая БМК- 0,5 МВт 

Строительство котельной в д. Набережная 

установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч 

на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, 

с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт) 

2038 955,5 997,54 УтвСТ 

46 

Индивидуальная отдельно 

стоящая котельная 

мощностью 2 МВт к поз. 

№17 по ГП 

Строительство котельной к средней 

общеобразовательной школе на 1030 мест в 

жилом квартале, поз. №17 по ГП 

2031 51744 54072,48 УтвСТ 

47 

Пристроенная котельная 

мощностью 3,0 Мвт к 

Многоквартирному жилому 

дому со встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. № 10 ГП 

Строительство ООО Специализированный 

застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" 

пристроенной котельной мощностью 3,0 Мвт к 

Многоквартирному жилому дому со встроенно-

пристроенными помещениями поз. № 10 по ГП с 

монтажем котла "Рэмекс" ТТ-1,5 - 2 шт 

2027 77616,00 93139,00 УтвСТ 
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48 

Пристроенная котельная 

мощностью 3,5 МВт к 

Многоквартирному жилому 

дому со встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. №11 по 

ГП 

Строительство ООО Специализированный 

застройщик "СОЛНЕЧНАЯ 

ДОЛИНА"пристроенной котельной мощностью 

3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со 

встроенно-пристроенными помещениями поз. 

№11 по ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 

шт 

2027 90552,00 108662,00 УтвСТ 

49 

Пристроенная котельная 

мощностью 3,5 МВт к 

Многоквартирному жилому 

дому со встроенно-

пристроенными 

помещениями поз. № 12 по 

ГП 

Строительство ООО Специалищированный 

застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" 

пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к 

Многоквартирному жилому дому со встроенно-

пристроенными помещениями поз. №12 по ГП с 

монтажем котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт 

2027 90552,00 108662,00 УтвСТ 

50 

Пристроенная котельная 

мощностью 

2,5 МВт к Торгово-

развлекательному центру в 

жилом квартале, поз.15 по 

ГП 

Строительство ООО Специализированный 

застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" 

пристроенной котельной мощностью 2,5 МВт к 

Торгово-развлекательному центру в жилом 

квартале, поз.15 по ГП с монтажем котла "Рэмекс" 

ТТ-1,25 - 2 шт 

2031 64680 67590,60 УтвСТ 

51 

Пристроенная котельная 

мощностью 1,6 МВт к 

Многоквартирному жилому 

дому со встроенно-

пристроенными 

помещениями, поз.№3 по ГП 

Строительство ООО Специализированный 

застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной 

котельной мощностью 1,6 МВт к 

Многоквартирному жилому дому со встроенно-

пристроенными помещениями поз. № 3 по ГП с 

монтажем котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт 

2030 41395,2 43340,77 УтвСТ 

52 

Пристроенная котельная 

мощностью 1,5 МВт к 

Многоквартирному жилому 

дому со встроенно-

пристроенными 

помещениями, поз.№3а по 

ГП 

Строительство ООО Специализированный 

застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной 

котельной мощностью 1,5 МВт к 

Многоквартирному жилому дому со встроенно-

пристроенными помещениями поз. № 3а по ГП с 

монтажем котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт 

2030 38808 40631,98 УтвСТ 

53 

Пристроенная котельная 

мощностью lМ Вт к 

Многоквартирному жилому 

Строительство ООО Специализированный 

застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной 

котельной мощностью 1,0 МВт к 

2030 25872 27087,98 УтвСТ 
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дому со встроенно-

пристроенными 

помещениями, поз.№4а 

Многоквартирному жилому дому со встроенно-

пристроенными помещениями поз. № 4а по ГП с 

монтажем котла "Рэмекс" ТТ-0,5 МВт - 2 шт 

54 
Котельная "Алмазово" 

Техническое перевооружение с увеличением 

мощности. ПИР, СМР 
2025 1000 1046,00 РСО 

55 Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Капитальный ремонт котельной (в части замены 

деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, ул. Сиреневая (в т.ч. ПИР) 

2024 37591,05 39357,83 МРГШтаб 

56 Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 

Капитальный ремонт Котельной по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. 

(в т.ч. ПИР) 

2024 23779,02 24896,64 МРГШтаб 

— Котельная Фряновское 

шоссе (РТП) 

Капитальный ремонт Котельной по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. 

(в т.ч. ПИР) 

2025 95116,09 99491,43 МРГШтаб 

57 
Котельная ЖД Полк п. 

Загорянский №29 

Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. 

Щелково (в т.ч. ПИР) 
2024 60745,28 63600,30 МРГШтаб 

— 
Котельная ЖД Полк п. 

Загорянский №29 

Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. 

Щелково (в т.ч. ПИР) 
2025 242981,11 254158,24 МРГШтаб 

58 Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Капитальный ремонт (в части замены деаэратора) 

по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. 

Институтская (в т.ч. ПИР) 

2024 35000 36645,00 МРГШтаб 

59 Котельная, ул. Московская, 

д.68а 

Приобретение и монтаж двух котлов и деаэратора 

на котельную по адресу: Московская область, г.о. 

Щелково, ул. Московская 

2024 34000 35598,00 МРГШтаб 

60 

БМК на 1,2 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. 

Щелково, пл. Ленина 

Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в 

т.ч. ПИР) 

2024 36427,25 38139,33 МРГШтаб 

61 

Котельная №3 Фряново 

Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. 

Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, 

горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в 

г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) 

2024 19969,68 20908,25 МРГШтаб 

62 

БМК на 0,3 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. 

Щелково, д. Еремино 

Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, д.Еремино (в 

т.ч. ПИР) 

2024 13885,3 14537,91 МРГШтаб 
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63 

БМК на 12 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. 

Щелково, п. Фряново, ул. 

Первомайская 

Строительство БМК на 12 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, 

ул. Первомайская (в т.ч. ПИР). 

2024 26808,14 28068,13 МРГШтаб 

— 

БМК на 12 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. 

Щелково, п. Фряново, ул. 

Первомайская 

Строительство БМК на 12 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, 

ул. Первомайская (в т.ч. ПИР). 

2025 241273,30 252371,87 МРГШтаб 

64 

БМК на 16 МВт мкр. №2 

Строительство БМК на 16 МВТ по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. 

ПИР) (взамен ликвидируемого источника 

Котельная №8 Фряново) 

2024 35744,19 37424,17 МРГШтаб 

— 

БМК на 16 МВт мкр. №2 

Строительство БМК на 16 МВТ по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. 

ПИР) (взамен ликвидируемого источника 

Котельная №8 Фряново) 

2025 321697,73 336495,82 МРГШтаб 

65 

Котельная №9 Фряново 

Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, ул. 

Механизаторов (в т.ч. ПИР) 

2024 7541,94 7896,41 МРГШтаб 

— 

Котельная №9 Фряново 

Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, ул. 

Механизаторов (в т.ч. ПИР) 

2025 67877,44 70999,81 МРГШтаб 

66 

БМК на 2,5 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. 

Щелково, д. Хлепетово 

Строительство БМК на 2,5 МВТ по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово 

(в т.ч. ПИР) 

2025 8280,553 8661,46 МРГШтаб 

— 

БМК на 2,5 МВт по адресу: 

Московская область, г.о. 

Щелково, д. Хлепетово 

Строительство БМК на 2,5 МВТ по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово 

(в т.ч. ПИР) 

2026 74524,977 77953,13 МРГШтаб 

67 
Котельная, ул. Институтская, 

д.27в 

Капитальный ремонт Котельной (замена котла) 

ул. Институтская 
2024 45000 47115,00 МРГШтаб 

68 Котельная ул. Заречная, д.84 
Модернизация котельной с заменой котлов, по 

адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84 
2025 11505,27 12000,00 ИнвПрогр 

— Котельная ул. Заречная, д.84 
Модернизация котельной с заменой котлов, по 

адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84 
2026 14053,74 14644,00 ИнвПрогр 
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— Котельная ул. Заречная, д.84 
Модернизация котельной с заменой котлов, по 

адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84 
2027 19969,45 20788,20 ИнвПрогр 

— Котельная ул. Заречная, д.84 
Модернизация котельной с заменой котлов, по 

адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84 
2028 20908,13 21744,46 ИнвПрогр 

— Котельная ул. Заречная, д.84 
Модернизация котельной с заменой котлов, по 

адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84 
2029 12817,51 13330,21 ИнвПрогр 

69 
Котельная Ново 

Реконструкция котельной Ново с целью замены 

изношенного оборудования 
2037 58506,49 61080,78 РСО 

70 
Котельная Петровское 

Реконструкция котельной Петровское с целью 

замены изношенного оборудования 
2028 22485,79 23520,14 РСО 

71 
Котельная, ул. 

Металлоконструкций, 1а 

Реконструкция котельной Металлоконструкций с 

целью замены изношенного оборудования 
2027 5065,84 5298,87 РСО 

72 
Котельная 

Краснознаменская 24 

Замена котла Турботерм-110 на котел Турботерм-

250 
2024 2000,00 2094,00 УтвСТ 

73 
Котельная 

Краснознаменская 24 

Реконструкция котельной Краснознаменская 24 с 

целью замены изношенного оборудования 
2028 28107,24 29400,17 РСО 

74 
Котельная Школьная 

Загорянский 

Реконструкция котельной Школьная Загорянский 

с целью замены изношенного оборудования 
2034 3431,70 3582,69 РСО 

75 
Котельная п. Монино, 

стадион Регби 

Реконструкция котельной п. Монино, стадион 

Регби с целью замены изношенного оборудования 
2039 56214,48 58687,92 РСО 

76 
Котельная №б/н, п. Новый 

городок 

Реконструкция котельной с целью замены 

изношенного оборудования 
2025 46539,26 48680,06 РСО 

— 
Котельная №б/н, п. Новый 

городок 

Реконструкция котельной с целью замены 

изношенного оборудования 
2026 46539,26 48680,06 РСО 

77 
Котельная Беляева 

Реконструкция котельной Беляева с целью замены 

изношенного оборудования 
2043 225161,35 235068,45 РСО 

78 
Котельная №5 Фряново 

Реконструкция котельной №5 Фряново с целью 

замены изношенного оборудования 
2041 9697,00 10123,67 РСО 

79 

Котельная №5 Фряново 

Техническое перевооружение котельной с 

установкой дополнительного котла ЗиОСаБ-250, 

Q=0,215 Гкал/ч. 

2024 2000,00 2094,00 УтвСТ 

80 

Котельная Богослово 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная г.о. 

Щёлково, д. Богослово. 

2024 1681602,15 1760637,45 МРГШтаб 
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— Котельная Богослово 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная г.о. 

Щёлково, д. Богослово. 

2025 2522403,23 2638433,78 МРГШтаб 

81 Котельная Литвиново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная г.о. 

Щёлково, п. Литвиново. 

2024 188122,03 196963,77 МРГШтаб 

— Котельная Литвиново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная г.о. 

Щёлково, п. Литвиново. 

2025 282183,04 295163,46 МРГШтаб 

82 

Котельная №9 Фряново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. 

Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14. 

2024 188122,03 196963,77 МРГШтаб 

— 

Котельная №9 Фряново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. 

Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14. 

2025 282183,04 295163,46 МРГШтаб 

83 

Котельная №3 Фряново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. 

Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 

,пом. IV. 

2024 703050,59 736093,97 МРГШтаб 

— 

Котельная №3 Фряново 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. 

Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 

,пом. IV. 

2025 175762,65 183847,73 МРГШтаб 

84 

Котельная, ул. Садовая, 3а 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная, г. 

Щёлково, ул. Садовая д. 3а. 

2024 2730251,77 2858573,60 МРГШтаб 

— 

Котельная, ул. Садовая, 3а 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная, г. 

Щёлково, ул. Садовая д. 3а. 

2025 682562,94 713960,84 МРГШтаб 

85 Котельная, д. Серково, д.73б 

(школа) 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная, г.о. 

Щёлково, д. Серково, д.73Б. 

2024 4768746,33 4992877,41 МРГШтаб 

— Котельная, д. Серково, д.73б 

(школа) 

Перевод с 3 на 2 категорию надежности 

электроснабжения объекта: котельная, г.о. 

Щёлково, д. Серково, д.73Б. 

2025 1192186,58 1247027,16 МРГШтаб 



355 

 

№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах базового 

года, тыс. руб. без 

НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

86 

Котельная №4, ул. Иванова 

Реконструкция "Котельная №4, ул. Иванова" с 

установкой дополнительного котла Vitomax 2000-

LW с целью ликвидации дефицита мощности 

2024 43733,00 45788,46 ПроектСТ 

87 
Котельная д. Медвежьи 

Озера, ул. Юбилейная 

Реконструкция Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная с установкой дополнительного 

котлоагрегата с целью устранения дефицита 

мощности 

2035 22151,77 23126,45 ПроектСТ 

88 Котельная №3 п. Монино, 

Новинское шоссе, д. 14 

Монтаж дополнительного котла мощность 1,29 

Гкал/ч для устранения дефицита мощности 

Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14 

2024 17131,04 17936,19 ПроектСТ 

89 Котельная, мкр. Щелково-7, 

ул. Неделина, д.25, стр.1 

Реконструкция котельной с установкой 

дополнительного котлоагрегата с целью 

утсранения будущего дейицита мощности 

2024 11266,92 11796,46 ПроектСТ 

90 

АТЭС Ривер Хаус 

Проведение режимно-наладочных испытаний для 

корректриовки режимной карты и устранения 

номинального дефицита АТЭС Ривер Хаус. 

2024 35498,00 37166,41 ПроектСТ 

91 
Котельная, ул. Московская 

д.77 

Устранение ограничения установленной тепловой 

мощности Котельная, ул. Московская д.77 
2024 23931,94 25056,74 ПроектСТ 

92 
Котельная ул. Заречная, д.84 

Устранение ограничения установленной тепловой 

мощности Котельная ул. Заречная, д.84 
2024 11797,47 12351,95 ПроектСТ 

93 — — —   — 

94 
Котельная №2 п. Монино, 

ул. Баранова, д.12 Монтаж дополнительного котла ПТВМ-30М 
2024 187663,17 196483,34 ПроектСТ 

95 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения 

нужд подпитки Котельная, мкр. Богородский, 13 
2024 850,80 890,79 ПроектСТ 

96 
Котельная, ул. Фабричная, 

д.1 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения 

нужд подпитки Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2029 204,19 213,58 ПроектСТ 

97 Котельная №2 п. Монино, 

ул. Баранова, д.12 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения 

нужд подпитки Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 

2025 1871,76 1957,86 ПроектСТ 

98 
Котельная №6 д. Хлепетово 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения 

нужд подпитки Котельная №6 д. Хлепетово 
2024 170,16 178,16 ПроектСТ 

99 
Котельная Беляева 

Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд 

подпитки Котельная Беляева 
2024 1157,09 1211,47 ПроектСТ 
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№ Наименование источников Мероприятие 
Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах базового 

года, тыс. руб. без 

НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

100 Котельная п. Загорянский ул. 

Свердлова, д.10, стр.1 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения 

нужд подпитки Котельная п. Загорянский ул. 

Свердлова, д.10, стр.1 

2024 136,13 142,53 ПроектСТ 

101 

Котельная д. Медвежьи 

Озера, ул. Юбилейная д. 11, 

стр. 1 

Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд 

подпитки Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная д. 11, стр. 1 

2024 680,64 712,63 ПроектСТ 

102 
Котельная 

Краснознаменская 6А 

Реконструкция системы ВПУ для обеспечения 

нужд подпитки Котельная Краснознаменская 6А 
2030 68,064 71,26 ПроектСТ 

103 
Котельная, ул. Сиреневая, 

стр.9/3 

Модернизация электрооборудования котельной 

ул. Сиреневая стр.9/3 
2025 14340,34 15000 РСО 
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Таблица 25 – Капитальные затраты для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии по 

теплоснабжающим организациям 

№п

п 

Наименование теплоснабжающей 

организации 

Объем инвестиций для строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения 

источников тепловой энергии в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС  Итого 

2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2044 

Итого 11 510 146,44 7 409 333,05 2 077 287,94 1 957 255,44 191 786,07 284 082,49 405 952,22 378 324,03 24 214 167,64 

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" 272004,45 0,00 72793,40 35894,30 117121,30 28565,0 75429,5 74444,0 676251,9 

2 
МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 
11163566,9 7397333,05 1965863,66 1590109,94 52920,31 6261,7 73689,4 303880,0 22538625,0 

3 АО «ГТ-Энерго» 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 ООО "ГрадИнвест" 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 ООО "Газпром ПХГ" 25056,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 25056,7 

6 ООО «Тепло Гарант» 12351,9 12000,00 14644,00 20788,20 21744,46 13330,2 0,0 0,0 94858,8 

7 ООО "Торговый дом ММК" 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России  0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"  0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 ООО «СМ Теплоресурс» 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 АО «Фряновская фабрика» 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 АО «ТЭП» 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 ООО «УК Варежки» 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 ИП Факин Виталий Александрович 0,0 0,00 23986,87 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 23986,9 

15 ООО "Техностром-Центр" 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 19889,2 0,0 19889,2 

16 УК "Квартал-Недвижимость" 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 ООО ТСО "Риверхаус" 37166,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 37166,4 

18 ООО СЗ "Солнечная Долина" 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 не определена 0,0 0,00 0,00 217324,00 0,00 3201,7 236944,2 0,0 457469,9 

20 
ООО Специализированный 

застройщик «Олимп-Альянс» 
0,0 0,00 0,00 93139,00 0,00 232723,8 0,0 0,0 325862,8 
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9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций 

и тепловых пунктов на каждом этапе 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых 

сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-13-

2024) для тепловых сетей, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации №150/пр от 17.03.2024. Здесь, следует отметить, 

что схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого 

осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость 

реализации мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения в результате разработки проектов 

может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий прокладки 

трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных 

участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, 

характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупненные нормативы 

цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов 

(затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за 

землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). 

Данные затраты также необходимо учитывать при определении сметной стоимости работ. Поэтому, 

объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей приведенные в настоящей 

схеме теплоснабжения городского округа, определенные по укрупненным показателям, должны 

быть уточнены на стадиях проектирования. Предложения по развитию систем теплоснабжения 

городского округа в части тепловых сетей сформированы, в составе 3-х групп инвестиционных 

проектов: 

● первая группа – новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку. 

Оценка затрат на реализацию мероприятий для строительства новых тепловых сетей были 

выполнены для подземной бесканальной прокладки трубопроводов. Прогнозируемые объемы 

капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям для первой группы 

инвестиционного проекта, по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-13-2024. 

Величина капитальных затрат необходимых для строительства новых сетей на период 

развития, по теплоснабжающим организациям, приведена в таблице 26. 

● вторая группа – реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Вне зависимости от варианта реализации схемы теплоснабжения и наличия в 

ресурсоснабжающих организациях инвестиционных программ, в схеме предусматривается 

равномерная планомерная замена ветхих сетей, по годам реализации схемы теплоснабжения, для 

всех теплоснабжающих организаций. Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные 

по укрупненным показателям для первой группы инвестиционного проекта, приведены в таблице. 

Величина примерных капитальных затрат необходимых для строительства новых сетей в 

период развития, по теплоснабжающим организациям, приведен в таблице 26. 

● третья группа – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку и реализации запланированных мероприятий в период развития. 

При подключении перспективных объектов капитального строительства могут возникать 

технические ограничения по располагаемому напору на тепловых магистралях. Для снятия 
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технической возможности подключения заявленных объектов требуется перекладка отдельных 

участков существующих тепловых сетей на трубопроводы большего диаметра. Сами участки 

тепловых сетей, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов, для всех 

вариантов реализации схемы теплоснабжения показаны на рисунках п/п 8.6. Прогнозируемые 

объемы капитальных затрат для третьей группы по вариантам развития схемы теплоснабжения 

городского округа в период развития, приведены в таблице 26. 

Объем инвестиций в реконструкцию (модернизацию) тепловых сетей и сооружений на них 

для улучшения качества теплоснабжения потребителей представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 – Объем инвестиций в тепловые сети  

№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в ценах 

базового года, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

— — Итого — 6 992 229,44 7 312 076,02   

1 Котельная №1, 

Щелково-7 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной №1 

Щелково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. 

ПИР) 

2024 140520,00 147124,44 МРГШтаб 

2 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Приобретение и монтаж деаэратора на котельную по адресу: 

Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая 
2024 35000,00 36645,00 МРГШтаб 

3 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до 

ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) 
2024 20425,25 21385,24 МРГШтаб 

4 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной 

АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-

22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. 

Щелково 

2024 285469,00 298886,04 МРГШтаб 

— 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной 

АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-

22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. 

Щелково 

2025 73184,52 76551,01 МРГШтаб 

5 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Капитальный ремонт ЦТП №1 (Щёлково-3) в части замены 

теплообменного оборудования) в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР) 

2024 48975,61 51277,47 МРГШтаб 

6 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. 

Щелково (в т.ч. ПИР) 

2024 9000 9423,00 МРГШтаб 

— 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. 

Щелково (в т.ч. ПИР) 

2025 36000 37656,00 МРГШтаб 

7 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. 

Щелково ( в т.ч. ПИР) 

2024 9000 9423,00 МРГШтаб 

— 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. 

Щелково ( в т.ч. ПИР) 

2025 36000 37656,00 МРГШтаб 
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№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в ценах 

базового года, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

8 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-

радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР) 

2024 9000 9423,00 МРГШтаб 

— 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-

радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР) 

2025 36000 37656,00 МРГШтаб 

9 Котельная №1, 

Щелково-7 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 1 

Щёлково-7, от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в 

т.ч. ПИР) 

2024 95966,91 100477,35 МРГШтаб 

10 Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной 

ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-

1144, от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР) 

2024 29250 30624,75 МРГШтаб 

11 Котельная 

Богослово 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 

д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково ( в т.ч. 

ПИР) 

2024 64685,00 67725,20 МРГШтаб 

12 
Котельная №8 

Фряново 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 

№8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР) 
2024 120596,00 126264,01 МРГШтаб 

13 

Котельная п. 

Фряново, ул. 

Фабричная, 1 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от КТ до 

вводов в МКД ( в т.ч ПИР) 

2025 22896,00 23949,22 МРГШтаб 

14 
Котельная 

Богослово 

Капительный ремонт участков тепловых сетей от котельной 

д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а (в т.ч ПИР) 
2024 28238,00 29565,19 МРГШтаб 

15 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт. 

2027 100,00 104,60 РСО 

— 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт. 

2028 100,00 104,60 РСО 

16 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. 

Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 

2026 10778,40 11274,21 РСО 

— 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. 

Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 

2027 1347,30 1409,28 РСО 
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№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в ценах 

базового года, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

— 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. 

Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 

2028 1347,30 1409,28 РСО 

17 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. 

Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 

2026 3868,00 4045,93 РСО 

— 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. 

Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 

2027 483,50 505,74 РСО 

— 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. 

Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 

2028 483,50 505,74 РСО 

18 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. 

ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 

2028 7973,60 8340,39 РСО 

— 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. 

ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 

2029 996,70 1042,55 РСО 

— 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. 

ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 

2030 996,70 1043,54 РСО 

19 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК-100 до ТК-116, ул. 

Госпитальная, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 

2032 9968,00 10416,56 РСО 

20 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-40 до ТК-69 

ул. Красовского, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино 

2038 36576,00 38185,34 РСО 

21 Котельная №61 ул. 

Центральная 

Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами 

по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 

пог.м) 

2026 369,60 386,60 РСО 

— Котельная №61 ул. 

Центральная 

Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами 

по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 

пог.м) 

2027 92,40 96,65 РСО 
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22 Котельная №61 ул. 

Центральная 

Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами 

по адресу:ул.Центральная д.№92-д.№96к1(2Ду 159 L=30 

пог.м) 

2026 460,00 481,16 РСО 

23 
Котельная №61 ул. 

Центральная 

Реконструкция участка теплотрассы от ТК до жилого дома по 

адресу:ул.Центральная д.№92(2Ду 133 L=14 пог.м) 
2026 168,00 175,73 РСО 

24 
Котельная №3, ул. 

Пионерская 

Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-

108мм-60 п.м.  
2026 300,00 313,80 РСО 

— 
Котельная №3, ул. 

Пионерская 

Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-

108мм-60 п.м.  
2027 300,00 313,80 РСО 

25 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 

2Ду 200мм, L=186м. 
2026 5361,04 5607,65 РСО 

— 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 

2Ду 200мм, L=186м. 
2027 670,13 700,96 РСО 

— 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 

2Ду 200мм, L=186м. 
2028 670,13 700,96 РСО 

26 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы 

№17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м 
2026 11178,88 11693,11 РСО 

— 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы 

№17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м 
2027 1397,36 1461,64 РСО 

— 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы 

№17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м 
2028 1397,36 1461,64 РСО 

27 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 

L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский 
2026 8211,52 8589,25 РСО 

— 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 

L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский 
2027 1026,44 1073,66 РСО 

— 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 

L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский 
2028 1026,44 1073,66 РСО 

28 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 

до ТК-14 мкр. Богородский 
2026 3621,44 3788,03 РСО 

— 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 

до ТК-14 мкр. Богородский 
2027 452,68 473,50 РСО 

— 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 

до ТК-14 мкр. Богородский 
2028 452,68 473,50 РСО 
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29 Котельная №1 

Щелково-7 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной №1 

Щёлково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. 

ПИР), L=798 м 

2024 140520,0 147124,44 ГП МО РИИЭ 

30 
Котельная №1 

Щелково-7 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до 

ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=110 м 
2024 20425,3 21385,24 ГП МО РИИЭ 

31 Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной 

ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-

1144 ,  от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР) 

2024 28221,2 29547,60 ГП МО РИИЭ 

32 Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 

д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. 

ПИР) 

2024 57527,6 60231,40 ГП МО РИИЭ 

— 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной 

№8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР) 
2024 115472,0 120899,18 ГП МО РИИЭ 

33 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до 

вводов в МКД (в т.ч. ПИР) 
2024 30636,0 32075,89 ГП МО РИИЭ 

34 
Котельная №8 

Фряново Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км 
2026 21414,2 22399,20 ГП МО РИИЭ 

— 
Котельная №8 

Фряново Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км 
2027 49966,4 52264,80 ГП МО РИИЭ 

35 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Щёлково, 

Пролетарский пр. 
2024 253076,5 264971,05 письмо адм 

36 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская 

системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
2025 2459,33 2572,45 РСО 

— 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская 

системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
2026 2459,33 2572,45 РСО 

— 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская 

системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 
2027 2459,33 2572,45 РСО 

37 Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 

лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения 

Котельная №1, Щелково-7 

2025 303,62 317,59 РСО 

— Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 

лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения 

Котельная №1, Щелково-7 

2026 303,62 317,59 РСО 
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— Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 

лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения 

Котельная №1, Щелково-7 

2027 303,62 317,59 РСО 

38 Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. 

Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная 

№1, Щелково-7 

2025 607,24 635,17 РСО 

— Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. 

Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная 

№1, Щелково-7 

2026 607,24 635,17 РСО 

— Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. 

Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная 

№1, Щелково-7 

2027 607,24 635,17 РСО 

39 Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на 

территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, 

Щелково-7 

2025 1260,02 1317,99 РСО 

— Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на 

территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, 

Щелково-7 

2026 1260,02 1317,99 РСО 

— Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на 

территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, 

Щелково-7 

2027 1260,02 1317,99 РСО 

40 Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. 

Неделина за домом 19 системы теплоснабжения Котельная 

№1, Щелково-7 

2025 7696,78 8050,83 РСО 

41 Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. 

Неделина за домом 20 системы теплоснабжения Котельная 

№1, Щелково-7 

2026 7696,78 8050,83 РСО 

42 Котельная №1, 

Щелково-7 

Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. 

Неделина за домом 21 системы теплоснабжения Котельная 

№1, Щелково-7 

2027 7696,78 8050,83 РСО 

43 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы 

теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2025 1912,81 2000,80 РСО 

— 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы 

теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2026 1912,81 2000,80 РСО 



366 

 

№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в ценах 

базового года, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

— 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы 

теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2027 1912,81 2000,80 РСО 

44 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная 

системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2025 652,78 682,81 РСО 

— 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная 

системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2026 652,78 682,81 РСО 

— 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная 

системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2027 652,78 682,81 РСО 

45 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. 

системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2025 5829,51 6097,67 РСО 

— 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. 

системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2026 5829,51 6097,67 РСО 

— 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. 

системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2027 5829,51 6097,67 РСО 

46 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта 

системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2025 10292,73 10766,20 РСО 

— 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта 

системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2026 10292,73 10766,20 РСО 

— 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта 

системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ 
2027 10292,73 10766,20 РСО 

47 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская 

системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2025 1761,00 1842,00 РСО 

— 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская 

системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2026 1761,00 1842,00 РСО 

— 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская 

системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2027 1761,00 1842,00 РСО 

48 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, 

ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, 

ул. Фабричная, д.1 

2025 1457,38 1524,42 РСО 

— Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, 

ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, 

ул. Фабричная, д.1 

2026 1457,38 1524,42 РСО 

— Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, 

ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, 

ул. Фабричная, д.1 

2027 1457,38 1524,42 РСО 
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49 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2025 1351,11 1413,26 РСО 

— 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2026 1351,11 1413,26 РСО 

— 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1 
2027 1351,11 1413,26 РСО 

50 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского 

системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 

2025 2960,30 3096,47 РСО 

— 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского 

системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 

2026 2960,30 3096,47 РСО 

— 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского 

системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 

2027 2960,30 3096,47 РСО 

51 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 

2025 1533,28 1603,81 РСО 

— 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 

2026 1533,28 1603,81 РСО 

— 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 

2027 1533,28 1603,81 РСО 

52 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 

2025 3582,72 3747,53 РСО 

— 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 

2026 3582,72 3747,53 РСО 

— 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы 

теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в 

2027 3582,72 3747,53 РСО 

53 
Котельная Беляева 

Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2025 485,79 508,14 РСО 
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— 
Котельная Беляева 

Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2026 485,79 508,14 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2027 485,79 508,14 РСО 

54 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2025 1791,36 1873,76 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2026 1791,36 1873,76 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2027 1791,36 1873,76 РСО 

55 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2025 941,22 984,52 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2026 941,22 984,52 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2027 941,22 984,52 РСО 

56 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2025 1791,36 1873,76 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2026 1791,36 1873,76 РСО 

— 
Котельная Беляева 

Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы 

теплоснабжения Котельная Беляева 
2027 1791,36 1873,76 РСО 

57 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 43,28м., 

dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя ЖК «Новоград Монино» 

2024 1429,57 1496,76 ПроектСТ 

58 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 147,6м., 

dy=0,15м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя ЖК «Новоград Монино» 

2024 3371,08 3529,52 ПроектСТ 

59 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 79,82м., 

dy=0,25м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 

2027 3318,14 3470,77 ПроектСТ 

60 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 135м., 

dy=0,4м., для подключения в 2025 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 

2025 9246,55 9671,89 ПроектСТ 
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61 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 49,73м., 

dy=0,15м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 

2027 1135,80 1188,05 ПроектСТ 

62 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 301,35м., 

dy=0,25м., для подключения в 2028 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 

2028 12527,19 13103,44 ПроектСТ 

63 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 91,27м., 

dy=0,25м., для подключения в 2028 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино» 

2028 3794,12 3968,65 ПроектСТ 

64 
Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 265,91м., 

dy=0,25м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», 

п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44 

2030 11053,94 11573,48 ПроектСТ 

65 
Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 213,39м., 

dy=0,25м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», 

п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44 

2027 8870,67 9278,72 ПроектСТ 

66 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 72,07м., 

dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Поликлиника на 275 посещений в смену 

2030 1048,85 1098,14 ПроектСТ 

67 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 277,82м., 

dy=0,1м., для подключения в 2025 году перспективного 

потребителя Детский сад 300 мест 

2025 4453,73 4658,61 ПроектСТ 

68 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 34,75м., 

dy=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Детский сад 300 мест 

2030 557,08 583,26 ПроектСТ 

69 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 46,15м., 

dy=0,1м., для подключения в 2028 году перспективного 

потребителя Детский сад 200 мест 

2028 739,83 773,86 ПроектСТ 

70 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 88,48м., 

dy=0,15м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Многофункциональный торгово-деловой центр  

2030 2020,82 2115,80 ПроектСТ 

71 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Строительство тепловой сети протяженностью 77,68м., 

dy=0,15м., для подключения в 2024 году перспективного 
2024 1774,16 1857,54 ПроектСТ 
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потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на 

Сиреневой» 

72 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Строительство тепловой сети протяженностью 285,34м., 

dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на 

Сиреневой» 

2026 6516,97 6816,75 ПроектСТ 

73 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 

Строительство тепловой сети протяженностью 13,25м., 

dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на 

Сиреневой» 

2024 212,41 222,39 ПроектСТ 

74 
Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 63,54м., 

dy=0,2м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО 

«Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт» 

2027 2098,77 2195,32 ПроектСТ 

75 
Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 42,95м., 

dy=0,05м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО 

«Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт» 

2027 390,66 408,63 ПроектСТ 

76 
Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 172,05м., 

dy=0,2м., для подключения в 2025 году перспективного 

потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО 

«Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт» 

2025 5682,94 5944,35 ПроектСТ 

77 Котельная №б/н, п. 

Новый городок 

Строительство тепловой сети протяженностью 213,82м., 

dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя Общеобразовательная школа на 550 учащихся 

2024 7062,63 7394,57 ПроектСТ 

78 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 43,86м., 

dy=0,125м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя Плавательный бассейн 

2026 845,60 884,50 ПроектСТ 

79 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Строительство тепловой сети протяженностью 65,79м., 

dy=0,05м., для подключения в 2025 году перспективного 

потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021 

2025 598,41 625,93 ПроектСТ 

80 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

Строительство тепловой сети протяженностью 72,74м., 

dy=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного 
2038 5634,96 5882,90 ПроектСТ 
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потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021 

81 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 166,78м., 

dy=0,125м., для подключения в 2028 году перспективного 

потребителя Офисно-складской комплекс 

2028 3215,43 3363,34 ПроектСТ 

82 Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

Строительство сети протяженностью 70 м диаметром 2D 50 

мм для подключения в 2028 году потребителя ООО «СЗ 

«Солнечная Долина» Торгово-офисный центр в жилом 

квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. 

РТП) (позиция № 14 по генплану застройки) 

2028 1153,34 1206,39 ПроектСТ 

83 Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм 

для подключения в 2028 году перспективного потребителя 

ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. 

Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по 

генплану застройки) 

2028 247,14 258,51 ПроектСТ 

84 Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

Строительство сети в подземном исполнении 100 м 2D 80 мм 

для подключения 2028 году потребителя ООО «СЗ 

«Солнечная Долина» Детский сад проектной мощностью на 

250 мест, поз. №18 по ГП , расположенного по адресу: г.о. 

Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63 

2028 2322,79 2429,64 ПроектСТ 

85 

Индивидуальная 

отдельно стоящая 

котельная 

мощностью 2 МВт 

Строительство сети 50 м 2 D38 мм; и 50 м 2 D80 мм в 2031 

году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Средняя 

общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале 

по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) 

(позиция № 17 по генплану застройки) 

2031 1647,63 1721,77 ПроектСТ 

86 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 60,48м., 

dy=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного 

потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8 

2025 1381,32 1444,86 ПроектСТ 

87 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 32,37м., 

dy=0,1м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 

2027 518,92 542,79 ПроектСТ 

88 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 44,37м., 

dy=0,1м., для подключения в 2029 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 

2029 711,30 744,02 ПроектСТ 
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89 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 28,86м., 

dy=0,15м., для подключения в 2029 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 

2029 659,14 689,46 ПроектСТ 

90 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 40,41м., 

dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 

2024 1334,77 1397,51 ПроектСТ 

91 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 34,06м., 

dy=0,15м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 

2027 777,91 813,69 ПроектСТ 

92 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 60,75м., 

dy=0,25м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 

2024 2525,39 2644,09 ПроектСТ 

93 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 35,19м., 

dy=0,1м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка" 

2027 564,13 590,08 ПроектСТ 

94 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 57,56м., 

dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 

2024 922,74 966,11 ПроектСТ 

95 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 60,96м., 

dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 

2024 977,25 1023,18 ПроектСТ 

96 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 30,84м., 

dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 

2024 494,40 517,63 ПроектСТ 

97 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 35м., 

dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 

2024 1156,08 1210,41 ПроектСТ 

98 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 59,81м., 

dy=0,1м., для подключения в 2028 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 

2028 958,81 1002,92 ПроектСТ 

99 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 29,96м., 

dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 

2026 684,27 715,74 ПроектСТ 
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100 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 22,8м., 

dy=0,25м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 

2024 947,80 992,35 ПроектСТ 

101 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 42,24м., 

dy=0,15м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 

2027 964,73 1009,11 ПроектСТ 

102 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 36,51м., 

dy=0,15м., для подключения в 2029 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 

2029 833,86 872,22 ПроектСТ 

103 Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 39,16м., 

dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" 

2026 894,39 935,53 ПроектСТ 

104 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 44,48м., 

dy=0,125м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"Детский 

сад 430 мест 

2027 857,55 897,00 ПроектСТ 

105 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 378,15м., 

dy=0,3м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"Детский 

сад 430 мест 

2024 19113,39 20011,72 ПроектСТ 

106 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 38,34м., 

dy=0,25м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"Детский 

сад 430 мест 

2024 1593,80 1668,71 ПроектСТ 

107 

Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

Строительство сети 23,36м., dy=0,1м., для подключения в 

2025 году потребителя ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК 

«Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный 

по адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый 

Советский пер., поз.4 по ГП  

2025 374,48 391,71 ПроектСТ 

108 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 100,01м., 

dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2 

2026 2284,16 2389,23 ПроектСТ 

109 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 128,43м., 

dy=0,2м., для подключения в 2025 году перспективного 

потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2 

2025 4242,14 4437,27 ПроектСТ 
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110 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 50,96м., 

dy=0,15м., для подключения в 2028 году перспективного 

потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4 

2028 1163,89 1217,43 ПроектСТ 

111 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 216,2м., 

dy=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного 

потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4 

2025 4937,86 5165,00 ПроектСТ 

112 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 156,23м., 

dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4 

2026 3568,19 3732,32 ПроектСТ 

113 Котельная, ул. 

Рабочая, д.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 493,17м., 

dy=0,25м., для подключения в 2037 году перспективного 

потребителя г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская 

2037 20501,20 21403,25 ПроектСТ 

114 

Новая БМК-14 

МВт (п. 

Краснознаменский, 

в районе ул. 

Мальцево) 

Строительство тепловой сети протяженностью 184,04м., 

dy=0,35м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя г. Щелково 

2038 10953,82 11435,79 ПроектСТ 

115 

Новая БМК-28 

МВт (Потапово-1 в 

районе ул. 

Кожинский проезд, 

ул. Потаповская) 

Строительство тепловой сети протяженностью 406,97м., 

dy=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя г. Щелково, мкр. «Потапово-1» 

2038 31526,82 32914,00 ПроектСТ 

116 
Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 76,98м., 

dy=0,25м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" 

РЦ №5 

2038 3200,08 3340,88 ПроектСТ 

117 

Новая БМК-13МВт  

Строительство тепловой сети протяженностью 21,42м., 

dy=0,35м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя г. Щелково, в районе ул. Новая 

2038 1274,89 1330,99 ПроектСТ 

118 

Котельная КТС-

040, мкр. 

Гагаринский 

Строительство тепловой сети протяженностью 59,91м., 

dy=0,1м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену 

2038 960,42 1002,68 ПроектСТ 

119 

Котельная КТС-

040, мкр. 

Гагаринский 

Строительство тепловой сети протяженностью 83,01м., 

dy=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену 

2038 6430,55 6713,49 ПроектСТ 
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120 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 214,08м., 

dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Больничный стационар 

2030 3115,54 3261,97 ПроектСТ 

121 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 91,45м., 

dy=0,125м., для подключения в 2035 году перспективного 

потребителя Больничный стационар 

2035 1763,11 1840,69 ПроектСТ 

122 

Котельная Ново 

Строительство тепловой сети протяженностью 129,23м., 

dy=0,05м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Поликлиника на 56 посещений в смену 

2030 1175,44 1230,69 ПроектСТ 

123 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 43,3м., 

dy=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену 

2030 694,14 726,77 ПроектСТ 

124 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 902,08м., 

dy=0,35м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену 

2027 53690,64 56160,41 ПроектСТ 

125 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 162,16м., 

dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя Поликлиника на 225посещений в смену 

2038 1474,96 1539,86 ПроектСТ 

126 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 306,1м., 

dy=0,25м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Поликлиника на 225посещений в смену 

2030 12724,65 13322,71 ПроектСТ 

127 Котельная, ул. 

Школьная 

Строительство тепловой сети протяженностью 46,59м., 

dy=0,1м., для подключения в 2025 году перспективного 

потребителя Детский сад 220 мест 

2025 746,88 781,24 ПроектСТ 

128 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 92,27м., 

dy=0,08м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя Общеобразовательная школа на 160 учащихся 

2026 1342,82 1404,59 ПроектСТ 

129 

Котельная ЖД 

Полк п. 

Загорянский №29 

Строительство тепловой сети протяженностью 1053,18м., 

dy=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Детский сад 125 мест 

2030 9579,44 10029,67 ПроектСТ 

130 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 86,78м., 

dy=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Детский сад 270 мест 

2030 1391,17 1456,56 ПроектСТ 
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131 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 59,5м., 

dy=0,08м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя Детский сад 240 мест 

2026 865,91 905,75 ПроектСТ 

132 

Котельная БМК-

12,6 МВт п. 

Клюквенный 

Строительство тепловой сети протяженностью 55,68м., 

dy=0,08м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя Детский сад 120 мест 

2026 810,32 847,59 ПроектСТ 

133 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 94,24м., 

dy=0,065м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя Детский сад 125 мест 

2026 857,18 896,61 ПроектСТ 

134 

Котельная, мкр. 

Щелково-7, ул. 

Неделина, д.25, 

стр.1 

Строительство тепловой сети протяженностью 169,66м., 

dy=0,08м., для подключения в 2025 году перспективного 

потребителя Детский сад 240 мест 

2025 2469,09 2582,67 ПроектСТ 

135 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 131,46м., 

dy=0,125м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя Общеобразовательная школа на 800 учащихся 

2027 2534,48 2651,07 ПроектСТ 

136 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 226,83м., 

dy=0,125м., для подключения в 2027 году перспективного 

потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся 

2027 4373,17 4574,33 ПроектСТ 

137 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 96,86м., 

dy=0,4м., для подключения в 2025 году перспективного 

потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся 

2025 6634,23 6939,40 ПроектСТ 

138 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Строительство тепловой сети протяженностью 41,15м., 

dy=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся 

2030 659,68 690,68 ПроектСТ 

139 Новая БМК 

Трубино 

Строительство тепловой сети протяженностью 33,82м., 

dy=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Детский сад 95 мест 

2030 307,62 322,08 ПроектСТ 

140 Новая БМК 

Трубино 

Строительство тепловой сети протяженностью 136,43м., 

dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Детский сад 160 мест 

2030 1985,49 2078,81 ПроектСТ 

141 Новая БМК 

Литвиново 

Строительство тепловой сети протяженностью 40,46м., 

dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Детский сад 150 мест 

2030 588,82 616,50 ПроектСТ 
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142 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 161,02м., 

dy=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Детский сад 125 мест 

2030 1464,59 1533,43 ПроектСТ 

143 

Котельная д. 

Большие Жеребцы, 

мкр. Восточный,1а 

Строительство тепловой сети протяженностью 585,99м., 

dy=0,35м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Детский сад 270 мест 

2030 34877,37 36516,61 ПроектСТ 

144 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 103,29м., 

dy=0,065м., для подключения в 2028 году перспективного 

потребителя Детский сад 170 мест 

2028 939,50 982,71 ПроектСТ 

145 

Новая БМК- 0,3 

МВт д. 

Новопарево 

Строительство тепловой сети протяженностью 38,37м., 

dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Детский сад 120 мест 

2030 558,40 584,65 ПроектСТ 

146 

Новая БМК- 0,2 

МВт в районе ул. 

Семейная- Садовая 

Строительство тепловой сети протяженностью 84,84м., 

dy=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Детский сад 90 мест 

2030 771,68 807,95 ПроектСТ 

147 

Новая БМК- 0,3 

МВт д. Большие 

Петрищи 

Строительство тепловой сети протяженностью 28,18м., 

dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного 

потребителя Детский сад 120 мест 

2030 410,11 429,38 ПроектСТ 

148 

Новая БМК- 0,3 

МВт д. Большие 

Петрищи 

Строительство тепловой сети протяженностью 50,94м., 

dy=0,25м., для подключения в 2025 году перспективного 

потребителя Детский сад 120 мест 

2025 2117,59 2215,00 ПроектСТ 

149 

Котельная №2, ул. 

Строителей 

Строительство тепловой сети протяженностью 158,6м., 

dy=0,1м., для подключения в 2028 году перспективного 

потребителя ООО Специализированный застройщик "Олимп-

Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. 

Центральной поз. № 8 по ГП. 

2028 2542,52 2659,47 ПроектСТ 

150 Котельная №1, 

Щелково-7 

Строительство тепловой сети протяженностью 130,53м., 

dy=0,08м., для подключения в 2033 году перспективного 

потребителя Детский сад 160 мест 

2033 1899,62 1983,21 ПроектСТ 

151 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 69,97м., 

dy=0,08м., для подключения в 2033 году перспективного 

потребителя Детский сад 290 мест 

2033 1018,28 1063,09 ПроектСТ 

152 Котельная "ОМК 

Маркет" 

Строительство тепловой сети протяженностью 117,47м., 

dy=0,065м., для подключения в 2034 году перспективного 

потребителя Детский сад 280 мест 

2034 1068,47 1115,49 ПроектСТ 
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153 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 38,58м., 

dy=0,08м., для подключения в 2034 году перспективного 

потребителя Детский сад 280 мест 

2034 561,46 586,17 ПроектСТ 

154 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 54,34м., 

dy=0,08м., для подключения в 2034 году перспективного 

потребителя Детский сад 350 мест 

2034 790,82 825,61 ПроектСТ 

155 

Новая БМК- 0,4 

МВт в районе ул. 

Знаменская 

Строительство тепловой сети протяженностью 31,49м., 

dy=0,08м., для подключения в 2035 году перспективного 

потребителя Детский сад 125 мест 

2035 458,28 478,44 ПроектСТ 

156 

Новая БМК-28 

МВт (Потапово-1 в 

районе ул. 

Кожинский проезд, 

ул. Потаповская) 

Строительство тепловой сети протяженностью 250,29м., 

dy=0,125м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя Детский сад 420 мест 

2038 4825,46 5037,78 ПроектСТ 

157 

Новая БМК- 0,4 

МВт в районе ул. 

Знаменская 

Строительство тепловой сети протяженностью 39,67м., 

dy=0,065м., для подключения в 2037 году перспективного 

потребителя Детский сад 84 мест 

2037 360,83 376,70 ПроектСТ 

158 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 48,66м., 

dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя Детский сад 220 мест 

2038 442,60 462,07 ПроектСТ 

159 

Котельная, ул. 

Институтская, 

д.27в 

Строительство тепловой сети протяженностью 129,12м., 

dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя Детский сад 120 мест 

2038 1174,44 1226,12 ПроектСТ 

160 Новая БМК- 0,5 

МВт 

Строительство тепловой сети протяженностью 33,1м., 

dy=0,1м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя Детский сад 280 мест 

2038 530,63 553,97 ПроектСТ 

161 Новая БМК- 0,5 

МВт 

Строительство тепловой сети протяженностью 24,37м., 

dy=0,1м., для подключения в 2035 году перспективного 

потребителя Детский сад 280 мест 

2035 390,68 407,87 ПроектСТ 

162 

Котельная, д. 

Серково, д.73б 

(школа) 

Строительство тепловой сети протяженностью 88,91м., 

dy=0,1м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя Детский сад 240 мест 

2038 1425,32 1488,03 ПроектСТ 

163 

Котельная п. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцево 

Строительство тепловой сети протяженностью 105,47м., 

dy=0,1м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя Детский сад 220 мест 

2038 1690,79 1765,19 ПроектСТ 
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164 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 91,1м., 

dy=0,05м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом 

2026 828,62 866,74 ПроектСТ 

165 
Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 15,98м., 

dy=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного 

потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. 

Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

2025 364,97 381,76 ПроектСТ 

166 
Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

Строительство тепловой сети протяженностью 69,2м., 

dy=0,2м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. 

Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

2026 2285,73 2390,87 ПроектСТ 

167 Котельная №9 

Фряново 

Строительство тепловой сети протяженностью 129,11м., 

dy=0,125м., для подключения в 2028 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном 

2028 2489,17 2603,68 ПроектСТ 

168 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 100,54м., 

dy=0,125м., для подключения в 2035 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном 

2035 1938,36 2023,65 ПроектСТ 

169 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 61,83м., 

dy=0,05м., для подключения в 2035 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом 

2035 562,39 587,13 ПроектСТ 

170 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, 

ул. Юбилейная 

Строительство тепловой сети протяженностью 32,25м., 

dy=0,125м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом 

2026 621,76 650,36 ПроектСТ 

171 Новая БМК 

Литвиново 

Строительство тепловой сети протяженностью 79,96м., 

dy=0,05м., для подключения в 2035 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом 

2035 727,29 759,30 ПроектСТ 

172 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Строительство тепловой сети протяженностью 92,54м., 

dy=0,125м., для подключения в 2026 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном 

2026 1784,12 1866,19 ПроектСТ 

173 

Котельная 

Краснознаменская 

24 

Строительство тепловой сети протяженностью 191,88м., 

dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом 

2038 1745,29 1822,08 ПроектСТ 

174 

Новая БМК-28 

МВт (Потапово-1 в 

районе ул. 

Строительство тепловой сети протяженностью 75,67м., 

dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом 

2038 688,27 718,56 ПроектСТ 
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Кожинский проезд, 

ул. Потаповская) 

175 

Новая БМК-28 

МВт (Потапово-1 в 

районе ул. 

Кожинский проезд, 

ул. Потаповская) 

Строительство тепловой сети протяженностью 50,26м., 

dy=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом 

2038 3893,50 4064,81 ПроектСТ 

176 

Котельная КТС-

040, мкр. 

Гагаринский 

Строительство тепловой сети протяженностью 109,86м., 

dy=0,05м., для подключения в 2038 году перспективного 

потребителя ФОК с спортивным залом 

2038 999,26 1043,22 ПроектСТ 

177 Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 20,98м., 

dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного 

потребителя ГКУ СО Московской области "Доверие" 

2024 336,33 352,14 ПроектСТ 

178 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, 

диаметром 125, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 579,35 606,58 УтвСТ 

179 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 18,98 м, 

диаметром 100, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 304,27 318,57 УтвСТ 

180 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, 

диаметром 100, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 898,06 940,27 УтвСТ 

181 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, 

диаметром 100, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 137,23 143,68 УтвСТ 

182 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, 

диаметром 70, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 321,95 337,08 УтвСТ 

183 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, 

диаметром 70, мм для подключения перспективного 
2024 161,59 169,19 УтвСТ 
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потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

184 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 93,34 м, 

диаметром 100, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 1496,33 1566,66 УтвСТ 

185 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, 

диаметром 70, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 1076,83 1127,45 УтвСТ 

186 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, 

диаметром 100, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 665,45 696,72 УтвСТ 

187 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, 

диаметром 70, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 112,55 117,84 УтвСТ 

188 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, 

диаметром 70, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 307,81 322,28 УтвСТ 

189 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, 

диаметром 70, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 288,06 301,60 УтвСТ 

190 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 12,01 м, 

диаметром 50, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 109,24 114,37 УтвСТ 

191 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, 

диаметром 50, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 77,86 81,52 УтвСТ 
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192 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, 

диаметром 50, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 260,96 273,22 УтвСТ 

193 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, 

диаметром 50, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 130,98 137,13 УтвСТ 

194 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, 

диаметром 50, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 872,83 913,85 УтвСТ 

195 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, 

диаметром 70, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 337,21 353,06 УтвСТ 

196 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, 

диаметром 50, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 377,56 395,31 УтвСТ 

197 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, 

диаметром 50, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 91,23 95,52 УтвСТ 

198 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, 

диаметром 50, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 509,54 533,49 УтвСТ 

199 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, 

диаметром 50, мм для подключения перспективного 

потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная 

"Алмазово" 

2024 249,50 261,22 УтвСТ 

200 
Котельная 

"Алмазово" 

Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, 

диаметром 50, мм для подключения перспективного 
2024 233,49 244,46 УтвСТ 
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201 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-1 до ТК-2 М.О., 2Д=250мм. 48м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2025 3875,2 4053,46 РСО 

202 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-2 до ТК-3 М.О., 2Д=250мм. 46м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2026 3713,7 3884,57 РСО 

203 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-3 до ТК-4 М.О., 2Д=250мм. 124м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2027 10010,9 10471,44 РСО 

204 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4 до ТК-8 М.О., 2Д=250мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2028 6135,7 6417,98 РСО 

205 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-8 до ТК-8а М.О., 2Д=250мм. 78м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2029 6297,2 6586,87 РСО 

206 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-8а до ТК-10 М.О., 2Д=250мм. 174м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2030 14047,6 14707,84 РСО 

207 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-10 до ТК-11 М.О., 2Д=250мм. 130м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2031 10495,3 10967,62 РСО 

208 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11а до ТК-12 

М.О., 2Д=159мм. 132м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 

2032 7488,8 7825,80 РСО 

209 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-13 

М.О., 2Д=159мм. 84м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 

2033 4765,6 4975,29 РСО 

210 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-13 до ТК-14 

М.О., 2Д=159мм. 36м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 

2034 2042,4 2132,27 РСО 

211 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11 до казармы 

№1 М.О., 2Д=108мм. 274м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 

2035 15544,9 16228,91 РСО 
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212 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-2 до ТК-16 М.О., 2Д=108мм. 42м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2036 2382,8 2487,64 РСО 

213 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-16 до ТК-18 М.О., 2Д=108мм. 90м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2037 5106,0 5330,66 РСО 

214 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-18 до ТК-20 М.О., 2Д=108мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2038 4311,7 4501,45 РСО 

215 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2039 5446,4 5686,04 РСО 

216 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=219мм. 104м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2040 5900,3 6159,88 РСО 

217 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-1 до ТК-24 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2041 4084,8 4264,53 РСО 

218 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-24 до ТК-25 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2042 4084,8 4264,53 РСО 

219 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-25 до ТК-26 М.О., 2Д=219мм. 250м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2043 14183,3 14949,23 РСО 

220 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26 до ТК-27 М.О., 2Д=219мм. 100м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2025 5673,3 5934,31 РСО 

221 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-27 до ТК-29 М.О., 2Д=219мм. 94м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2026 5332,9 5578,25 РСО 

222 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29 до ТК-30 М.О., 2Д=219мм. 538м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2027 30522,5 31926,57 РСО 
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223 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-30 до ТК-34 М.О., 2Д=219мм. 684м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2028 38805,6 40590,66 РСО 

224 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-34 до ТК-35 

М.О., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 

2029 6013,7 6290,37 РСО 

225 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ДОС 

№4 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 

2030 5446,4 5702,38 РСО 

226 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ТК-36 

М.О., 2Д=108мм. 254м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 

2031 14410,3 15058,73 РСО 

227 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-28 

М.О., 2Д=108мм. 64м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 

2032 3630,9 3794,33 РСО 

228 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-25а 

М.О., 2Д=108мм. 32м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 

2033 1815,5 1895,35 РСО 

229 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25а до ТК-25б 

М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский. 

2034 1702,0 1776,89 РСО 

230 

Котельная №29, 

д.п. Загорянский, 

ж.д. полк 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25б до 

учебного корпуса М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. 

Загорянский. 

2035 1702,0 1776,89 РСО 

231 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК 

№7 2Д=273мм. 139,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2036 11230,0 11724,13 РСО 

232 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №1 

2Д=273мм. 173,87м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2037 14037,1 14654,74 РСО 

233 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК 

№1/1 2Д=108мм. 66,41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2038 3767,7 3933,44 РСО 



386 

 

№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в ценах 

базового года, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

234 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №3 

2Д=219мм. 153,79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2039 8725,0 9108,92 РСО 

235 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 

2Д=273мм. 38,98м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2040 3147,0 3285,45 РСО 

236 Котельная ул. 

Московская, д. 68а  

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 

2Д=159мм. 72,21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2041 4096,7 4276,97 РСО 

237 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 

2Д=219мм. 57,55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2042 3265,0 3408,66 РСО 

238 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ЖД 

2Д=219мм. 119,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2043 6772,8 7138,56 РСО 

239 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу 

жилого дома 2Д=159мм. 51,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

ул. Московская 

2025 2927,4 3062,10 РСО 

240 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ЖД до ТК №3/1 

2Д=108мм. 13,48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2026 764,8 799,94 РСО 

241 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3/1 до т.В 

2Д=108мм. 14,82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2027 840,8 879,46 РСО 

242 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от т.В до т.С 

2Д=159мм. 77,16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2028 4377,5 4578,91 РСО 

243 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от т.С до т.Д 

2Д=159мм. 92,39м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2029 5241,6 5482,71 РСО 

244 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от т.Д до ТК №14 

2Д=159мм. 45,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2030 2560,4 2680,71 РСО 



387 

 

№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в ценах 

базового года, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

245 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК 

№12 2Д=159мм. 91,22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2031 5175,2 5408,10 РСО 

246 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до т. 

Врез 2Д=159мм. 26,47м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2032 1501,7 1569,31 РСО 

247 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №8 

2Д=159мм. 28,18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2033 1598,7 1669,09 РСО 

248 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №9 

2Д=108мм. 35,05м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2034 1988,5 2076,00 РСО 

249 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК 

№13 2Д=108мм. 41,19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2035 2336,8 2439,67 РСО 

250 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ЖД 

2Д=108мм. 9,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2036 532,2 555,57 РСО 

251 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК 

№10 2Д=108мм. 83,12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2037 4715,7 4923,16 РСО 

252 Котельная ул. 

Московская, д. 68а 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ЖД 

2Д=108мм. 13,84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Московская 

2038 785,2 819,74 РСО 

253 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной 

до ТК №1 2Д=219мм. 17,7м.п., 2Д=108мм. 17,7м.п. г.о. 

Щелково, пос. Литвиново 

2039 2008,4 2096,73 РСО 

254 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до 

ТК №2 2Д=159мм. 75,8м.п., 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. 

Щелково, пос. Литвиново 

2040 8600,8 8979,21 РСО 

255 
Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №8 

2Д=159мм. 54,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2041 3086,3 3222,09 РСО 

256 
Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1 до ТК №9 

2Д=108мм. 160,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2042 9088,7 9488,58 РСО 
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257 
Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 

2Д=159мм. 102,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2043 5832,2 6147,12 РСО 

258 
Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК 

№10 2Д=159мм. 108м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2025 6127,2 6409,05 РСО 

259 
Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК 

№10а 2Д=159мм. 14,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2026 822,6 860,47 РСО 

260 
Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10а до ТК 

№11 2Д=159мм. 59,1м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2027 3352,9 3507,18 РСО 

261 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до 

жилого дома №9 2Д=108мм. 17,2м.п. г.о. Щелково, пос. 

Литвиново 

2028 975,8 1020,70 РСО 

262 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу 

жилого дома №9 2Д=108мм. 8м.п. г.о. Щелково, пос. 

Литвиново 

2029 453,9 474,74 РСО 

263 
Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №9 

до КБО 2Д=108мм. 67,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2030 3812,5 3991,67 РСО 

264 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до 

ТК №3 2Д=159мм. 56,8м.п., 2Д=108мм. 56,8м.п. г.о. 

Щелково, пос. Литвиново 

2031 6444,9 6734,93 РСО 

265 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до 

ТК №4 2Д=159мм. 86,8м.п., 2Д=108мм. 86,8м.п. г.о. 

Щелково, пос. Литвиново 

2032 9848,9 10292,11 РСО 

266 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до 

жилого дома №7 2Д=159мм. 132,9м.п., 2Д=108мм. 132,9 м.п. 

г.о. Щелково, пос. Литвиново 

2033 15079,7 15743,23 РСО 

267 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС транзит по 

подвалу жилого дома №7 2Д=159мм. 10,7м.п., 2Д=108мм. 

10,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 

2034 1214,1 1267,51 РСО 

268 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №7 

до жилого дома №8 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, пос. 

Литвиново 

2035 4243,7 4430,37 РСО 

269 
Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого 

дома №5 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2036 5928,6 6189,49 РСО 
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270 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу 

жилого дома №5 2Д=108мм. 8,7м.п. г.о. Щелково, пос. 

Литвиново 

2037 493,6 515,30 РСО 

271 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до 

ТК №5 2Д=108мм. 29м.п., 2Д=108мм. 29м.п. г.о. Щелково, 

пос. Литвиново 

2038 3290,5 3435,32 РСО 

272 
Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого 

дома №2 2Д=108мм. 22,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2039 1270,8 1326,74 РСО 

273 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу 

жилого дома №2 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, пос. 

Литвиново 

2040 363,1 379,07 РСО 

274 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу 

жилого дома №2 2Д=108мм. 26,7м.п. г.о. Щелково, пос. 

Литвиново 

2041 1514,8 1581,43 РСО 

275 Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №2 

до жилого дома №3 2Д=108мм. 104,8м.п. г.о. Щелково, пос. 

Литвиново 

2042 5945,7 6207,26 РСО 

276 
Котельная пос. 

Литвиново 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 

2Д=108мм. 126м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново 
2043 7148,4 7534,41 РСО 

277 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной 

до узла учета тепла 2Д=219мм. 65,96м.п., 2Д=159мм. 65м.п. 

г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2025 7429,8 7771,57 РСО 

278 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла 

до т. Врезки 2Д=219мм. 12,36м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2026 701,2 733,48 РСО 

279 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК 

№1 2Д=219мм. 17,24м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2027 978,1 1023,07 РСО 

280 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла 

до ТК №1 2Д=159мм. 30,04м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2028 1704,3 1782,67 РСО 

281 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до 

ТК №12 2Д=133мм. 25,14м.п., 2Д=108мм. 22,54м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2029 2705,0 2829,48 РСО 



390 

 

№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в ценах 

базового года, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

282 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №12 до 

ТК №13 2Д=133мм. 54,43м.п., 2Д=108мм. 54,57м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2030 6183,9 6474,58 РСО 

283 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до 

ТК №14 2Д=133мм. 63,65м.п., 2Д=108мм. 63,29м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2031 7201,7 7525,81 РСО 

284 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до 

ТК №15 2Д=133мм. 26,04м.п., 2Д=108мм. 26,04м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2032 2954,7 3087,63 РСО 

285 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до 

ТК №16 2Д=133мм. 29,57м.п., 2Д=108мм. 29,99м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2033 3379,0 3527,71 РСО 

286 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до 

ТК №17 2Д=133мм. 39,76м.п., 2Д=108мм. 39,76м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2034 4511,4 4709,94 РСО 

287 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до 

ТК №18 2Д=133мм. 21,79м.п., 2Д=108мм. 21,76м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2035 2470,7 2579,45 РСО 

288 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до 

т.6 2Д=133мм. 117,53м.п., 2Д=108мм. 119,65м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2036 13456,0 14048,08 РСО 

289 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т.6 до ТК 

№20 2Д=133мм. 47,05м.п., 2Д=108мм. 44,75м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2037 5208,1 5437,28 РСО 

290 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №20 до 

ТК №21 2Д=133мм. 41,86м.п., 2Д=108мм. 42,19м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2038 4768,4 4978,25 РСО 

291 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21 до 

ТК №21А 2Д=133мм. 17,81м.п., 2Д=108мм. 17,75м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2039 2017,4 2106,20 РСО 

292 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21А 

до ТК №22 2Д=133мм. 37,02м.п., 2Д=108мм. 40,73м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2040 4411,0 4605,10 РСО 
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293 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №22 до 

ТК №23 2Д=133мм. 63,06м.п., 2Д=108мм. 63,05м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2041 7154,6 7469,44 РСО 

294 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №23 до 

ТК №24 2Д=133мм. 24,15м.п., 2Д=108мм. 22,01м.п. г.о. 

Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева 

2042 2618,8 2734,04 РСО 

295 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №24 до 

жилого дома №8 2Д=133мм. 44,05м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2043 2499,1 2634,05 РСО 

296 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 

2Д=159мм. 12,21м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

2025 692,7 724,58 РСО 

297 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 

2Д=159мм. 30,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

2026 1725,3 1804,62 РСО 

298 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до т. 

Вреза ГРП 2Д=159мм. 50,32м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2027 2854,8 2986,14 РСО 

299 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Вреза ГРП до т. 

Г 2Д=159мм. 85,31м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

2028 4839,9 5062,56 РСО 

300 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Г до ТК №5 

2Д=159мм. 52,68м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

2029 2988,7 3126,19 РСО 

301 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 

2Д=159мм. 77м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. 

Мальцева 

2030 4368,5 4573,78 РСО 

302 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до т. В 

2Д=159мм. 28,93м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

2031 1641,3 1715,15 РСО 

303 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. В до ТК №7 

2Д=133мм. 13,25м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

2032 751,7 785,54 РСО 
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304 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 

2Д=133мм. 20,55м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

2033 1165,9 1217,17 РСО 

305 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 

2Д=133мм. 33,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

2034 1895,5 1978,86 РСО 

306 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до жилого 

дома №5 2Д=108мм. 80,53м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2035 4568,7 4769,76 РСО 

307 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК 

№10 2Д=133мм. 34,44м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2036 1953,9 2039,87 РСО 

308 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до 

жилого дома №2 2Д=108мм. 23,7м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2037 1344,6 1403,74 РСО 

309 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК 

№11 2Д=108мм. 20,47м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2038 1161,3 1212,43 РСО 

310 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до 

жилого дома №1 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2039 714,8 746,29 РСО 

311 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до 

жилого дома №4 2Д=108мм. 35,3м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2040 2002,7 2090,80 РСО 

312 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. А 

2Д=108мм. 95,71м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

2041 5429,9 5668,87 РСО 

313 

Котельная пос. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцева 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до жилого 

дома №6 2Д=108мм. 76,43м.п. г.о. Щелково, пос. 

Краснознаменский, ул. Мальцева 

2042 4336,1 4526,92 РСО 

314 

Котельная пос. 

Монино, 

больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до т. А 

2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2043 680,8 717,56 РСО 
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315 

Котельная пос. 

Монино, 

больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до ТК №1 

2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2025 3404,0 3560,58 РСО 

316 

Котельная пос. 

Монино, 

больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до КНС 

2Д=159мм. 13м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2026 737,5 771,46 РСО 

317 

Котельная пос. 

Монино, 

больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. Б 

2Д=159мм. 11м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2027 624,1 652,77 РСО 

318 

Котельная пос. 

Монино, 

больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Б до ТК №2 

2Д=159мм. 45,4м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2028 2575,7 2694,18 РСО 

319 

Котельная пос. 

Монино, 

больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. С 

2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2029 567,3 593,43 РСО 

320 

Котельная пос. 

Монино, 

больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. С до т. Д 

2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2030 794,3 831,60 РСО 

321 

Котельная пос. 

Монино, 

больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Д до ТК №3 

2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2031 1702,0 1778,59 РСО 

322 

Котельная пос. 

Монино, 

больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 

2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2032 3404,0 3557,18 РСО 

323 Котельная пос. 

Монино, 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до 

Поликлиники 2Д=108мм. 53м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, 

больничный комплекс Монино 

2033 3006,9 3139,17 РСО 
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больничный 

комплекс Монино 

324 

Котельная пос. 

Монино, 

больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 

2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2034 964,5 1006,90 РСО 

325 

Котельная пос. 

Монино, 

больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до 

главного корпуса 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, пос. 

Монино, больничный комплекс Монино 

2035 340,4 355,38 РСО 

326 

Котельная пос. 

Монино, 

больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до т. Е 

2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный 

комплекс Монино 

2036 2836,7 2961,48 РСО 

327 

Котельная пос. 

Монино, 

больничный 

комплекс Монино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. Е до 

наркологического корпуса 2Д=108мм. 7м.п. г.о. Щелково, 

пос. Монино, больничный комплекс Монино 

2037 397,1 414,61 РСО 

328 Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной 

до ТК №1 2Д=159мм. 5м.п., 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, д. 

Огуднево 

2038 567,3 592,30 РСО 

329 Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до 

т. 2 2Д=159мм. 120м.п., 2Д=108мм. 120м.п. г.о. Щелково, д. 

Огуднево 

2039 13616,0 14215,10 РСО 

330 Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2 до т. 2а 

2Д=159мм. 15м.п., 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, д. 

Огуднево 

2040 1702,0 1776,89 РСО 

331 Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2а до т. 

2б 2Д=159мм. 110,95м.п., 2Д=108мм. 110,95м.п. г.о. 

Щелково, д. Огуднево 

2041 12589,1 13143,05 РСО 

332 Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до ТК 

№7 2Д=159мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, д. 

Огуднево 

2042 9985,1 10424,41 РСО 

333 
Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до жилого 

дома №9 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2043 1191,4 1255,74 РСО 
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334 
Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 

2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2025 2496,3 2611,09 РСО 

335 
Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до жилого 

дома №7 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2026 3971,3 4154,01 РСО 

336 Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №6 

до жилого дома №7 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, д. 

Огуднево 

2027 1304,9 1364,89 РСО 

337 
Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу 

жилого дома №7 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2028 3120,3 3263,87 РСО 

338 Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до т. 

2 2Д=159мм. 130м.п., 2Д=108мм. 130м.п. г.о. Щелково, д. 

Огуднево 

2029 14750,7 15429,20 РСО 

339 
Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. 1 до ТК №2 

2Д=108мм. 145м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2030 8226,3 8612,97 РСО 

340 
Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 

2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2031 1248,1 1304,30 РСО 

341 
Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК 

№10 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2032 6354,1 6640,07 РСО 

342 
Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 

2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2033 1248,1 1303,05 РСО 

343 
Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 

2Д=108мм. 74м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2034 4198,3 4382,99 РСО 

344 
Котельная д. 

Огуднево 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 

2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево 
2035 1531,8 1599,20 РСО 

345 

Котельная д. 

Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной 

до ТК №1 2Д=159мм. 94,64м.п., 2Д=108мм. 94,64м.п. г.о. 

Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер) 

2036 10738,5 11210,98 РСО 

346 

Котельная д. 

Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 

2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. 

диспансер) 

2037 1702,0 1776,89 РСО 

347 

Котельная д. 

Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до барака 

2Д=108мм. 179,2м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. 

диспансер) 

2038 10166,6 10613,94 РСО 
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348 

Котельная д. 

Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до 

т. А 2Д=159мм. 112м.п., 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. 

Сукманиха, (туб. диспансер) 

2039 12708,3 13267,43 РСО 

349 

Котельная д. 

Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до 

лечебного корпуса 2Д=159мм. 61,5м.п., 2Д=108мм. 61,5м.п. 

г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер) 

2040 6978,2 7285,24 РСО 

350 

Котельная д. 

Сукманиха (туб. 

диспансер) 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до 

пищеблока 2Д=159мм. 104,5м.п., 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. 

Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер) 

2041 11857,3 12378,99 РСО 

351 
Котельная ул. 

Институтская г. 

Щелково 

Строительство магистральной тепловой сети теплоносителя 

2Д=108мм., L=980м.п. от ТК №6/2 ул. Комсомольская, г. 

Щелково-3 до котельной ул. Садовая, пос. Солнцево, г.о. 

Щелково 

2042 60245,5 62896,30 РСО 

352 Котельная ул. 

Садовая 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной 

до ТК №1 2Д=159мм. 6м.п., 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, п. 

Солнцево, ул. Садовая 

2043 680,8 717,56 РСО 

353 Котельная ул. 

Садовая 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до 

ТК №2 2Д=133мм. 106м.п., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, 

п. Солнцево, ул. Садовая 

2025 12027,5 12580,73 РСО 

354 
Котельная ул. 

Садовая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 

2Д=108мм. 65м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая 
2026 3687,7 3857,30 РСО 

355 
Котельная ул. 

Садовая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 

2Д=108мм. 86м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая 
2027 4879,1 5103,50 РСО 

356 Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной 

до ТК №1 2Д=159мм. 24,57м.п., 2Д=108мм. 24,57м.п. г.о. 

Щелково, пос. Трубино 

2028 2787,9 2916,12 РСО 

357 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. 6 

2Д=159мм. 16,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2029 938,4 981,53 РСО 

358 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. 6 до т. 7 

2Д=133мм. 81,53м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2030 4625,5 4842,87 РСО 

359 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. 7 до ТК №11 

2Д=159мм. 57,84м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2031 3281,5 3429,12 РСО 

360 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК 

№14 2Д=108мм. 6,44м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2032 365,4 381,80 РСО 
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361 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК 

№15 2Д=108мм. 6,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2033 372,2 388,55 РСО 

362 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК 

№15а 2Д=108мм. 27,19м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2034 1542,6 1610,45 РСО 

363 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15а до ТК 

№16 2Д=108мм. 27,21м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2035 1543,7 1611,64 РСО 

364 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК 

№17 2Д=108мм. 37,13м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2036 2106,5 2199,20 РСО 

365 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК 

№12 2Д=108мм. 83,98м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2037 4764,5 4974,10 РСО 

366 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до д. 46 

2Д=108мм. 45,73м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2038 2594,4 2708,57 РСО 

367 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до 

школы 2Д=108мм. 94м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2039 5332,9 5567,58 РСО 

368 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 

2Д=108мм. 8,85м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2040 502,1 524,18 РСО 

369 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. 8 до т. 9 

2Д=108мм. 8,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2041 485,6 507,01 РСО 

370 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 

2Д=108мм. 36,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2042 2073,0 2164,25 РСО 

371 
Котельная пос. 

Трубино 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. 1 

2Д=108мм. 40,69м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино 
2043 2308,5 2433,14 РСО 

372 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1381 до ТК №1285 2Д=273мм. 43,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2025 3520,0 3681,89 РСО 

373 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1285 до ТК №1290 2Д=219мм. 35,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2026 2025,4 2118,55 РСО 

374 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1290 до ТК №1292 2Д=219мм. 69,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2027 3954,3 4136,21 РСО 

375 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1292 до ТК №1293 2Д=133мм. 71,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2028 4039,4 4225,23 РСО 
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376 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1293 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2029 4992,5 5222,19 РСО 

377 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК Б/Н до ул. Сиреневая, д. 5а 2Д=133мм. 26,9м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2030 1526,1 1597,85 РСО 

378 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1293 до ТК №1137 2Д=133мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2031 2479,2 2590,81 РСО 

379 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1137 до ТК №1335 2Д=133мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2032 4084,8 4268,62 РСО 

380 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1335 до ул. Сиреневая, д. 3 (Мастерские) 2Д=108мм. 

115,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2033 6575,4 6864,71 РСО 

381 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1137 до ул. Сиреневая, д. 5 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2034 1730,4 1806,50 РСО 

382 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1292 до ул. Сиреневая, д. 5б 2Д=108мм. 18,8м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2035 1066,6 1113,52 РСО 

383 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1290 до ул. Сиреневая, д. 7 2Д=108мм. 22,9м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 1299,2 1356,36 РСО 

384 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1285 до ТК №1287 2Д=273мм. 124,4м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2037 10043,2 10485,13 РСО 

385 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1287 до ТК №1288 2Д=273мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2038 3172,8 3312,42 РСО 

386 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1288 до ТК №1339 2Д=219мм. 64,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2039 3636,6 3796,62 РСО 
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387 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1339 до ЦТП-6 2Д=108мм. 84м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2040 4765,6 4975,29 РСО 

388 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1339 до ул. Комсомольская д. 1а 2Д=108мм. 22,8м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2041 1293,5 1350,43 РСО 

389 
Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1288 до ул. Сиреневая, д. 3 (Учебный корпус) 

2Д=108мм. 33,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2042 1911,9 1996,04 РСО 

390 
Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1287 до ул. Сиреневая, д. 3 (Общебытовой корпус) 

2Д=108мм. 16,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2043 947,4 998,61 РСО 

391 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1283 до ТК №1342 2Д=325мм. 113,7м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2025 9179,4 9601,63 РСО 

392 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1342 до ТК №1374 2Д=108мм. 131,2м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2026 7443,4 7785,81 РСО 

393 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1374 до ТК №1374/1 2Д=108мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2027 2910,4 3044,30 РСО 

394 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1342 до Уз. 8 2Д=219мм. 67,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2028 3806,8 3981,92 РСО 

395 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 8 до ТК №1374/1 2Д=219мм. 132,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2029 7522,8 7868,89 РСО 

396 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1374/1 до ТК №1374/2 2Д=219мм. 45,9м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2030 2604,1 2726,45 РСО 

397 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1374/2 до Уз. 9 2Д=219мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2031 1622,6 1695,59 РСО 
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398 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 9 до ТК №1374/4 2Д=133мм. 44,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2032 2501,9 2614,53 РСО 

399 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1374/3 до ТК №1374/4 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2033 2836,7 2961,48 РСО 

400 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 9 до ТК №1373/1 2Д=108мм. 114,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2034 6484,6 6769,94 РСО 

401 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1373/1 до ул. Талсинская, д. 23 2Д=108мм. 23,1м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2035 1310,5 1368,20 РСО 

402 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24 2Д=108мм. 13,5м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 765,9 799,60 РСО 

403 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24а 2Д=108мм. 28м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2037 1588,5 1658,43 РСО 

404 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 9 до ТК №1375 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2038 4084,8 4264,53 РСО 

405 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1375 до Уз. 10 2Д=159мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2039 2082,1 2173,73 РСО 

406 
Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 10 до Уз. 12 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 25) 

2Д=133мм. 131,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2040 7477,5 7806,46 РСО 

407 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 12 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2041 1310,5 1368,20 РСО 

408 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК Б/Н до ул. Талсинская д. 26 2Д=108мм. 26,4м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2042 1497,8 1563,66 РСО 
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409 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1374/2 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 1) 2Д=108мм. 

25,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2043 1446,7 1524,82 РСО 

410 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1374/1 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 2) 2Д=108мм. 

19,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2025 1117,6 1169,06 РСО 

411 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1308 до ТК №1310 2Д=426мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2026 3578,9 3743,48 РСО 

412 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1310 до ТК №1113 2Д=426мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2027 23314,5 24386,97 РСО 

413 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1437 до ТК №1435 2Д=219мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2028 2082,1 2177,89 РСО 

414 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1435 до ТК №1434 2Д=219мм. 41,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2029 2365,8 2474,61 РСО 

415 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1434 до ТК №1431 2Д=219мм. 44,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2030 2507,6 2625,47 РСО 

416 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1431 до Уз. 14 2Д=219мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2031 2967,2 3100,68 РСО 

417 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 14 до ТК №1383 2Д=219мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2032 5236,5 5472,13 РСО 

418 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1383 до ТК №1385 2Д=159мм. 64,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2033 3653,6 3814,39 РСО 

419 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1385 до УЗа 2Д=108мм. 15,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2034 896,4 935,83 РСО 
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420 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

УЗа до ул. Талсинская, д. 1 2Д=108мм. 13,3м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2035 754,6 787,75 РСО 

421 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1122 до ТК №1129 2Д=219мм. 30,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 1724,7 1800,58 РСО 

422 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1129 до ТК №1130 2Д=219мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2037 1560,2 1628,81 РСО 

423 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1130 до ТК №1131 2Д=219мм. 50,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2038 2842,3 2967,40 РСО 

424 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1131 до ТК №1276 2Д=219мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2039 2910,4 3038,48 РСО 

425 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1276 до Уз. 21 2Д=219мм. 22,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2040 1276,5 1332,67 РСО 

426 
Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 21 до Уз. 21а (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 

15/3) 2Д=219мм. 72,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2041 4107,5 4288,22 РСО 

427 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 21а до ТК №1272 2Д=219мм. 36,9м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2042 2093,5 2185,57 РСО 

428 
Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1272 до Уз. 22 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 

17/3) 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2043 5786,8 6099,29 РСО 

429 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 22 до ТК №1242 2Д=159мм. 64,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2025 3665,0 3833,56 РСО 

430 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1242 до Уз. 22 2Д=133мм. 68,9м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2026 3908,9 4088,74 РСО 
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431 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 22 до Уз. 23 2Д=108мм. 48,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2027 2734,5 2860,34 РСО 

432 
Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 24 до Уз. 25 (Транзитная ТС ул. Полевая, д. 10) 

2Д=108мм. 59м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2028 3347,3 3501,24 РСО 

433 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 25 до Уз. 26 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2029 1191,4 1246,20 РСО 

434 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 29 до Уз. 24 2Д=108мм. 132,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2030 7528,5 7882,35 РСО 

435 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1272 до ул. Космодемьянская, д. 17/4 2Д=133мм. 

62,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2031 3562,9 3723,18 РСО 

436 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1272 до Уз. 30 2Д=159мм. 47,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2032 2672,1 2792,39 РСО 

437 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 30 до Уз. 31 2Д=159мм. 50,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2033 2882,1 3008,86 РСО 

438 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 31 до Уз. 32 2Д=159мм. 17,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2034 992,8 1036,52 РСО 

439 
Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 32 до Уз. 33 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 

17/1) 2Д=159мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2035 4992,5 5212,20 РСО 

440 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 33 до ул. Космодемьянская, д. 23 2Д=108мм. 29,7м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 1685,0 1759,12 РСО 

441 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1276 до Уз. 36 2Д=108мм. 37,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2037 2121,8 2215,19 РСО 
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442 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 36 до ТК №1160 2Д=108мм. 46,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2038 2655,1 2771,95 РСО 

443 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1160 до Уз. 37 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2039 363,1 379,07 РСО 

444 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 37 до Уз. 38 2Д=108мм. 24,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2040 1401,3 1462,97 РСО 

445 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1131 до ул. Комсомольская, д. 7/2 2Д=108мм. 15м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2041 851,0 888,44 РСО 

446 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1130 до ул. Комсомольская, д. 7/1 2Д=108мм. 15,2м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2042 862,3 900,29 РСО 

447 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1122 до ТК №1132 2Д=219мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2043 2723,2 2870,25 РСО 

448 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1129 до ул. Комсомольская, д. 9/11 2Д=108мм. 16,5м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2025 936,1 979,16 РСО 

449 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1132 до ТК №1138 2Д=159мм. 48,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2026 2751,6 2878,14 РСО 

450 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1138 до ТК №1140 2Д=159мм. 38,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2027 2167,2 2266,91 РСО 

451 
Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1140 до Уз. 39 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 

10) 2Д=159мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2028 2967,2 3103,64 РСО 

452 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 39 до ТК №1141 2Д=159мм. 26,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2029 1492,1 1560,72 РСО 
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453 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1141 до Уз. 40 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2030 283,7 297,00 РСО 

454 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1140 до ТК №1142 2Д=108мм. 128,8м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2031 7307,3 7636,08 РСО 

455 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1142 до ул. Комсомольская, д. 10а 2Д=108мм. 16,9м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2032 958,8 1001,94 РСО 

456 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1138 до Уз. 45 2Д=159мм. 10,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2033 573,0 598,22 РСО 

457 
Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 45 до Уз. 50 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 12/9) 

2Д=159мм. 112,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2034 6399,5 6681,10 РСО 

458 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 50 до Уз. 52 2Д=159мм. 35,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2035 2031,1 2120,42 РСО 

459 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1132 до ул. Комсомольская, д. 8б 2Д=108мм. 100,5м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 5701,7 5952,57 РСО 

460 
Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 52 до Уз. 54 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 7) 

2Д=159мм. 138,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2037 7857,6 8203,30 РСО 

461 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 54 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 58,7м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2038 3330,2 3476,78 РСО 

462 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1099 до Уз. 6 2Д=159мм. 146,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2039 8305,8 8671,21 РСО 

463 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 6 до Уз. 7 2Д=159мм. 28,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2040 1639,6 1711,74 РСО 
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464 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 7 до ТК №1268 2Д=159мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2041 5162,7 5389,89 РСО 

465 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1268 до ТК №1380 2Д=159мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2042 5701,7 5952,57 РСО 

466 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1380 до ТК №1246 2Д=159мм. 51,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2043 2904,7 3061,60 РСО 

467 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1246 до ТК №1246 2Д=159мм. 22,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2025 1265,2 1323,35 РСО 

468 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1246 до Уз. 29 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2026 4300,4 4498,20 РСО 

469 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 29 до Уз. 58 2Д=108мм. 13,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2027 771,6 807,07 РСО 

470 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1113 до ТК №1103 2Д=219мм. 34,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2028 1940,3 2029,53 РСО 

471 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1103 до ТК №1109 2Д=219мм. 94,0м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2029 5332,9 5578,25 РСО 

472 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1109 до ТК №1111 2Д=219мм. 86м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2030 4879,1 5108,38 РСО 

473 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1111 до Уз. 61 2Д=219мм. 87,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2031 4947,1 5169,77 РСО 

474 
Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 61 до Уз. 63 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 6) 

2Д=219мм. 119,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2032 6791,0 7096,57 РСО 
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475 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 61 до ул. Талсинская, д. 9, стр. 2 2Д=108мм. 229,4м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2033 13014,6 13587,27 РСО 

476 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 63 до Уз. 64 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2034 2950,1 3079,94 РСО 

477 
Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 64 до Уз. 66 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 4) 

2Д=159мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2035 7602,3 7936,77 РСО 

478 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 66 до ТК №1402 2Д=159мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 3154,4 3293,17 РСО 

479 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1402 до ТК №1116 2Д=133мм. 115,2м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2037 6535,7 6823,25 РСО 

480 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1116 до ТК №1391 2Д=133мм. 81,9м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2038 4646,5 4850,90 РСО 

481 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1391 до ТК №1398 2Д=133мм. 88,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2039 5032,2 5253,67 РСО 

482 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1398 до ТК №1388 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2040 2950,1 3079,94 РСО 

483 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1116 до ул. Талсинская, д. 1а 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2041 1089,3 1137,21 РСО 

484 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1388 до ул. Талсинская, д. 7 2Д=133мм. 30,7м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2042 1741,7 1818,35 РСО 

485 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1402 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 3,5м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2043 198,6 209,29 РСО 



408 

 

№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в ценах 

базового года, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

486 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 63 до ул. Талсинская (ЦТП 1) 2Д=159мм. 46,5м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2025 2638,1 2759,45 РСО 

487 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1111 до ул. Талсинская, д. 8 2Д=108мм. 23,8м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2026 1350,3 1412,36 РСО 

488 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1308 до ТК №1318 2Д=133мм. 83,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2027 4731,6 4949,21 РСО 

489 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1318 до Уз. 77 2Д=108мм. 26,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2028 1480,7 1548,85 РСО 

490 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 77 до Уз. 88 2Д=108мм. 42,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2029 2416,8 2528,01 РСО 

491 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1318 до ул. Сиреневая, д. 4а 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2030 3154,4 3302,63 РСО 

492 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1318 до ул. Комсомольская, д. 4 2Д=108мм. 12,5м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2031 709,2 741,08 РСО 

493 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 77 до ул. Комсомольская, д. 2 2Д=89мм. 5,1м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2032 289,3 302,36 РСО 

494 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1103 до Уз. 88 2Д=108мм. 32,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2033 1838,2 1919,04 РСО 

495 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 88 до Уз. 89 2Д=108мм. 44,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2034 2541,7 2653,49 РСО 

496 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1308 до ТК №1309 2Д=325мм. 7,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2035 605,5 632,14 РСО 
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497 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1309 до ТК №1259 2Д=325мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 1856,9 1938,57 РСО 

498 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1259 до ТК №1255 2Д=325мм. 54,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2037 4400,0 4593,57 РСО 

499 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1255 до ТК №1255 2Д=325мм. 29,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2038 2373,6 2478,00 РСО 

500 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1255 до ТК №1254 2Д=325мм. 24,9м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2039 2010,3 2098,71 РСО 

501 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1254 до ТК №1251 2Д=325мм. 66,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2040 5352,6 5588,14 РСО 

502 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1251 до ТК №1214 2Д=325мм. 86,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2041 6983,4 7290,70 РСО 

503 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1214 до ТК №1213 2Д=325мм. 43,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2042 3479,6 3632,71 РСО 

504 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1213 до Уз. 4 2Д=159мм. 37,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2043 2116,2 2230,43 РСО 

505 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 4 до Уз. 91 2Д=159мм. 37,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2025 2138,8 2237,23 РСО 

506 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 91 до ТК №1220/1 2Д=159мм. 38,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2026 2201,3 2302,51 РСО 

507 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1220/1 до ТК №1220 2Д=159мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2027 3648,0 3815,76 РСО 
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508 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1220 до ТК №1223 2Д=108мм. 58,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2028 3307,6 3459,70 РСО 

509 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1223 до ТК №1224 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2029 680,8 712,12 РСО 

510 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1224 до ТК №1225 2Д=108мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2030 1622,6 1698,83 РСО 

511 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1225 до ТК №1234 2Д=108мм. 58,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2031 3324,6 3474,18 РСО 

512 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1213 до ТК №1216 2Д=219мм. 25,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2032 1435,4 1499,94 РСО 

513 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 26 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2033 3154,4 3293,17 РСО 

514 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1214 до ТК №1216 2Д=159мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2034 1293,5 1350,43 РСО 

515 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 18 2Д=159мм. 23,3м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2035 1321,9 1380,05 РСО 

516 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1255 до ул. Сиреневая, д. 6 2Д=108мм. 64,3м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 3648,0 3808,46 РСО 

517 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1309 до ул. Сиреневая, д. 6/1 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2037 1503,4 1569,58 РСО 

518 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1259 до ул. Комсомольская, д. 3 2Д=108мм. 11,1м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2038 629,7 657,45 РСО 
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519 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1342 до ТК №1343 2Д=159мм. 87,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2039 4969,8 5188,51 РСО 

520 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1343 до Уз. 2 2Д=159мм. 48,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2040 2762,9 2884,48 РСО 

521 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 2 до ТК №1345 2Д=133мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2041 1679,3 1753,20 РСО 

522 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1345 до ТК №1356 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2042 2269,3 2369,18 РСО 

523 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1356 до ТК №1358 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2043 2950,1 3109,44 РСО 

524 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1358 до ТК №1359 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2025 1072,3 1121,58 РСО 

525 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1359 до ТК №229 2Д=108мм. 147,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2026 8362,5 8747,17 РСО 

526 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №229 до ул. Фрунзе, д. 1 (Поликлиника) 2Д=108мм. 

89,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2027 5083,3 5317,14 РСО 

527 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1358 до ТК №1363 2Д=108мм. 78,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2028 4447,9 4652,50 РСО 

528 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 2 до б/п1348 2Д=133мм. 56,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2029 3199,8 3346,95 РСО 

529 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

б/п1348 до ТК №1352 2Д=133мм. 105,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2030 5974,0 6254,80 РСО 



412 

 

№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в ценах 

базового года, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

530 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1352 до Уз. 56в 2Д=133мм. 40,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2031 2280,7 2383,31 РСО 

531 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 56в до ул. Талсинская, д. 18 2Д=133мм 5,6м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2032 317,7 332,00 РСО 

532 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ул. Талсинская 

ЦТП 1 до ТК №1392 2Д=133мм. 30,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2033 1747,4 1824,27 РСО 

533 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1392 до ТК 

№1394 2Д=133мм. 47,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2034 2717,5 2837,10 РСО 

534 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК 

№1329 2Д=133мм. 180,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2035 10223,3 10673,17 РСО 

535 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. 

Талсинская, д. 6а 2Д=108мм. 21,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2036 1231,1 1285,28 РСО 

536 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. 

Талсинская, д. 8а 2Д=133мм. 177,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2037 10064,5 10507,33 РСО 

537 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК 

№1397 2Д=133мм. 18,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2038 1026,9 1072,06 РСО 

538 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до Уз. 

99 2Д=133мм. 72,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

ул. Сиреневая 

2039 4118,8 4300,07 РСО 

539 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от Уз. 99 до ул. 

Талсинская, д. 2а 2Д=108мм. 74,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2040 4221,0 4406,68 РСО 

540 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до ул. 

Талсинская, д. 4а 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная ул. Сиреневая 

2041 1072,3 1119,44 РСО 
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541 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от Уз. 100 до ТК №1392 

2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2042 1730,4 1806,50 РСО 

542 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1392 до ТК 

№1394 2Д=108мм. 49,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2043 2785,6 2936,03 РСО 

543 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК 

№1329 2Д=108мм. 183,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2025 10393,5 10871,65 РСО 

544 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК 

№1397 2Д=108мм. 14,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная ул. Сиреневая 

2026 811,3 848,61 РСО 

545 Котельная ул. 

Сиреневая 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1397 до Уз. 102 

2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. 

Сиреневая 

2027 4243,7 4438,86 РСО 

546 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК 

№1 2Д=219мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2028 851,0 890,15 РСО 

547 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №6 

2Д=159мм. 12,52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2029 710,3 742,98 РСО 

548 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 

2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское 

шоссе 

2030 1645,3 1722,59 РСО 

549 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 

2Д=159мм. 166м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское 

шоссе 

2031 9417,7 9841,53 РСО 

550 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 

2Д=159мм. 50,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2032 2853,7 2982,10 РСО 

551 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК 

№10 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2033 1702,0 1776,89 РСО 
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552 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. 3 

2Д=133мм. 40,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2034 2292,0 2392,88 РСО 

553 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. 3 до т. 4 

2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское 

шоссе 

2035 1985,7 2073,04 РСО 

554 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №1 до УТ №3 

2Д=108мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2036 5236,5 5466,89 РСО 

555 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК 

№11 2Д=159мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2037 4255,0 4442,22 РСО 

556 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 

2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское 

шоссе 

2038 3404,0 3553,78 РСО 

557 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №3 до ТК 

№14 2Д=108мм. 32,63м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2039 1851,2 1932,66 РСО 

558 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до т. 

Врезки в адм. здание 2Д=108мм. 24,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Фряновское шоссе 

2040 1378,6 1439,28 РСО 

559 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК 

№1а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 19,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Фряновское шоссе 

2041 1106,3 1154,98 РСО 

560 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК 

№2 2Д=159мм. 135м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2042 7659,0 7996,00 РСО 

561 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК 

№2а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 90,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Фряновское шоссе 

2043 5128,7 5405,64 РСО 

562 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2а до ТК 

(ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Фряновское шоссе 

2025 3687,7 3857,30 РСО 
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563 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от т. 4 до ТК №5 (ул. 

Мелиораторов) 2Д=133мм. 75,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Фряновское шоссе 

2026 4272,0 4468,53 РСО 

564 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого 

дома №68 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2027 340,4 356,06 РСО 

565 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого 

дома №70 2Д=133мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Фряновское шоссе 

2028 2893,4 3026,50 РСО 

566 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

забора воинской части до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2029 4714,8 4931,71 РСО 

567 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2030 3067,9 3212,06 РСО 

568 

Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Строительство т/с L=70 м 2dy50 мм для подключения в2028 

году перспективного потребителя 

ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» Торгово-офисный центр в 

жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе 

(пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки) 

2028 1569,5 1641,70 

ООО «СЗ 

«Солнечная 

Долина» 

— 

Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм 

для подключения в 2028 году перспективного потребителя 

ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. 

Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по 

генплану застройки) 

2028 336,3 351,79 

ООО «СЗ 

«Солнечная 

Долина» 

569 

Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

СтроительствоТ/СбесканальноL100м 2dy80 мм для 

подключения 

в2028потребителяООО«СЗ«СолнечнаяДолина»Детский сад 

мощностью на250мест,поз.№18 поГПвместо детского 

сада№63«Лучик»комбинированного 

видаЩёлково(2корпус),расположенного:ЩёлковоФряновское 

шоссе63 

2028 2242,2 2345,29 

ООО «СЗ 

«Солнечная 

Долина» 

570 Котельная ул. 

Фряновское шоссе 

СтроительствоТ/СL50м 2D38 мм; L50м 2D80ммдля 

подключения в2031перспективного потребителя 

ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» Средняя общеобразовательная 

2031 1121,1 1171,52 

ООО «СЗ 

«Солнечная 

Долина» 
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школа на1030мест в жилом квартале по адресу:Щёлково, 

Фряновское шоссе(пос.РТП)(позиция №17 по генплану 

застройки) 

571 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5 до ТК №6 2Д=273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2031 2987,1 3121,55 РСО 

572 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2032 2583,5 2699,72 РСО 

573 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 12м.п., 2Д=159мм. 

12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2033 1649,6 1722,18 РСО 

574 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №8 до ТК №15 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 

45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2034 6186,0 6458,18 РСО 

575 
Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=219мм. 35м.п., 

2Д=159/108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2035 3971,3 4146,07 РСО 

576 
Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №16 до жилого дома №10 (ул. Проспект 60 лет 

Октября) 2Д=159мм. 54м.п., 2Д=108мм. 54м.п. г.о. Щелково, 

г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2036 6127,2 6396,80 РСО 

577 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №16/1 до ТК №18 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 160м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2037 9077,3 9476,74 РСО 

578 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК 

№16/1 до общежития (ул. Неделина, д. 7) 2Д=108мм. 60м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2038 3404,0 3553,78 РСО 

579 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 

до забора д/c №24 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2039 12140,9 12675,13 РСО 

580 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №27 до ТК №26 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2040 4278,9 4467,14 РСО 
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581 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №26 до ТК №25 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2041 4278,9 4467,14 РСО 

582 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №25 до жилого дома №11 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 

89м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2042 5049,3 5271,43 РСО 

583 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 23/2 до жилого дома №22 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 

37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2043 2099,1 2212,49 РСО 

584 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 23/3 до ТК №23/1 2Д=219мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2025 7602,3 7951,97 РСО 

585 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №23/1 до жилого дома №23 2Д=133мм. 27м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2026 1531,8 1602,26 РСО 

586 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №23/1 до жилого дома №24 2Д=133мм. 48м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2027 2723,2 2848,47 РСО 

587 
Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления, 

теплоносителя и ГВС от Уз. 23/3 до ЦТП №4 (ул. Неделина) 

2Д=219мм. 260м.п., 2Д=325мм. 260м.п., 2Д=219/159мм. 

260м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2028 50492,0 52814,63 РСО 

588 
Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №32 до жилого дома №20 2Д=159мм. 8м.п., 

2Д=159/108мм. 8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 

Щелково-7 

2029 907,7 949,49 РСО 

589 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №32 до жилого дома №21 2Д=108мм. 40м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2030 2269,3 2375,99 РСО 

590 
Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от т. Врезки до жилого дома №19 2Д=159мм. 80м.п., 

2Д=108мм. 80м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 

Щелково-7 

2031 9077,3 9485,81 РСО 
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591 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

жилого дома №19 до жилого дома №18,17 2Д=159мм. 85м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2032 4822,3 5039,34 РСО 

592 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №26 до д/с №32 2Д=108мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2033 2042,4 2132,27 РСО 

593 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №27 до ЦТП №1 2Д=273мм. 366м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2034 29548,4 30848,53 РСО 

594 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от т. 4 до ТК №29 2Д=159мм. 155м.п., 2Д=159/108мм. 

155м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2035 17587,3 18361,18 РСО 

595 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №29 до жилого дома №16 2Д=108мм. 12м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2036 680,8 710,76 РСО 

596 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №29 до школы олимпийского резерва 2Д=108мм. 440м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2037 24962,7 26061,02 РСО 

597 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП 

№1 до Уз. 27А 2Д=159/108мм. 277м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2038 15715,1 16406,60 РСО 

598 
Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ЦТП №1 до ТК №30 2Д=108мм. 45м.п., 

2Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2039 5106,0 5330,66 РСО 

599 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 

6 до т. 3 2Д=273мм. 70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2040 5651,3 5899,99 РСО 

600 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 

3 до ТК №18 2Д=426мм. 94м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2041 13959,0 14573,20 РСО 

601 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №18 до ТК №16/1 2Д=219мм. 220м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2042 12481,3 13030,51 РСО 
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602 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №18 до д/c №24 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2043 4084,8 4305,38 РСО 

603 
Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

жилого дома №3 (ул. Неделина) до жилого дома №6 (ул. 

Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 149м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2025 8453,3 8842,12 РСО 

604 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

жилого дома №6 до жилого дома №4 2Д=159мм. 58м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2026 3290,5 3441,90 РСО 

605 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления 

транзит по дому №4 до ТК №17 2Д=273мм. 109м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2027 8799,9 9204,73 РСО 

606 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №17 до ТК №2/1 2Д=273мм. 151,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2028 12215,0 12776,84 РСО 

607 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №2/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 219,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2029 17712,9 18527,69 РСО 

608 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №3/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 41м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2030 3310,1 3465,64 РСО 

609 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №4/1 до ТК №5/1 2Д=273мм. 191м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2031 15420,1 16113,97 РСО 

610 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/1 до ТК №6/1 2Д=219мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2032 1134,7 1185,73 РСО 

611 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №6/1 до ТК №7/1 2Д=219мм. 106м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2033 6013,7 6278,34 РСО 

612 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №7/1 до ТК №8/1 2Д=159мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2034 5389,7 5626,81 РСО 
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613 Котельная №1 

Щелково-7  

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №8/1 до д/с 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2035 1928,9 2013,81 РСО 

614 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №8/1 до жилого дома №11 (мкр. Финский) 2Д=133мм. 

20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2036 1134,7 1184,59 РСО 

615 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №7/1 до жилого дома №9к2 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 

22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2037 1248,1 1303,05 РСО 

616 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №6/1 до жилого дома №9к1 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 

12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2038 680,8 710,76 РСО 

617 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/1 до жилого дома №4 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 

32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2039 1815,5 1895,35 РСО 

618 
Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого 

дома №2 (ул. Неделина) до жилого дома №8 (ул. Проспект 60 

лет Октября) 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

котельная №1 Щелково-7 

2040 5389,7 5626,81 РСО 

619 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого 

дома №6 до ТК №16 2Д=159мм. 82 м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2041 4652,1 4856,83 РСО 

620 
Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 

до жилого дома №12 (ул. Проспект 60 лет Октября) 

2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 

Щелково-7 

2042 12140,9 12675,13 РСО 

621 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №15 до ТК №8 2Д=219мм. 45м.п., 2Д=159мм. 

45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2043 5106,0 5381,72 РСО 

622 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №8 до ТК №13 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 

45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2025 6186,0 6470,56 РСО 

623 
Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ЦТП №2 до ТК №13 2Д=273мм. 25м.п., 
2026 3436,7 3594,75 РСО 
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2Д=159/108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

624 
Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=159мм. 225м.п., 

2Д=159/108мм. 225м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная 

№1 Щелково-7 

2027 25530,0 26704,38 РСО 

625 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от Котельной №1 до т.10 2Д=426мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2028 3564,0 3727,94 РСО 

626 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от т. 10 до ТК №2 2Д=273мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2029 15097,1 15791,60 РСО 

627 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от ТК №2 до ТК №3 2Д=273мм. 263м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2030 21232,9 22230,81 РСО 

628 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2031 4714,8 4926,99 РСО 

629 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2032 3067,9 3205,92 РСО 

630 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от ТК №5 до ТК №6 2Д= 273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2033 2987,1 3118,57 РСО 

631 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2034 2583,5 2697,14 РСО 

632 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2035 1130,3 1180,00 РСО 

633 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2036 1815,5 1895,35 РСО 
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634 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2037 2269,3 2369,18 РСО 

635 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2038 2836,7 2961,48 РСО 

636 Котельная №1 

Щелково-7 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от ТК №11 до ТК №12 2Д=219мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, котельная №1 Щелково-7 

2039 737,5 769,98 РСО 

637 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая  

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=133мм. 16м.п., 2Д=108мм. 

16м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая. 

2040 1815,5 1895,35 РСО 

638 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=133мм. 53,3м.п., 2Д=108мм. 

53,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая. 

2041 6047,8 6313,88 РСО 

639 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

 Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 122,5м.п. г.о. Щелково, д. 

Долгое Лёдово, ул. Академическая 

2042 6949,8 7255,63 РСО 

640 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 30,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое 

Лёдово, ул. Академическая 

2043 1719,0 1811,85 РСО 

641 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1 до гаража 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, д. Долгое 

Лёдово, ул. Академическая 

2025 1134,7 1186,86 РСО 

642 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 109,8м.п., 2Д=108мм. 

83,8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая 

2026 10983,6 11488,82 РСО 

643 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №2 до мастерских 2Д=108мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, д. 

Долгое Лёдово, ул. Академическая 

2027 1089,3 1139,39 РСО 

644 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №2 до ОКБ 2Д=108мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое 

Лёдово, ул. Академическая 

2028 1679,3 1756,55 РСО 
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645 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №4 до ТК №7 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое 

Лёдово, ул. Академическая 

2029 714,8 747,72 РСО 

646 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №7 до ТК №6 2Д=108мм. 69,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое 

Лёдово, ул. Академическая 

2030 3925,9 4110,47 РСО 

647 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №6 до жилого дома №6 2Д=108мм. 65,2м.п. г.о. Щелково, 

д. Долгое Лёдово, ул. Академическая 

2031 3699,0 3865,47 РСО 

648 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 6м.п., 2Д=159мм. 

6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14. 

2032 680,8 711,44 РСО 

649 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 52м.п., 2Д=159мм. 

52м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14. 

2033 5900,3 6159,88 РСО 

650 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 41м.п., 2Д=159мм. 

41м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14. 

2034 4652,1 4856,83 РСО 

651 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №3 до Мастерских 2Д=219мм. 8м.п., 2Д=159мм. 

8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14. 

2035 907,7 947,67 РСО 

652 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №1а до ТК №4 2Д=219мм. 115м.п., 2Д=159мм. 

115м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, 

д. 14. 

2036 13048,7 13622,81 РСО 

653 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №4 до ТК №6 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=159мм. 

40м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14. 

2037 4538,7 4738,37 РСО 

654 
Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=219мм. 47м.п., 2Д=159мм. 
2038 5332,9 5567,58 РСО 



424 

 

№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в ценах 

базового года, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

Академическая, д. 

14(СПТУ) 

47м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14. 

655 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=219мм. 59м.п., 2Д=159мм. 

59м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14 

2039 6694,5 6989,09 РСО 

656 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 30м.п., 2Д=159мм. 

30м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14 

2040 3404,0 3553,78 РСО 

657 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 61м.п., 2Д=159мм. 

61м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14 

2041 6921,5 7226,01 РСО 

658 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 51м.п., 2Д=159мм. 

51м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 

14 

2042 5786,8 6041,42 РСО 

659 

Котельная д. 

Долгое Лёдово, ул. 

Академическая, д. 

14(СПТУ) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1 до жилого дома №9 2Д=219мм. 29м.п. г.о. Щелково, 

д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14 

2043 1645,3 1734,11 РСО 

660 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от Котельной до ТК №11 2Д=273мм. 16м.п., 2Д=159мм. 

16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2025 2199,5 2300,64 РСО 

661 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=273мм. 37м.п., 2Д=159мм. 

37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2026 5086,3 5320,23 РСО 

662 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №10 до жилого дома №11 2Д=108мм. 37м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2027 2099,1 2195,69 РСО 
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663 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №10 до ТК №9 2Д=219мм. 62м.п., 2Д=159мм. 

62м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2028 7034,9 7358,54 РСО 

664 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №9 до ТК №5 2Д=219мм. 58м.п., 2Д=159мм. 

58м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2029 6581,1 6883,80 РСО 

665 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 29м.п., 2Д=159мм. 

29м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2030 3290,5 3445,19 РСО 

666 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №5 до жилого дома №5 2Д=108мм. 18м.п., 

2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2031 2042,4 2134,31 РСО 

667 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 67м.п., 2Д=133мм. 

67м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2032 7602,3 7944,37 РСО 

668 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 39м.п., 2Д=108мм. 

39м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2033 4425,2 4619,91 РСО 

669 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №8 до жилого дома №13 2Д=133мм. 35м.п., 

2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. 

Медвежьи Озёра 

2034 3971,3 4146,07 РСО 

670 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №12 до ТК №17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, пос. 

Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2035 4822,3 5034,52 РСО 

671 Котельная пос. 

Новый городок- 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №18 до ТК №17 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. 

Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2036 2836,7 2961,48 РСО 
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ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

672 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 90м.п. г.о. Щелково, пос. 

Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2037 5106,0 5330,66 РСО 

673 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №12 до ТК №13 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, пос. 

Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2038 3460,7 3613,01 РСО 

674 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №13 до ТК №19 2Д=159мм. 107м.п. г.о. Щелково, пос. 

Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2039 6070,5 6337,57 РСО 

675 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №11 

до д/с 2Д=108мм. 230м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, 

д. Медвежьи Озёра 

2040 13048,7 13622,81 РСО 

676 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №16 до жилого дома №77 2Д=159мм. 99м.п. г.о. 

Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2041 5616,6 5863,73 РСО 

677 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №8 до ТК №6 (транзит по жилому дому №8) 

2Д=219мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, пос. 

Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2042 9985,1 10424,41 РСО 

678 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №4 до жилого дома №9 2Д=133мм. 12м.п. г.о. Щелково, 

пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2043 680,8 717,56 РСО 

679 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, 

пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра 

2025 1134,7 1186,86 РСО 



427 

 

№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в ценах 

базового года, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

680 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №2 до ТК №1 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра 

2026 2269,3 2373,72 РСО 

681 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №8/1 до ТК №7/1 2Д=108мм. 68м.п. г.о. Щелково, пос. 

Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2027 3857,9 4035,33 РСО 

682 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №7 до ТК №7/1 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, пос. 

Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2028 851,0 890,15 РСО 

683 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №7 до ТК №5 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2029 1758,7 1839,64 РСО 

684 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2030 1248,1 1306,80 РСО 

685 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №4 до ТК №10 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. 

Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2031 1134,7 1185,73 РСО 

686 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №10 до т. Б 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2032 2269,3 2371,45 РСО 

687 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 

Б до ТК №11, ТК-11а 2Д=108мм. 1м.п. г.о. Щелково, пос. 

Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2033 56,7 59,23 РСО 

688 Котельная пос. 

Новый городок- 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. 

Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2034 2099,1 2191,50 РСО 
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ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

689 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №12 до ТК №13 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. 

Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2035 1985,7 2073,04 РСО 

690 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №4 до ТК №3 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2036 2269,3 2369,18 РСО 

691 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №3 до ТК №2 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2037 907,7 947,67 РСО 

692 

Котельная пос. 

Новый городок- 

ул. Сосновая, д. 

Медвежьи Озёра 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №2 до ТК №2/1 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. 

Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая 

2038 1985,7 2073,04 РСО 

693 
Котельная ВДВ 

пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от т. 1 до т. 26 2Д=273мм. 326,6м.п., Д=159/133мм. 

326,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи 

Озёра 

2039 44896,6 46872,06 РСО 

694 
Котельная ВДВ 

пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от т. 26 до т. 33 2Д=219мм. 100,1м.п., Д=159/133мм. 

100,1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи 

Озёра 

2040 11358,0 11857,77 РСО 

695 

Котельная ВДВ 

пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 

33 до т. 35 2Д=133мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра 

2041 2836,7 2961,48 РСО 

696 

Котельная ВДВ 

пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 

14 до т. 36 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра 

2042 1089,3 1137,21 РСО 

697 

Котельная ВДВ 

пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 

19 до т. 39 Д=133мм. 39,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра 

2043 2246,6 2367,96 РСО 
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698 

Котельная ВДВ 

пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 

19 до т. 40 Д=133мм. 11,0м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра 

2025 624,1 652,77 РСО 

699 

Котельная ВДВ 

пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 

28 до т. 41 Д=133мм. 11,5м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра 

2026 652,4 682,45 РСО 

700 

Котельная ВДВ 

пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 

33 до т. 43 Д=133мм. 55м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра 

2027 3120,3 3263,87 РСО 

701 

Котельная ВДВ 

пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 

26 до т. 53 Д=133мм. 89м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра 

2028 5049,3 5281,53 РСО 

702 

Котельная ВДВ 

пос. Новый 

городок 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 

26 до т. 60 Д=133мм. 97,85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый 

городок, д. Медвежьи Озёра 

2029 5551,4 5806,72 РСО 

703 

Котельная д. 

Оболдино, ул. 

Лесная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

котельной до жилого дома №2 2Д=108мм. 109м.п. г.о. 

Щелково, д. Оболдино, ул. Лесная 

2030 6183,9 6474,58 РСО 

704 Котельная д. 

Серково, д. 73Б 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 93м.п. г.о. Щелково, д. 

Серково, д. 73Б 

2031 5276,2 5513,63 РСО 

705 Котельная д. 

Серково, д. 73Б 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1до ТК №2 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, д. 

Серково, д. 73Б 

2032 5786,8 6047,21 РСО 

706 Котельная д. 

Серково, д. 73Б 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №2 до ввода в школу 2Д=108мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, д. 

Серково, д. 73Б 

2033 4737,2 4945,67 РСО 

707 Котельная ул. 

Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Заводская 

2034 1418,3 1480,74 РСО 

708 Котельная ул. 

Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1 до угла поворота теплотрассы №1 2Д=159мм. 31м.п. 

г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская 

2035 1758,7 1836,12 РСО 

709 
Котельная ул. 

Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

угла поворота теплотрассы №1 до угла поворота теплотрассы 
2036 3404,0 3553,78 РСО 
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№2 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Заводская 

710 Котельная ул. 

Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Заводская 

2037 1588,5 1658,43 РСО 

711 Котельная ул. 

Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

жилого дома №8 до жилого дома №9 2Д=108мм. 34м.п. г.о. 

Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская 

2038 1928,9 2013,81 РСО 

712 Котельная ул. 

Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

жилого дома №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 33м.п. г.о. 

Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская 

2039 1872,2 1954,58 РСО 

713 Котельная ул. 

Заводская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

жилого дома №7 до жилого дома №6 2Д=108мм. 28м.п. г.о. 

г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская 

2040 1588,5 1658,43 РСО 

714 Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до ЦТП №20 2Д=273мм. 226,5м.п. 

г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2041 18286,1 19090,69 РСО 

715 
Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от развилки на магистрали до жилого дома №16а, 16б 

(ул. Пустовская) 2Д=159мм 114,2м.п., 2Д=108мм. 24,1м.п. г.о. 

Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2042 7846,2 8191,45 РСО 

716 Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП до 

жилого дома №19б (1-ый Советский переулок) 2Д=133мм. 

201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2043 11431,8 12049,08 РСО 

717 
Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

промзоны до границы раздела на школу №6 (1-ый Советский 

переулок) 2Д=108мм. 185м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2025 10495,7 10978,47 РСО 

718 Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до границы раздела к театру 

2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2026 1588,5 1661,61 РСО 

719 Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до ЦТП (1-ый Советский переулок) 

2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2027 1985,7 2077,01 РСО 
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720 Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 

2Д=219мм. 770м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2028 43684,7 45694,16 РСО 

721 Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 

2Д=159мм. 167м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2029 9474,5 9910,29 РСО 

722 
Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 

2Д=159мм. 488,8м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2030 27731,3 29034,62 РСО 

723 Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 

2Д=108мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная 

2031 5162,7 5395,06 РСО 

724 
Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома 

№19 1С 2Д=219мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2032 5730,1 5987,92 РСО 

725 
Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома 

№19 1С 2Д=159мм. 125м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2033 7091,7 7403,70 РСО 

726 
Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома 

№19 1С 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2034 4822,3 5034,52 РСО 

727 
Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома 

№19 1С 2Д=159мм. 117м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2035 6637,8 6929,86 РСО 

728 
Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома 

№19 1С 2Д=159мм. 352м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. 

Фабричная 

2036 19970,1 20848,82 РСО 

729 
Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый 
2037 9531,2 9950,57 РСО 
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Советский переулок 2Д=219мм. 168м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Фабричная 

730 
Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый 

Советский переулок 2Д=219мм. 56м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Фабричная 

2038 3177,1 3316,86 РСО 

731 
Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый 

Советский переулок 2Д=108мм. 105м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Фабричная 

2039 5957,0 6219,11 РСО 

732 
Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый 

Советский переулок 2Д=108мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Фабричная 

2040 1361,6 1421,51 РСО 

733 
Котельная ул. 

Фабричная 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый 

Советский переулок 2Д=108мм. 287м.п. г.о. Щелково, г. 

Щёлково, ул. Фабричная 

2041 16282,5 16998,90 РСО 

734 ЦТП ул. Заречная, 

д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП до ТК №1 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, 

ул. Заречная, д. 82 

2042 567,3 592,30 РСО 

735 ЦТП ул. Заречная, 

д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1 до ТК №13 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Заречная, д. 82 

2043 1134,7 1195,94 РСО 

736 ЦТП ул. Заречная, 

д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Заречная, д. 82 

2025 2155,9 2255,04 РСО 

737 ЦТП ул. Заречная, 

д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Заречная, д. 82 

2026 794,3 830,80 РСО 

738 ЦТП ул. Заречная, 

д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №3 до ТК №7 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Заречная, д. 82 

2027 964,5 1008,83 РСО 
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739 ЦТП ул. Заречная, 

д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Заречная, д. 82 

2028 3687,7 3857,30 РСО 

740 ЦТП ул. Заречная, 

д. 82 (РПК) 

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от ТК (Уз. 8726) до ЦТП 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Заречная, д. 82 

2029 4084,8 4272,70 РСО 

741 Котельная ОМК 

«Маркет»  

Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя 

от Котельной до жилого дома №25 (ул. 8-го марта) 

2Д=159мм. 922м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2030 52308,1 54766,62 РСО 

742 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от 

Котельной до ТК (перед шоссейной дорогой, ул. Московская) 

2Д=133мм. 716м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2031 40621,1 42449,01 РСО 

743 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Котельной до ТК (перед шоссейной дорогой) 2Д=219мм. 

714м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2032 40507,6 42330,44 РСО 

744 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=133мм. 

40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2033 4538,7 4738,37 РСО 

745 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №2 до ТК №13 2Д=219мм. 36м.п., 2Д=133мм. 

36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2034 4084,8 4264,53 РСО 

746 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №13 до ТК №8 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Московская 

2035 1248,1 1303,05 РСО 

747 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №13 до ТК №3 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Московская 

2036 1531,8 1599,20 РСО 

748 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №13 до ТК №3/2 2Д=219мм. 79м.п., 2Д=133мм. 

79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2037 8963,9 9358,28 РСО 

749 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №3/2 до ТК №5а 2Д=219мм. 13м.п., 2Д=133мм. 

13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2038 1475,1 1539,97 РСО 



434 

 

№ 
Наименование 

источников 
Мероприятие 

Год 

реализации 

Стоимость 

мероприятия в ценах 

базового года, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

мероприятия в 

ценах года 

реализации, тыс. 

руб. без НДС 

Источник 

предложений 

750 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №5а до ТК №15 2Д=159мм. 32,2м.п., 2Д=133мм. 

32,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2039 3653,6 3814,39 РСО 

751 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=108мм. 71м.п., 2Д=108мм. 

71м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2040 8056,1 8410,60 РСО 

752 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 25м.п., 2Д=108мм. 

25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2041 2836,7 2961,48 РСО 

753 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 14м.п., 2Д=108мм. 

14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская 

2042 1588,5 1658,43 РСО 

754 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5 до ТК №12 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Московская 

2043 2609,7 2750,66 РСО 

755 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №12 до ТК №6 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Московская 

2025 2553,0 2670,44 РСО 

756 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 94,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Московская 

2026 5361,3 5607,92 РСО 

757 Котельная ОМК 

«Маркет» 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №7 до ТК б/н 2Д=219мм. 271,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково, ул. Московская 

2027 15380,4 16087,91 РСО 

758 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №10 до ТК №1 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 

57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный  

2028 6467,6 6765,11 РСО 

759 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 13,5м.п., Д=159/108мм. 

13,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2029 1531,8 1602,26 РСО 

760 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 27,5м.п., Д=159/108мм. 

27,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2030 3120,3 3266,99 РСО 
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761 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=219мм. 18м.п., Д=159/108мм. 

18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2031 2042,4 2134,31 РСО 

762 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №4 до ТК №5 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 

57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2032 6467,6 6758,64 РСО 

763 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 23м.п., Д=159/108мм. 

23м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2033 2609,7 2724,56 РСО 

764 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 18м.п., 2Д=108мм. 

18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2034 2042,4 2132,27 РСО 

765 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 44м.п., 2Д=108мм. 

44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2035 4992,5 5212,20 РСО 

766 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 40м.п., 2Д=108мм. 

40м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2036 4538,7 4738,37 РСО 

767 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №9 до казармы 2Д=159мм. 70м.п., 2Д=108мм. 

70м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2037 7942,7 8292,14 РСО 

768 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

казармы до ТК №10 2Д=108мм. 52м.п. г.о. Щелково, пос. 

Клюквенный 

2038 2950,1 3079,94 РСО 

769 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №6 до ТК №14 2Д=159мм. 60м.п., Д=133/108мм. 

60м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2039 6808,0 7107,55 РСО 

770 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 34м.п., Д=133/108мм. 

34м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2040 3857,9 4027,61 РСО 

771 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 10м.п., Д=133/108мм. 

10м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2041 1134,7 1184,59 РСО 
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772 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п., Д=133/108мм. 

44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2042 4992,5 5212,20 РСО 

773 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, пос. 

Клюквенный 

2043 4652,1 4903,35 РСО 

774 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №16 до ТК №13 2Д=108мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. 

Клюквенный 

2025 3517,5 3679,27 РСО 

775 Котельная пос. 

Клюквенный 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и 

ГВС от ТК №18 до ТК №26 2Д=159мм. 199м.п., 2Д=108мм. 

199м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный 

2026 22579,9 23618,54 РСО 

776 Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №5а до жилого 

дома №23а 2Д=108мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Беляева 

2027 5786,8 6052,99 РСО 

777 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №9 до ТК №10 

2Д=159мм. 96м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2028 5446,4 5696,93 РСО 

778 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №10 до ТК №11 

2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2029 3517,5 3679,27 РСО 

779 Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до жилого 

дома №8а 2Д=159мм. 110м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Беляева 

2030 6240,7 6533,98 РСО 

780 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до ТК №12 

2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2031 1702,0 1778,59 РСО 

781 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №12 до ТК №14 

Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2032 2553,0 2667,89 РСО 

782 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ЦТП-62 

2Д=159мм. 18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2033 1021,2 1066,13 РСО 

783 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ТК №15 

2Д=159мм. 26м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2034 1475,1 1539,97 РСО 

784 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №15 до ТК №16 

2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2035 2609,7 2724,56 РСО 

785 Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого 

дома №2 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. 

Беляева 

2036 1418,3 1480,74 РСО 
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786 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до ТК №17 

2Д=159мм. 44м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2037 2496,3 2606,10 РСО 

787 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №18 до ТК №20 

2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2038 2269,3 2369,18 РСО 

788 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №23 до ТК №24 

2Д=108мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2039 5730,1 5982,19 РСО 

789 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ЦТП-63 

2Д=159мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2040 1191,4 1243,82 РСО 

790 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ТК №25 

Д=159/108мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2041 2950,1 3079,94 РСО 

791 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №25 до ТК №26 

Д=159/108мм. 74м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2042 4198,3 4382,99 РСО 

792 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №33 до ЦТП-64 

2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2043 2836,7 2989,85 РСО 

793 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №35 до ТК №36 

2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2025 1985,7 2077,01 РСО 

794 
Котельная ул. 

Беляева 

Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №36 до ТК №18 

2Д=108мм. 43м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева 
2026 2439,5 2551,75 РСО 

795 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №3 до ТК №4 2Д=426мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 2821,5 2951,29 РСО 

796 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №4 до ТК №4Г 2Д=159мм. 52,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2028 2978,5 3115,51 РСО 

797 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №4Г до жилого дома №1а (ул. Супруна) 2Д=133мм. 

112,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2029 6382,5 6676,10 РСО 

798 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №4 до ТК №4а 2Д=426мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2030 27769,5 29074,67 РСО 

799 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №4а до ТК №5 2Д=426мм. 166,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2031 24695,6 25806,85 РСО 

800 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5 до ТК №2/7 2Д=325мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2032 6055,0 6327,48 РСО 
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801 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №2/7 до ТК №6 2Д=325мм. 288м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2033 23251,2 24274,25 РСО 

802 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №6 до ЦТП №3 2Д=273мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2034 12675,1 13232,84 РСО 

803 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №6 до ТК №6а 2Д=219мм. 206м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2035 11687,1 12201,30 РСО 

804 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №6а до ТК №6б 2Д=219мм. 64м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2036 3630,9 3790,69 РСО 

805 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №6б до ЦТП №9 2Д=219мм. 232,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2037 13190,5 13770,88 РСО 

806 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2038 5389,7 5626,81 РСО 

807 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №6б до дома №15 (ул. Гагарина, Церковь) 2Д=108мм. 

82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2039 4652,1 4856,83 РСО 

808 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №2/7 до ТК №2/8 2Д=219мм. 79,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2040 4487,6 4685,06 РСО 

809 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5 до ТК №5а 2Д=325мм. 192,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2041 15541,2 16224,98 РСО 

810 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5а до ТК №7 2Д=325мм. 208м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2042 16792,5 17531,40 РСО 

811 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №7 до ЦТП №1 2Д=273мм. 87,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2043 7064,2 7445,63 РСО 
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812 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №7 до ЦТП №2 2Д=273мм. 53,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2025 4311,2 4509,47 РСО 

813 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1а до ТК №1б 2Д=530мм. 122,9м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2026 18250,7 19090,18 РСО 

814 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №18 до ТК №11а 2Д=530мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2027 4900,5 5125,92 РСО 

815 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №11 до ТК №11б 2Д=325мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2028 5812,8 6080,19 РСО 

816 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №11б до ТК №12 2Д=325мм. 66,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2029 5368,8 5615,73 РСО 

817 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №12 до ТК №13 2Д=325мм. 320м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2030 25834,7 27048,90 РСО 

818 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №13 до Уз. 5816 2Д=219мм. 85,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2031 4833,7 5051,20 РСО 

819 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 5816 до ТК №13б 2Д=219мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2032 6155,6 6432,57 РСО 

820 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №13б до ТК №15 2Д=219мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2033 2479,2 2588,33 РСО 

821 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №15 до ТК №15а 2Д=219мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2034 4822,3 5034,52 РСО 

822 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №15а до жилого дома №6а (ул. Институтская) 2Д=159мм. 

113м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2035 6410,9 6692,94 РСО 
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Наименование 

источников 
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Год 
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Источник 

предложений 

823 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК у жилого дома №2 (ул. Ленина) до жилого дома №25 (ул. 

Институтская) 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2036 2723,2 2843,02 РСО 

824 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

жилого дома №25 до жилого дома №23 (ул. Институтская) 

2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2037 4311,7 4501,45 РСО 

825 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

жилого дома №23 до жилого дома №21 (ул. Институтская) 

2Д=108мм. 82,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2038 4680,5 4886,44 РСО 

826 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

жилого дома №21 до жилого дома №19 (ул. Институтская) 

2Д=108мм. 48,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2039 2745,9 2866,71 РСО 

827 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1 до УТ №16 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 11м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2040 624,1 651,53 РСО 

828 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

УТ №16 до УТ №7 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 36м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2041 2042,4 2132,27 РСО 

829 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

УТ №7 до Уз. 5527 2Д=219мм. 34,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2042 1951,6 2037,50 РСО 

830 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

УТ №7 до ТК №17 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2043 2099,1 2212,49 РСО 

831 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1 до Уз. 5176 2Д=219мм. 85,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2025 4850,7 5073,83 РСО 

832 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2026 2677,8 2800,99 РСО 

833 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2027 5588,2 5845,29 РСО 
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Наименование 
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Год 
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834 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2028 2269,3 2373,72 РСО 

835 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2029 3063,6 3204,53 РСО 

836 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2030 4311,7 4514,38 РСО 

837 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №19а до дома №37а (ул. Институтская, Лицей №14) 

2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2031 1503,4 1571,09 РСО 

838 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №19а до ТК №20а 2Д=108мм. 134,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2032 7630,6 7974,01 РСО 

839 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №19 до жилого дома №36 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 

27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2033 1539,2 1606,90 РСО 

840 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №20а до ТК №20 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2034 1758,7 1836,12 РСО 

841 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №20 до ТК №20П 2Д=108мм. 508м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2035 28820,5 30088,64 РСО 

842 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №20П до жилого дома №10 (ул. Плеханова) 2Д=108мм, 

56м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2036 3177,1 3316,86 РСО 

843 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №20 до Госпиталя 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2037 1304,9 1362,28 РСО 

844 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №19 до Уз. 5453 (жилой дом №32, ул. Институтская) 

2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2038 907,7 947,67 РСО 
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Источник 
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845 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 5453 до Уз. 5457 2Д=108мм. 144м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2039 8169,6 8529,06 РСО 

846 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 5457 до жилого дома №34 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 

67м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2040 3801,1 3968,38 РСО 

847 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 5457 до жилого дома №39 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 

108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2041 6155,6 6426,41 РСО 

848 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №2 до Уз. 6568 (жилой дом №25, ул. Институтская) 

2Д=159мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2042 1304,9 1362,28 РСО 

849 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 6568 до УЗ. 6572 (жилой дом №28, ул. Институтская) 

2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2043 2893,4 3049,64 РСО 

850 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 6572 до дома №3 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 100,2м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2025 5684,7 5946,18 РСО 

851 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 6572 до жилого дома №30 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 

137,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2026 7783,8 8141,87 РСО 

852 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №2 до ТК №21 2Д=273мм. 148м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2027 11948,5 12498,17 РСО 

853 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №21 до ТК №22 2Д=273мм. 55,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2028 4448,4 4653,03 РСО 

854 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №22 до Уз. 6008 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2029 1645,3 1720,95 РСО 

855 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 6008 до жилого дома №5 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 49м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2030 2779,9 2910,59 РСО 
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856 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №22 до Уз. 6863 2Д=273мм. 115м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2031 9284,3 9702,13 РСО 

857 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 6863 до ТК №23 2Д=219мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2032 11431,8 11946,20 РСО 

858 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №3 до ЦТП №5 2Д=273мм. 68м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2033 5489,9 5731,42 РСО 

859 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП №5 до ТК №5/1 2Д=219мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2034 709,2 740,37 РСО 

860 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/1 до ТК №5/3 2Д=159мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2035 1588,5 1658,43 РСО 

861 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/3 до дома №3 (ул. Супруна, Дворец культуры им. В.П. 

Чкалова) 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2036 2836,7 2961,48 РСО 

862 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/3 до ТК №5/4 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2037 2609,7 2724,56 РСО 

863 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/4 до жилого дома №2б (ул. Супруна) 2Д=108мм. 

48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2038 2723,2 2843,02 РСО 

864 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/4 до жилого дома №2а (ул. Супруна) 2Д=108мм. 

18,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2039 1032,5 1077,98 РСО 

865 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №1 до Уз. 5176 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 52м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2040 2950,1 3079,94 РСО 

— Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2041 2677,8 2795,64 РСО 
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866 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,53м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2042 5589,9 5835,89 РСО 

— Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2043 2269,3 2391,88 РСО 

— Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2025 3063,6 3204,53 РСО 

— Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2026 4311,7 4510,07 РСО 

867 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №19 до Уз. 5445 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2027 1539,2 1609,98 РСО 

868 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 5445 до жилого дома №37 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 

116м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2028 6581,1 6883,80 РСО 

869 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №23 до Уз. 6042 2Д=219мм. 40,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2029 2275,0 2379,66 РСО 

870 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 6042 до ТК №25 2Д=219мм. 31,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2030 1764,4 1847,33 РСО 

871 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №25 до ЦТП №4 (ул. Циолковского) 2Д=108мм. 61м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2031 3460,7 3616,47 РСО 

872 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №25 до Уз. 6073 2Д=219мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2032 680,8 711,44 РСО 

873 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 6073 до Уз. 6081 2Д=219мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2033 2099,1 2191,50 РСО 
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874 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 6081 до ТК №26 2Д=219мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2034 4737,2 4945,67 РСО 

875 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №26 до ТК №27 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2035 1985,7 2073,04 РСО 

876 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №26 до дома №2а (ул. Циолковского, магазин) 2Д=108мм. 

20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2036 1168,7 1220,13 РСО 

877 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №26 до жилого дома №7 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 46,2м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2037 2621,1 2736,41 РСО 

878 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №27 до Уз. 6093 (жилой дом №9, ул. Ленина) 2Д=159мм. 

47,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2038 2700,5 2819,33 РСО 

879 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №27 до ТК №28 2Д=133мм. 70,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2039 4011,0 4187,53 РСО 

880 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №28 до ТК №29 2Д=133мм. 28,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2040 1611,2 1682,12 РСО 

881 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №29 до ТК №29а 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2041 1531,8 1599,20 РСО 

882 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №29 до ТК №30 2Д=133мм. 48,1м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2042 2728,9 2848,94 РСО 

883 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП 

№1 до ТК-1/1 Д159/108мм-95м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 5389,7 5680,71 РСО 

884 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/1 

до ТК-1/8  Д 159/108мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 1645,3 1720,95 РСО 

885 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/8  

до ТК-1/2 Д 159/108мм-114м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 6467,6 6765,11 РСО 

886 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/2  

до УЗ.6538 Д 159/108мм-99,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 5627,9 5886,83 РСО 
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887 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6538  

до ж.д. №8 ул. Бахчиванджи Д 159/108мм-77,5м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2028 4396,8 4599,09 РСО 

888 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/3  

до ТК-1/4 2Д 159/108мм-97,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 5531,5 5785,95 РСО 

889 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 

до ТК-1/5 2Д 159/108мм-33 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 1872,2 1960,19 РСО 

890 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/5 

до ТК-1/6 2Д 159/108мм-44 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2031 2496,3 2608,60 РСО 

891 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/6 

до ТК-1/7 2Д 159/108мм-71 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 4028,1 4209,33 РСО 

892 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4  

до ж.д. №4а ул. Бахчиванджи 2Д 108мм-34,5м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2033 1957,3 2043,42 РСО 

893 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП 

№2  до ТК-2/1 2Д 108мм-43м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2034 2439,5 2546,87 РСО 

894 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/1  

до ТК-2/2 2Д 108мм-23м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 1304,9 1362,28 РСО 

895 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/2  

до ТК-2/3 2Д 108мм-55м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 3120,3 3257,63 РСО 

896 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/3 

до ТК-2/4 2Д 108мм-97м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 5503,1 5745,27 РСО 

897 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/5 

до ТК-2/6 2Д 108мм-65,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 3716,0 3879,54 РСО 

898 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП 

№3  до ТК-3/1 2Д 219мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 1645,3 1717,66 РСО 

899 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 

до ж.д. №7 ул. Жуковского 2Д 108мм-41м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2040 2326,1 2428,41 РСО 

900 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 

от ж.д. №7 ул. Жуковского до ж.д.№9 ул. Гагарина 2Д 

108мм-128м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 

2041 7261,9 7581,39 РСО 

901 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 

от ж.д. №5 ул. Жуковского до ж.д.№4 ул. Жуковского 2Д 

108мм-179,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 

2042 10166,6 10613,94 РСО 
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902 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ж.д. №4 

ул. Жуковского до ТК-3/4 2Д 108мм-54,5 м.п. . г.о. Щелково, 

г. Щелково 

2043 3092,0 3258,93 РСО 

903 Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/4  

до ж.д. №2 ул. Жуковского с транзитом по дому №2 2Д 

108мм-86,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 

2025 4896,1 5121,31 РСО 

904 
Котельная ул. 

Институтская 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП 

№3  до ТК-25 2Д 108мм-62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 3517,5 3679,27 РСО 

905 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-49 до ТК-232 2Д325мм -112м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2027 9042,1 9458,07 РСО 

906 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-232 до ТК-237 2Д325мм -62м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2028 5005,5 5235,72 РСО 

907 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-237 до ТК-300 2Д273мм -21м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2029 1695,4 1773,39 РСО 

908 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-300 до ТК-300А 2Д325мм -14м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2030 1130,3 1183,39 РСО 

909 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-300А до ТК-292 2Д325мм -116,3м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2031 9389,3 9811,80 РСО 

910 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-300А до ТК-289 2Д133мм -17.2м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2032 975,8 1019,72 РСО 

911 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК289 до ж.д. №12 ул. Краснознаменская 2Д108мм -12.2м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково. 

2033 692,1 722,60 РСО 

912 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-292 до ТК-1 2Д325мм -34м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2034 2744,9 2865,71 РСО 

913 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-1 до ТК-275 2Д273мм -80,0м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2035 6458,7 6742,85 РСО 
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914 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-275 до ТК-270 2Д325мм -112,0м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2036 9042,1 9439,99 РСО 

915 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская 2Д159мм -28.1м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2037 1594,2 1664,35 РСО 

916 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-270 до ТК-270А 2Д159мм -68,8 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2038 3903,3 4075,00 РСО 

917 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-270 до ТК-13164 2Д159мм -47,5 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2039 2694,8 2813,41 РСО 

918 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-13164  до ТК-13168 2Д133мм -29,1 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2040 1650,9 1723,58 РСО 

919 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-13164  до точки врезки пож. часть 2Д108мм -90,4 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково. 

2041 5128,7 5354,36 РСО 

920 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

точки врезки до пож. часть 2Д108мм -28,4 м.п. . г.о. Щелково, 

г. Щелково. 

2042 1611,2 1682,12 РСО 

921 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-270 до ТК-280 2Д325мм -9,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2043 726,6 765,84 РСО 

922 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-280 до ТК-281 2Д325мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2025 2502,7 2617,86 РСО 

923 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-280 до ж.д. №8 ул. Свирская 2Д159мм -16,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2026 907,7 949,49 РСО 

924 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-280 до ж.д. №6 ул. Свирская 2Д108мм -18,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2027 1021,2 1068,18 РСО 
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925 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-247 до ТК-249 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2028 1248,1 1305,55 РСО 

926 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

точки врезки на Бизнес центр 2Д108мм -74 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2029 4198,3 4391,39 РСО 

927 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

точки врезки  до ТК-8804(Строй двор) 2Д108мм -173,1 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково. 

2030 9820,5 10282,11 РСО 

928 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-8804(Строй двор)  до ТК-101 2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2031 1134,7 1185,73 РСО 

929 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-101 до ТК-103 2Д159мм -36,7 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2032 2082,1 2175,81 РСО 

930 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-103 до ТК-103А 2Д159мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2033 851,0 888,44 РСО 

931 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-101 до ТК-103А 2Д159мм -39,4 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2034 2235,3 2333,65 РСО 

932 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-104 до ТК-101 2Д159мм -75,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2035 4255,0 4442,22 РСО 

933 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-300 до ТК-2  2Д159мм -48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2036 2723,2 2843,02 РСО 

934 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-2 до ТК-3  2Д159мм -34,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2037 1963,0 2049,34 РСО 

935 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-3 до ТК-4  2Д133мм -39,1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2038 2218,3 2315,88 РСО 

936 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4 до ТК-5  2Д133мм -66,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2039 3744,4 3909,15 РСО 
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937 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-5 до ж.д. №2а Пролетарский проспект  2Д133мм -26,0 м.п. 

. г.о. Щелково, г. Щелково. 

2040 1475,1 1539,97 РСО 

938 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-292 до ТК-12 ул. Свирская  2Д219мм -84,6 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2041 4799,6 5010,82 РСО 

939 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-12 до ТК-117  2Д219мм -65,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2042 3687,7 3849,92 РСО 

940 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-117 до ТК-117А  2Д219мм -59,1 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2043 3352,9 3534,00 РСО 

941 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-117А до ТК-9  2Д108мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2025 5843,5 6112,34 РСО 

942 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-275 до ТК-5  2Д159мм -93 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2026 5276,2 5518,91 РСО 

943 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-5 до точки врезки перед ж.д. №14  ул. Свирская 2Д159мм 

-21 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 

2027 1191,4 1246,20 РСО 

944 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-5 до ввода в здание СЭС 2Д159мм -157 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2028 8907,1 9316,86 РСО 

945 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в 

здания СЭС до ввода в здание  Налоговой 2Д108мм -125 м.п. 

. г.о. Щелково, г. Щелково. 

2029 7091,7 7417,88 РСО 

946 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в 

здания Налоговой до ввода в здание гаража  Скорой помощи 

2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 

2030 1588,5 1663,19 РСО 

947 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 

до ТК-300А  Д159/108мм -119 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2031 6751,3 7055,07 РСО 

948 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-300 

до ТК-2  2Д159мм -48,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2032 2728,9 2851,67 РСО 
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949 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2 до 

ТК-3  Д159/133мм -35 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2033 1985,7 2073,04 РСО 

950 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 

до ТК-12  2Д108мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2034 4652,1 4856,83 РСО 

951 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до 

ТК-292 2Д325мм -32 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 2583,5 2697,14 РСО 

952 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до 

ТК-275  Д219/159мм -80,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2036 4550,0 4750,21 РСО 

953 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 

до ТК-270  Д219/159мм -110,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2037 6274,7 6550,79 РСО 

954 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 

до ТК-5  Д159/108мм -93,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 5287,5 5520,20 РСО 

955 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 

до ж.д.№12 ул. Свирская  Д133/108мм -28,2 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2039 1599,9 1670,27 РСО 

956 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 

до ТК-280  2Д219мм -9 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 510,6 533,07 РСО 

957 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-280 

до ТК-281  2Д219мм -30,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 1719,0 1794,66 РСО 

958 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-0 до ТК-1 2Д530мм -47,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2042 6979,5 7286,60 РСО 

959 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-1 до ТК-2 2Д530мм -63,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2043 9355,5 9860,70 РСО 

960 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-2 до ТК-3 2Д530мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2025 4752,0 4970,59 РСО 

961 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-3 до ТК-9 2Д530мм -42,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2026 6237,0 6523,90 РСО 

962 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-5 до ТК-6 2Д530мм -131,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2027 19453,5 20348,36 РСО 

963 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-6 до ТК-7 2Д530мм -195,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 
2028 28957,5 30289,55 РСО 

964 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-7 до ТК-16 2Д273мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2029 4924,7 5151,27 РСО 
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965 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-16 до ТК-17 2Д273мм - 14,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2030 1130,3 1183,39 РСО 

966 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-17до ТК-17а 2Д273мм -76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2031 6135,7 6411,84 РСО 

967 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-17а до ТК-18 2Д273мм - 48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2032 3875,2 4049,58 РСО 

968 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-18 до ТК-19 2Д273мм -128,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2033 10333,9 10788,56 РСО 

969 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-19 до ТК-20 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2034 4844,0 5057,14 РСО 

970 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-20 до ТК-21 2Д273мм - 49,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2035 3955,9 4129,99 РСО 

971 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-21 до ТК-23 2Д273мм - 41,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2036 3310,1 3455,71 РСО 

972 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-23 до ТК-24 2Д273мм - 76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2037 6135,7 6405,71 РСО 

973 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-23 до точки врезки №3 на ж.д.№7а ул.Парковая 2Д108мм 

- 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 

2038 3460,7 3613,01 РСО 

974 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-24 до ТК-25 2Д273мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2039 1453,2 1517,14 РСО 

975 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-25 до ТК-26 2Д219мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2040 3404,0 3553,78 РСО 
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976 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/1 до ТК-26/2 2Д219мм - 35,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2041 1985,7 2073,04 РСО 

977 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/2 до ТК-26/2а  2Д219мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2042 1021,2 1066,13 РСО 

978 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/2а до ТК-26/3а  2Д219мм - 21,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2043 1191,4 1255,74 РСО 

979 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/3а до ТК-26/4  2Д219мм - 26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2025 1475,1 1542,92 РСО 

980 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/4 до ТК-26/5  2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2026 1248,1 1305,55 РСО 

981 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/2а до ТК-26/3  2Д219мм - 77,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2027 4368,5 4569,42 РСО 

982 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/3 до ЦТП №9  2Д219мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2028 624,1 652,77 РСО 

983 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП №9  до ТК-26/7 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2029 1248,1 1305,55 РСО 

984 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/7 до ТК-26/10 (ТК-26/10 а) 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково. 

2030 4844,0 5071,67 РСО 

985 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/10а до ТК-26/7а  2Д159мм - 64,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2031 3630,9 3794,33 РСО 

986 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/7а  до д.№10 ул. Шмидта 2Д108мм - 23,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2032 1304,9 1363,59 РСО 
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987 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/7а до ТК-26/8 транзит по д. №7 пл. Ленина2Д108мм - 

25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 

2033 1418,3 1480,74 РСО 

988 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/8 до ТК-26/х  2Д108мм - 73,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2034 4141,5 4323,76 РСО 

989 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/10 до ТК-26/11  2Д159мм - 140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2035 7942,7 8292,14 РСО 

990 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/11 до Терапевтического отделения (ул.Шмидта, д.13) 

2Д108мм - 30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 

2036 1702,0 1776,89 РСО 

991 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/11 до ТК-26/11а  2Д108мм - 36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково. 

2037 2042,4 2132,27 РСО 

992 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/11 до ТК-26/12 2Д108мм - 20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2038 1134,7 1184,59 РСО 

993 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/12  до ввода в прачечную 2Д159мм - 11,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2039 624,1 651,53 РСО 

994 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления  

транзит по прачечной 2Д159мм - 56,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2040 3177,1 3316,86 РСО 

995 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/13  до ТК-26/13а 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2041 2439,5 2546,87 РСО 

996 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-1  до УТ-2  2Д426мм – 82,7 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2042 12281,0 12821,31 РСО 

997 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-2  до УТ-3  2Д325мм – 120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 9688,0 10211,15 РСО 

998 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-3  до УТ-4  2Д273мм – 32,4 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2025 2615,8 2736,08 РСО 
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999 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4  до УТ-5  2Д219мм – 30,4 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2026 1724,7 1804,03 РСО 

1000 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

УТ-5 до ж.д.№7корп.1 ул. Первомайская 2Д108мм – 16 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2027 907,7 949,49 РСО 

1001 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-5  до УТ-11  2Д219мм – 242,5 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2028 13757,8 14390,69 РСО 

1002 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

УТ-11  до ж.д. №17 ул. Центральная 2Д219мм – 56,5 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2029 3205,4 3352,88 РСО 

1003 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-9  до ТК-9/1  2Д108мм - 24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2030 1361,6 1425,60 РСО 

1004 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-18/2а  до ТК-12/3 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2031 2439,5 2549,31 РСО 

1005 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26 до ТК-26 2Д219мм - 28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2032 1588,5 1660,02 РСО 

1006 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-28  до ж.д. №3а 2Д108мм – 53,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2033 3006,9 3139,17 РСО 

1007 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-28  до ТК-29 2Д219мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2034 3460,7 3613,01 РСО 

1008 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29  до ТК-29а 2Д219мм -161,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2035 9134,1 9535,97 РСО 

1009 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29а  до ТК-29в 2Д219мм -24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2036 1361,6 1421,51 РСО 
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1010 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29б  до ТК-29/1 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2037 851,0 888,44 РСО 

1011 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29в  до ЦТП №3 2Д219мм -140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2038 7942,7 8292,14 РСО 

1012 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП №3 до ТК-29а 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2039 851,0 888,44 РСО 

1013 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29/3а  до ТК-29/3б 2Д159мм -30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2040 1702,0 1776,89 РСО 

1014 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-26/3б до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм - 15,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2041 851,0 888,44 РСО 

1015 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29/3б  до ТК-29/3в 2Д159мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2042 1418,3 1480,74 РСО 

1016 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29/3в  до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2043 851,0 896,95 РСО 

1017 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29/3г  до ТК-29/3в 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2025 1418,3 1483,58 РСО 

1018 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29/3г  до ТК-29/3д 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2026 1418,3 1483,58 РСО 

1019 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29/3г  до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2027 851,0 890,15 РСО 

1020 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29/3д  до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2028 851,0 890,15 РСО 
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1021 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29/3а  до ТК-29/10 2Д108мм -120,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2029 6808,0 7121,17 РСО 

1022 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29/2  до угла поворота теплотрассы 2Д219мм -37,0 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2030 2099,1 2197,79 РСО 

1023 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29/2 до ТК-29/в 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково  

2031 2099,1 2193,59 РСО 

1024 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29/2 до ТК-29/3 2Д108мм -40,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2032 2269,3 2371,45 РСО 

1025 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

точки врезки до ТК-29/4 2Д219мм -210,0 м.п. . г.о. Щелково, 

г. Щелково 

2033 11914,0 12438,22 РСО 

1026 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29/4а до ТК-29/5 2Д108мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2034 3517,5 3672,24 РСО 

1027 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления 

транзит по ж.д.№5а 1-ый Советский переулок2Д159мм -87,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 

2035 4935,8 5152,98 РСО 

1028 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления 

транзит по ж.д.№9 Пролетарский проспект 2Д159мм -87,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 

2036 4935,8 5152,98 РСО 

1029 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления 

транзит по ж.д.№9 корп.№1 Пролетарский проспект до ТК-

29/7  2Д159мм -103,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 

2037 5843,5 6100,65 РСО 

1030 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления 

отТК-29/7 до ж.д.№9 корп.№2 Пролетарский проспект  

2Д108мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 

2038 907,7 947,67 РСО 

1031 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК29/4а ж.д.№5а 1-ый Советский переулок2Д159мм -32,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 

2039 1815,5 1895,35 РСО 
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1032 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-22*  до ТК-23* 2Д159мм -275,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2040 15601,7 16288,14 РСО 

1033 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

поворота теплотрассы  до ТК-23/8 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2041 3063,6 3198,40 РСО 

1034 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от до 

ТК-23* до ж.д.№9 корп.№3 Пролетарский пр.2Д159мм -20,0 

м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 

2042 1134,7 1184,59 РСО 

1035 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-21*  до ТК-22* 2Д273мм -50,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2043 4036,7 4254,65 РСО 

1036 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-22*  до У10 2Д219мм -35,4 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2025 2008,4 2100,74 РСО 

1037 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-23*  до  ж.д.№9 корп.№2 2Д108мм -10,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2026 567,3 593,43 РСО 

1038 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-29  до ТК-31 2Д219мм -94,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2027 5332,9 5578,25 РСО 

1039 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-31  до  ж.д.№4.ул.Комарова 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2028 1248,1 1305,55 РСО 

1040 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-31  до ТК-31/1 2Д219мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2029 907,7 949,49 РСО 

1041 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-31/1  до ТК-32/2  2Д219мм -44,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2030 2496,3 2613,59 РСО 

1042 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-32  до  ж.д.№4а ул. Комарова 2Д108мм -5,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2031 283,7 296,43 РСО 
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1043 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-31а  до ТК-33а  2Д219мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2032 2212,6 2312,17 РСО 

1044 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления 

транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -39,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2033 2212,6 2309,95 РСО 

1045 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/3  до ТК-4/3а  2Д273мм -3,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2034 242,2 252,86 РСО 

1046 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/3а  до ТК-4/4»  2Д219мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2035 3517,5 3672,24 РСО 

1047 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/4» до ТК-4/4  2Д219мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2036 1758,7 1836,12 РСО 

1048 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/4 до ТК-4/6а  2Д219мм -72,0 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2037 4084,8 4264,53 РСО 

1049 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/6а до ТК-4/6  2Д219мм -29,2 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2038 1656,6 1729,50 РСО 

1050 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/6 до ТК-4/8б  2Д219мм -59,2 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2039 3358,6 3506,39 РСО 

1051 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/8б до ТК-4/8г  2Д219мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2040 1361,6 1421,51 РСО 

1052 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/8г до ТК-4/8/г  2Д219мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2041 5843,5 6100,65 РСО 

1053 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/8/г до ЦТП-7 2Д219мм -120 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2042 6808,0 7107,55 РСО 
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1054 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-6/5а транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -36,0 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2043 2042,4 2152,69 РСО 

1055 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-32а до ТК-33  2Д219мм -22 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2025 1248,1 1305,55 РСО 

1056 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-33до ТК-34  2Д219мм -50 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 2836,7 2967,15 РСО 

1057 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-34 транзит по ж.д.№3 ул. Комарова 2Д108мм -28,0 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2027 1588,5 1661,61 РСО 

1058 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ж.д.№3 ул. Комарова до ТК-34а 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2028 3063,6 3204,53 РСО 

1059 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-34до ТК-35  2Д159мм -53 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2029 3006,9 3145,18 РСО 

1060 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-35до ТК-36  2Д159мм -36 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2030 2042,4 2138,39 РСО 

1061 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-36 до ввода №2 ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д133мм -40 м.п. 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2031 2269,3 2371,45 РСО 

1062 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления 

транзит по ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д108мм -28м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2032 1588,5 1660,02 РСО 

1063 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ж.д.№7/1 ул. Комарова  до .№7/2 ул. Комарова  2Д108мм -

31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2033 1758,7 1836,12 РСО 

1064 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления 

транзит по ж.д.№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -70м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2034 3971,3 4146,07 РСО 

1065 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/3б до ТК-4/9  2Д273мм -57 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2035 4601,8 4804,28 РСО 
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1066 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/9 до ТК-4/10  2Д273мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2036 6620,1 6911,42 РСО 

1067 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/10 до точки врезки №2  2Д133мм -51 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2037 2893,4 3020,71 РСО 

1068 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

точки врезки №1  до точки врезки №2  ул.Комаровад.18/2 

2Д108мм -90 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково. 

2038 5106,0 5330,66 РСО 

1069 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/10 до ТК-4/11  2Д273мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2039 4117,4 4298,57 РСО 

1070 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/11 до ТК-4/11а  2Д219мм -52 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2040 2950,1 3079,94 РСО 

1071 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/11 до ТК-4/12  2Д219мм -123 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2041 6978,2 7285,24 РСО 

1072 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/12 до ТК-4/13  2Д219мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2042 907,7 947,67 РСО 

1073 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/13 до ж.д. № 2а ул. Центральная  2Д108мм -40 м.п. . г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2043 2269,3 2391,88 РСО 

1074 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/13 до ТК-4/14  2Д219мм -56 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2025 3177,1 3323,21 РСО 

1075 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/14 до ТК-4/15  2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2026 1588,5 1661,61 РСО 

1076 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/15 до ТК-4/18а  2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2027 7375,3 7714,60 РСО 
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— Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/15 до ТК-4/18а  2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2028 7375,3 7714,60 РСО 

1077 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/14 до ТК-4/14а  2Д219мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2029 2723,2 2848,47 РСО 

1078 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/14а до ТК-4/16  2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2030 1134,7 1188,00 РСО 

1079 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/16 до ТК-4/17  2Д219мм -47 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2031 2666,5 2786,46 РСО 

1080 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/17 до ТК-4/20  2Д159мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2032 2723,2 2845,74 РСО 

1081 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/20 до ТК-4/21  2Д159мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2033 5559,9 5804,50 РСО 

1082 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/21 до УЗ 16315  2Д159мм -23,6 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2034 1338,9 1397,82 РСО 

1083 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

УЗ 16315 до ТК-4/22  2Д159мм -64 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2035 3630,9 3790,69 РСО 

1084 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/22 до ТК-4/23  2Д159мм -161 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2036 9134,1 9535,97 РСО 

1085 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/23а до ТК-4/23  2Д159мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2037 1361,6 1421,51 РСО 

1086 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/23 до УЗ.3321  2Д108мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2038 5559,9 5804,50 РСО 
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1087 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/23а до ТК-4/24  2Д133мм -99 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2039 5616,6 5863,73 РСО 

1088 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/24 до ТК-4/26  2Д108мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2040 1134,7 1184,59 РСО 

1089 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/26 до ТК-4/27  2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2041 2269,3 2369,18 РСО 

1090 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/24 до УЗ.-4/24.1 2Д108мм -31 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2042 1758,7 1836,12 РСО 

1091 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

УЗ.-4/24.1  до ТК-4/24  2Д108мм -46 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2043 2609,7 2750,66 РСО 

1092 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/17 до ТК-4/18  2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2025 1134,7 1186,86 РСО 

1093 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/18 до УЗ.16319 2Д219мм -13 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2026 737,5 771,46 РСО 

1094 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

УЗ.16319 до ТК-4/18 2Д108мм -30 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2027 1702,0 1780,29 РСО 

1095 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

УЗ.16319 до ТК-4/18а 2Д219мм -39 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2028 2212,6 2314,38 РСО 

1096 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-4/18а» до ТК-8/1Б  2Д219мм -318 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2029 18041,2 18871,10 РСО 

1097 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-8/1Б до ЦТП-8 2Д219мм -54 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2030 3063,6 3207,59 РСО 
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1098 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП-8 до ТК-8/1 2Д219мм -173 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2031 9814,9 10256,54 РСО 

1099 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д108мм -27 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2032 1531,8 1600,73 РСО 

1100 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д133мм -70 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2033 3971,3 4146,07 РСО 

1101 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-10А до ЦТП-8 2Д273мм -97 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2034 7831,1 8175,70 РСО 

1102 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП-8 до ТК-8/2 2Д159мм -55 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2035 3120,3 3257,63 РСО 

1103 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-8/2 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д108мм -10 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2036 567,3 592,30 РСО 

1104 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-8/2 до ТК-8/3 2Д159мм -50 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2037 2836,7 2961,48 РСО 

1105 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-8/3 до  ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д159мм -10 м.п. . 

г.о. Щелково, г. Щелково 

2038 567,3 592,30 РСО 

1106 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-8/4а1 до ТК-8/4а 2Д108мм -120 м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2039 6808,0 7107,55 РСО 

1107 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-15* до ТК-16* 2Д325мм -42 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 3390,8 3540,00 РСО 

1108 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК-16* до ЦТП-10 2Д325мм -101 м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2041 8154,1 8512,85 РСО 

1109 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП-10 до ТК №17* 2Д=159мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2042 1685,0 1759,12 РСО 
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1110 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №17* до ТК №18* 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2043 3404,0 3587,82 РСО 

1111 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №18* до жилого дома №5Б (ул. Пролетарский пр.) 

2Д=108мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2025 737,5 771,46 РСО 

1112 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №18* до жилого дома №5А (ул. Пролетарский пр.) 

2Д=108мм. 15,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2026 902,1 943,55 РСО 

1113 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №17* до ТК №19* 2Д=219мм. 115,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2027 6569,7 6871,93 РСО 

1114 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №19* до жилого дома №7 (ул. Пролетарский пр.) 

2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2028 794,3 830,80 РСО 

1115 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №15А* до жилого дома №7А (ул. Пролетарский пр.) 

2Д=108мм. 54,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2029 3103,3 3246,07 РСО 

1116 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №19* до ТК №19А* 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2030 2553,0 2672,99 РСО 

1117 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №19А* до жилого дома №5 (ул. Пролетарский пр.) 

2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2031 1418,3 1482,16 РСО 

1118 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №17* до жилого дома №4Б (ул. 1-ый Советский пер.) 

2Д=108мм. 73,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2032 4169,9 4357,55 РСО 

1119 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ЦТП-10 до Уз. 15347 2Д=219мм. 45,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2033 2587,0 2700,87 РСО 

1120 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 15347 до ТК №11А* 2Д=219мм. 45,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2034 2581,4 2694,95 РСО 

1121 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

Уз. 15347 до т. Врезки в жилом доме №4А (ул. 1-ый 
2035 3023,9 3156,94 РСО 
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Советский пер.) 2Д=219мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

1122 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления 

транзит по подвалу жилого дома №4А до жилого дома №2А 

(ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2036 3040,9 3174,71 РСО 

1123 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления 

транзит по подвалу жилого дома №2А до т. Врезки (ул. 1-ый 

Советский пер.) 2Д=219мм. 63,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2037 3591,2 3749,23 РСО 

1124 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 

Врезки до ТК-12* (Уз.12) 2Д=108мм. 59,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2038 3364,3 3512,32 РСО 

1125 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5 до ТК №5/10 2Д=219мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2039 4992,5 5212,20 РСО 

1126 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/10 до ТК №5/11 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2040 3120,3 3257,63 РСО 

1127 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/11 до ТК №5/12 2Д=108мм. 65,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2041 3727,4 3891,38 РСО 

1128 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/10 до дома №12А (ул. Первомайская, уч. Центр) 

2Д=159мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2042 1077,9 1125,36 РСО 

1129 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/10 до ТК №5/13 2Д=159мм. 88,9м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2043 5043,6 5315,95 РСО 

1130 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/13 до ТК №5/14 2Д=159мм. 7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2025 397,1 415,40 РСО 

1131 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/13 до ТК №5/19 2Д=108мм. 81м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2026 4595,4 4806,79 РСО 
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1132 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/13 до ТК №5/15 2Д=108мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2027 3290,5 3441,90 РСО 

1133 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5 до ТК №5/1А 2Д=219мм. 180м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2028 10212,0 10681,75 РСО 

1134 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/1А до ТК №5А 2Д=219мм. 42м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2029 2382,8 2492,41 РСО 

1135 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5А до ТК №5/1 2Д=219мм. 119,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2030 6779,6 7098,28 РСО 

1136 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/1 до ТК №5/1.1 2Д=159мм. 23,9м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2031 1355,9 1416,94 РСО 

1137 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/1.1 до ТК №5/2 2Д=159мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2032 2229,6 2329,95 РСО 

1138 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/2 до ТК №5Б 2Д=159мм. 47,5м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2033 2694,8 2813,41 РСО 

1139 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5Б до ТК №5/3 2Д=159мм. 51,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2034 2933,1 3062,17 РСО 

1140 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/3 до ТК №5/6 2Д=159мм. 20,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2035 1174,4 1226,05 РСО 

1141 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/6 до ТК №5/6.1 2Д=159мм. 55,9м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2036 3171,4 3310,93 РСО 

1142 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/6.1 до ТК №5/5 2Д=108мм. 60,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2037 3438,0 3589,31 РСО 
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1143 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от 

ТК №5/3 до ТК №5/3.1 2Д=108мм. 130,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2038 7420,7 7747,23 РСО 

1144 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-9 

до УЗ.4881 2Д108мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2039 907,7 947,67 РСО 

1145 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.4881 

до ТК-26/7 2Д108мм -13,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 748,9 781,83 РСО 

1146 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7 

до ТК-26/10 2Д108мм -27,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 1554,5 1622,89 РСО 

1147 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-

26/7а до ТК-26/10 2Д108мм -67,4м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2042 3823,8 3992,08 РСО 

1148 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-

26/10 до ТК-26/10а  2Д108мм -23,7м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2043 1344,6 1417,19 РСО 

1149 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-

26/10а до ТК-26/11 2Д108мм -135м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2025 7659,0 8011,31 РСО 

1150 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-3 

до ТК-29/3а 2Д108мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково 
2026 851,0 890,15 РСО 

1151 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-

29/3а до УЗ.13641 2Д108мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2027 1361,6 1424,23 РСО 

1152 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от 

УЗ.13641  до УЗ.13645 2Д108мм -67 м.п. . г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2028 3801,1 3975,99 РСО 

1153 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-

29/3а до ТК-29/4а  Д133/108мм -175,7м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2029 9968,0 10426,58 РСО 

1154 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-

29/4а до УЗ. 6770  Д159/108мм -15,4м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2030 873,7 914,76 РСО 

1155 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ. 

6770  до ж.д.№5а 1-ый Советский пер.2 Д108мм -21,6м.п. г.о. 

Щелково, г. Щелково 

2031 1225,4 1280,58 РСО 
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1156 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6770  

до УЗ.13636 Д159/108мм -46 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2032 2609,7 2727,17 РСО 

1157 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от 

УЗ.13636 до УЗ. 13632 2Д108мм -72 м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2033 4084,8 4264,53 РСО 

1158 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от 

УЗ.13632 до ж.д.№9/1 2Д159мм -6 м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2034 340,4 355,38 РСО 

1159 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП 

№7 до ТК №6/1 2Д=108мм. 12,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2035 692,1 722,60 РСО 

1160 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК 

№6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 13,8м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2036 782,9 817,37 РСО 

1161 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК 

№6/3 до жилого дома №9А (ул. Центральная) 2Д=108мм. 

36,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2037 2053,7 2144,11 РСО 

1162 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 

до Уз.10 2Д=108мм. 7,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2038 408,5 426,45 РСО 

1163 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 10 

до ТК №19* Д=159/108мм. 123,6м.п. г.о. Щелково, г. 

Щелково 

2039 7012,2 7320,78 РСО 

1164 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 

до Уз. 13286 2Д=108мм. 48,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2040 2757,2 2878,56 РСО 

1165 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-8 

до Уз. 309а 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2041 1168,7 1220,13 РСО 

1166 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а 

до ТК №13 2Д=108мм. 65,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2042 3693,3 3855,85 РСО 

1167 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №13 

до ТК №14 2Д=108мм. 48,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2043 2740,2 2888,19 РСО 

1168 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а 

до перемычки 2Д=108мм. 17,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2025 981,5 1026,64 РСО 

1169 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от 

перемычки до т. Врезки в жилой дом №5 (ул. Центральная) 

2Д=108мм. 19,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2026 1123,3 1174,99 РСО 
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1170 
Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а 

до ТК №8/1 2Д=108мм. 154,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 
2027 8759,6 9162,57 РСО 

1171 Щелковская ГТ 

ТЭЦ 

Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК 

№8/1 до жилого дома №1 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 

88,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково 

2028 5003,9 5234,06 РСО 
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9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика 

и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения мероприятия по развитию и реконструкции системы 

теплоснабжения не предусматривают изменение действующих утвержденных температурных 

графиков работы источников тепла и тепловых сетей, а также изменение гидравлического режима 

работы систем теплоснабжения в поселении. Вследствие этого величина инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения в настоящем 

документе не определялась. 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 

на каждом этапе 

С 1 января 2022 года отменяется обязательное переоборудование открытых систем горячего 

водоснабжения (ГВС) в закрытые системы. Но при этом остался запрет на подключение к открытым 

системам объектов перспективного строительства. Это позволит обеспечить постепенное 

строительство закрытых систем. На момент написания схемы теплоснабжения, методика 

проведения экономической эффективности не установлена Правительством Российской Федерации. 

Основной эффект от перевода потребителей на закрытую схему ГВС достигается за счет 

повышения качества горячей воды у конечных потребителей. Прогнозируемые эффекты реализации 

мероприятий по переводу открытых систем горячего водоснабжения на закрытые системы горячего 

водоснабжения, приведены в таблице 27. 

Таблица 27 – Прогнозируемые эффекты 

Показатель 

При эксплуатации 

открытых систем 

теплоснабжения 

При переходе на закрытые 

схемы ГВС 

Показатели качества ГВ 

химический состав 

не соответствует СанПиН 

(при открытой системе 

горячая вода может иметь 

запах, цветность, различные 

примеси, бактерии) 

будет соответствовать 

СанПиН при условии 

соответствующего качества 

холодной воды 

температура 

в определенные периоды 

времени может иметь 

отклонения в большую 

сторону при отсутствии 

регуляторов ГВС 

будет обеспечено точное 

соответствие требованиям 

Уровень удовлетворенности потребителей 

качеством услуги ГВС 
средний высокий 

Дополнительные затраты на эксплуатацию и обслуживание оборудования системы ГВС 

затраты ЭЭ на привод насосного 

оборудования системы ГВС 
  увеличение 

затраты на эксплуатацию теплообменного 

оборудования ГВС, установленного у 

потребителей (техническое обслуживание, 

промывка, ремонт) 

  значительное увеличение 

периодическая замена теплообменного 

оборудования ГВС, установленного у 

потребителей 

  значительное увеличение 
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Значения суммарных расчетных расходов теплоносителя на ГВС в открытой и закрытой 

системах будут отличаться не более чем на 9%, несмотря на различие формул для определения 

расходов теплоносителя на горячее водоснабжение в открытой и закрытой системах, поэтому 

мощность сетевых насосов, диаметры трубопроводов, толщина тепловой изоляции и размеры 

строительных конструкций будут одинаковыми в открытой и закрытой системах. Основное 

различие открытой и закрытой схем в объёмах подпитки, мощности химводоочистки и расходах 

электроэнергии. 

Основными направлениями возможного снижения затрат при переходе на закрытую схему 

горячего водоснабжения являются: 

● уменьшение затрат электроэнергии на подпитку тепловой сети на источнике тепловой 

энергии. 

● уменьшение затрат на химическую подготовку воды на источнике. 

● уменьшение затрат топлива на нагрев воды для ГВС на котельной. 

Кроме того, в домах с зависимым (элеваторным) подключением систем отопления 

возможность поддержания температурного графика при переходных температурах отсутствует и 

наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий. Увеличение 

потенциала энергосбережения, который может оцениваться в 7% от объема потребления тепловой 

энергии на услуги отопления, возможен при установке в ИТП кроме подогревателей горячей воды 

и подогревателей отопления с блоком погодного регулирования. В этом случае потребуются 

дополнительные средства для переоборудования тепловых пунктов. 

При формировании предложений по переходу на закрытую схему ГВС предлагается при 

сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов, осуществлять 

подачу горячей воды через пластинчатые водо-водяные подогреватели. Изменение графиков 

регулирования отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения при переходе на закрытую 

схему горячего водоснабжения не предусматривается. Реализация проекта перевода на закрытую 

схему присоединения по ГВС предусматривается посредством установки подогревателей горячей 

воды непосредственно в присоединенных зданиях. Данная схема является наиболее эффективной, 

если сравнивать с закрытием схемы посредством ЦТП или 4-трубной системы теплоснабжения. 

Однако, при параллельно подключённом подогревателе в закрытой схеме удельный расход 

сетевой воды на ГВС реально вырастет в 2,5÷3 раза. В тоже время, при открытой схеме из системы 

постоянно удаляется часть сетевой воды (дополнительно к утечкам), что благотворно сказывается 

на располагаемых напорах, на тепловых пунктах потребителей. При закрытой схеме практически 

вся сетевая вода возвращается на источник теплоты, что ухудшает параметры гидравлического 

режима. 

У потребителей с тепловой нагрузкой горячего водоснабжения 0,01 Гкал/ч и менее, 

возможно устанавливать индивидуальные электрические водонагреватели ГВС с сохранением 

существующей схемы подачи отопления и вентиляции. Причиной тому служит высокая удельная 

величина капитальных вложений на установку ИТП (тыс. руб./Гкал/ч). 

Согласно предварительному расчету, затраты на реализацию мероприятий по переводу 

потребителей на закрытую схему ГВС (горячего водоснабжения) оцениваются в 505 106,7 тыс. руб. 

с НДС в ценах 2024 года. В данном расчете не учтены возможные затраты на реконструкцию систем 

холодного водоснабжения в связи с увеличением потребности в холодной воде. 

В ходе проведения расчетов, при ключевой ставке дисконтирования 8,5% увеличенной на 

2%, были получены следующие результаты для теплоснабжающей организации: 

1. В зоне действия котельной ул. Институтская, д. 27В: 

● Чистый дисконтированный доход NPV = 1 477,57 тыс. руб. 
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● Внутренняя норма доходности IRR – 0,2%. 

● Простой срок окупаемости – 17 лет. 

● Дисконтированный срок окупаемости – не окупается. 

2. В зоне действия котельной ул. Сиреневая, стр. 9/3: 

● Чистый дисконтированный доход NPV = 20 947,97 тыс. руб. 

● Внутренняя норма доходности IRR – 0,8%. 

● Простой срок окупаемости – 12 лет. 

● Дисконтированный срок окупаемости – не окупается. 

На прогнозный период 10 лет данный проект по переводу открытых систем теплоснабжения 

на закрытые системы горячего водоснабжения характеризуется отрицательной чистой приведенной 

стоимостью для теплоснабжающей организации ЧПС(NPV)<0, поэтому данный проект для 

теплоснабжающей организации оценивается как экономически неэффективный. В настоящее время 

проект не может быть рекомендован теплоснабжающей организации к реализации. 

Следует отметить, что если устанавливаемые ИТП станут общедомовым оборудованием, 

то для потребителей переход на закрытую схему ГВС приведет к увеличению расходов на оплату 

коммунальных услуг по горячему водоснабжению и содержанию общедомового имущества. 

Возрастет объем покупки питьевой воды абонентами, увеличатся расходы электроэнергии на 

общедомовые нужды в результате установки дополнительного насосного оборудования в системе 

ГВС здания, а также возникнут дополнительные расходы на техническое обслуживание и ремонт 

ИТП, а в долгосрочной перспективе – на замену теплообменного оборудования. В этом случае 

основной эффект от перевода абонентов на закрытую схему ГВС достигается только за счет 

повышения качества горячей воды у конечных потребителей. Для потребителей такие затраты 

ничем не оправданы. 

В настоящий момент решений о финансировании проекта по переводу потребителей, 

подключенных к открытой системе горячего водоснабжения на закрытую систему, не принято. Не 

определен так же источник инвестиций, что не позволяет данному проекту быть рекомендованным 

к реализации. 

Необходимость перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего 

водоснабжения – отсутствует. 

При этом качество воды в существующей открытой системе горячего водоснабжения 

отвечает требованиям технических санитарных правил и нормативов, определяющих ее 

безопасность. 

Переход на независимые схемы присоединения систем горячего водоснабжения 

существующих потребителей является комплексной проблемой, а не частной задачей 

реконструкции или установки ИТП. Проблема может быть решена только в рамках специальной 

программы реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения не только зданий, но и 

города в целом. Очевидно, что наиболее целесообразным является внедрение данных мероприятий 

в рамках стратегических проектов по развитию теплоисточников и тепловых сетей, и городских 

программ по модернизации жилищно-коммунального комплекса при бюджетном и коммерческом 

финансировании. 

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и 

модернизации системы теплоснабжения городского округа по выбранному сценарию должны 

обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем 

централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить 
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основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых 

объектов капитального строительства. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы 

теплоснабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финансирования с 

использованием следующих источников финансирования, применяемых вместе и по раздельности: 

● реконструкции объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и 

транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения – оплата капитальных 

затрат за счет средств – средств эксплуатирующей организации и бюджетных средств, в том числе 

выделяемых по целевым программам (средства федерального, областного и местного бюджета); 

● строительство объектов теплоснабжения для удовлетворения спроса на тепло – оплата 

капитальных затрат за счет внебюджетных средств (средства, выделяемые застройщиками объектов 

строительства (плата за технологическое присоединение), которые планируют подключение к 

системе теплоснабжения городского округа).  

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, 

реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника 

финансирования данных мероприятий. 

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой 

теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение 

мероприятий для устранения дефицита тепловых мощностей, технической (критичный износ 

существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение 

требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по 

реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет 

целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем 

состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно 

капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности 

инвестиций по таким проектам не проводятся. 

В целом при реализации всех предложенных мероприятий, показатели эффективности 

инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования 

с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего 

теплоснабжения потребителей городского округа. Окупаемость данных мероприятий далеко 

выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. Для целей 

оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть 

параметры эффективности привлечения собственных и внебюджетных средств на реконструкцию 

источников генерации тепловой энергии. 

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за 

базовый период и базовый период актуализации 

За базовый период не реализовывались мероприятия согласно инвестиционным программам, 

ввиду отсутствия у теплоснабжающих и теплосетевых организаций, утвержденных Комитетом по 

ценам и тарифам Московской области, инвестиционных программ. 

10. Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям)" 

В соотвествии с п. 14 ПП РФ №154 при разработке проекта новой схемы теплоснабжения 

раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)", 

предусмотренный подпунктом "к" пункта 4 требований к схемам теплоснабжения, содержащийся в 
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схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения), включается в указанный проект 

в неизменном виде, за исключением: 

а) случаев, указанных в пункте 13 Правил организации теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 

г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 

б) случая возникновения новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

В соотвествии с п. 12 ПП РФ №154 актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется 

в случае утверждения генерального плана в установленном законодательством о градостроительной 

деятельности порядке, изменения срока, на который утвержден генеральный план, либо в случае, 

если срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет 

менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения. 

В соотвествии с п. 13 ПП РФ №154 схема теплоснабжения и актуализированные схемы 

теплоснабжения (при их наличии) при утверждении новой схемы теплоснабжения подлежат 

признанию утратившими силу соответствующим должностным лицом (органом), утвердившим 

схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения). 

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 

Согласно п. 4 ПП - 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), которые 

определяются границами системы теплоснабжения.  

В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят тепловые сети и 

сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления. Зоны деятельности 

(системы теплоснабжения) организаций существуют автономно и не связаны с зонами деятельности 

(системами теплоснабжения) других теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Объекты 

систем теплоснабжения входящие в зону деятельности находятся у указанных организаций в 

собственности, правах аренды либо на ином законном основании. 

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации для поселений, 

городских округов с численностью населения до 500 тыс. человек присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы 

теплоснабжения городского поселения. 

По состоянию на 01.01.2022 Постановлением Администрации городского округа Щёлково 

от 07.09.2020 №2322 «Об определении статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории городского округа Щёлково» статусом единой теплоснабжающей организации (ЕТО) 

на территории городского округа Щёлково наделены следующие организации: 

- МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал» в границах зон действия, преданных в 

хозяйственное ведение объектов теплоснабжения; 

- МП ГОЩ «Щёлковская Теплосеть» в границах зон действия котельных по адресам: 

Московская область городской округ Щёлково, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 10А, Московская 

область городской округ Щёлково, п. Новый городок, в/г №3Б; Московская область городской округ 

Щёлково, п. Клюквенный; 

- Фряновское МП ЖКХ ГОЩ в границах эксплуатируемых объектов теплоснабжения; 

- ООО «Тепло Гарант» в границах зон действия котельных по адресу: Московская область 

городской округ Щёлково г. Щёлково, ул. Заречная, д. 84. 
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Реализации тепловой энергии в городском округе осуществляется теплоснабжающими 

организациями в своих зонах теплоснабжения от собственных или арендованных источников тепла. 

Договорных отношений в составе единой теплоснабжающей организации в городском округе нет. 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

В схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения, для присвоения статуса единых 

теплоснабжающих организаций, определен в соответствии с нормами Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской 

Федерации». Актуализированный реестр систем теплоснабжения и единых теплоснабжающих 

организаций городского округа включает 71 изолированных систем теплоснабжения. 

В соответствии с положениями п 14 Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения выполнен сбор, анализ и обобщение исходных данных предоставленных по 

запросам теплоснабжающими организациями городского округа. Теплоснабжающие организации 

городского округа и профильные органы исполнительной власти представили исходные данные по 

изменениям с момента утверждения действующей схемы теплоснабжения городского округа в 

части: 

● подключения новых объектов - потребителей тепловой энергии (законченных 

строительством жилых, общественно-бытовых и промышленных зданий); 

● изменения состава теплоснабжающих организаций; 

● образование новых зон деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников 

тепловой энергии; 

● вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и изменение границ действующих 

систем теплоснабжения в связи переключением на источники теплоснабжения нагрузок 

выведенных из эксплуатации котельных; 

● сведений об утрате статуса ЕТО теплоснабжающими организациями по основаниям, 

приведенным в Правилах организации теплоснабжения. 

Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) с перечнем систем 

теплоснабжения, находящихся в их эксплуатации, представлен в таблице 28. 

Таблица 28 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций 

№пп Теплоснабжающая организация в системе 

теплоснабжения от источника тепловой 

энергии 

Организация наделенная статусом ЕТО 

1 СЦТ №1.1. 

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" 
ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная, мкр. 

Богородский, 13 

2 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" — 

2 СЦТ №2 

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" 
ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №1, 

ул. Космодемьянская, 10а 

3 СЦТ №3.1. 

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" 
ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №2, 

ул. Строителей 

2 ООО СЗ "Олимп Альянс" — 

4 СЦТ №3.1. 

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" 
ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №4, 

ул. Иванова 

5 СЦТ №4 
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№пп Теплоснабжающая организация в системе 

теплоснабжения от источника тепловой 

энергии 

Организация наделенная статусом ЕТО 

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" 
ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №3, 

ул. Пионерская 

6 СЦТ №6 

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" 
ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №61 

ул. Центральная 

7 СЦТ №7.1. 

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" 
ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 

2 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" — 

8 СЦТ №8 

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" 
ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная д. 

Медвежьи Озера, ул. Юбилейная 

9 СЦТ №9 

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" 
ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №2 п. 

Монино, ул. Баранова, д.12 

10 СЦТ №10 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а 

11 СЦТ №11 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная, ул. Московская, д.68а 

12 СЦТ №12 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная Краснознаменская 24 

13 СЦТ №13 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная Фряновское шоссе (РТП) 

14 СЦТ №14 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная №1, Щелково-7 

15 СЦТ №15 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево 

16 СЦТ №16 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная, ул. Садовая, 3а 

17 СЦТ №17 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 

18 СЦТ №18 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная, д. Серково, д.73б (школа) 

19 СЦТ №19 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная, д. Серково (топочная) 

20 СЦТ №20 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная, ул. Институтская, д.27в 

21 СЦТ №21 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 

(котельная б/к Монино) 
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№пп Теплоснабжающая организация в системе 

теплоснабжения от источника тепловой 

энергии 

Организация наделенная статусом ЕТО 

22 СЦТ №22 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 

(котельная Академическая ИФЗ) 

23 СЦТ №23 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная Долгое Ледово (СПТУ) 

24 СЦТ №24 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево) 

25 СЦТ №25 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная Петровское 

26 СЦТ №26 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная Богослово 

27 СЦТ №27 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная Ново 

28 СЦТ №28 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная д. Оболдино 

29 СЦТ №29 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная Литвиново 

30 СЦТ №30 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная Трубино 

31 СЦТ №31 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная Сукманиха 

32 СЦТ №32 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная Школьная Загорянский 

33 СЦТ №33 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная, ул. Школьная 

34 СЦТ №34 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29 

35 СЦТ №35 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная п. Монино, стадион Регби 

36 СЦТ №36 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная №5 Фряново 

37 СЦТ №37 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная №1 Фряново 

38 СЦТ №38 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная №2 Фряново 
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№пп Теплоснабжающая организация в системе 

теплоснабжения от источника тепловой 

энергии 

Организация наделенная статусом ЕТО 

39 СЦТ №39 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная №3 Фряново 

40 СЦТ №40 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная №8 Фряново 

41 СЦТ №41 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная №9 Фряново 

42 СЦТ №42 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная №4 д. Еремино 

43 СЦТ №43 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная №6 д. Хлепетово 

44 СЦТ №44 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная №7 д. Костыши 

45 СЦТ №45 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная, ул. Заводская,10а 

46 СЦТ №46 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная Клюквенный 

47 СЦТ №47 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная Новый городок, №72 

48 СЦТ №48 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная Беляева 

49 СЦТ №49 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1 

50 СЦТ №50.1. 

1 АО «ГТ-Энерго»  

2 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Щелковская ГТ ТЭЦ 

51 СЦТ №51 

1 ООО "ГрадИнвест" 
ООО "ГрадИнвест" ЕТО в зоне Котельная д. Медвежьи 

Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1 

52 СЦТ №52 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная "ОМК Маркет" 

53 СЦТ №53 

1 ООО "Газпром ПХГ" 
ООО "Газпром ПХГ" ЕТО в зоне Котельная, ул. 

Московская д.77 

54 СЦТ №54 

1 ООО «Тепло Гарант» 
ООО «Тепло Гарант» ЕТО в зоне Котельная ул. Заречная, 

д.84 

55 СЦТ №55 

1 ООО "Торговый дом ММК" — 
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№пп Теплоснабжающая организация в системе 

теплоснабжения от источника тепловой 

энергии 

Организация наделенная статусом ЕТО 

2 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5 

56 СЦТ №56 

1 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная №б/н, п. Новый городок 

57 СЦТ №57 

1 ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"  
ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"  ЕТО в зоне 

Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1 

58 СЦТ №58 

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" 
ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №3 п. 

Монино, Новинское шоссе, д. 14 

59 СЦТ №59 

1 ООО «СМ Теплоресурс» 
ООО «СМ Теплоресурс» ЕТО в зоне Котельная, ул. 

Жегаловская, д.№19. стр. 1 

60 СЦТ №60 

1 АО «Фряновская фабрика»  

2 МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" 
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне 

Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1 

61 СЦТ №61 

1 АО «ТЭП» 
АО «ТЭП» ЕТО в зоне Котельная КТС-040, мкр. 

Гагаринский 

62 СЦТ №62 

1 ООО «УК Варежки» 
ООО «УК Варежки» ЕТО в зоне Котельная д. Супонево, 

к/п "Варежки" 

63 СЦТ №63 

1 ИП Факин Виталий Александрович — 

64 СЦТ №64 

1 ООО "Техностром-Центр" 
ООО "Техностром-Центр" ЕТО в зоне Котельная, ул. 

Рабочая, д.1 

65 СЦТ №65 

1 УК "Квартал-Недвижимость" 
УК "Квартал-Недвижимость" ЕТО в зоне Котельная УК 

"Квартал-Недвижимость", п. Литвиново 

66 СЦТ №66 

1 ООО ТСО "Риверхаус" ООО ТСО "Риверхаус" ЕТО в зоне АТЭС Ривер Хаус 

 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 

организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией 

Критерии определения ЕТО 

Согласно п. 7 ПП - 808 устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:  

● Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны действия ЕТО;  

● Размер собственного капитала;  

● Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана 

организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей 
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емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации.  

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы 

от организации, которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью, и от организации, которая владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации с наибольшим размером 

собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций 

различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

В случае если на территории городского поселения существуют несколько систем 

теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  

● определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения;  

● определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию. 

 

Таблица 29 – Критерии, присвоения статуса единой теплоснабжающей организации 

№пп Теплоснабжающая 

организация в системе 

теплоснабжения от источника 

тепловой энергии 

Заявка 

подана 

Размер 

собств 

капитала, 

тыс. руб. 

Емкость 

тепловых 

сетей, м3 

Рабочая 

мощность 

источника 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Критерий присвоения 

статуса ЕТО 

1 СЦТ №1.1. Котельная, мкр. Богородский, 13   

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" да 76833 236,3 9,0 
наибольший размер 

собственного капитала 

2 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   297,2 0,0 — 

2 СЦТ №2 Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а   

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" да 76833 38,3 4,0 единственная заявка 

3 СЦТ №3.1. Котельная №2, ул. Строителей   

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" да 76833 287,2 5,8 единственная заявка 

2 ООО СЗ "Олимп Альянс"     0,0 0,0 — 

4 СЦТ №3.1. Котельная №4, ул. Иванова   

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" да 76833 287,2 5,8 единственная заявка 

5 СЦТ №4 Котельная №3, ул. Пионерская   

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" да 76833 29,5 1,4 единственная заявка 

6 СЦТ №6 Котельная №61 ул. Центральная   

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" да 76833 33,5 1,1 единственная заявка 

7 СЦТ №7.1. Котельная, ул. Фабричная, д.1   

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" да 76833 0,0 11,3 
наибольшая мощность и 

емкость 

2 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   0,0 0,0 — 

8 СЦТ №8 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 
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№пп Теплоснабжающая 

организация в системе 

теплоснабжения от источника 

тепловой энергии 

Заявка 

подана 

Размер 

собств 

капитала, 

тыс. руб. 

Емкость 

тепловых 

сетей, м3 

Рабочая 

мощность 

источника 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Критерий присвоения 

статуса ЕТО 

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" да 76833 41,0 2,0 единственная заявка 

9 СЦТ №9 
Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, 

д.12 
  

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" да   966,3 13,7 единственная заявка 

10 СЦТ №10 Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   1,4 0,1 единственная заявка 

11 СЦТ №11 Котельная, ул. Московская, д.68а   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   86,1 2,1 единственная заявка 

12 СЦТ №12 Котельная Краснознаменская 24   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   1,1 0,3 единственная заявка 

13 СЦТ №13 Котельная Фряновское шоссе (РТП)   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   45,0 0,9 единственная заявка 

14 СЦТ №14 Котельная №1, Щелково-7   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   764,6 5,5 единственная заявка 

15 СЦТ №15 
Котельная п. Краснознаменский, ул. 

Мальцево 
  

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   72,1 1,1 единственная заявка 

16 СЦТ №16 Котельная, ул. Садовая, 3а   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   11,3 0,4 единственная заявка 

17 СЦТ №17 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   743,0 15,1 единственная заявка 

18 СЦТ №18 Котельная, д. Серково, д.73б (школа)   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   9,5 0,1 единственная заявка 

19 СЦТ №19 Котельная, д. Серково (топочная)   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   0,4 0,0 единственная заявка 

20 СЦТ №20 Котельная, ул. Институтская, д.27в   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   947,7 13,9 единственная заявка 

21 СЦТ №21 
Котельная п. Монино, ул. Центральная, 

д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино) 
  

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   1,9 0,3 единственная заявка 

22 СЦТ №22 

Котельная, д. Долгое Ледово ул. 

Академическая д.7 (котельная 

Академическая ИФЗ) 

  

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   13,1 0,4 единственная заявка 
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№пп Теплоснабжающая 

организация в системе 

теплоснабжения от источника 

тепловой энергии 

Заявка 

подана 

Размер 

собств 

капитала, 

тыс. руб. 

Емкость 

тепловых 

сетей, м3 

Рабочая 

мощность 

источника 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Критерий присвоения 

статуса ЕТО 

23 СЦТ №23 Котельная Долгое Ледово (СПТУ)   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   29,2 0,7 единственная заявка 

24 СЦТ №24 
Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная 

Огуднево) 
  

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   26,6 1,1 единственная заявка 

25 СЦТ №25 Котельная Петровское   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   4,1 0,3 единственная заявка 

26 СЦТ №26 Котельная Богослово   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   23,2 2,3 единственная заявка 

27 СЦТ №27 Котельная Ново   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   17,6 1,2 единственная заявка 

28 СЦТ №28 Котельная д. Оболдино   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   1,7 0,1 единственная заявка 

29 СЦТ №29 Котельная Литвиново   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   51,8 1,9 единственная заявка 

30 СЦТ №30 Котельная Трубино   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   47,7 0,5 единственная заявка 

31 СЦТ №31 Котельная Сукманиха   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   18,5 0,5 единственная заявка 

32 СЦТ №32 Котельная Школьная Загорянский   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   1,8 0,1 единственная заявка 

33 СЦТ №33 Котельная, ул. Школьная   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   1,4 0,1 единственная заявка 

34 СЦТ №34 Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   243,7 5,1 единственная заявка 

35 СЦТ №35 Котельная п. Монино, стадион Регби   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   12,5 1,3 единственная заявка 

36 СЦТ №36 Котельная №5 Фряново   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   1,6 0,1 единственная заявка 

37 СЦТ №37 Котельная №1 Фряново   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   160,4 2,1 единственная заявка 

38 СЦТ №38 Котельная №2 Фряново   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   6,5 0,5 единственная заявка 

39 СЦТ №39 Котельная №3 Фряново   
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№пп Теплоснабжающая 

организация в системе 

теплоснабжения от источника 

тепловой энергии 

Заявка 

подана 

Размер 

собств 

капитала, 

тыс. руб. 

Емкость 

тепловых 

сетей, м3 

Рабочая 

мощность 

источника 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Критерий присвоения 

статуса ЕТО 

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   3,5 0,4 единственная заявка 

40 СЦТ №40 Котельная №8 Фряново   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   174,1 4,1 единственная заявка 

41 СЦТ №41 Котельная №9 Фряново   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   64,1 1,6 единственная заявка 

42 СЦТ №42 Котельная №4 д. Еремино   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   4,9 0,3 единственная заявка 

43 СЦТ №43 Котельная №6 д. Хлепетово   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   4,0 0,2 единственная заявка 

44 СЦТ №44 Котельная №7 д. Костыши   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   3,9 0,2 единственная заявка 

45 СЦТ №45 Котельная, ул. Заводская,10а   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   7,9 0,2 единственная заявка 

46 СЦТ №46 Котельная Клюквенный   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   110,1 0,8 единственная заявка 

47 СЦТ №47 Котельная Новый городок, №72   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   150,5 3,8 единственная заявка 

48 СЦТ №48 Котельная Беляева   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   14,0 0,5 единственная заявка 

49 СЦТ №49 
Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, 

д.10, стр.1 
  

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   256,8 0,0 единственная заявка 

50 СЦТ №50.1. Щелковская ГТ ТЭЦ   

1 АО «ГТ-Энерго»     625,3 18,7  

2 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   1406,9 0,0 единственная заявка 

51 СЦТ №51 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная д. 11, стр. 1 
  

1 ООО "ГрадИнвест"     125,8 2,7 
наибольшая мощность и 

емкость 

52 СЦТ №52 Котельная "ОМК Маркет"   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   126,0 2,4 единственная заявка 

53 СЦТ №53 Котельная, ул. Московская д.77   

1 ООО "Газпром ПХГ"     174,2 5,4 
наибольшая мощность и 

емкость 

54 СЦТ №54 Котельная ул. Заречная, д.84   

1 ООО «Тепло Гарант»     181,0 4,2 
наибольшая мощность и 

емкость 
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№пп Теплоснабжающая 

организация в системе 

теплоснабжения от источника 

тепловой энергии 

Заявка 

подана 

Размер 

собств 

капитала, 

тыс. руб. 

Емкость 

тепловых 

сетей, м3 

Рабочая 

мощность 

источника 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Критерий присвоения 

статуса ЕТО 

55 СЦТ №55 
Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 

5 
  

1 ООО "Торговый дом ММК"     0,0 0,0 — 

2 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   2,8 0,0 единственная заявка 

56 СЦТ №56 Котельная №б/н, п. Новый городок   

1 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   70,5 0,7 единственная заявка 

57 СЦТ №57 
Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, 

д.25, стр.1 
  

1 
ООО "СЗ "Группа компаний 

"СУ 22"  
    4,3 1,1 

наибольшая мощность и 

емкость 

58 СЦТ №58 
Котельная №3 п. Монино, Новинское 

шоссе, д. 14 
  

1 ООО "ТеплоВодоСнабжение" да   48,2 3,2 единственная заявка 

59 СЦТ №59 Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1   

1 ООО «СМ Теплоресурс»     43,0 2,0 
наибольшая мощность и 

емкость 

60 СЦТ №60 Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1   

1 АО «Фряновская фабрика»     18,7 1,1  

2 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
да   6,2 0,0 единственная заявка 

61 СЦТ №61 Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский   

1 АО «ТЭП» да 1000 26,2 2,9 единственная заявка 

62 СЦТ №62 Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"   

1 ООО «УК Варежки»     45,0 1,7 
наибольшая мощность и 

емкость 

63 СЦТ №63 
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а 
  

1 
ИП Факин Виталий 

Александрович 
    0,0 0,0 — 

64 СЦТ №64 Котельная, ул. Рабочая, д.1   

1 ООО "Техностром-Центр"     10,2 0,8 
наибольшая мощность и 

емкость 

65 СЦТ №65 
Котельная УК "Квартал-Недвижимость", 

п. Литвиново 
  

1 УК "Квартал-Недвижимость"     31,0 0,3 
наибольшая мощность и 

емкость 

66 СЦТ №66 АТЭС Ривер Хаус   

1 ООО ТСО "Риверхаус"     11,2 0,1 
наибольшая мощность и 

емкость 

2 ООО СЗ "Риверхаус"     0,0 0,0 — 

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации 

В течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы 

теплоснабжения теплоснабжающими организациями подаются заявки на присвоение организации 

статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. 
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В городском округе поданы следующие заявки о присвоении организации статуса единой 

теплоснабжающей организации: 

1. ООО «ТеплоВодоСнабжение» 

2. МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» 

Решение, указанное в пункте 17 Правил ПП РФ 808, о лишении организации статуса единой 

теплоснабжающей организации в одной или нескольких зонах деятельности, а также сведения о 

лишении организации статуса единой теплоснабжающей по основаниям, перечисленным в разделе 

II, п. 13, ПП РФ 808 (пп. «а», п.14 ПП РФ 154) в городском округе отсутствуют. 

Документы, на основании которых, Глава местной администрации может принять и (или) 

принял решение о лишении организация статуса единой теплоснабжающей организации приведен 

на рисунках 13 – 17. Письма представлены в отношении следующих организаций: 

1. ООО «СтройТехнология» (не был присвоен статусе ЕТО)  

Сводные данные критериев о необходимости осуществления сбора заявок в отношении зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации, которые соотвествуют границам систем 

теплоснабжения в проекте схемы теплоснабжения. 

 



487 

 

 
Рисунок 13 – Заявка от ООО «ТеплоВодоСнабжение» (часть 1 из 2)  
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Рисунок 14 – Заявка от ООО «ТеплоВодоСнабжение» (часть 2 из 2)  
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Рисунок 15 – Документ-основание принятия решения  о лишении статуса ЕТО 

ООО «СтройТехнология» 
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Рисунок 16 – Заявка от МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"  
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Рисунок 17 – Заявка от АО «ТЭП» 
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10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 

действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского 

округа 

Реестр систем теплоснабжения на территории городского округа, содержащий перечень 

организаций, оказывающих услугу централизованного теплоснабжения на правах собственника, 

арендатора или иного другого законного основания, представлен в таблице 30.  

Таблица 30 – Реестр систем теплоснабжения в границах городского округа Щёлково 

№пп Источник тепловой энергии в 

системе теплоснабжения 

Теплоснабжающая организация 

эксплуатирующая источник 

теплоснабжения 

эксплуатирующая сети 

теплоснабжения 

1 Котельная, мкр. Богородский, 13 

1 СЦТ №1.1. ООО "ТеплоВодоСнабжение" ООО "ТеплоВодоСнабжение" 

2 СЦТ №1.1. — 
МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

2 Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а 

1 СЦТ №2 ООО "ТеплоВодоСнабжение" ООО "ТеплоВодоСнабжение" 

3 Котельная №2, ул. Строителей 

1 СЦТ №3.1. ООО "ТеплоВодоСнабжение" ООО "ТеплоВодоСнабжение" 

2 СЦТ №3.1. — 
ООО Специализированный 

застройщик «Олимп-Альянс» 

4 Котельная №4, ул. Иванова 

1 СЦТ №3.1. ООО "ТеплоВодоСнабжение" ООО "ТеплоВодоСнабжение" 

5 Котельная №3, ул. Пионерская 

1 СЦТ №4 ООО "ТеплоВодоСнабжение" ООО "ТеплоВодоСнабжение" 

6 Котельная №61 ул. Центральная 

1 СЦТ №6 ООО "ТеплоВодоСнабжение" ООО "ТеплоВодоСнабжение" 

7 Котельная, ул. Фабричная, д.1 

1 СЦТ №7.1. ООО "ТеплоВодоСнабжение" ООО "ТеплоВодоСнабжение" 

2 СЦТ №7.1. — 
МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

3 СЦТ №7.1. — — 

8 Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная 

1 СЦТ №8 ООО "ТеплоВодоСнабжение" ООО "ТеплоВодоСнабжение" 

9 Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 

1 СЦТ №9 ООО "ТеплоВодоСнабжение" ООО "ТеплоВодоСнабжение" 

10 Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а 

1 СЦТ №10 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

11 Котельная, ул. Московская, д.68а 

1 СЦТ №11 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

12 Котельная Краснознаменская 24 

1 СЦТ №12 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

13 Котельная Фряновское шоссе (РТП) 

1 СЦТ №13 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

14 Котельная №1, Щелково-7 

1 СЦТ №14 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

15 Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево 

1 СЦТ №15 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

16 Котельная, ул. Садовая, 3а 

1 СЦТ №16 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

17 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 

1 СЦТ №17 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 



493 

 

№пп Источник тепловой энергии в 

системе теплоснабжения 

Теплоснабжающая организация 

эксплуатирующая источник 

теплоснабжения 

эксплуатирующая сети 

теплоснабжения 

18 Котельная, д. Серково, д.73б (школа) 

1 СЦТ №18 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

19 Котельная, д. Серково (топочная) 

1 СЦТ №19 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

20 Котельная, ул. Институтская, д.27в 

1 СЦТ №20 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

21 Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино) 

1 СЦТ №21 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

22 Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ) 

1 СЦТ №22 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

23 Котельная Долгое Ледово (СПТУ) 

1 СЦТ №23 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

24 Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево) 

1 СЦТ №24 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

25 Котельная Петровское 

1 СЦТ №25 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

26 Котельная Богослово 

1 СЦТ №26 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

27 Котельная Ново 

1 СЦТ №27 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

28 Котельная д. Оболдино 

1 СЦТ №28 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

29 Котельная Литвиново 

1 СЦТ №29 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

30 Котельная Трубино 

1 СЦТ №30 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

31 Котельная Сукманиха 

1 СЦТ №31 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

32 Котельная Школьная Загорянский 

1 СЦТ №32 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

33 Котельная, ул. Школьная 

1 СЦТ №33 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

34 Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29 

1 СЦТ №34 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

35 Котельная п. Монино, стадион Регби 

1 СЦТ №35 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

36 Котельная №5 Фряново 

1 СЦТ №36 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

37 Котельная №1 Фряново 
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№пп Источник тепловой энергии в 

системе теплоснабжения 

Теплоснабжающая организация 

эксплуатирующая источник 

теплоснабжения 

эксплуатирующая сети 

теплоснабжения 

1 СЦТ №37 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

38 Котельная №2 Фряново 

1 СЦТ №38 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

39 Котельная №3 Фряново 

1 СЦТ №39 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

40 Котельная №8 Фряново 

1 СЦТ №40 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

41 Котельная №9 Фряново 

1 СЦТ №41 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

42 Котельная №4 д. Еремино 

1 СЦТ №42 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

43 Котельная №6 д. Хлепетово 

1 СЦТ №43 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

44 Котельная №7 д. Костыши 

1 СЦТ №44 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

45 Котельная, ул. Заводская,10а 

1 СЦТ №45 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

46 Котельная Клюквенный 

1 СЦТ №46 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

47 Котельная Новый городок, №72 

1 СЦТ №47 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

48 Котельная Беляева 

1 СЦТ №48 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

49 Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1 

1 СЦТ №49 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

50 Щелковская ГТ ТЭЦ 

1 СЦТ №50.1. АО «ГТ-Энерго» 
МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

2 СЦТ №50.1. — АО «ГТ-Энерго» 

51 Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1 

1 СЦТ №51 ООО "ГрадИнвест" ООО "ГрадИнвест" 

52 Котельная "ОМК Маркет" 

1 СЦТ №52 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

53 Котельная, ул. Московская д.77 

1 СЦТ №53 ООО "Газпром ПХГ" ООО "Газпром ПХГ" 

2 СЦТ №53 — 
ГКУЗ особого типа МЦМР 

«Резерв» 

3 СЦТ №53 — ООО «Юнитек» 

54 Котельная ул. Заречная, д.84 

1 СЦТ №54 ООО «Тепло Гарант» ООО «Тепло Гарант» 

55 Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5 

1 СЦТ №55 ООО "Торговый дом ММК" 
МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

56 Котельная №б/н, п. Новый городок 
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№пп Источник тепловой энергии в 

системе теплоснабжения 

Теплоснабжающая организация 

эксплуатирующая источник 

теплоснабжения 

эксплуатирующая сети 

теплоснабжения 

1 СЦТ №56 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

57 Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1 

1 СЦТ №57 
ООО "СЗ "Группа компаний 

"СУ 22"  

ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 

22"  

58 Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14 

1 СЦТ №58 ООО "ТеплоВодоСнабжение" ООО "ТеплоВодоСнабжение" 

59 Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1 

1 СЦТ №59 ООО «СМ Теплоресурс» ООО «СМ Теплоресурс» 

60 Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1 

1 СЦТ №60 АО «Фряновская фабрика» АО «Фряновская фабрика» 

2 СЦТ №60 — 
МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

61 Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский 

1 СЦТ №61 АО «ТЭП» АО «ТЭП» 

62 Котельная д. Супонево, к/п "Варежки" 

1 СЦТ №62 ООО «УК Варежки» ООО «УК Варежки» 

63 Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а 

1 СЦТ №63 
ИП Факин Виталий 

Александрович 
бесхозяйные 

64 Котельная, ул. Рабочая, д.1 

1 СЦТ №64 ООО "Техностром-Центр" ООО "Техностром-Центр" 

65 Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново 

1 СЦТ №65 УК "Квартал-Недвижимость" УК "Квартал-Недвижимость" 

66 АТЭС Ривер Хаус 

1 СЦТ №66 ООО ТСО "Риверхаус" ООО ТСО "Риверхаус" 

67 Котельная Краснознаменская 6А 

1 СЦТ №67 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

68 Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая 

1 СЦТ №47 
МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 

МУП "Межрайонный Щёлковский 

Водоканал" 

69 Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1 

1 СЦТ №69 ООО "ТеплоВодоСнабжение" ООО "ТеплоВодоСнабжение" 

 

11. Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии" 

11.1 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

содержат распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.  

Схемой теплоснабжения предусматривается объединение тепловых сетей котельной №2, ул. 

Строителей и котельной №4, ул. Иванова в единый теплоэнергетический комплекс. Распределение 

тепловой нагрузки между прочими тепловыми источниками в схеме теплоснабжения не 

предусмотрено в связи с удаленностью котельных друг от друга, разных хозяйствующих 

организаций и отсутствием достаточных резервов тепловой мощности источников тепла для 

компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транспортировке. 

Для обеспечения перспективных потребителей схемой запланированы мероприятия по 

реконструкции действующих источников тепла и строительству новых газовых котельных. 
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12. Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

12.1 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для 

передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Согласно статье 225 

Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или 

его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права 

собственности на нее.  

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной – 

отсутствие эксплуатирующей организации.  

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, переходят в 

муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления бесхозяйных тепловых 

сетей на органы местного самоуправления, согласно. Федерального закона 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», возлагается обязанность по определению, в течение 30 дней, организации, 

которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В роли такой организации может 

выступать: 

1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с 

бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает 

наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, 

которая их использует в своей основной деятельности. 

2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят 

бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором случае, 

таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей 

организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов. 

Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включит в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования. 

Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Федерального закона от 

27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не отменяет необходимости принятия их в собственность 

органом местного самоуправления. Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей осуществляется 

на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об 

утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

Вне зависимости от наличия в системе теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей, 

обязанность по надежному и бесперебойному снабжению потребителей энергией, должна 

возлагаться на профессиональных участников рынка тепловой энергии – теплоснабжающую, 

теплосетевую организации. 

Согласно сведениям, полученным от администрации городского округа, в системе 

теплоснабжения городского округа бесхозяйные тепловые сети, оформленные в соответствии с 

требованиями законодательства – отсутствуют. 

В городском округе есть сети неоформленные в собственность должным образом и 

отнесенные данной схемой теплоснабжения к бесхозяйным. Такие сети находятся в системе 

теплоснабжения от котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а. Указанные сети отражены 

в таблице 31. 
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Таблица 31 – Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей 

Наименование источника Длина в однотрубном 

исчислении, м 

Диаметр, м 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а 137,4 0,3 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а 349 0,2 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а 215 0,15 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а 404,7 0,125 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а 962,4 0,1 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а 442,3 0,08 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а 917,6 0,07 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а 806,2 0,05 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а 104,7 0,04 

Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а 63,6 0,15 

 

13. Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, схемой и 

программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и 

водоотведения городского округа" 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 

топливом источников тепловой энергии 

В регионе действуют программа газоснабжения Московской области на период до 2030 года 

и программа Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 

2025 года». Реализация этих программ благоприятным образом скажется на развитии системы 

газоснабжения городского округа. 

Система газоснабжения остается 3-х ступенчатая с транспортировкой газа высокого (1,2-0,6 

МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давлений. Основные питающие узлы городского поселения: 

ГРС Воронок, ГГРП Жегалово и ГГРП ХБК (ул. Фабричная). 

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей: сохраняемую и новую жилую 

застройку, промышленные предприятия (технологические нужды), отопительные котельные 

(проектируемые и существующие), приготовление пищи в жилых домах до 10-ти этажей. Также, 

природным газом планируется обеспечить местное отопление и приготовление горячей воды в 

малоэтажной и усадебной жилой застройке от индивидуальных водонагревателей. Для обеспечения 

природным газом существующих и планируемых потребителей городского округа необходимо 

дальнейшее строительство распределительных газопроводов высокого (1,2 МПа; 0,6 МПа), 

среднего (0,3 МПа) и низкого давления, а также строительство ГРП.  

Генеральной схемой газоснабжения Московской области на период до 2030 года 

предусматриваются мероприятия по развитию системы газоснабжения, реализация которой 

благоприятным образом скажется на развитии системы газоснабжения городского округа, в 

частности: 

1. Перекладка газопровода высокого давления I категории (Р ≤ 1,2МПа) с диаметра d 159 мм 

на d 219 мм от п. Медвежьи Озера до точки врезки на ШРП №155. Газоснабжение перспективных 

потребителей г. Старая Купавна. 

2. Закольцовка газораспределительных сетей ГРС №47 и ГРС «Ногинск» газопроводом dу160 

мм. Обеспечение надежности газоснабжения. 
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3. Реконструкция ГРС п/ф «Петровская» или строительство новой ГРС с проектной 

производительностью не менее 23 тыс. м3/ч. Фактическая производительность старой ГРС п/ф 

«Петровская» на 01.2010 год – 1,5 тыс. м3/час, коэффициент загрузки – 8%. 

4. Реконструкция ГРС «Монино» или строительство новой ГРС с проектной 

производительностью не менее 100 тыс. м3/ч. Фактическая производительность старой ГРС 

«Монино» на 01.2010 год – 65 тыс. м3/ч, коэффициент загрузки – 129%. 

5. Реконструкция ГРС №47 или строительство новой ГРС с проектной производительностью 

не менее 4 тыс. м3/ч. Фактическая производительность старой ГРС №47 на 01.2010 г. – 4 тыс. м3/ч, 

коэффициент загрузки – 184%. 

Всего по району потребуется проложить газопроводов высокого и среднего давления общей 

протяжённостью на расчётный срок 140,89 км, в том числе 64,5 км на первую очередь, а также 

строительство газорегуляторных пунктов на расчётный срок – 43 ГРП, в том числе на первую 

очередь –25 ГРП. Стоимость мероприятий по строительству распределительных газопроводов 

высокого давления составляет 953,579 млн. руб. на расчётный срок, в том числе 436,553 млн. руб. 

на первую очередь строительства 

Все мероприятия должны реализовываться, в объеме разрешительной и проектной 

документацией разрабатываемой до начала производства работ. Предлагаемые решения в 

настоящей схеме теплоснабжения должны быть учтены в схемах газоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения городского округа при их очередной актуализации. 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Практически все котельные на территории городского округа используют в качестве 

основного топлива природный газ. Топливо на данные источники теплоснабжения поступает по 

существующим системам газораспределения и газопотребления. Проблемы с организацией 

газоснабжения существующих источников тепловой энергии – отсутствуют. Районы, в которых 

планируется строительство новых источников тепла в настоящее время полностью 

газифицированы. Проблем с газификацией перспективных котельных не выявлено. 

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников 

тепловой энергии и систем теплоснабжения 

В Отраслевой схеме газоснабжения и региональной программе газификации мероприятия по 

обеспечению топливом источников тепловой энергии отдельно не выделены. Тем не менее, при 

актуализации Отраслевой схемы газоснабжения, а также региональной программы газификации 

необходимо учитывать следующие мероприятия, включенные в схему теплоснабжения: 

● газификация существующих источников тепловой энергии; 

● строительство новых источников тепловой энергии, использующих природный газ в 

качестве основного топлива (список источников, адрес или границы размещения, суммарная 

установленная мощность, сроки строительства представлены в разделе 5 в п/п 5.1 и 5.2 

утверждаемой части схемы теплоснабжения). 

Предложения настоящей схемы теплоснабжения для корректировки утвержденной 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

городского округа, не предусмотрены. 
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13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из 

эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 

входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов 

тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

В городском округе имеются один источник с комбинированной выработкой электрической 

и тепловой энергии. Все принятые решения в схеме теплоснабжения не противоречат действующим 

программам, регламентирующим развитие объектов электроэнергетики городского округа. 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме 

теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы 

развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание 

участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Строительство объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии на территории городского округа схемой теплоснабжения не 

предусматривается. 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы 

водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Мероприятия в части, относящейся к системам теплоснабжения в схеме водоснабжения и 

водоотведения – отсутствуют. Проектом новой схемы теплоснабжения решения, оказывающие 

ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа, не 

предусматриваются. 

13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения 

городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме 

теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем 

теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения не предусматриваются, 

ввиду отсутствия проектов схемы теплоснабжения, оказывающих ключевое влияние на развитие 

систем водоснабжения и водоотведения городского округа. 

14. Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа" 

14.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа 

14.1.1 Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Предлагаемые в схеме мероприятия строительства новых участков тепловых сетей с 

использованием современных материалов и технологий, взамен выработавших эксплуатационный 

ресурс с использованием пред изолированными стальными трубами в ППУ изоляции, повышают 

надежность и эффективность работы системы транспорта и распределения тепловой энергии. С 

учетом проводимых РСО плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество 
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прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях не превысит показатели базового периода. Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 

ед./км, приведены в таблице 32. 

Таблица 32 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО "ТеплоВодоСнабжение" 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО Специализированный 

застройщик «Олимп-Альянс» 
0 0 0 0 0 0 0 0 

АО «ГТ-Энерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО "ГрадИнвест" 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО "Газпром ПХГ" 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «Тепло Гарант» 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО "СЗ "Группа компаний 

"СУ 22"  
0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «СМ Теплоресурс» 0 0 0 0 0 0 0 0 

АО «ТЭП» 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «УК Варежки» 0 0 0 0 0 0 0 0 

бесхозяйные 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО "Техностром-Центр" 0 0 0 0 0 0 0 0 

УК "Квартал-Недвижимость" 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО ТСО "Риверхаус" 0 0 0 0 0 0 0 0 

не определена 0 0 0 0 0 0 0 0 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России  
0 0 0 0 0 0 0 0 

АО «Фряновская фабрика» 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

14.1.2 Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Согласно данным статической годовой отчетности на источниках теплоснабжающих 

организаций технологических нарушений, приведших к прекращению подачи тепловой энергии – 

не зафиксировано. Отдельные остановы оборудования не влияли на качество предоставления 

услуги теплоснабжения для потребителей. Неполадки в работе оборудования устранялись силами 

ремонтного персонала эксплуатирующей организации в порядке текущей эксплуатации. В целом 

прекращение производства тепловой энергии не прекращалось. Последствия от происходивших 

инцидентов на котловом оборудовании решались за счёт переключений на имеющиеся резервные 

мощности. Восстановление оборудования источников производилось оперативно (менее чем за 8 

часов). 

Предлагаемые в схеме мероприятия по реконструкции котельных повышают надежность 

работы источников теплоснабжения. 

Таблица 33 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

МУП "Межрайонный 

Щёлковский Водоканал" 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

ООО "ТеплоВодоСнабжение" 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО Специализированный 

застройщик «Олимп-Альянс» 
0 0 0 0 0 0 0 0 

АО «ГТ-Энерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО "ГрадИнвест" 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО "Газпром ПХГ" 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «Тепло Гарант» 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО "СЗ "Группа компаний 

"СУ 22"  
0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «СМ Теплоресурс» 0 0 0 0 0 0 0 0 

АО «ТЭП» 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «УК Варежки» 0 0 0 0 0 0 0 0 

бесхозяйные 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО "Техностром-Центр" 0 0 0 0 0 0 0 0 

УК "Квартал-Недвижимость" 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО ТСО "Риверхаус" 0 0 0 0 0 0 0 0 

не определена 0 0 0 0 0 0 0 0 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России  
0 0 0 0 0 0 0 0 

АО «Фряновская фабрика» 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

14.1.3 Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых 

электрических станций и котельных) 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии, приведен в таблице 34. 

Таблица 34 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

№п

п 

Наименование теплоснабжающей 

организации 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 

энергии, кгут/Гкал 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

1 Котельная, мкр. Богородский, 13 155,70 155,70 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 

2 
Котельная №1, ул. Космодемьянская, 

10а 
156,20 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 

3 Котельная №2, ул. Строителей 154,80 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 

4 Котельная №4, ул. Иванова 157,20 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 

5 Котельная №3, ул. Пионерская 154,50 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 

6 Котельная №61 ул. Центральная 156,20 156,40 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 

7 Котельная, ул. Фабричная, д.1 158,70 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 

8 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 
156,80 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 

9 
Котельная №2 п. Монино, ул. 

Баранова, д.12 
159,97 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 

10 
Котельная, ул. Металлоконструкций, 

1а 
152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

11 Котельная, ул. Московская, д.68а 176,1 176,1 176,1 176,1 176,1 176,1 176,1 176,1 

12 Котельная Краснознаменская 24 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 

13 Котельная Фряновское шоссе (РТП) 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 
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№п

п 

Наименование теплоснабжающей 

организации 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 

энергии, кгут/Гкал 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

14 Котельная №1, Щелково-7 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 

15 
Котельная п. Краснознаменский, ул. 

Мальцево 
179,7 179,7 179,7 179,7 179,7 179,7 179,7 179,7 

16 Котельная, ул. Садовая, 3а 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 

17 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 

18 Котельная, д. Серково, д.73б (школа) 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 

19 Котельная, д. Серково (топочная) 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

20 Котельная, ул. Институтская, д.27в 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 

21 

Котельная п. Монино, ул. 

Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 

(котельная б/к Монино) 

188,7 188,7 188,7 188,7 188,7 188,7 188,7 188,7 

22 

Котельная, д. Долгое Ледово ул. 

Академическая д.7 (котельная 

Академическая ИФЗ) 

197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 

23 Котельная Долгое Ледово (СПТУ) 198,7 198,7 198,7 198,7 198,7 198,7 198,7 198,7 

24 
Котельная д. Огуднево д.5А 

(Котельная Огуднево) 
185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 

25 Котельная Петровское 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 

26 Котельная Богослово 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 

27 Котельная Ново 199,8 199,8 199,8 199,8 199,8 199,8 199,8 199,8 

28 Котельная д. Оболдино 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 

29 Котельная Литвиново 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

30 Котельная Трубино 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

31 Котельная Сукманиха 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 

32 Котельная Школьная Загорянский 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

33 Котельная, ул. Школьная 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 182,5 

34 
Котельная ЖД Полк п. Загорянский 

№29 
152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

35 Котельная п. Монино, стадион Регби 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

36 Котельная №5 Фряново 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

37 Котельная №1 Фряново 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 174,7 

38 Котельная №2 Фряново 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

39 Котельная №3 Фряново 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 

40 Котельная №8 Фряново 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 

41 Котельная №9 Фряново 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 

42 Котельная №4 д. Еремино 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

43 Котельная №6 д. Хлепетово 189,2 189,2 189,2 189,2 189,2 189,2 189,2 189,2 

44 Котельная №7 д. Костыши 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

45 Котельная, ул. Заводская,10а 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

46 Котельная Клюквенный 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

47 Котельная Новый городок, №72 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

48 Котельная Беляева 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

49 
Котельная п. Загорянский ул. 

Свердлова, д.10, стр.1 
152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

50 Щелковская ГТ ТЭЦ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№п

п 

Наименование теплоснабжающей 

организации 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 

энергии, кгут/Гкал 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

51 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная д. 11, стр. 1 
153,2 153,2 153,2 153,2 153,2 153,2 153,2 153,2 

52 Котельная "ОМК Маркет" 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 

53 Котельная, ул. Московская д.77 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 

54 Котельная ул. Заречная, д.84 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7 156,7 

55 
Котельная ул. Металлоконструкций, 

8 стр. 5 
154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 

56 Котельная №б/н, п. Новый городок 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

57 
Котельная, мкр. Щелково-7, ул. 

Неделина, д.25, стр.1 
153,1 153,1 153,1 153,1 153,1 153,1 153,1 153,1 

58 
Котельная №3 п. Монино, Новинское 

шоссе, д. 14 
157,40 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 

59 
Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. 

стр. 1 
152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

60 
Котельная п. Фряново, ул. 

Фабричная, 1 
156,9 156,9 156,9 156,9 156,9 156,9 156,9 156,9 

61 
Котельная КТС-040, мкр. 

Гагаринский 
154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 

62 
Котельная д. Супонево, к/п 

"Варежки" 
155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

63 
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а 
174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 174,6 

64 Котельная, ул. Рабочая, д.1 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 

65 
Котельная УК "Квартал-

Недвижимость", п. Литвиново 
156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 

66 АТЭС Ривер Хаус 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

67 Котельная Краснознаменская 6А 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

68 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Сосновая 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

69 
Котельная №1 п. Монино, ул. 

Авиационная, д.1 
160,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

70 ГКУ СО МО "Доверие" 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

14.1.4 Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 35. 

Таблица 35 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной 

характеристике тепловой сети 

№пп 
Наименование теплоснабжающей 

организации 

Отношение потерь тепловой энергии к материальной 

характеристике, Гкал/м2 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

1 Котельная, мкр. Богородский, 13 0,74 0,74 0,74 0,74 0,77 0,77 0,77 0,77 

2 Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

3 Котельная №2, ул. Строителей 1,40 1,41 1,42 1,43 1,45 1,45 1,45 1,45 

4 Котельная №4, ул. Иванова 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 
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№пп 
Наименование теплоснабжающей 

организации 

Отношение потерь тепловой энергии к материальной 

характеристике, Гкал/м2 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

5 Котельная №3, ул. Пионерская 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

6 Котельная №61 ул. Центральная 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

7 Котельная, ул. Фабричная, д.1 0,48 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

8 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 
1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

9 
Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, 

д.12 
2,90 2,89 2,88 2,87 2,81 2,81 2,81 2,81 

10 Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

11 Котельная, ул. Московская, д.68а 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 

12 Котельная Краснознаменская 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 1,10 

13 Котельная Фряновское шоссе (РТП) 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

14 Котельная №1, Щелково-7 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

15 
Котельная п. Краснознаменский, ул. 

Мальцево 
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,19 3,19 3,19 

16 Котельная, ул. Садовая, 3а 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

18 Котельная, д. Серково, д.73б (школа) 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,34 3,34 3,34 

19 Котельная, д. Серково (топочная) 50,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Котельная, ул. Институтская, д.27в 1,02 1,11 1,11 1,11 1,13 1,15 1,15 1,15 

21 
Котельная п. Монино, ул. Центральная, 

д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино) 
7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 

22 

Котельная, д. Долгое Ледово ул. 

Академическая д.7 (котельная 

Академическая ИФЗ) 

3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 

23 Котельная Долгое Ледово (СПТУ) 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

24 
Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная 

Огуднево) 
2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Котельная Петровское 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

26 Котельная Богослово 14,10 14,10 14,01 14,01 14,01 14,01 14,01 14,01 

27 Котельная Ново 0,00 0,00 0,01 0,01 0,12 0,12 0,12 0,12 

28 Котельная д. Оболдино 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 

29 Котельная Литвиново 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 Котельная Трубино 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 Котельная Сукманиха 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 

32 Котельная Школьная Загорянский 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

33 Котельная, ул. Школьная 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

34 Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29 2,35 2,35 2,35 2,35 2,39 2,39 2,39 2,39 

35 Котельная п. Монино, стадион Регби 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 Котельная №5 Фряново 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

37 Котельная №1 Фряново 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 Котельная №2 Фряново 2,53 2,53 2,53 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

39 Котельная №3 Фряново 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 Котельная №8 Фряново 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 Котельная №9 Фряново 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

42 Котельная №4 д. Еремино 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 Котельная №6 д. Хлепетово 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 Котельная №7 д. Костыши 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
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№пп 
Наименование теплоснабжающей 

организации 

Отношение потерь тепловой энергии к материальной 

характеристике, Гкал/м2 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

45 Котельная, ул. Заводская,10а 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

46 Котельная Клюквенный 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 Котельная Новый городок, №72 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 

48 Котельная Беляева 14,32 14,32 14,32 14,32 14,32 14,32 14,32 14,32 

49 
Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, 

д.10, стр.1 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Щелковская ГТ ТЭЦ 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

51 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная д. 11, стр. 1 
1,06 1,47 1,47 1,51 1,54 1,57 1,57 1,57 

52 Котельная "ОМК Маркет" 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,85 1,85 1,85 

53 Котельная, ул. Московская д.77 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

54 Котельная ул. Заречная, д.84 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

55 
Котельная ул. Металлоконструкций, 8 

стр. 5 
2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 

56 Котельная №б/н, п. Новый городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 
Котельная, мкр. Щелково-7, ул. 

Неделина, д.25, стр.1 
2,01 2,01 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

58 
Котельная №3 п. Монино, Новинское 

шоссе, д. 14 
1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

59 
Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 

1 
0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

60 Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

61 Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,75 7,75 7,75 

62 Котельная д. Супонево, к/п "Варежки" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а 
0,00 0,00 0,00 0,51 0,59 0,59 0,59 0,59 

64 Котельная, ул. Рабочая, д.1 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,47 2,47 2,47 

65 
Котельная УК "Квартал-Недвижимость", 

п. Литвиново 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 

66 АТЭС Ривер Хаус 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 Котельная Краснознаменская 6А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. 

Сосновая 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 
Котельная №1 п. Монино, ул. 

Авиационная, д.1 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 ГКУ СО МО "Доверие" 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

14.1.5 Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности КИУМ представлен в 

таблице 36. 

Таблица 36 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

№пп 
Наименование теплоснабжающей 

организации 

КИУМ, % 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

1 Котельная, мкр. Богородский, 13 91,7 91,7 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

2 Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 

3 Котельная №2, ул. Строителей 93,2 93,2 92,1 66,2 59,7 59,7 59,7 59,7 

4 Котельная №4, ул. Иванова 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 

5 Котельная №3, ул. Пионерская 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4 
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№пп 
Наименование теплоснабжающей 

организации 

КИУМ, % 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

6 Котельная №61 ул. Центральная 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 

7 Котельная, ул. Фабричная, д.1 60,1 67,0 64,6 71,7 67,5 67,5 67,5 67,5 

8 Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная 65,4 65,4 65,4 65,4 70,9 86,2 86,2 86,2 

9 Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 70,0 75,9 79,3 89,7 97,3 88,4 88,4 80,9 

10 Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а 84,2 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

11 Котельная, ул. Московская, д.68а 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 

12 Котельная Краснознаменская 24 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 47,4 47,4 47,4 

13 Котельная Фряновское шоссе (РТП) 82,6 52,9 51,8 51,8 63,1 63,1 63,1 63,1 

14 Котельная №1, Щелково-7 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 63,7 63,7 63,7 

15 
Котельная п. Краснознаменский, ул. 

Мальцево 
78,2 57,5 52,2 52,2 52,2 55,9 55,9 55,9 

16 Котельная, ул. Садовая, 3а 32,1 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 50,8 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 

18 Котельная, д. Серково, д.73б (школа) 66,9 66,9 28,6 28,6 28,6 55,8 55,8 55,8 

19 Котельная, д. Серково (топочная) 87,3 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Котельная, ул. Институтская, д.27в 67,2 64,6 63,4 61,4 65,1 67,5 67,5 67,5 

21 
Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, 

стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино) 
32,0 32,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

22 

Котельная, д. Долгое Ледово ул. 

Академическая д.7 (котельная Академическая 

ИФЗ) 

78,7 78,7 78,7 56,6 58,9 58,9 58,9 58,9 

23 Котельная Долгое Ледово (СПТУ) 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 

24 
Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная 

Огуднево) 
34,9 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 Котельная Петровское 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

26 Котельная Богослово 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 

27 Котельная Ново 85,1 85,1 85,1 85,1 86,0 86,0 86,0 86,0 

28 Котельная д. Оболдино 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 

29 Котельная Литвиново 38,5 38,5 51,3 76,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 Котельная Трубино 67,4 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 Котельная Сукманиха 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 

32 Котельная Школьная Загорянский 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 

33 Котельная, ул. Школьная 51,2 51,2 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 

34 Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29 27,2 27,2 27,2 27,2 27,6 27,6 27,6 27,6 

35 Котельная п. Монино, стадион Регби 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

36 Котельная №5 Фряново 127,9 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 

37 Котельная №1 Фряново 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

38 Котельная №2 Фряново 29,3 21,2 21,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 

39 Котельная №3 Фряново 41,4 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 

40 Котельная №8 Фряново 56,8 170,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41 Котельная №9 Фряново 38,7 38,7 38,7 38,7 44,9 44,9 44,9 44,9 

42 Котельная №4 д. Еремино 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

43 Котельная №6 д. Хлепетово 8,3 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

44 Котельная №7 д. Костыши 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

45 Котельная, ул. Заводская,10а 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 

46 Котельная Клюквенный 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

47 Котельная Новый городок, №72 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

48 Котельная Беляева 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 

49 
Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, 

стр.1 
72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 

50 Щелковская ГТ ТЭЦ 68,7 68,7 68,7 69,2 69,7 69,7 69,7 69,7 

51 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная 

д. 11, стр. 1 
72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

52 Котельная "ОМК Маркет" 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,8 48,8 48,8 

53 Котельная, ул. Московская д.77 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 

54 Котельная ул. Заречная, д.84 97,5 97,5 99,3 91,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

55 Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 

56 Котельная №б/н, п. Новый городок 53,0 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 
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№пп 
Наименование теплоснабжающей 

организации 

КИУМ, % 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

57 
Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, 

д.25, стр.1 
71,9 71,9 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

58 
Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, 

д. 14 
108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 

59 Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 

60 Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1 97,8 97,8 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 

61 Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 69,1 69,1 69,1 

62 Котельная д. Супонево, к/п "Варежки" 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 

63 
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а 
73,0 73,0 73,0 52,7 53,9 53,9 53,9 53,9 

64 Котельная, ул. Рабочая, д.1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 67,1 67,1 67,1 

65 
Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. 

Литвиново 
64,1 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1 

66 АТЭС Ривер Хаус 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 

67 Котельная Краснознаменская 6А 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 5,2 5,2 

68 Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

69 
Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, 

д.1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

70 ГКУ СО МО "Доверие" 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

14.1.6 Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой 

нагрузке, представлена в таблице 37. 

Таблица 37 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

№п

п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

1 
Котельная, мкр. 

Богородский, 13 
52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 

2 

Котельная №1, ул. 

Космодемьянская, 

10а 

78,90 78,90 78,90 78,90 78,90 78,90 78,90 78,90 

3 
Котельная №2, ул. 

Строителей 
114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 

4 
Котельная №4, ул. 

Иванова 
97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 

5 
Котельная №3, ул. 

Пионерская 
152,10 152,10 152,10 152,10 152,10 152,10 152,10 152,10 

6 
Котельная №61 ул. 

Центральная 
88,30 88,30 88,30 88,30 88,30 88,30 88,30 88,30 

7 
Котельная, ул. 

Фабричная, д.1 
103,40 103,40 103,40 103,40 103,40 103,40 103,40 103,40 

8 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная 

184,60 184,60 184,60 184,60 184,60 184,60 184,60 184,60 

9 

Котельная №2 п. 

Монино, ул. 

Баранова, д.12 

138,40 138,40 138,40 138,40 138,40 138,40 138,40 138,40 

10 

Котельная, ул. 

Металлоконструкци

й, 1а 

490,31 490,31 490,31 490,31 490,31 490,31 490,31 490,31 

11 
Котельная, ул. 

Московская, д.68а 
1920,03 1920,03 1920,03 1920,03 1920,03 1920,03 1920,03 1920,03 
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№п

п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

12 
Котельная 

Краснознаменская 24 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,93 53,93 53,93 

13 

Котельная 

Фряновское шоссе 

(РТП) 

902,16 902,16 898,46 898,46 734,75 734,75 734,75 734,75 

14 
Котельная №1, 

Щелково-7 
1192,72 1192,72 1192,72 1192,72 1192,72 1177,12 1177,12 1177,12 

15 

Котельная п. 

Краснознаменский, 

ул. Мальцево 

601,43 601,43 601,43 601,43 601,43 568,66 568,66 568,66 

16 
Котельная, ул. 

Садовая, 3а 
886,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
Котельная, ул. 

Сиреневая, стр.9/3 
275,71 264,40 264,40 266,88 266,88 266,88 266,88 266,88 

18 

Котельная, д. 

Серково, д.73б 

(школа) 

1138,74 1138,74 1138,74 1138,74 1138,74 624,04 624,04 624,04 

19 
Котельная, д. 

Серково (топочная) 
2653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
Котельная, ул. 

Институтская, д.27в 
129,76 144,84 146,52 146,44 140,30 122,58 122,58 122,58 

21 

Котельная п. 

Монино, ул. 

Центральная, д.1а, 

стр.4, пом.1 

(котельная б/к 

Монино) 

594,40 594,40 594,40 594,40 594,40 594,40 594,40 594,40 

22 

Котельная, д. Долгое 

Ледово ул. 

Академическая д.7 

(котельная 

Академическая ИФЗ) 

363,10 363,10 363,10 363,10 363,10 363,10 363,10 363,10 

23 
Котельная Долгое 

Ледово (СПТУ) 
153,36 153,36 153,36 153,36 153,36 153,36 153,36 153,36 

24 

Котельная д. 

Огуднево д.5А 

(Котельная 

Огуднево) 

549,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 
Котельная 

Петровское 
1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

26 Котельная Богослово 1647,52 1647,52 1647,52 1647,52 1647,52 1647,52 1647,52 1647,52 

27 Котельная Ново 0,00 0,00 0,00 0,00 5,16 5,16 5,16 5,16 

28 
Котельная д. 

Оболдино 
189,38 189,38 189,38 189,38 189,38 189,38 189,38 189,38 

29 
Котельная 

Литвиново 
167,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 Котельная Трубино 892,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 
Котельная 

Сукманиха 
1350,34 1350,34 1350,34 1350,34 1350,34 1350,34 1350,34 1350,34 

32 
Котельная Школьная 

Загорянский 
180,24 180,24 180,24 180,24 180,24 180,24 180,24 180,24 

33 
Котельная, ул. 

Школьная 
194,96 194,96 108,72 108,72 108,72 108,72 108,72 108,72 

34 
Котельная ЖД Полк 

п. Загорянский №29 
427,57 427,57 427,57 427,57 442,70 442,70 442,70 442,70 

35 

Котельная п. 

Монино, стадион 

Регби 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№п

п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

36 
Котельная №5 

Фряново 
117,66 117,66 117,66 117,66 117,66 117,66 117,66 117,66 

37 
Котельная №1 

Фряново 
538,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 
Котельная №2 

Фряново 
403,78 403,78 403,78 403,78 403,78 403,78 403,78 403,78 

39 
Котельная №3 

Фряново 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 
Котельная №8 

Фряново 
404,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 
Котельная №9 

Фряново 
621,96 621,96 621,96 621,96 548,53 548,53 548,53 548,53 

42 
Котельная №4 д. 

Еремино 
1603,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 
Котельная №6 д. 

Хлепетово 
2038,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 
Котельная №7 д. 

Костыши 
1129,13 1129,13 1129,13 1129,13 1129,13 1129,13 1129,13 1129,13 

45 
Котельная, ул. 

Заводская,10а 
243,27 243,27 243,27 243,27 243,27 243,27 243,27 243,27 

46 
Котельная 

Клюквенный 
1859,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 
Котельная Новый 

городок, №72 

63282,7

4 

63282,7

4 

63282,7

4 

63282,7

4 

63282,7

4 

63282,7

4 

63282,7

4 

63282,7

4 

48 Котельная Беляева 291,53 291,53 291,53 291,53 291,53 291,53 291,53 291,53 

49 

Котельная п. 

Загорянский ул. 

Свердлова, д.10, 

стр.1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Щелковская ГТ ТЭЦ 44,66 44,66 44,66 44,86 44,70 44,70 44,70 44,70 

51 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, ул. 

Юбилейная д. 11, 

стр. 1 

81,85 81,85 81,85 81,85 81,85 81,85 81,85 81,85 

52 
Котельная "ОМК 

Маркет" 
91,07 91,07 91,07 91,07 91,07 90,78 90,78 90,78 

53 
Котельная, ул. 

Московская д.77 
112,90 112,90 112,90 112,90 112,90 112,90 112,90 112,90 

54 
Котельная ул. 

Заречная, д.84 
99,62 99,62 99,62 99,62 99,62 99,62 99,62 99,62 

55 

Котельная ул. 

Металлоконструкци

й, 8 стр. 5 

83,72 83,72 83,72 83,72 83,72 83,72 83,72 83,72 

56 
Котельная №б/н, п. 

Новый городок 
0,00 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 

57 

Котельная, мкр. 

Щелково-7, ул. 

Неделина, д.25, стр.1 

53,60 53,60 59,38 59,38 59,38 59,38 59,38 59,38 

58 

Котельная №3 п. 

Монино, Новинское 

шоссе, д. 14 

110,80 110,80 110,80 110,80 110,80 110,80 110,80 110,80 

59 

Котельная, ул. 

Жегаловская, д.№19. 

стр. 1 

19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 

60 

Котельная п. 

Фряново, ул. 

Фабричная, 1 

75,25 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 

61 
Котельная КТС-040, 

мкр. Гагаринский 
395,96 395,96 395,96 395,96 395,96 401,92 401,92 401,92 
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№п

п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

62 

Котельная д. 

Супонево, к/п 

"Варежки" 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

63 

Котельная д. 

Большие Жеребцы, 

мкр. Восточный,1а 

0,00 0,00 0,00 0,00 24,13 24,13 24,13 24,13 

64 
Котельная, ул. 

Рабочая, д.1 
137,04 137,04 137,04 137,04 137,04 88,85 88,85 88,85 

65 

Котельная УК 

"Квартал-

Недвижимость", п. 

Литвиново 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 АТЭС Ривер Хаус 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 

Котельная 

Краснознаменская 

6А 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 

Котельная д. 

Медвежьи Озера, ул. 

Сосновая 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 

Котельная №1 п. 

Монино, ул. 

Авиационная, д.1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 
ГКУ СО МО 

"Доверие" 
545,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

14.1.7 Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского 

округа, города федерального значения) 

В данной части представлена информация о доле тепловой энергии, выработанной в 

комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной от ГТ-ТЭЦ, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в городском округе). В таблице 38 представлены 

перспективные значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме ГТ-

ТЭЦ в период 2024-20343 год. 

Таблица 38 – Доля тепловой мощности ГТ-ТЭЦ 

Наименование источника 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном 

режиме в границах городского округа при реализации 

мастер-плана по Варианту 1 (базовый) 

2024 2025 2030 2044 

АО "ГТ-Энерго" 

ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1 0,1055 0,1012 0,0997 0,1243 

14.1.8 Часть 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Отпуск электроэнергии осуществляется по диспетчерскому графику, поэтому определение 

перспективного отпуска электроэнергии не представляется возможным. В настоящее время, для 

Щелковской ГТ-ТЭЦ, удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии с шин 

составляет 318,72 гут/кВт*ч. 
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14.1.9 Часть 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии) 

Для определения коэффициента топливо использования необходимо знать помимо значения 

отпуска тепла и значение полезного отпуска электроэнергии. Отпуск электроэнергии 

осуществляется по диспетчерскому графику. 

В настоящее время по данным базового года, для ГТ-ТЭЦ, коэффициент использования 

топлива (КИТ) равен 61,2%. 

14.1.10Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 

представлена в таблице 39. 

Таблица 39 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета 

Наименование показателя Ед. изм. 2023 2025 2030 2044 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по приборам 

учета 

% 53,6 65,4 84,5 96,8 

14.1.11Часть 11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице 40. 

Таблица 40 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 

№пп 
Наименование теплоснабжающей 

организации 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых 

сетей, лет 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

1 Котельная, мкр. Богородский, 13 14,8 15,8 16,8 17,8 21,4 29,3 30,3 34,2 

2 Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а 19,0 20,0 21,0 22,0 26,0 34,0 35,0 39,0 

3 Котельная №2, ул. Строителей 13,2 14,1 14,9 15,7 19,2 26,8 27,7 31,5 

4 Котельная №4, ул. Иванова 19,0 20,0 21,0 22,0 26,0 34,0 35,0 39,0 

5 Котельная №3, ул. Пионерская 26,6 27,6 28,6 29,6 33,6 41,6 42,6 46,6 

6 Котельная №61 ул. Центральная 19,0 20,0 21,0 22,0 26,0 34,0 35,0 39,0 

7 Котельная, ул. Фабричная, д.1 29,0 29,4 30,3 31,3 35,1 42,9 43,9 47,8 

8 Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная 19,0 20,0 21,0 22,0 26,0 34,0 35,0 39,0 

9 Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 29,2 30,2 30,6 31,2 31,8 38,8 39,6 43,1 

10 Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а 19,4 20,4 21,4 22,4 26,4 34,4 35,4 39,4 

11 Котельная, ул. Московская, д.68а 31,6 32,6 33,6 34,6 38,6 46,6 47,6 51,6 

12 Котельная Краснознаменская 24 27,8 28,8 29,8 30,8 34,8 29,4 30,1 32,8 

13 Котельная Фряновское шоссе (РТП) 31,3 32,3 33,3 34,3 38,3 46,3 47,3 51,3 

14 Котельная №1, Щелково-7 27,2 28,1 29,1 30,1 34,1 42,0 43,0 47,0 

15 Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево 32,7 33,7 34,7 35,7 39,7 47,1 48,1 52,0 

16 Котельная, ул. Садовая, 3а 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 22,9 23,6 24,6 25,6 29,6 37,5 38,5 42,5 

18 Котельная, д. Серково, д.73б (школа) 29,7 30,7 31,7 32,7 36,7 41,3 42,2 45,9 

19 Котельная, д. Серково (топочная) 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Котельная, ул. Институтская, д.27в 27,2 28,4 29,4 30,4 33,8 41,3 42,3 46,2 

21 
Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, 

стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино) 
26,0 27,0 28,0 29,0 33,0 41,0 42,0 46,0 

22 
Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая 

д.7 (котельная Академическая ИФЗ) 
34,0 35,0 36,0 37,0 41,0 49,0 50,0 54,0 

23 Котельная Долгое Ледово (СПТУ) 34,0 35,0 36,0 37,0 41,0 49,0 50,0 54,0 

24 
Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная 

Огуднево) 
34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 Котельная Петровское 19,0 20,0 21,0 22,0 26,0 34,0 35,0 39,0 

26 Котельная Богослово 33,6 34,6 35,3 36,3 40,2 48,2 49,2 53,1 
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№пп 
Наименование теплоснабжающей 

организации 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых 

сетей, лет 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

27 Котельная Ново 34,0 35,0 35,8 36,8 39,7 47,5 48,4 52,3 

28 Котельная д. Оболдино 19,0 20,0 21,0 22,0 26,0 34,0 35,0 39,0 

29 Котельная Литвиново 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 Котельная Трубино 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 Котельная Сукманиха 34,0 35,0 36,0 37,0 41,0 49,0 50,0 54,0 

32 Котельная Школьная Загорянский 14,0 15,0 16,0 17,0 21,0 29,0 30,0 34,0 

33 Котельная, ул. Школьная 19,0 20,0 21,0 22,0 26,0 34,0 35,0 39,0 

34 Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29 34,0 35,0 35,9 36,9 39,5 47,3 48,2 52,1 

35 Котельная п. Монино, стадион Регби 34,0 35,0 36,0 37,0 41,0 49,0 50,0 54,0 

36 Котельная №5 Фряново 2,0 3,0 4,0 5,0 9,0 17,0 18,0 22,0 

37 Котельная №1 Фряново 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

38 Котельная №2 Фряново 62,1 63,1 64,1 52,1 55,3 61,7 62,5 65,7 

39 Котельная №3 Фряново 38,0 39,0 40,0 41,0 45,0 53,0 54,0 58,0 

40 Котельная №8 Фряново 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41 Котельная №9 Фряново 34,0 35,0 36,0 37,0 40,1 47,9 48,9 52,8 

42 Котельная №4 д. Еремино 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

43 Котельная №6 д. Хлепетово 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

44 Котельная №7 д. Костыши 26,0 27,0 28,0 29,0 33,0 41,0 42,0 46,0 

45 Котельная, ул. Заводская,10а 31,6 32,6 33,6 34,6 38,6 46,6 47,6 51,6 

46 Котельная Клюквенный 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

47 Котельная Новый городок, №72 17,4 17,2 18,2 19,1 22,9 30,3 31,3 35,0 

48 Котельная Беляева 26,0 27,0 28,0 29,0 33,0 41,0 42,0 46,0 

49 
Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, 

стр.1 
19,8 20,8 21,8 22,8 26,8 34,8 35,8 39,8 

50 Щелковская ГТ ТЭЦ 26,8 27,8 28,8 29,7 33,7 41,7 42,7 46,7 

51 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная 

д. 11, стр. 1 
18,0 11,9 12,6 12,7 14,9 19,1 19,7 22,0 

52 Котельная "ОМК Маркет" 23,2 24,2 25,2 26,2 30,2 37,9 38,9 42,8 

53 Котельная, ул. Московская д.77 23,5 24,5 25,5 26,5 30,5 38,5 39,5 43,5 

54 Котельная ул. Заречная, д.84 18,7 19,7 20,7 21,7 25,7 33,7 34,7 38,7 

55 Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5 32,1 33,1 34,1 35,1 39,1 47,1 48,1 52,1 

56 Котельная №б/н, п. Новый городок 7,7 8,5 9,5 10,5 14,5 22,5 23,5 27,5 

57 
Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, 

стр.1 
19,0 20,0 15,6 16,4 19,4 25,3 26,1 29,0 

58 
Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 

14 
30,4 31,4 32,4 33,4 37,4 45,4 46,4 50,4 

59 Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1 19,0 20,0 21,0 22,0 26,0 34,0 35,0 39,0 

60 Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1 36,7 36,2 37,2 38,2 42,2 50,2 51,2 55,2 

61 Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский 34,3 35,3 36,3 37,3 41,3 48,9 49,9 53,9 

62 Котельная д. Супонево, к/п "Варежки" 8,0 9,0 10,0 11,0 15,0 23,0 24,0 28,0 

63 
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а 
19,1 20,1 21,1 16,4 18,6 24,4 25,1 27,9 

64 Котельная, ул. Рабочая, д.1 23,0 24,0 25,0 26,0 30,0 17,5 17,9 19,8 

65 
Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. 

Литвиново 
19,0 20,0 21,0 22,0 26,0 33,3 34,3 38,2 

66 АТЭС Ривер Хаус 10,3 11,3 12,3 13,3 17,3 25,3 26,3 30,3 

67 Котельная Краснознаменская 6А 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

68 Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая 19,0 20,0 21,0 22,0 26,0 34,0 35,0 39,0 

69 Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

70 ГКУ СО МО "Доверие" 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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14.1.12Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 

проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 

теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) 

В таблице 41 для РСО приведены значения отношения материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети 

и для городского округа в целом. Для теплоснабжающих организаций, где схемой теплоснабжения 

не предусматривается реконструкция тепловых сетей указанное значение равно нулю. 

 

Таблица 41 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 

год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

№пп 
Наименование теплоснабжающей 

организации 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

1 Котельная, мкр. Богородский, 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Котельная №2, ул. Строителей 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Котельная №4, ул. Иванова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Котельная №3, ул. Пионерская 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Котельная №61 ул. Центральная 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Котельная, ул. Фабричная, д.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Котельная, ул. Московская, д.68а 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Котельная Краснознаменская 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Котельная Фряновское шоссе (РТП) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Котельная №1, Щелково-7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Котельная, ул. Садовая, 3а 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 Котельная, д. Серково, д.73б (школа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Котельная, д. Серково (топочная) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Котельная, ул. Институтская, д.27в 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 
Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, 

стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 
Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая 

д.7 (котельная Академическая ИФЗ) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 Котельная Долгое Ледово (СПТУ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 
Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная 

Огуднево) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 Котельная Петровское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 Котельная Богослово 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 Котельная Ново 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 Котельная д. Оболдино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 Котельная Литвиново 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 Котельная Трубино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 Котельная Сукманиха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 Котельная Школьная Загорянский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 Котельная, ул. Школьная 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 Котельная п. Монино, стадион Регби 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

36 Котельная №5 Фряново 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

37 Котельная №1 Фряново 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

38 Котельная №2 Фряново 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№пп 
Наименование теплоснабжающей 

организации 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристике тепловых сетей 

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

39 Котельная №3 Фряново 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 Котельная №8 Фряново 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41 Котельная №9 Фряново 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

42 Котельная №4 д. Еремино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

43 Котельная №6 д. Хлепетово 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

44 Котельная №7 д. Костыши 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

45 Котельная, ул. Заводская,10а 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

46 Котельная Клюквенный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

47 Котельная Новый городок, №72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

48 Котельная Беляева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

49 
Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, 

стр.1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

50 Щелковская ГТ ТЭЦ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

51 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная 

д. 11, стр. 1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

52 Котельная "ОМК Маркет" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

53 Котельная, ул. Московская д.77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

54 Котельная ул. Заречная, д.84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

55 Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

56 Котельная №б/н, п. Новый городок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

57 
Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, 

стр.1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

58 
Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 

14 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

59 Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

60 Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

61 Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

62 Котельная д. Супонево, к/п "Варежки" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

63 
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

64 Котельная, ул. Рабочая, д.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

65 
Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. 

Литвиново 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

66 АТЭС Ривер Хаус 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

67 Котельная Краснознаменская 6А 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

68 Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

69 Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

70 ГКУ СО МО "Доверие" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

14.1.13Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и 

прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) (для поселения, городского округа) 

Отношение тепловой мощности, оборудования источников тепловой энергии 

реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой 

энергии, приведено в таблице 42. 
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Таблица 42 – Отношение тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой 

энергии 

№пп 
Наименование теплоснабжающей 

организации 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности  

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

1 Котельная, мкр. Богородский, 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Котельная №2, ул. Строителей 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

4 Котельная №4, ул. Иванова 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Котельная №3, ул. Пионерская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Котельная №61 ул. Центральная 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Котельная, ул. Фабричная, д.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

10 Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Котельная, ул. Московская, д.68а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Котельная Краснознаменская 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Котельная Фряновское шоссе (РТП) 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Котельная №1, Щелково-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
Котельная п. Краснознаменский, ул. 

Мальцево 
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Котельная, ул. Садовая, 3а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Котельная, д. Серково, д.73б (школа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Котельная, д. Серково (топочная) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Котельная, ул. Институтская, д.27в 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 
Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, 

стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино) 
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 

Котельная, д. Долгое Ледово ул. 

Академическая д.7 (котельная Академическая 

ИФЗ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Котельная Долгое Ледово (СПТУ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 
Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная 

Огуднево) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Котельная Петровское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Котельная Богослово 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 Котельная Ново 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 Котельная д. Оболдино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 Котельная Литвиново 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 Котельная Трубино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 Котельная Сукманиха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Котельная Школьная Загорянский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 Котельная, ул. Школьная 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 Котельная п. Монино, стадион Регби 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 Котельная №5 Фряново 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 Котельная №1 Фряново 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 Котельная №2 Фряново 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 Котельная №3 Фряново 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 Котельная №8 Фряново 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 Котельная №9 Фряново 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 Котельная №4 д. Еремино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 Котельная №6 д. Хлепетово 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 Котельная №7 д. Костыши 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 Котельная, ул. Заводская,10а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 Котельная Клюквенный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 Котельная Новый городок, №72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№пп 
Наименование теплоснабжающей 

организации 

Отношение установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности  

2023 2024 2025 2026 2030 2038 2039 2044 

48 Котельная Беляева 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 
Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, 

стр.1 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Щелковская ГТ ТЭЦ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 
Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная 

д. 11, стр. 1 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 Котельная "ОМК Маркет" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 Котельная, ул. Московская д.77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 Котельная ул. Заречная, д.84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 Котельная №б/н, п. Новый городок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 
Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, 

д.25, стр.1 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 
Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, 

д. 14 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 Котельная д. Супонево, к/п "Варежки" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. 

Восточный,1а 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 Котельная, ул. Рабочая, д.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 
Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. 

Литвиново 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 АТЭС Ривер Хаус 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 Котельная Краснознаменская 6А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 
Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, 

д.1 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 ГКУ СО МО "Доверие" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


