









	Об утверждении Методики оценки реализации приоритетных проектов Щёлковского муниципального района



В  соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24.01.2017 № 33/3 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Московской области», постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.04.2017 № 1856 «Об организации проектной деятельности в Администрации Щёлковского муниципального района Московской области», Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:
1. Утвердить Методику оценки реализации приоритетных проектов Щёлковского муниципального района на 4 листах.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Тамбову Н.В.

Глава Щёлковского
муниципального района 		   	                                   А.В. Валов

Проект постановления подготовлен Управлением по экономической политике Администрации Щёлковского муниципального района                 (Соколова А.В.)

Визы:
Первый заместитель Главы Администрации
Щёлковского муниципального района                                                       И.В. Иванова
 
                                                                                                          «___»_______2018г.
Заместитель Главы Администрации
Щёлковского муниципального района                                                       Н.В. Тамбова
                                                                                                            «___»_______2018г.

Начальник Управления
по экономической политике Администрации
Щёлковского муниципального района                                                     Е.А. Митряева        
                                                                                                            «___»_______2018г.
Заместитель начальника Юридического 
управления Администрации Щёлковского
муниципального района                                                                              М.А. Киселёв
                                                                                                            «___»_______2018г.




Разослано: заместителям Главы Администрации ЩМР, Управление по экономической политике, Юридическое управление, Управление делами, Управление дорожного хозяйства, Управление ЖКХ, Комитет по образованию, Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью, УИО, Отдел координации строительства– по 1 экз.











Утверждена
Постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от ____________ № _______________




Методика оценки реализации приоритетных проектов 
Щёлковского муниципального района


1. Настоящая методика разработана в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Администрации Щёлковского муниципального района от 03.04.2017 № 1856 «Об организации проектной деятельности в Администрации Щёлковского муниципального района Московской области».
Методика применяется для осуществления:
Оперативной оценки хода реализации приоритетных проектов (далее – проекты) при прохождении этапов и контрольных точек (далее – оперативная оценка);
Ежеквартальной оценки хода реализации проектов, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов проектов;
Ежегодной комплексной оценки проектов (оценки итогов реализации проектов).
Оценка проектов проводится на основании данных о выполнении мероприятий планов-графиков проектов, контрольных точек проектов и достижении плановых значений показателей.
2. Оперативная оценка проводится ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем на основании данных по фактическому выполнению мероприятий, контрольных точек проектов.
3. Ежеквартальная оценка хода реализации проектов проводится в срок до 25 числа месяца следующего за отчётным кварталом на основании данных по фактическому выполнению мероприятий, контрольных точек и достижению плановых значений показателей.
4. Ежегодная комплексная оценка проектов (оценка итогов реализации проектов) проводятся на основании данных по фактическому выполнению мероприятий, контрольных точек, достижению значений показателей ежегодно (по окончанию реализации проектов в срок до 20 декабря текущего года/периода).
5. Для вышеуказанных оценок используется показатель эффективности реализации проектов (I), определяемый по формулам:

I = Квм*Квкт
(оперативная оценка);

I = Квм*Квкт*Кп
(ежеквартальная оценка, ежегодная комплексная оценка проектов/оценка итогов реализации проектов), где

Квм – коэффициент выполнения мероприятий проекта;
Квкт – коэффициент выполнения контрольных точек проекта;
Кп – коэффициент достижения показателей проекта;

Коэффициент выполнения мероприятий проекта определяется по формуле:

Квм = Мф/Мп, где

Мф – количество выполненных мероприятий проекта;
Мп – количество запланированных к реализации мероприятий проекта в отчетном периоде;

Коэффициент выполнения контрольных точек проекта определяется по формуле:

Квкт = Тф/Тп, где

Тф – количество выполненных контрольных точек проекта;
Тп – количество запланированных контрольных точек проекта в отчетном периоде;

Коэффициент достижения показателей проекта применяется для проектов с недостигнутыми плановыми значениями показателей и определяется по формуле:

Кп = 1 - ∑ki, где

ki – коэффициент важности недостигнутых в отчетном периоде плановых значений показателей. Устанавливается руководителем проекта в диапазоне от 0 до 1, при этом сумма коэффициентов важности всех показателей равна 1.

6. По итогам проведения анализа показателя эффективности реализации проекта (I) дается качественная оценка эффективности реализации проектов:
значение показателя:
I ≥ 0,9
качественная оценка реализации проекта: эффективная;
значение показателя:
0,5 ≤ I <0,9
качественная оценка реализации проекта: удовлетворительная;
значение показателя:
I < 0,5
Качественная оценка реализации проекта: низкоэффективная.

7. По итогам ежеквартальной, ежегодной комплексной оценки проектов (оценки итогов реализации проектов) на основании показателя эффективности реализации проекта (I) формируется рейтинг реализации проектов.
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